PGL LP Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.9.2024

Wzor umowy Zatacznik Nr 2 do SWZ
UMOWA Nr
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
zawartaw dniu .................. 2024 r.
pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Jelesnia

ul. Suska 5

34-340 JELESNIA

NIP: 5530102780 , REGON: 071001955

reprezentowane przez:

Nadles$niczego — dr Piotra OLESIAK
zwang w dalszej czg¢$ci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

a
(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem NIP ,
REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:
lub
(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg W

ul (,, Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1

DziatalnoS$ci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
dzialajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspolnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1 Dzialalnosci
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
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2)

firma

REGON

FEPreZENtOWANG PIZEZ: ..ovveeie e,
zwana w dalszej czesci umowy , WYKONAWCA”

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
z siedzibg w

b

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP

b

Zwazywszy, ze LZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia
z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze
zm.), w przedmiocie Budowa drogi stokowej w oddz. nr 134, 133, 132, 129 i 127 w lesnictwie

Slemier dokonat wyboru oferty WYKONAWCY, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

Spis tresci umowy

© © N o o~ whd P
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Postanowienia ogoélne

Przedmiot Umowy

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
Terminy

Obowiagzki ZAMAWIAJACEGO
Obowiazki WYKONAWCY

Potencjat WYKONAWCY

Personel WYKONAWCY

Kierownik budowy

Podwykonawcy

Sita wyzsza

Procedury bezpieczenstwa

Ubezpieczenie WYKONAWCY
Utrzymanie Terenu budowy
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
Zawiadamianie o szczego6lnych zdarzeniach
Ochrona $rodowiska

Naprawa uszkodzen

Kontrola jakosci

Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot
Odbiory

Wynagrodzenie i warunki ptatnos$ci

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jako$ci

O 0O OO O W

12
12
14
14
18
19
19
20
20
21
21
22
22
24
25
27
34
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24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1.1.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.
1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 35
Zmiana Umowy 37
Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 39
Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE 41
Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku z odstagpieniem od Umowy 41
Rozliczenia w zwiagzku z odstapieniem od Umowy 42
Kary umowne 42
Ochrona danych osobowych 44
Postanowienia koncowe 46

1. Postanowienia ogolne

Ilekro¢ w tresci Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjac, ze zostaly one przywotane
w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia przedmiotowego postegpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

Skroty
Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia.

Definicje Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie
nastgpujacych pojec:

Dziennik budowy — dokument przeznaczony do rejestracji przebiegu robot budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub
montazu, prowadzony odrgbnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajacego
pozwolenia na budowe albo zgloszenia, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

Odbior koncowy - odbior potwierdzajacy wywigzanie sie WY KONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajacymi z r¢kojmi 1 gwarancji,
potwierdzony Protokotem odbioru koncowego, do ktorego WYKONAWCA jest
zobowigzany dotaczy¢ wszystkie Protokoty odbioréow czgs$ciowych oraz protokotu
usuni¢cia Wad i Usterek, polegajacy na uznaniu, iz WY KONAWCA wykonat Przedmiot
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbior ostateczny - odbiér polegajacy na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy,
potwierdzajacy wywiagzanie si¢ WYKONAWCY ze wszystkich zobowigzan umownych,
zwigzanych z usunigciem Wad 1 Usterek powstatych 1 uyjawnionych w okresie rgkojmi za
wady 1 gwarancji jakosci.
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1.3.4.Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez WYKONAWCE Wad powstalych w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

1.3.5. Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez
WYKONAWCE catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.3.6.Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robot po
usuni¢ciu przez WYKONAWCE wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po
stwierdzeniu braku wystagpienia Wad.

1.3.7.Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY nie majg wplywu; wystapieniu, ktorej
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, WYKONAWCA ani
ZAMAWIAJACY, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana WY KONAWCY ani ZAMAWIAJACEMU.

1.3.8.Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.3.9. Teren gorski — teren / obszar potozony na wysokosci ponad 350 m n.p.m.

1.3.10. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktoérego
WYKONAWCA zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.3.11. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obniZenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje,
w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci WYKONAWCY albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej.

1.3.12. Zaplecze budowy — cz¢$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe WYKONAWCY wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez WYKONAWCE materiatow, sprzetu, itp.

1.4.  Interpretacje

1.4.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisoOw prawa polskiego.

1.4.2. Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos$ innego.

1.4.3. Integralng czgscia Umowy sg zataczniki do Umowy.

1.4.4. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia: 1) Umowa, 2) Przedmiar robot, 3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

1.4.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktorych
mowa w pkt 1.4.4. ZAMAWIAJACY jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé
informacje na pismie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznos$ci, z zachowaniem przy
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1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa
w pkt 1.4.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiefi umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okres$lane s3 zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci:

1) wustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w Umowie.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
niezwlocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgod¢ za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.5.1.

Strony zobowigzane sa do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do
doreczen, a niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze dorgczenie dokonane na adresy
podane w Umowie bedg skuteczne z datg pierwszego awizo.

Strony zobowigzane sa do niezwlocznego powiadomienia si¢ o zmianach adresu e mail.

Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza
UMOWY JeSt: .evvvenininnennnn. Tel. ..o , e-mail: ...

WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objetego
niniejsza umowa w osobie Pana ............ yTels oo, ye-mail: ...

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze reprezentujgce ja osoby wymienione w pkt. 1.5.7. 1 1.5.8.
sa umocowane przez druga Stron¢ jedynie do dokonywania czynno$ci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy 1 nie sg upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktore moglyby powodowaé zmiany w umowie.

Strona 5 z 47



PGL LP Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.9.2024

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2. Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy objety jest zamowieniem publicznym Nr S.270.9.2024 Nadle$nictwa
Jelesnia pod nazwg Budowa drogi stokowej w oddz. nr 134, 133, 132, 129 i 127 w lesnictwie
Slemier.

ZAMAWIAJACY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane w ramach inwestycji ,,Budowa drogi stokowej w oddz. nr 134, 133, 132, 129 i
127 w leSnictwie Slemier” zgodnie z przekazana dokumentacja w postaci Projektu
budowlanego, Projektu wykonawczego, Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot,
objete decyzja Starosty Zywieckiego z dnia Nr 582/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie
pozwolenia na budowe, a takze wyjasnieniami ZAMAWIAJACEGO do SWZ, ztozonymi
w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego — zwanymi dalej tacznie
Dokumentacjg — stanowiagcg Zatacznik Nr 1 do Umowy.

WYKONAWCA zobowiagzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w Dokumentacji roboty
budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowa Obiektu liniowego, pod nazwa:
Budowa drogi stokowej w oddz. nr 134, 133, 132, 129 i 127 w lesnictwie Slemier” zgodnie
z Oferta WYKONAWCY stanowiaca zatacznik Nr 2, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacji roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie umozliwiajacym
osiggniecie zatozonych celow, tj. oddania przewidzianego Dokumentacjg Obiektu
liniowego, pod nazwa: Budowa drogi stokowej w oddz. nr 134, 133, 132, 129 i 127
W lesnictwie Slemieri” do uzytku oraz eksploatacje drogi lesnej zgodnie z jej
przeznaczeniem.

3. Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

Roboty dodatkowe

3.1.

3.2.

3.3.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w Przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z Projektem budowlanym.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie
z Projektem budowlanym i osiggniecia zaktadanego efektu robot budowlanych zachodzi
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych co do iloSci w Przedmiarze robot
przedstawionym przez ZAMAWIAJACEGO, ale okreslonych 1 wycenionych
w Kosztorysie ofertowym przez WYKONAWCE, WYKONAWCA zobowigzany jest
wykona¢ konieczne roboty dodatkowe, przy zachowaniu tych samych norm, parametréw,
standardoéw i cen, co roboty objete Kosztorysem ofertowym.

W przypadku, gdy wystapia roboty dodatkowe innego rodzaju niz okreslone
W Przedmiarze robot opracowanym i dostarczonym przez ZAMAWIAJACEGO,
a konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z Projektem budowlanym, nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy i moga by¢ realizowane na podstawie zatwierdzonego
Protokotu koniecznosci okreslajacego zakres robot dodatkowych. Roboty te rozliczone
beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez WYKONAWCE,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ZAMAWIAJACEGO.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Zakacznikiem do Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest Protokot
z negocjacji z WYKONAWCA lub upowaznionym jego przedstawicielem dotyczacy
wyceny robot zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
koniecznosci powinien zawiera¢ opini¢ projektanta.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci 1 Protokotu
z negocjacji WYKONAWCA nie moze rozpoczaé wykonywania robot dodatkowych
Z zastrzezenie pkt. 3.7.

Bez uprzedniego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci
wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Roboty zamienne

3.8.

3.9.

3.10.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest realizowane w oparciu o
zatwierdzony Protokot koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
koniecznosci powinien zawiera¢ opini¢ projektanta.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci WY KONAWCA
nie moze rozpoczaé¢ wykonywania robot zamiennych.

Roboty zaniechane

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania cz¢$ci robot objetych
Przedmiotem Umowy przewidzianych w Przedmiarze robot. Roboty takie w dalszej czesci
Umowy nazywane s3 ,,robotami zaniechanymi”. Warto$¢ robot zaniechanych nie moze
przekroczy¢ 10,0% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w pkt 22.1.1. Umowy.

Okreslenie zakresu robot zaniechanych oraz ich warto$§¢ ustalona zostaje przez
ZAMAWIAJACEGO w stosownym Protokole koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
koniecznosci powinien zawiera¢ opini¢ projektanta.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi dodatkowymi,
zamiennymi i zaniechanymi ma prawo wydawania WYKONAWCY na pismie
uzgodnionych z ZAMAWIAJACYM polecen a WYKONAWCA jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci
robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pomini¢cie poszczegolnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCE polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zwalnia WY KONAWCY z obowigzku realizacji
odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu
koniecznosci.
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3.16. Zasady wyliczenia warto$ci robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych okresla

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

pkt 22.2. Umowy.

4. Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony 1 wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia

(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU
kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie w terminie do dnia 17 grudnia
2024 r.

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia
okolicznosci 1 na warunkach okre§lonych w pkt. 24. Umowy.

Za termin wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej uwaza si¢ date
wskazang W podpisanym Protokotu odbioru koncowego robot.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi wynoszacym
36 miesiecy oraz w okresie gwarancji wynoszacym 36 miesiecy, od dnia Odbioru
koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robdt budowlanych przez WYKONAWCE nastagpi po dniu
przekazania przez ZAMAWIAJACEGO Dokumentacji projektowej i po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY Teren budowy w catosci w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci do
Odbioru koncowego, WYKONAWCA ma obowigzek przekazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentoéw, ktorych dolaczenia do  zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy wymagaja przepisy Prawa budowlanego.

5. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY powota w terminie 5 dni od zawarcia umowy Inspektora Nadzoru w
celu monitorowania, nadzoru 1 kontroli wykonywania robdt budowlanych przez
WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ zmian w trakcie etapu wykonywania Robot oséb
petnigcych obowiazki Inspektora Nadzoru w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania Robot przez WYKONAWCE. O kazdej
zmianie osoby pehigcej funkcje Inspektora Nadzoru ZAMAWIAJACY powiadomi
WYKONAWCE w formie pisemnej.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgloszenia robot budowlanych wilasciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcie umowy,

2) nieodptatnego udost¢pnienia WY KONAWCY terenu pod Zaplecze budowy,

3) wyznaczania terminow odbiorow robot nie przekraczajacych 3 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do
odbiordéw,

4) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
1) koncowego catosci robot,

2) gwarancyjnych,

3) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujac do odbioru w ciagu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE zakonczenia robot. Odbior koncowy
zostanie zakonczony w ciggu 3 dni roboczych.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystgpowa¢ do odbiorow robodt i1 dokonywaé
odbioréw robot w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO do
dnia sporzadzenia Protokotu odbioru koncowego robot, LAMAWIAJACEGO obcigzaja
koszty:

1) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczesliwych wypadkow lub  szkod,
spowodowanych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez osobg przez niego zatrudniong
albo przez podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

2) zwigzane z wystapieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, w tym bledu ZAMAWIAJACEGO lub
Wady ukrytej w Dokumentacji projektowej, w Materialach, maszynach lub
urzadzeniach dostarczonych przez ZAMAWIAJACEGO,

3) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
WYKONAWCE, powstatych w jakiejkolwiek czgsci wykonanych przez
WYKONAWCE robot, ktore zostaly przyjete przez ZAMAWIAJACEGO do
uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

ZAMAWIAJACEGO obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, oprocz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

1) Wada tkwigcg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnos$ciami WYKONAWCY po dniu Odbioru koncowego.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6. Obowiazki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta
starannoscig zgodnie z Umowg 1 Ofertg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
ZAMAWIAJACY Iub osoba trzecia, za ktora ZAMAWIAJACY ponosi
odpowiedzialnos¢.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

WYKONAWCA jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdétowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajacego niezbe¢dne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3) przekazywania ZAMAWIAJACEMU informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
| higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

5) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE,

6) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi,

8) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

9) stosowania si¢ do polecen ZAMAWIAJACEGO potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajagcych niezbgdne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli WYKONAWCA
dopuszcza Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

13) sporzadzenia na zadanie ZAMAWIAJACEGO planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym
celu przyjac

WYKONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy od
godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od
poniedziatku do soboty wilacznie, chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na
wykonywanie okre§lonego rodzaju robot.

ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot w godzinach od 6:00
do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu
okolicznos$ci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robdt. W przypadkach
prowadzenia rob6t na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone
w godzinach okreslonych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez stosowny organ.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WY KONAWCA przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroku w celu
zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie jest uprawniony do wykonywania
robot w godzinach 22:00 — 6:00.

WYKONAWCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkoéw WY KONAWCY nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamoOwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
WYKONAWCE obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstate] w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, 1 za ktorg ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogoélnych a spowodowane;:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byl objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WYKONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez WYKONAWCE lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.
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6.16.

6.17.

6.18.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

WYKONAWCA przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
ZAMAWIAJACEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu, w terminie
nie dluzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez WYKONAWCE do
Odbioru koncowego.

WYKONAWCA zobowigzany jest uzyska¢, dzialajac na podstawie udzielonego przez
ZAMAWIAJACEGO pelnomocnictwa prawomocne pozwolenie na uzytkowanie
wybudowanego drogi stokowej.

7. Potencjal WYKONAWCY

WYKONAWCA oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych WYKONAWCA zobowiazuje si¢ (lub
podwykonawcy w rozumieniu art. 7 pkt 27) Prawa zamowien publicznych), ze wszystkie
osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywac beda czynnos$ci faktycznie
operatorow sprzetu budowlanego oraz robotnikow drogowych zwigzane z przedmiotem
zamoOwienia opisane w Przedmiarze robot zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowigzek zatrudnienia z zastrzezeniem,
ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujacych czynno$ci nadzoru i dozoru
realizowanych robot budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie moga
wykonywa¢ Zzadnych czynnosci na Terenie budowy bez zatrudnienia na umoweg o pracg u
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robdét.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez WY KONAWCE,

Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w pkt 8.1. czynno$ci - Obowigzku

zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zZadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie  WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
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8.4.

8.5.

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczeniec WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu WY KONAWCY, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenic WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w szczego6lnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
W sposob  zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt 8.1. czynnosci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie.
Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce¢ lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie
przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

W przypadku oséb, o ktorych mowa w pkt 8.1. zatrudnionych wedlug przepiséw innego
panstva WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace dokumentom,
0 ktorych mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia osob, o ktérych mowa w pkt 8.1.
na podstawie umowy o prace lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie takich osoby w terminach okreslonych w wezwaniu
skierowanym zgodnie z pkt 8.2., WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU karg
umowng w wysokosci 2 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek. W przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robot bedzie zobowigzany w terminie 5 dni
od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby
na umowe¢ o prace oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w pkt 8.7. w zdaniu
drugim w terminie w nim okreslonym WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
kar¢ umowng w wysokosci 2 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

Uporczywe uchylanie sig¢ WYKONAWCY od wykonywania nalozonych na niego
Umowa obowiazkéw, o ktorych mowa w pkt 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

W przypadku powtarzajacych si¢ przypadkoOw niewywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w pkt 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia os6b wskazanych
w wykazie o ktorym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY 1 naliczy¢ kary umowne
okreslone w pkt. 29 za odstgpienie od Umowy.

Q. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Panig ...
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowe;j
bez ograniczen lub z ograniczeniami, jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 Prawa
budowlanego.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobg¢ o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy co najmniej w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pismie w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawcow, z ktérym zamierza powierzy¢
realizacje robot wraz ze wskazaniem cze$ci robdt powierzanych poszczegdlnym
Podwykonawcom.

WYKONAWCA, zlecajagc Podwykonawcom roboty budowlane zobowigzany jest
przestrzegaé przepisow wynikajgcych z art. 647" Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcow.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
W szczegdlnoscei, 1z:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamoéwienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla WYKONAWCY, bedzie
nastegpowac w czesciach, na podstawie odbiordw czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowiazku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
ZAMAWIAJACEGO Umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozona ZAMAWIAJACEMU Umowe¢ o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio
Podwykonawcy kwotg naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,
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7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

10.9.

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez ZAMAWIAJACEGO, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po przekazaniu ZAMAWIAJACEMU Kkopii
zawartej umowy.

10.10. Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, wraz
Z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng, wraz z cz¢écia dokumentacji dotyczacej
wykonania roboét, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czgéci dokumentacji, nie pdzniej niz 5 dni przed jej zawarciem,
aw przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg, wraz ze zgoda WYKONAWCY na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
w terminie 5 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.
Za dzien przedlozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje si¢ dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 10.10.

10.12. ZAMAWIAJACY zglosi w terminie 5 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci

W nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.7.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgéci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
WYKONAWCE,

3) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla
Podwykonawcow,

4) okre$lenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie WYKONAWCY,
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10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia. WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO lub
odpowiednio od =zaplaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdt,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.11. WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezen do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca przedtozy ZAMAWIAJACEMU poswiadczona za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY zglosi WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 10.12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie
5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej] Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WY KONAWCY,
oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg: prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy itp., uslugi geodezyjne, ushugi geotechniczne, ustugi ochrony mienia,
dostawe wody 1 energii elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpadow i1 dostawy,
uslugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe,
catering), uslugi telekomunikacyjne, uslugi w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, uslugi pocztowe przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 20 000 ztotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwlocznego usunigcia
Z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub
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10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

moze usung¢ takiego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na koszt
WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt 10.12. — 10.18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
w tej umowie.

ZAMAWIAJACY, moze zada¢é od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagahn dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski,
aw przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢gte umowy na
jezyk polski.

11. Sila wyzsza

11.1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi§mie drugg Strong.

11.2. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, WYKONAWCA
niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych.
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12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

12.  Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci wykonanie 1 utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane opracowac i przedlozy¢
ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowanego i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia nie p6zniej niz W dniu rozpocze¢cia robot.

13.  Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowg oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizsza niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 13.1. powinna zapewnia¢ wypflate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 13.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci WY KONAWCA.

WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie
p6zniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymacé si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do
przedhuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
W tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedhuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 13.1.—
13.4. lub nieprzedtozenia przez WYKONAWCE odno$nego dokumentu ubezpieczenia
W terminie, o ktorym mowa w pkt 13.4., ZAMAWIAJACY w imieniu i na rzecz
WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym
w pkt 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej
faktury wystawionej przez WYKONAWCE.
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13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

WY KONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pismie.

14. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw WY KONAWCY nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw shuzgcych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury techniczne;j
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu

budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywac Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialty i grunty w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku oraz usuwac zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

WYKONAWCA na wlasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji
| budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie ZAMAWIAJACEMU najp6zniej do
dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt
14.5, ZAMAWIAJACY ma prawo polecic WYKONAWCY doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ WYKONAWCE (wykonanie zastepcze).

15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drog i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzgt WY KONAWCY, jego dostawcow lub
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15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.1.

17.2.

17.3.

Podwykonawcow, w szczeg6lnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

WY KONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez WYKONAWCE przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

16. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane

przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezaco informowa¢ ZAMAWIAJACEGO
o0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia WY KONAWCY lub na
Termin zakonczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktébrym mowa w pkt 16.1.
lub przekazania informacji, ktorej mowa w pkt 16.2., WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania robo6t oraz przedstawi
wyceng robdt budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznos$ci.

WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na

wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt 16.1., ktore nie powstaly
z winy WYKONAWCY i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w
wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia
robdt przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.

17. Ochrona srodowiska

WYKONAWCA w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody
na Terenie budowy 1 wokot Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci statych 1 ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie
sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy
oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenéw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.
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17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

WYKONAWCA jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialno$ci z  tytulu zobowigzanh  prywatnoprawnych  lub
publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisoéw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

18. Naprawa uszkodzen

WYKONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robo6t, do dnia Odbioru
koncowego robdt, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 18.1.
WYKONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robot i materiatdbw z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
I obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 18.2. powstaly
wskutek okolicznos$ci stanowiagcych zgodnie z Umowa ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydhluzenia Terminu wykonywania robot, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opoOznienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci WYKONAWCY za Wady, wskutek okolicznos$ci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

19. Kontrola jakoSci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

WYKONAWCA przedlozy ZAMAWIAJACEMU kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty
uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:
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19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

1) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej
Umowg jako$ci i prowadzenia biezagcej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia 1 okre$lenia warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robdt okreslonych Umowa.

WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow oraz
robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w
odrgbnych przepisach.

ZAMAWIAJACY moze zobowigza¢c WYKONAWCE do:

1) usunigcia materialow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt
19.4. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen
ZAMAWIAJACEGO w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WY KONAWCY do wykonania tych
polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie zastgpcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia WY KONAWCY.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli ZAMAWIAJACY ustali, ze jakos¢
Materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 19.4. niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

19.10. WYKONAWCA, Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje

zakwestionowane przez ZAMAWIAJACEGO Materiaty do robot budowlanych dopiero
wowcezas, gdy WYKONAWCA udowodni, ze ich jakos$¢ spelnia wymagania okreslone
w pkt 19.4., po uzyskaniu pisemnej akceptacji ZAMAWIAJACEGO.

19.11. Wszystkie koszty zwigzane 2z tymi czynnoSciami obcigzaja odpowiednio

WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO, na zasadach okreslonych w pkt 19.8.

19.12. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez WYKONAWCE,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych
ZAMAWIAJACEGO Materiatow, ktore nie sa zgodne z pkt 19.4., ZAMAWIAJACY
moze polecic WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materialami.
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19.13

19.14.

19.15.

19.16.

19.17.

19.18.

19.19.

2
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

. Materiaty 1 roboty budowlane wskazane przez ZAMAWIAJACEGO lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Programie zapewnienia jakosci robot WYKONAWCA jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatoéw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materialéw lub na Terenie budowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci
Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt ZAMAWIAJACEMU
wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakos$ci robot.

Badania Materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WY KONAWCY
poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placowce badawczej.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY wykonania badan dodatkowych
lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem
budowy dotyczacych Materiatow lub robot budowlanych, ktére budza uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badZ roboty budowlane nie sg zgodne
Z wymaganiami odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie WYKONAWCA, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materialy
badz roboty sa zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciagza ZAMAWIAJACEGO.

0. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W  przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
WYKONAWCE Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez WYKONAWCE
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad
ponosi WYKONAWCA.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze poleci¢ WYKONAWCY dokonanie tych
czynnosci na koszt WY KONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko
WYKONAWCY (wykonanie zastgpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia WYKONAWCY.
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21.1.

1)
2)

3)

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21. Odbiory

WYKONAWCA Strony zgodnie ustalaja, iz w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
dokonywane beda nast¢pujace odbiory:

Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Odbioér koncowy - potwierdzajgcy wywigzanie sie WYKONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajacymi z gwarancji.

Odbidr ostateczny - odbidr potwierdzajacy wywigzanie sie¢ WYKONAWCY ze
wszystkich zobowigzan umownych wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

Wzoér protokotow odbioru (koncowego, ostatecznego) okresli ZAMAWIAJACY.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zglaszania do odbioréw wszystkich robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Gotowos$¢ danej czeSci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
WYKONAWCA zglasza wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym lub
poczta elektroniczng powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.
Inspektor Nadzoru odbierze zgtoszone roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO. W przypadku nieprzystgpienia przez Inspektora
Nadzoru w terminie na dokonanie odbioru robdt zanikajacych bez powiadomienia
WYKONAWCY 1 wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu (nie dluzszego niz 5 dni od daty zgloszenia oznaczat bedzie
rezygnacje Inspektora Nadzoru z dokonania kontroli uprawniajaca WYKONAWCE do
zakrycia robot 1 zgode na kontynuacje dalszych robot.

W przypadku braku zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
ZAMAWIAJACY lub Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ odkrycia takich robot na
koszt i ryzyko WYKONAWCY.

Odbidr koncowy, o ktorym mowa w pkt 21.1. ppkt 2), obejmuje cato$¢ robot objetych
Umowa. Odbioér koncowy ma na celu przekazanie ZAMAWIAJACEMU, catkowicie
zakonczonej Inwestycji po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

Odbioru  koncowego  dokonuje  zesp6t  odbiorowy  powolany  przez
ZAMAWIAJACEGO, przy udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy. W sktad
zespolu odbiorowego beda wchodzi¢ co najmniej Inspektor Nadzoru, osoba/by
sprawujaca/y Nadzor autorski, przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO.

Odbiér koncowy bedzie polaczony z przekazaniem ZAMAWIAJACEMU do
eksploatacji - catkowicie zakonczonej Inwestycji.

WYKONAWCA przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego zobowigzany
jest przeprowadzi¢ wszelkie proby 1 sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem
budowlanym.

Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.

Warunkiem zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci do odbioru jest ich
zakonczenie robodt, uprzatnigcie Terenu Budowy oraz zatwierdzenie przez Inspektora
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1)
2)
3)
4)

4)

5)
6)

21.11.

21.12.

21.13.

1)

2)
3)

21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

Nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru w formie Operatu kolaudacyjnego,
zawierajgcego co najmnie;j:

protokoty badan i1 sprawdzen oraz certyfikaty i atesty wbudowanych materiatow,

protokoty techniczne odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, wymaganych zaswiadczen wlasciwych jednostek i organdw, w tym
niezbednych $§wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej,

w miarg potrzeby projekt powykonawczy (uwzgledniajacy wprowadzone w trakcie
Inwestycji zmiany),

instrukcje uzytkowania i konserwacji obiektu,

rozliczenie budowy wraz z dokumentami ksiggowo-rozliczeniowymi (w rozbiciu na
grupy Srodkow trwatych - zgodnie z klasyfikacja Srodkoéw trwatych) - w wersji
papierowej i elektronicznej,

Dziennik budowy
o$wiadczenia Kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

ZAMAWIAJACY dokonuje potwierdzenia zasadno$ci zgloszenia do Odbioru
koncowego uwzgledniajac spetnienie warunkéw podanych w Umowie i ustala date
rozpoczecia czynnosci odbiorowych - w ciggu 10 (dziesigciu) dni roboczych od daty
doreczenia zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego, lub odmawia przystapienia do

odbioru i wzywa do ponownego zgtoszenia do odbioru po uzupehieniu brakéw, o czym
zawiadamia WYKONAWCE pisemnie.

Czas trwania czynnosci Odbioru koncowego nie powinien by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac
od daty rozpoczecia czynnosci Odbioru, o ile przedhuzenie odbioru nie wynika
Z okoliczno$ci, na ktore zadna ze stron Umowy nie ma wplywu.

ZAMAWIAJACY moze powzigc decyzje o przerwaniu czynnosci Odbioru koncowego,
jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego:

zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

WY KONAWCA nie przedstawil wymaganych dokumentdw,
Wystapily istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy.

W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego w ZAMAWIAJACY na piSmie wezwie WYKONAWCE do usunigcia
brakow 1 wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie, adekwatny do stwierdzonego braku
lub wady, nie krétszy niz 7 dni.

Po usunieciu przyczyny przerwania czynnosci Odbioru koncowego WYKONAWCA
bezzwlocznie zawiadamia pisemnie ZAMAWIAJACEGO i Inspektora Nadzoru.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 21.15.
ZAMAWIAJACY podejmie czynnosci Odbioru koncowego.

W przypadku dalszego wystgpowania, przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego czynnosci wskazane w pkt 21.15. i pkt 21.16. mozna powtorzy¢, jednakze
ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne za zwtoke za okres od uptywu czasu
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21.29.

21.30.

21.31.

21.32.

Wwyznaczonego na usuniecie przyczyn przerwania czynnosci Odbioru koncowego, do ich
catkowitego usuniecia i podpisania Protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w czasie czynno$ci Odbioru koncowego zostang ujawnione wady nie nadajace si¢
do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJACY - niezaleznie od innych uprawnien
przewidzianych Umow3 i przepisami prawa - moze wedle swobodnego uznania dokonac
Odbioru koncowego odpowiednio obnizajac wynagrodzenie WY KONAWCY.

Odbidr ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rekojmi.

Odbioér ostateczny dokonywany jest przez ZAMAWIAJACEGO przy udziale
WYKONAWCY w formie Protokolu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie

wykonania przez WYKONAWCE zobowigzan wynikajgcych z r¢kojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do sporzadzania jednostronnych protokotow
odbioréw, w przypadku nieusprawiedliwionego wczesniej niestawienia  si¢
WYKONAWCY do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

22.  Wynagrodzenie i warunki platnosci

22.1. Zasady ogdlne

22.1.1.

22.1.2.

1)

2)

3)
22.1.3.

22.1.4.

22.1.5.

22.1.6.

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzeniec WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta WY KONAWCY, na kwote w wysokosci

netto ........ooeoiennis (stownie: ..o ) zilotych
wraz z podatkiem ...% VAT w wysokosci .......... (stownie: ... ............. ) ztotych,

co tacznie stanowi kwote brutto
W wysokosci .............. (stownie: ......oooiiiiii i, ) ztotych.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i:

odpowiada kwocie ceny oferty ztozonej przez WYKONAWCE oraz kwocie
wyliczonej przez WYKONAWCE w Kosztorysie ofertowym w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego;

odpowiada zakresowi robot przedstawionemu przez ZAMAWIAJACEGO
W Przedmiarze robot, ktory byl zatacznikiem do SWZ;

zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12.3.5. SWZ.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY umoéwione Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych
rob6t budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw 1 odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czg$ciowych i faktury VAT koncowe;.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa
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22.1.7.

22.1.8.

22.1.9.

22.1.10.

dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robot, w terminach
okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez ZAMAWIAJACEGO w zlotych polskich.

Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce
podatki, tacznie z VAT oraz optlaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za  wykonane roboty budowlane begda  wplacane przez
ZAMAWIAJACEGO na konto bankowe WYKONAWCY, Ilub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCE, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku
lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCE, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

Wynagrodzenie nalezne WY KONAWCY zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia WYKONAWCY w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

22.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym.

22.2.1.

1)

2)

22.2.2.

22.2.3.

Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa
w pkt 3.1. zostanie ustalone z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

jezeli roboty wynikajace z pkt 3.1. Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, WYKONAWCA jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z pkt 3.1. z zastosowaniem metody,
0 ktorej mowa w pkt 22.2.1. ppkt 1), WYKONAWCA powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot
Z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Kp, Z) nie wyzszych od
srednich publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla
wojewodztwa §laskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

Naktady rzeczowe dla wyceny robdt nie wynikajacych z oferty nalezy ustala¢ na
podstawie katalogoéw nakladow rzeczowych (KNNR, KNR, KNP). Dla pozycji nie
ujetych w katalogach WYKONAWCA po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego moze wyceni¢ pozycje w drodze wyceny indywidualnej. Koszty zakupu
nalezy uymowa¢ w cenie materiatu.

WYKONAWCA dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 22.2.1. oraz przedstawi
ZAMAWIAJACEMU za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w pkt 3.1. Umowy
przed rozpoczgciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez WYKONAWCE do zatwierdzenia
ZAMAWIAJACEMU bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
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22.2.1., ZAMAWIAJACY wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w
pkt 22.2.1.

22.3. Rozliczenia czesciowe

Nie przewiduje si¢ rozliczen czesciowych.

22.4. Rozliczenia koncowe

22.4.1.

22.4.2.

22.4.3.

22.4.4.

22.4.5.

22.4.6.

22.4.7.

22.4.8.

Z wnioskiem o Odbior koncowy WY KONAWCA przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego  szczegotowe  rozliczenie  wynagrodzenia  przystugujacego
WYKONAWCY.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza
kwote¢ nalezng do zaptaty WYKONAWCY w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia WY KONAWCY.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa WYKONAWCE do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia WY KONAWCY w przypadku
uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.

WYKONAWCA sktada wyjasnienia i uzupehnienia, o ktorych mowa w pkt 22.4.3. oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez WYKONAWCE po korektach,
0 ktorych mowa w pkt 22.3.4. bedzie nadal nieprawidtowe, ZAMAWIAJACY ustali
wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do Protokotu odbioru koncowego robot.

Podstaw¢ do zwolnienia zatrzymanej przez ZAMAWIAJACEGO czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru
koncowego robot.

W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez
ZAMAWIAJACEGO z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY na okres dluzszy
niz 30 dni, ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do uregulowania nalezno$ci
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robot
Z udziatem Stron.

22.5. Platnosci

22.5.1.

22.5.2.

22.5.3.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO wystawionych przez WYKONAWCE faktur
VAT z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru koricowego robot.

Za datg zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO. Termin
uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO nastgpi
najpdzniej w ostatnim dniu terminu platnosci.

Zaplata:
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22.5.4.

22.5.5.

22.5.6.

22.5.7.

22.5.8.

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury be¢dzie dokonywana na rachuneck VAT WYKONAWCY, w rozumieniu
art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

WYKONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposob:

Nabywca: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jele$nia
34-340 JELESNIA, ul. Suska 5, NIP: 5530102780

Odbiorca: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jele$nia
34-340 JELESNIA, ul. Suska 5

WYKONAWCA jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem kazdego
naleznego mu wynagrodzenia czesciowego lub koncowego, o$wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci, ktérych termin uptynat.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
0 podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO Umowie
0 podwykonawstwo, WY KONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢gczenia WYKONAWCY
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.5.,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,

Strona 30 z 47



PGL LP Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.9.2024

22.5.9.

22.5.10.

22.5.11.

22.5.12.

22.5.13.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w pkt 22.5.4., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg VAT oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot,
a WYKONAWCA nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 22.5.5. uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zapftaty.

Roéwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bedzie wystawiony
przez WYKONAWCE: faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 22.5.1., przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz:

1) z Protokotem odbioru czesciowego lub Protokolem odbioru koncowego robdt,
w ktorym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego
beda zalaczone protokoly odbioru czgSci robdt wykonanych przez
Podwykonawcoéw lub Dalszych Podwykonawcoéw w ramach odbieranego etapu
robot,

2) z kopiami faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy 1 ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajagcych platnosci albo ze
sporzadzonymi nie wigcej] niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci
oswiadczeniami Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu
zZ ptatnosciami wobec nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,

4) aw przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru
koncowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o§wiadczeniami
Podwykonawcoéw lub Dalszych podwykonawcdédw w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 22.5.9., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
wstrzymania, do czasu przedtozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentow,
wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentow.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypetnienia przez
WYKONAWCE wymagan, o ktérych mowa w pkt 22.5.8., nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez ZAMAWIAJACEGO terminu pfatnosci i nie uprawnia
WYKONAWCY do zadania odsetek.

WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt 22.5.9., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez
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22.5.14.

22.5.15.

22.5.16.

22.5.17.

22.5.18.

22.5.19.

22.5.20.

WYKONAWCE stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypehienia przez WYKONAWCE
wymagan, o ktorych mowa w pkt 22.5.8., nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
ZAMAWIAJACEGO terminu platnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do zadania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktérych mowa
pkt 22.5.9. zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
I charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia
przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
platno$ci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 1 do wyplaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zgtosi uwagi,
0 ktérych mowa w pkt 22.5.5. 1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
WY KONAWCA nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.5., a Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jezeli WY KONAWCA zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt
22.5.12. i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli WY KONAWCA nie zgtosi
uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.12., a Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez WYKONAWCE Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez
WYKONAWCE lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce 1 bedzie
dotyczy¢  wylacznie nalezno$ci  powstalych po  zaakceptowaniu  przez
ZAMAWIAJACEGO Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
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wierzytelnosci przystugujacej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO z tytutu
wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

22.5.21. ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

22.5.22. ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

22.5.23. Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa ZAMAWIAJACY
uzna 1 wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

22.5.24. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania

od ZAMAWIAJACEMU ptatno$ci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw
lub faktur VAT i WYKONAWCA zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw potwierdzajace te

okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona
przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

22.5.25. Do rachunku lub faktury VAT konhcowej za wykonanie przedmiotu Umowy

WY KONAWCA dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robo6t do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

22.5.26. Warunkiem zaptaty faktur wystawionych przez WYKONAWCE bedzie zalaczenie do

kazdej faktury nie p6zniej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci pisemnych
oswiadczen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych
im wynagrodzen za roboty obje¢te ptatnoscia.

22.6 Waloryzacja

Nie przewiduje si¢ waloryzacji wynagrodzenia WY KONAWCY.

22.7. Zaliczki

22.8.

ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zamowienia.

Wierzytelnosci

22.8.1. WYKONAWCA nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci:

cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
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czesci, jak roéwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

22.8.2. W przypadku WYKONAWCY bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEGO o wyrazenie zgody na dokonanie czynnos$ci, o ktérej mowa
w pkt 22.8.1., wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

22.8.3. ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 22.8.1.
dopoki WY KONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

22.8.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemne;j
zgody ZAMAWIAJACEGO, sg wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.

23. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

23.1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi za wady
wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 36 miesiecznej gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.3. Dokumenty gwarancyjne WY KONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do Protokotu odbioru koncowego robot.

23.4. Gwarancja obejmuje:
1)  przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa ecksploatacje w okresach
udzielonej gwaranciji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak 1 powstatych w okresie gwarancji.

23.5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:
1)  dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
WY KONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,
2)  normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

23.6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okreSlone w przekazanej przez
WYKONAWCE ,.Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”. Zasady eksploatacji
| konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikaé tylko
Z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.

23.7. Jezeli WYKONAWCA nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie
bedzie si¢ mogl uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut
eksploatacji 1 konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.

23.8. W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez
WYKONAWCE, sporzadzi je ZAMAWIAJACY. Kosztami jej sporzadzenia zostanie
obcigzony WYKONAWCA.
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23.9. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika

23.10

23.11.

23.12.

23.13.

23.14.

23.15

23.16.

23.17.

23.18.

23.19.

24.1.

wad 1 usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w ciggu

5 dni kalendarzowych.

. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie

14 dni kalendarzowych, WY KONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwos$ci  technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
WYKONAWCE wyznaczonego terminu begdzie zakwalifikowane, jako odmowa
usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony WYKONAWCY lub nie
wywigzywaniu si¢ z termindéw, o ktorych mowa w pkt 23.9., ZAMAWIAJACY zleci
usunigcie tych wad lub wusterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
WYKONAWCE.

Na okoliczno$§¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem
WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowatla uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, WY KONAWCA zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny
zostanie wydluzony o okres pomigdzy data zawiadomienia WYKONAWCY
0 stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

WYKONAWCA nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE o zaistniatej usterce.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji 1 rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
ZAMAWIAJACEGO i zostanie przestany do WYKONAWCY na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem
WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA
zobowigzuje si¢ do usunig¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu,
0 ile bedzie to technologicznie mozliwe. ZAMAWIAJACY umozliwi dostep do obiektu
W celu usunigcia wady lub usterki.

Po upltywie okresu gwarancji jako$ci, w dniu nastgpujagcym po ostatnim dniu jej trwania
strony podpisza Protokot odbioru pogwarancyjnego, 0 ile na WYKONAWCY nie
bedzie cigzyt obowiazek usuniecia wezesniej wad. W takim przypadku Protokol odbioru
pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usunigciu. Z dniem podpisania
Protokot odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamknigcia realizacji umowy.

24. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze WY KONAWCA przed zawarciem Umowy wniost na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych

Strona 35 z 47



PGL LP Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.9.2024

24.2.

24.3.

24.4.
24.5.
24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

W przepisach Prawa zamowien publicznych na kwote rowng 5,0% Ceny ofertowej brutto,
co stanowi kwote w wysokos$ci: ................. (stownie: ..................... ) ztotych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie gwarancji
ubezpieczeniowe;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen ZAMAWIAJACEGO z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez WYKONAWCE, w tym usuni¢cia Wad, w szczegdlnosci
roszczeh ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWTCY o zaptatg kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ZAMAWIAJACY.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi WY KONAWCA.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w
okresie r¢kojmi za Wady fizyczne. WY KONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania ZAMAWIAJACEGO o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach,
ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez ZAMAWIAJACEGO praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ........... (stownie: ... ) zlotych
stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ...............
(stownie: .........cooiiiiiiiin ) zlotych, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po
uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa
W przepisach Prawa zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  pozostaje w  dyspozycji
ZAMAWIAJACEGO i zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych
mowa w pkt 23a.6. i pkt 23a.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego ZAMAWIAJACEGO, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ =zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna ZAMAWIAJACEMU od
WYKONAWCY w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez WYKONAWCE
pisemnego wezwania do zaplaty.
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24.13. Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz

wymagany okres jego waznosci, WYKONAWCA jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie po6zniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

24.14. Jezeli WYKONAWCA w terminie okreslonym w pkt 23a.13 nie przedlozy

ZAMAWIAJACEMU nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

24.15. ZAMAWIAJACY zwroci WYKONAWCY $rodki pieniezne otrzymane z tytutu

25.1.

realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
WYKONAWCE nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

25.  Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakofczenia robot,
W nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
wyzej wymienione okoliczno$ci mialty lub beda moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okres§lone;:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, potwierdzonych stosownymi wpisami ZAMAWIAJACEGO
w Dzienniku budowy, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;i,

4) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi
odpowiedzialnos¢,
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WY KONAWCY,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WY KONAWCA jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych z rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktoére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
z rozpoznania terenu, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WY KONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 25.2.

Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robdot na podstawie pkt 25.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materiatoéw, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 25.2. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 25.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej
w Umowie, zobowigzany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 25.4. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktéorym
WYKONAWCA dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.
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25.6. WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt 25.4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okre§lone w pkt 31 i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

25.7. WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

25.8. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.4. ZAMAWIAJACY jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w pkt
25.7. 1 wydania WYKONAWTCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

25.9. WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu ZAMAWIAJACEMU
dokumentacji, o ktéorej mowa w pkt 25.7. 1 przedlozenia na Zadanie
ZAMAWIAJACEGO jej kopii.

25.10. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.4.
wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
ZAMAWIAJACY zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
ZAMAWIAJACEMU wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak
I akceptacji zadania zmiany.

25.11. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
0 akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

25.12. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

25.13. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Zze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

26. Odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO

26.1. ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
WYKONAWCA:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego

wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados¢uczyni zadaniu ZAMAWIAJACEGO,
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

2) bez uzasadnione] przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia WYKONAWCY
dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w zwloce w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad
15 dni,

6) nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

7) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

8) w razie koniecznosci:
- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9) zaszta konieczno$¢ znacznego — o ponad 20% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwiazku z konieczno$cig wykonania rob6t dodatkowych.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie w przypadku
powtarzajacych si¢ przypadkow gdy WY KONAWCA

a) dopuszcza do pracy przy realizacji przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi
Zatrudnienia”, o ktdrym mowa w pkt 8 Umowy.

b) bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO powierza realizacj¢ umowy innemu
podmiotowi — naruszenie ,,Obowigzku Samodzielnej Realizacji”.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku WYKONAWCA moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

WYKONAWCA udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez WYKONAWCE.
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27. Odstgpienie od Umowy przez WYKONAWCE

27.1. WYKONAWCA bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia

217.2.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku,
gdy:

1) zwloka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 7 dni;

2) zwloka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 7 dni;

3) WYKONAWCA nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokol odbioru korncowego
robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen ZAMAWIAJACEGO lub kar umownych,
na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO dokonanego wpisem do Dziennika budowy
przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 14 dni, bez nalezytego
uzasadnienia.

4) na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robot trwa dhuzej niz 14 dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu  przez
ZAMAWIAJACEGO.

28. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
WY KONAWCA ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i whasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO,

2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore WY KONAWCA
otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

WY KONAWCA niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy 1
urzadzenia, niestanowigce wlasnosci ZAMAWIAJACEGO lub ustali zasady przekazania
tego majatku ZAMAWIAJACEMU.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robot
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28.5.

28.6.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.8.

30.1.

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od WYKONAWCY pod swoj dozor
Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuni¢cie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypeklienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowiazku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usunigcia sprzetu 1 robot
tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu
0 odstagpieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

29. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA przy udziale
ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych
I robot zabezpieczajacych wedhug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez WYKONAWCE faktury lub rachunku.

WYKONAWCA zobowiagzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu
kosztéw ich nabycia.

Szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
ZAMAWIAJACEGO z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie
ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot 1 Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

30. Kary umowne
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
1,0% warto$ci brutto okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
jaki uptynie pomigdzy Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia
robot,
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2) za zwloke WYKONAWCY w usuni¢gciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
W okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 1,0%
warto$ci brutto okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy, za wykonany przedmiot odbioru, za
kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad,

3) z tytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
w wysokosci 20% wartosci brutto okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy, ZAMAWIAJACY
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 5 000 ztotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowsg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100 ztotych za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 1 000 ztotych.

9) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz  WYKONAWCA lub  zaakceptowany  przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto,

10) za zawinione przerwanie realizacji robot przez WYKONAWCE trwajace powyzej
14 dni w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY
| zaptacenia sktadek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentow  potwierdzajacych  zawarcie = umowy
ubezpieczenia 1 optacenia sktadek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokos$ci 1 000 ztotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéow zgodnie z pkt 17.1.
Umowy a takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 17.4. Umowy
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1 000
ztotych, za kazde naruszenie;

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO — w wysokosci 0,1%
Ceny ofertowej brutto;
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30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

14) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia —

W wysokosci 2 000 ztotych;

Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytutow przewidzianych w Umowie, wynosi 30% wartosci brutto okreslone;j
w pkt. 22.1.1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po  stronie
ZAMAWIAJACEGO w wysokosci 20% Ceny ofertowej brutto. Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art.
456 Prawa zamowien publicznych,

2) zanieprzystapienie przez ZAMAWIAJACEGO do odbiorow robot zgtoszonych do
odbioru przez WYKONAWCE w terminach okreslonych Umowa w wysokosci
1 000 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to WYKONAWCA moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajacego, na zasadach ogdlnych okre§lonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

30.7. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie

30.8.

30.9.

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajacych z kar
umownych, na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

Zaptata kary przez WYKONAWCE lub potracenie przez ZAMAWIAJACEGO kwoty
kary z ptatnosci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

31. Ochrona danych osobowych

31.1. Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

1) Nadlesniczy Nadlesnictwa Jelesnia zwany dalej w niniejszym ustgpie Administratorem,

oswiadcza, 1z w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy
zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych
w zwigzku z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strona, jest ich Administratorem;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

31.2.
1)

2)

3)

4)

5)

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnos$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) .............cceevenevvenir el

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstaw¢ zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane beda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspotpraca:
imi¢ i nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komorkowy,
fax), adres i miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie begda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
migdzynarodowej

dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, aw przypadku skierowania sprawy
na droge sadowa, do czasu zakonczenia postepowania sagdowego lub egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w treSci umowy - posiada prawo dostepu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usuniecia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
— w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu
nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze przetwarzanie przez ZAMAWIAJACEGO
danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

Oswiadczenie WY KONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, oswiadcza, iz w
przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwiazku z realizacja
Umowy od osoby bedace;j jej strona, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodno$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ............ccccoevevvinenen,
(adrese-mail ) .............coeevivevenrtels ,

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY - jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacj¢ 1 rozliczenie Umowy;

ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisoOw prawa,
kancelaria / kancelarie prawne $wiadczace obstuge prawng, Biuro Informacji
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=

Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji i1 rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace uslugi informatyczne, doradcze i1 audytorskie dla
Administratora);

6) dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
migdzynarodowej;

7) dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen z nig
zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos$¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

8) ZAMAWIAJACY posiada prawo dostepu do tre$ci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

32. Postanowienia koncowe

W przypadku ewentualnych sporow w relacjach migdzy z ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA / WYKONAWCAMI o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne ZAMAWIAJACY podda przedmiot sporu
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;j.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wlasciwego
miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Umowy. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym
instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Umowy.

WYKONAWCA podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym 1 sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego prawa.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci 1 bedg wprowadzone w formie Aneksu.

Nie wymaga zawarcia Aneksu:

1) zmiana 0s6b przy pomocy, ktorych WY KONAWCA wykonuje przedmiot Umowy,
0 ile zmiana ta nast¢puje na zasadach okreslonych w Umowie;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng niniejszej Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) zmiana danych teleadresowych i rejestrowych;
4) zmiana osoby wskazanej do petnienia funkcji Kierownika budowy;
5) zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu Udostepniajacego Zasoby;

6) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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5. W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy bylo lub miato sta¢ si¢
niewazne, wazno$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej cze$ci nienaruszona.
W przypadku takim Strony Umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, skutecznym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia.

6. Zalaczniki powotane w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.
Zatacznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej.
Zakacznik nr 2 - Oferta WYKONAWCY,
Zalgcznik nr 3 — Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia stanowigcy zat. Nr 1 do SWZ

7.  Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla WYKONAWCY, a trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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