

PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD
za obdobie od <dátum> do <dátum>

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika

Zhotoviteľ:

Stavebný dozor:

**Osoba
oprávnená konať
vo veciach
technických
(OVT):**

Cena diela: € s DPH

**Doba realizácie
diela:** Do kalendárny dní odo
dňa prevzatia staveniska

**Odovzdanie
staveniska:** <dátum>

Vypracoval SD:

podpis + autorizácia

Dátum:

Schválil OVT:

podpis

Schválil BBSK:

podpis

Obsah:

1. Zmluvné vzťahy
 - ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
 - Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky)
2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba
3. Vstupná kontrola HMG, KSP
4. Priebeh prác
 - Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby
 - Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG
 - Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť
5. Kontrola časová, kontrola kvality
 - Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG
 - Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie
 - Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením
6. Prehľad nákladov
 - Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel)
7. Ďalšie informácie
 - Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
 - Návrh opatrení na akceleráciu prác
 - Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
 - Odsúhlasené zmeny, pokyny na zmenu
 - Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
 - Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)

Prílohy

- Priebežný výkaz výmer (excel)
- Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)
- Fotodokumentácia
- Záznam o predložení Materiálov na odsúhlasenie – vzorkovanie a vzorkovacie protokoly
- Záznamy o skúškach
- Záznam o kontrole pracovníkov kontroly
- Záznamy z pracovných rokovaní, vr. príp. rokovaní so Subdodávateľmi stavby
- Protokoly o prerokovaní pokynov na Zmenu