PRILOHA €. 1 FORMULAR PRAVIDELNEJ SPRAVY SD

Nazov diela:

Objednavatel’

Spravca:

Zhotovitel"

Stavebny dozor:

Technicky dozor:

Cena diela:

Doba realizacie
diela:

Vypracoval SD:
Datum:

Schvalil BBSK:

ODDELENIE INVESTICNEJ PRIPRAVY A VYSTAVBY IS

Sanacia zosuvu cesty lIl/2771 Pavilovce - Sutor v ckm 2,575 - 2,585

PRAVIDELNA SPRAVA $D
za obdobie od <datum> do <datum>

Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska
Bystrica, Slovenska republika

Banskobystricka regionalna sprava ciest, a. s., Majerska cesta ¢. 94, 974
69 Banska Bystrica

..................... BBRSC, a.s

...................................... ,EUR s DPH

6 mesiacov Odovzdanie staveniska: <datum>
odo dia

prevzatia

staveniska

..................... podpis + autorizacia

.................... podpis

.......... podpis
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Obsah:
. Zmluvné vztahy
e ZoD na zhotovenie diela (Zhotovitel, cena, bankové zaruky, zadrzné, terminy, dodatky)

e Zmluva o vykone SD (Poskytovatel, cena, terminy, dodatky)

. Technicky popis, Clenenie stavby, objektova skladba

Vstupna kontrola HMG, KSP

Priebeh prac
e Opis priebehu stavebnych prac podla ¢lenenia stavby
» Porovnanie vykonaného objemu prac s HMG

o Aktualizovany zoznam subdodavatelov vratane ramcoveho popisu a rozsahu ich ¢innost

Kontrola &asova, kontrola kvality
e Porovnanie skutoného priebehu prac s postupom pianovanym v HMG
e Vykonané skusky podfa KSP a ich vyhodnotenie

¢ Chronologicka fotodokumentacia zakrytych Casti diela s vyhodnotenim

Prehlad nakladov

e Prehlad a sumarizacia fakturéacie podia VV ZoD(excel)

Dalsie informécie

¢ Navrh opatreni na odstranenie nedostatkov

o Navrh opatreni na akceleraciu prac

o Problémy ovplyvriujlce priebeh prac

¢ Informacie potrebné pre objednavatela na otazky a komunikaciu verejnosti

¢ Oznacenie stavby (infotabule, miesto, datum osadenia/odstranenia)

Prilohy
e PriebeZny vykaz vymer (excel)

o Stavebny dennik v elektronickej forme (format PDF)
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