


PRÍLOHA Č. 1 FORMULÁR PRAVIDELNEJ SPRÁVY SD



ODDELENIE INVESTIČNEJ PRÍPRAVY A VÝSTAVBY IS

Názov diela: Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce – Sútor v ckm 2,575 – 2,585

PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD

za obdobie od <dátum> do <dátum>

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Správca: Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta č. 94, 974 69 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Stavebný dozor:

Technický dozor:BBRSC, a.s.

Cena diela: , EUR s DPH

Doba realizácie diela: 6 mesiacov
odo dňa
prevzatia
staveniska

Odovzdanie staveniska: <dátum>

Vypracoval SD:

podpis + autorizácia

Dátum:

Schválil BBSK:

podpis

Schválil TD:

podpis

Obsah:

1. Zmluvné vzťahy
 - ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ, cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
 - Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ, cena, termíny, dodatky)
2. Technický popis, členenie stavby, objektová skladba
3. Vstupná kontrola HMG, KSP
4. Priebeh prác
 - Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby
 - Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG
 - Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť
5. Kontrola časová, kontrola kvality
 - Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG
 - Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie
 - Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením
6. Prehľad nákladov
 - Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD(excel)
7. Ďalšie informácie
 - Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
 - Návrh opatrení na akceleráciu prác
 - Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
 - Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
 - Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)

Prílohy

- Priebežný výkaz výmer (excel)
- Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)