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PRÍLOHA Č. 1 FORMULÁR PRAVIDELNEJ SPRÁVY SD 
 

 

                                                                      
   

  ODDELENIE INVESTIČNEJ PRÍPRAVY A VÝSTAVBY IS 
 

Názov diela: 

 

„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva 

Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina“ 

– časť A: cesta II/527 

– časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 

– časť C: Cesta II/526 od ckm 6,291 po koniec úseku v ckm 16,108“ 

 PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD 
za obdobie od <dátum> do <dátum> 
 

Objednávateľ: 

 

Banskobystrický samosprávny kraj,  Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, 
Slovenská republika 

Správca: 

 

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.,  Majerská cesta č. 94, 974 69 
Banská Bystrica 

Zhotoviteľ: ..................... 

 

Stavebný dozor: 
 

.......................................... 

 

Technický dozor: 
 

.....................BBRSC, a.s. 

Cena diela: 
 

........................ ,- € s DPH  

Doba realizácie 
diela: 

............................ Odovzdanie 
staveniska: 

<dátum> 

    
  
 
 

Vypracoval SD:  .....................                                                             podpis + autorizácia 

Dátum:  ..................... 

 

Schválil TD:  .....................                                                             podpis  
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Schválil BBSK:  .....................                                                             podpis  

 
 

 

Obsah:  

1. Zmluvné vzťahy 

• ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky) 

• Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky) 

 

2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba 

 

3. Vstupná kontrola HMG, KSP 

 
 

4. Priebeh prác 

• Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby 

• Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG 

• Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť 

 

5. Kontrola časová, kontrola kvality 

• Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG 

• Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie 

• Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením 

 

6. Prehľad nákladov  

• Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel) 

 

7. Ďalšie informácie 

• Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov 

• Návrh opatrení na akceleráciu prác 

• Problémy ovplyvňujúce priebeh prác 

• Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti 

• Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia) 

 

 

Prílohy 
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• Priebežný výkaz výmer (excel) 

• Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF) 

 

 

 

 

 

 

     

 




