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Názov diela: Výkon stavebného dozoru pre stavbu s názvom: „SOŠ Tornaľa - modernizácia 
odborného vzdelávania - budova SOŠ“

PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD
za obdobie od <dátum> do <dátum>

Objednávateľ: Stredná odborná škola - Szakközépiskola, 

Šafárikova 56, 982 01 Tornaľa (IČO: 00 894 818)

Zhotoviteľ: .............................

Stavebný dozor: ............................

Osoba 
oprávnená konať 
vo veciach 
technických 
(OVT): ............................

Cena diela: .................... € s DPH

Doba realizácie 
diela:

Do ..... kalendárny dní odo 
dňa prevzatia staveniska

Odovzdanie 
staveniska:

<dátum>

Vypracoval SD: .....................                                                             podpis + autorizácia

Dátum: .....................

Schválil OVT: .....................                                                             podpis 

Schválil BBSK: .....................                                                             podpis 
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Obsah:

1. Zmluvné vzťahy

 ZoD  na  zhotovenie  diela  (Zhotoviteľ  ,  cena,  bankové  záruky,  zádržné,  termíny, 
dodatky)

 Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky)

2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba

3. Vstupná kontrola HMG, KSP

4. Priebeh prác

 Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby

 Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG

 Aktualizovaný  zoznam  subdodávateľov  vrátane  rámcového  popisu  a rozsahu  ich 
činnosť

5. Kontrola časová, kontrola kvality

 Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG

 Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie

 Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením

6. Prehľad nákladov 

 Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel)

7. Ďalšie informácie

 Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov

 Návrh opatrení na akceleráciu prác

 Problémy ovplyvňujúce priebeh prác

 Odsúhlasené zmeny, pokyny na zmenu

 Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti

 Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)

Prílohy

 Priebežný výkaz výmer (excel)

 Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)

 Fotodokumentácia

 Záznam o predložení Materiálov na odsúhlasenie – vzorkovanie a vzorkovacie protokoly

 Záznamy o skúškach

 Záznam o kontrole pracovníkov kontroly

 Záznamy z pracovných rokovaní, vr. príp. rokovaní so Subdodávateľmi stavby

 Protokoly o prerokovaní pokynov na Zmenu


