
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Finančné plnenie

1  SO-1.4 Zateplenie objektov pavilóny C1 a C2135 dny? 01.08. 20 13.12. 20 798 000,00 €

2 nadobudnutie účinnosti zmluvy 0 dny 01.08. 20 01.08. 20

3 prevzatie staveniska 0 dny 15.08. 20 15.08. 20 2FS+15 dny

4 prípravné práce 10 dny 16.08. 20 25.08. 20 3

5 Zateplenie objektu C1 119 dny 16.08. 20 12.12. 20 3 360 487,41

6 Zateplenie objektu C2 119 dny 16.08. 20 12.12. 20 3 366 325,93

7 Bleskozvod 119 dny 16.08. 20 12.12. 20 3 23 186,66

8 dokončovacie práce 30 dny 14.11. 20 13.12. 20 9SS-30 dny

9 odovzdanie diela 0 dny 13.12. 20 13.12. 20 3FS+120 dny
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