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1. Úvod. 
 

Zámerom výstavby ČOV a celoobecnej kanalizácie obce Tekovské Nemce bude odvádzanie 
odpadových vôd z rodinných domov a občianskejvybavenosti v obci prostredníctvom gravitačnej 
kanalizácie a kanalizačných výtlakov do projektovanej čistiarne odpadových vôd, kde budú 
splaškové odpadové vody čistené. 
 
Investorom celej stavby je obec Tekovské Nemce. 
 
Dodavateľ stavby v súčasnej dobe nie je známy. Bude vybratý na základe verejnej súťaže. 
 
Prevádzkovateľom stavby bude obec Tekovské Nemce. 
 

Celý projekt ČOV a obecnej kanalizácie je ako jedna ucelenáčasť, ktorú je možné budovať 
po etapách, ktoré budú navzájom naseba nadväzovať a budú tvoriť po dokončení jeden funkčný, 
prevádzky schopný celok. 
 
Pre spracovanie projektu organizácie výstavby boli použité nasledovné podklady : 
- Situatívny plán riešeného územia v M = 1: 2880 
- Situatívny plán riešeného územia v M = 1: 1000 
- Polohopisné a výškopisné zameranie  
- Spracovaný Projekt stavby 
- Obhliadka staveniska 
 
2. Základné riešenie zariadenia staveniska. 
 
2.1 Charakteristika staveniska : 

V danom prípade sa jedná o intravilán a extravilán územia obce Tekovské Nemce.Celé 
územie zamýšľanej výstavby je z časti rovinatého a z častimierne svahovitého charakteru s rôznou 
orientáciou sklonu terénu.Územie projektovanej ČOV je mierne svahovitého charakteru. ČOV je 
situovaná na voľnom pozemku mimo zastavaného územia obce,ktorý tvorí trávnatý porast a nie je v 
súčasnej dobe využívaný.Trasa stavby celoobecnej kanalizácie je navrhnutá od bodu napojenia na 
projektovanú ČOV v rastlom teréne,v nespevnených plochách,v krajnici št. cesty III/0761, v 
miestnych asfaltovýchkomunikáciách a v roli s križovaním 4 x Tekovský potok.Križovanie 
miestnych komunikácií je riešené prekopaníma potokapremostením a prekopaním.  

Predmetná stavba je navrhnutá ako líniová s dĺžkou gravitačnejkanalizačnej siete 7 741m, s 
dĺžkou výtlaku30m, s jednou prečerpávacou stanicou ČS1 s el. prípojkou NN, kanalizačnými 
prípojkami s dĺžkou 2 855m a samostatnou ČOV s el. prípojkou NN a vodovodnou prípojkou. 

Z hľadiska geologických pomerov je dané územie možno považovať v zmysle STN za 
vhodné pre zamýšľanú výstavbu. Podzemné inžinierske siete nachádzajúce sa v priestore 
navrhnutej trasy je potrebné pred zahájením výstavby vyhľadať a vytýčiť ich správcami. 

Výkopy sa budú realizovať strojne,iba v prípadoch križovania s jestv. inžinierskymi sieťami 
sa budú dokopávať ručne. 

Lokalitu pre odvoz sute z vybúraných komunikácií určil investor predbežne do vzdialenosti 
21 km. Presnú lokalitu určí tesne před zahájením výstavby. Lokalitu pre odvoz prebytočnej zeminy 
ako aj medziskládku určil investor na pozemku za projektovaným areálom ČOV.  
 
2.2 Kapacita a využitie objektov na ZS : 

Pre realizáciu predmetnej stavby je navrhované nasledovné riešenie zariadenia staveniska : 
 
V danom prípade navrhujeme ZS nasledovne : 



 
 

Pre realizáciu predmetnej stavby kanalizácie a výtlakubola vybraná lokalita pre ZS na 
ploche pri OcÚ a na voľných obecných pozemkoch. Soc. priestory pre osobnú hygienu si bude 
musieťdodávateľ zabezpečiť vrámci ubytovania sám. 

Na obecných pozemkoch je možné umiestniť oceľové sklady a unimobunku,ktorá bude 
slúžiť ako kancelária stavbyvedúceho a jedna jako prezliekáreň pre pracovníkov a suché WC. 

Na stavenisku, ktoré je určené pre výstavbu kanalizačnej sietesa nenachádzajú žiadne 
objekty, ktoré by mohli byť využité jako zariadenie staveniska pre danú stavbu. 

Zariadenie staveniska - skladovacie priestory si bude musieť dodávateľ vybudovať sám v 
rámci svojej predvýrobnej prípravy. Na zariadenie staveniska budú použité oceľové sklady 
nauskladnenie drobného materiálu a unimobunky, ktoré budú slúžiťako kancelária stavbyvedúceho, 
alebo majstra. 

V danom prípade sa nenachádzajú v blízkosti žiadne objekty,ktoré by mohli byť využité ako 
kancelárie, poprípade sklady.Oceľové sklady a unimobunky si bude dodavateľ presúvať podľa 
potreby.  

Potrubia pre gravitačnú kanalizáciu a kanalizačný výtlak budú dovážanépostupne podľa 
potreby a budú hneď kladené, pretože realizácia stavby bude uskutočňovaná v bezprostrednej 
blízkosti RD a je potrebné v čo najkratšom čase umožniť obyvateľom RD riadny prístupdo svojich 
domov.  

Pre realizáciu predmetnej stavby čistiarne odpadových vôdbola vybraná lokalita pre ZS na 
ploche vedľa areálu projektovanej ČOV. Soc. priestory pre osobnú hygienu si budemusieť 
dodávateľ zabezpečiť vrámci stavebného dvora a ubytovaniasám. 

Na stavebnom dvore budú umiestnené oceľové sklady a unimobunky,ktorá bude slúžiť ako 
kancelária stavbyvedúceho a jedna ako prezliekáreň pre pracovníkov a suché WC. 

Na stavenisku, ktoré je určené pre výstavbu ČOV sa nenachádzajúžiadne objekty, ktoré by 
mohli byť využité ako zariadenie staveniska pre danú stavbu. 

Zariadenie staveniska - skladovacie priestory si bude musieť dodávateľ vybudovať sám v 
rámci svojej predvýrobnej prípravy. Na zariadenie staveniska budú použité oceľové sklady 
nauskladnenie drobného materiálu a unimobunky, ktoré budú slúžiťako kancelária stavbyvedúceho, 
alebo majstra.Stavebný dvor bude oplotený pletivovým oplotením. 

V danom prípade sa nenachádzajú v blízkosti žiadne objekty,ktoré by mohli byť využité ako 
kancelárie, poprípade sklady. 
 
2.3 Združené zariadenie staveniska : 

Na predmetnej stavbe sa so spoločným zariadením staveniska neuvažuje.  
 
2.4 Prívod vody a el. energie pre výstavbu : 
 

Pre výstavbu ako gravitačnej kanalizácie, tak i tlakovej kanalizácie nie je potrebná 
technologická voda. Táto je potrebná pri realizácii objektov čerpacej stanice. Technologickú vodu 
je možné zabezpečiť dovozom v cisterne, alebo po dohode s obcou, odberom z verejného vodovodu 
cez vodomer. 

Elektrickú energiu potrebnú počas výstavby, je možné zabezpečiť po prejednaní so SSE, 
pripojením sa na verejnú el. sieť NN na území obce a zriadením staveništnej el. prípojky cez 
staveništný rozvádzač so samostatným meraním spotreby el. energie. V prípade potreby elektrickej 
energie pre pretláčku bude použitý dieselagregát. 

Pre výstavbu areálu a objektu ČOV bude potrebná ako technologická tak aj pitná 
voda.Technologickú vodu pre výstavbu je možné brať z Tekovského potoka, ktorý sa nachádza v 
blízkosti stavby, alebo dovozom v cisternách.V prípade pitnej vody navrhujeme zriadiť v predstihu 
vodovodnú prípojku s výtokovým stojanom na stavebný dvor s vodomerom na meranie spotreby 
odobranej vody počasvýstavby. Vodovodná prípojka sa pri ukončovaní stavby definitívnedobuduje 
až do objektu prevádzkovej budovy. Vodovodná prípojka jesúčasťou predmetnej stavby na 
zásobovanie pitnou vodou objektuČOV. 



 
 

Elektrickú energiu potrebnú počas výstavby, je možné zabezpečiť taktiež vybudovaním 
časti el. prípojky pre ČOV v predstihupo rozvodnú skriňu pre osadenie elektromera. Časť prípojky 
vybudovanej v predstihu bude ukončená staveništným rozvádzačom svlastným meraním počas 
výstavby. Pri ukončovacích prácach sa el.prípojka dobuduje a prepojí v prevádzkovej budove 
ČOV. 
 
2.5 Požiadavky na prevádzkové a sociálne zariadenia : 

Na danom území sa nenachádzajú žiadne objekty,ktoré by mohli byť využívané ako 
zariadenie staveniska - soc. a prevádzkovéúčely.V prípade potreby a nárokov dodavateľských 
organizácií budetoto zariadenie nutné vybudovať. Sociálne zariadenia je možné podohode s 
investorom poskytnúť na OcÚ Tekovské Nemce. Ako prevádzkovépriestory budú použité oceľové 
sklady a unimobunky ako kancelárie. 

Podrobný projekt zariadenia staveniska si dodavateľ vypracuje v rámci svojej predvýrobnej 
prípravy. 
 
2.6 Príjazd na stavenisko a doprava : 

Nakoľko sa jedná vo väčšej miere o líniovú stavbu,ktorá je vprevažnej miere navrhnutá v 
miestnych komunikáciách je veľmi ľahký prístup na stavenisko v prípade splaškovej kanalizácie a 
výtvýtlačného potrubia. V prípade projektovanej ČOV je taktiež ľahký prístup na stavenisko, 
nakoľko areál ČOV je navrhnutý vedľa poľnej cesty, ktorá ústi na miestnu komunikáciu. 
 
Prístup na stavenisko ako aj doprava je nasledovná : 
 

V prípade samotnej výstavby kanalizácie, nakoľko ide o realizáciu líniovej stavby je všade 
dobrý prístup. Prístup k stavebnému dvoru pre kanalizačnú sieť bude po ceste po ceste III/0761 v 
smere od Hronského Beňadika a Čaradíc a následne po miestnych komunikáciách. V priebehu 
realizácie kanalizačnej siete bude nutné riešiť premávku na št. cestách a miestnych komunikáciách 
a to tak, aby 1/2 jazdného pruhu v úseku,v ktorom sa bude realizovať kanalizácia bol prejazdný. 

Premávku po komunikáciách bude riešiť projekt Dopravného značenia počas výstavby, 
ktorý bude riešený pred samotnou realizáciou obecnej kanalizácie v realizačnom projekte. 

Pri realizácii križovania miestnych komunikácií gravitačnou kanalizáciou popr. 
kanalizačným výtlakom je potrebné používaťťažké premostenie z dôvodu prejazdu dotknutých 
ulíc.Navrhujemedve ťažké premostenia,ktoré sa budú podľa potreby presúvať. 

V prípade realizácie stoky Aje prístup zošt. cesty, alebo miestnej komunikácie,odkiaľ bude 
stavba pokračovať v roli. Tu je potrebné zrealizovaťpozdĺž celej trasy manipulačný pás v šírke 7 m. 
 
2.7 Bezpečnostné opatrenia : 

Dodržanie bezpečnostných opatrení pre ochranu majetku je potrebné zabezpečovať v 
zmysle platných predpisov a nariadení. Nakoľko sa celá výstavba realizuje v bezprostrednej 
blízkosti rodinných domov a základnej školy, je potrebné na túto skutočnosťbrať ohľad,dodržiavať 
zvýšený stupeň bezpečnosti a zamedziť prístupu nepovolaných osôb do realizačných 
priestorov.Stavebné ryhyopatriť ochranným zábradlím a po zotmení, alebo inej zníženej 
viditeľnosti tiež výstražným osvetlením.Na týchto úsekoch musí byť osadené dočasné dopravné 
značenie.Projekt dočasného dopravného značenia bude vypracovaný po odsúhlasení navrhnutej 
trasy pred zahájením výstavby v rámci realizačnej dokumentácie. 

Priestory skladov je potrebné opatriť hasiacimi prístrojmi. V kancelárii 
stavbyvedúceho,alebo majstra zriadiť príručnú lekárničku s potrebným vybavením pre poskytnutie 
prvej pomoci. 
 
2.8 Starostlivosť o životné prostredie : 

Plánovaná výstavba nemá charakter výrobnej sféry a preto svojou prevádzkou nebude 
znehodnocovať a znečisťovať životné prostredie daného územia obce Tekovské Nemce. Naopak 
zvýši sa životná úroveň obyvateľov obce.Okolie územia realizácie výstavby kanalizáciea ČOV 



 
 

neznečisťovať stavebnými odpadmi. Nakoľko sa stavba bude realizovať v bezprostrednej blízkosti 
rodinných domov je nutné natúto okolnosť brať ohľad, aby zbytočne nedochádzalo k 
úrazom.Taktiež zo strany chodníka treba osadiť dočasné ochranné zábradlie. Po zrealizovaní stavby 
a ukončení stavebných prác je potrebné okolie očistiť a upraviť do pôvodného stavu. 
 
3. Realizácia stavby. 
 
3.1 Objektová sústava : 
Stavebné objekty : 
 
SO 10 Kanalizácia splašková 
SO 10.1 Verejná stoková sieť 
- gravitačná kanalizácia 
- výtlačné potrubie 
SO 10.2 Čerpacia stanica ČS1 
- stavebná časť 
- el. prípojka NN pre ČS1 
 
SO 10.3 Domové kanalizačné prípojky 
SO 10.4 Premostenie MGZS 
SO 10.5 Dočasné dopravné značenie 
 
SO 20 Čistiareň odpadových vôd 
SO 20.1 Objekt dovodzu žumpových vôd  
SO 20.2 Združený objekt ČOV a prevádzková budova 
SO 20.3 Areálový rozvod NN 
SO 20.4 Potrubné prepojenia, merný objekta výustný objekt 
SO 20.5 Spevnené plochy 
SO 20.6 Terénne a sadové úpravy 
SO 20.7 Oplotenie 
SO 20.8 Požiarna ochrana 
 
SO 30 Prípojka NN pre ČOV 
SO 40 Vodovodná prípojka pre ČOV 
 
Prevádzkové súbory : 
 
PS 10 Čerpacia stanica 
PS 10.1 Čerpacia stanica č.1 
 
PS 20 Čistiareň odpadových vôd 
PS 20.1 Objekt dovozu žumpových vôd 
PS 20.2 Združený objekt ČOV a prevádzková budova 
PS 20.3 Elektročasť 
PS 20.4 Merný objekt 
 
3.2 Objekty MGZS : 

Realizácia kanalizačnej stokovej siete v obci Tekovské Nemce a výstavba ČOV Tekovské 
Nemce nie je náročná na MGZS. V danom prípade budú potrebné dve ťažké premostenia pre 
prejazd vozidiel po rozkopaných miestnych komunikáciách. V prípade potreby el. energie 
prepretláčky navrhujeme použiť dieselagregát. 
 
 



 
 

3.3 Lehota výstavby : 
Pri stanovení záhájenia stavby a lehoty výstavby bolo vychádzané jednak z charakteru 

stavby,jej technického riešenia, ale ajnutnosť realizácie priamo v obci, husto obývanej 
obyvateľstvom. Sprihliadnutím na uvedené skutočnosti stanovujeme lehotu výstavbynasledovne : 
 
Zahájenie stavby  : 04/2016 
Ukončenie stavby  : 10/2017 
Lehota výstavby : 18 mesiacov 
 
3.4 Stavebná pripravenosť : 

V danom prípade stavebná pripravenosť je potrebná pri realizácii ČS1, kde je potrebné 
pripraviť stavebnú časť a elektro časť pre osadenie technológie.Taktiež je potrebná stavebná 
pripravenosť pri realizácii ČOV,kde je taktiež potrebné pripraviť stavebnú časť a elektročasť 
preosadenie technológie a vybudovanie vodovodnej prípojky. 
 
3.5 Uvedenie stavby do prevádzky - užívania : 

Rozsah celej stavby,poprípade etáp bude odovzdaný investorovi celej stavby obci Tekovské 
Nemce.Je potrebné zabezpečiť odskúšanie kanalizačného tlakového potrubia a vodovodnej 
prípojky tlakovými skúškami podľa STN75 6101, ako aj gravitačnú časť kanalizácie. Tlakové 
skúšky sa musia vykonať po častiach v zmysle delenia líniovej stavby na úseky,cca po 250 m 
(zaisťuje dodávateľ stavby a vykoná za účasti investora,stavebného dozoru a budúceho 
prevádzkovateľa). 

Kanalizácia sa bude skúšať vodou dovezenou v cisternách, prípadne po dohode s obcou 
odberom vody cez požiarny hydrant a vodomer.Taktiež je potrebné odskúšanie vodotesnosti nádrží 
v objekte. ČOV.Taktiež je potrebné po ukončení elektroinštalácie, pred jejuvedením do používania 
je nutné na nej urobiť východiskovú odbornú prehliadku a skúšky podľa vyhlášky MPSVaR č. 
508/2009 Z.z.,STN 33 1500 a STN 33 2000-6061. 
- Obsluhovať predmetné el. zariadenia, ale len v rozsahu ZAP-VYPmôže aj osoba bez 
elektrotechnickej kvalifikácie. 
- Údržbu, prácu na el. zariadeniach a rozvodoch môže vykonávať len pracovník s elektrotechnickou 
kvalifikáciou,preskúšaný podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., pričom je povinný dodržať 
bezpečnostné predpisy v zmysle STN 34 3100 a noriem súvisiacich. 
- Akákoľvek iná manipulácia na navrhnutých el. zariadeniach arozvodoch okrem uvedenej obsluhy 
je osobám bez elektrotechnickej kvalifikácie zakázaná. 
 
3.6. Časový postup likvidácie ZS 
Ako bolo už uvedené zariadenie staveniska bude vybudované pozdĺž trasy, podľa potreby výstavby 
ZS pri OcÚ pre kanalizáciu apre ČOV pri areáli ČOV.Zariadenie staveniska sa môže 
likvidovaťpodľa potreby po ukončení vybudovania prislúchajúcej časti trasy,avšak najneskôr do 30 
dní po odovzdaní stavby investorovi je potrebné ZS definitívne zlikvidovať a plochy uviesť do 
pôvodného 
stavu. 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Ladislav Javorek 


