



CENOVÁ PONUKA

*na predmet zákazky:
podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác:*

***„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto
nad Váhom“***

*verejný obstarávateľ:
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom*

STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 315 732 58
IČ DPH: SK2020467020

.....
Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti
STROJSTAV spol. s r.o.



OBSAH PONUKY

Titulná strana cenovej ponuky
Obsah ponuky
Identifikačné údaje uchádzača
Formulár na predloženie ponuky
Doklad o zložení zábezpeky
Výpis z obchodného registra
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO
Prehľad o dosiahnutom obrate
Zoznam stavebných prác s referenciami od odberateľov
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
Osvedčenie stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby
Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 2 ZoD – Ocenený výkaz výmer
Príloha č.3 ZoD – Harmonogram prác
Príloha č.4. ZoD – Zoznam subdodávateľov
Vyhlásenie o informáciach označených ako dôverné v ponuke uchádzača
Návrh na plnenie kritérií
Čestné vyhlásenie spĺňanie podmienok účasti

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 315 732 58
IČ DPH: SK2020467020

Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: **STROJSTAV spol. s r.o.**
Adresa sídla: Lipová 13
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Červeňanský – konateľ
Marta Červeňanská – konateľ

IČO: 31573258
DIČ: 2020467020
IČ DPH: SK2020467020
Zápis v: Obchodnom registri okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro, vložka č. 2136/R

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
pobočka Prievidza
IBAN: SK78 1111 0000 0066 1760 4004

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR so sídlom
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
pobočka Žilina
IBAN: SK31 8370 0000 0062 1111 8903

Telefón: 046/5481183
E-mailový kontakt: strojstav@strojstav.eu
Webová adresa: www.strojstav.eu

PRÍLOHA Č. 1

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Názov predmetu zákazky	„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“

FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY**1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA/ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV¹**

Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny	STROJSTAV spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny	Lipová 13, 971 01 Prievidza
Štatutárny organ uchádzača/člena skupiny	Ing. Peter Červeňanský
Poštová adresa na doručovanie písomností	strojstav@strojstav.eu
Právna forma	s.r.o.
IČO	31573258
DIČ	2020467020
IČ DPH (ak je platca)	SK2020467020
Zápis v registri	OR Trenčín 2136/R
Pozícia v skupine dodávateľov ²	Líder skupiny dodávateľov/člen skupiny dodávateľov ³

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY (pre účely komunikácie uchádzača/skupiny dodávateľov s verejným obstarávateľom)

Meno a priezvisko	Ing. Peter Červeňanský
Obchodné meno alebo názov uchádzača	STROJSTAV spol. s r.o.
Doručovacia adresa	Lipová 13,971 01 Prievidza
Telefón	046/548 11 83
E-mail	strojstav@strojstav.eu

¹ Nehodiace sa škrtnúť

² Identifikácia uchádzača v prípade skupiny dodávateľov vyplní každý člen skupiny dodávateľov

³ Nehodiace sa škrtnúť

Uchádzač doplní*Časť a ** Názov časti ponuky

3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač uvedený v bode 1 tohto formulára musí ako súčasť svojej ponuky predložiť podpísané vyhlásenie na nižšie priloženom formulári.

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Ja/my, dolupodpísaný **Ing. Peter Červeňanský**, oprávnený/i zástupca/ovia uchádzača

týmto vyhlasujem/e,

že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady v celom rozsahu a v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch ponúkame uskutočnenie prác v rámci zadávania zákazky s názvom:

„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“

v zmysle nami predloženej ponuky.

Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti t.j. do : **30.9.2021**

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými osobami zúčastnenými na príprave súťažných podkladov.

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tom bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke úmyselne poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z procesu zadávania tejto zákazky a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom.

V Prievidzi, dňa 26.02.2021

STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13.

971 01 PRIEVIDZA

IČO: 215 732 58

IČ DPH: SK2020467020

Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti



DOKLAD o zložení zábezpeky

*na predmet zákazky:
podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác:*

***„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto
nad Váhom“***

Status SEPA platby

Platiteľ

Názov	STROJSTAV spol. s r.o.
Čiastka/Mena	15.000,00 EUR
IBAN/Číslo účtu	SK31 8370 0000 0062 1111 8903
BIC	OBKLSKBAXXX

Prijemca

Názov	Mesto Nove Mesto nad Vahom
IBAN/Číslo účtu	SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Variabilný symbol	379
Účel platby	zábezpeka

Informácia o platbe

Číslo platobného príkazu	2106080802046962
Dátum zadania	01.03.2021
Dátum realizácie	01.03.2021
Stav	Zrealizované
Autorizované	Gajdošíková Jana Ing. 01.03.2021 07:58
Typ realizácie	štandardná

Dátum vytvorenia: 01.03.2021, 09:24

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Trenčín

k dátumu 01.12.2020

Oddiel: **Sro**

Vložka číslo: 2136/R

I. Obchodné meno

STROJSTAV spol. s r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Lipová 13

Názov obce: Prievidza

PSČ: 971 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 573 258

IV. Deň zápisu: 10.11.1992

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - vykonávanie priemyselných stavieb
2. - zámočníctvo - montážne práce
3. - sprostredkovanie obchodu s zmiešaným tovarom
4. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
5. - vykonávanie vodohospodárskych stavieb
6. - stavebné práce pod povrchom
7. - vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
8. - projektová činnosť v stavebníctve
9. - výroba drevených výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
10. - prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
11. - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
12. - vykonávanie dopravných stavieb
13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľných živností

14. organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
15. organizovanie jednodňových výletov
16. maloobchod v rozsahu voľných živností
17. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
18. reklamná a propagačná činnosť
19. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
20. výkon činnosti stavebného dozoru
21. administratívne práce v stavebníctve
22. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
23. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Marta Červeňanská

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Lipová 474/13

Názov obce: Prievidza

PSČ: 971 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 04.01.1957

Rodné číslo: 575104/7335

Vznik funkcie: 19.05.2006

Meno a priezvisko: Ing. Peter Červeňanský

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Kúpeľná 1813/71

Názov obce: Bojnice

PSČ: 972 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 11.06.1983

Rodné číslo: 830611/8084

Vznik funkcie: 19.05.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Každý konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Peter Červeňanský

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Kúpeľná 1813/71

Názov obce: Bojnice

PSČ: 972 01

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 1 096,000000 EUR

Rozsah splatenia: 1 096,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marta Červeňanská

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Lipová 474/13

Názov obce: Prievidza

PSČ: 971 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 04.01.1957

Rodné číslo: 575104/7335

Výška vkladu: 13 904,000000 EUR

Rozsah splatenia: 13 904,000000 EUR

IX. Výška základného imania

15 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

15 000,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.3.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
2. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.08.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
Sťah spis: S.r.o. 2421
3. Valné zhromaždenie dňa 30.03.1998 prijalo dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
4. Valné zhromaždenie dňa 13.7.1998 schválilo dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
5. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.7.2001 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.8.2001.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2002 o zmene spoločenskej zmluvy - dodatok č.5.

Výpis zo dňa 01.12.2020

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 06.03.2020

Obchodné meno/Názov:	STROJSTAV spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Lipová 13 Prievidza
IČO:	31573258
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2020/3-PO-F2467
Platnosť zápisu od:	05.03.2020
Platnosť zápisu do:	05.03.2023
Zoznam osôb:	Marta Červeňanská, člen štatutárneho orgánu Ing. Peter Červeňanský, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne.

Predmet podnikania

- vykonávanie priemyselných stavieb
- zámočníctvo - montážne práce,
- sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom,
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
- vykonávanie vodohospodárskych stavieb,
- stavebné práce pod povrchom,
- vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov),
- projektová činnosť v stavebníctve,
- výroba drevených výrobkov v rozsahu voľnej živnosti,
- prevádzkovanie lyžiarskych vlekov,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
- vykonávanie dopravných stavieb,
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľných živností,
- organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,
- organizovanie jednodňových výletov,
- maloobchod v rozsahu voľných živností,
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
- reklamná a propagačná činnosť,
- prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené,
- výkon činnosti stavebného dozoru,
- administratívne práce v stavebníctve,
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Peter Červeňanský)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	11.02.2020	AI5M2T52FD9ED
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Marta Červeňanská)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	11.02.2020	AI5M2T526UUQN
	§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	11.02.2020	-
	§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	11.02.2020	RPO-312728/2020
	§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	11.02.2020	-

**Podmienka účasti
podľa**

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poistovňa, a.s.	11.02.2020	289795
	§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poistovňa, a.s.	11.02.2020	ODV1BCB9A4030C84
	§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poistovňa, a. s., ústredie	11.02.2020	8f34a9ff-a9d6-4cd4-a614-3ece851ca942
	§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poistovňa, a.s.	10.02.2020	-
	§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		24.01.2020	-
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Trenčín	22.01.2020	486NcOR/1585/2020
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trenčín	21.01.2020	KP/20-98
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Trenčín	21.01.2020	KP/20-98



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ja, dolu podpísaný **Ing. Peter Červeňanský**, ako štatutárny zástupca uchádzača **STROJSTAV spol. s r. o.**, so sídlom Lipová 13, 971 01 Prievidza, IČO 31 573 258 pri predkladaní ponuky vo verejnom obstarávaní na zhotovenie stavby: „**Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom**“ týmto

čestne vyhlasujem,

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s ust. § 32 ods. 1 písm. f, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V Prievidzi dňa 26.02.2021

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 315 732 58
IČ DPH: SK2020467020

Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ja, dolu podpísaný **Ing. Peter Červeňanský**, ako štatutárny zástupca uchádzača **STROJSTAV spol. s r. o.**, so sídlom Lipová 13, 971 01 Prievidza, IČO 31 573 258 pri predkladaní ponuky vo verejnom obstarávaní na zhotovenie stavby: „**Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom**“ týmto

čestne vyhlasujem,

že obrat dosiahnutý v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri roky bol nasledovný:

Obrat spoločnosti za rok:	Dosiahnutý obrat v EUR
2017	2,147.722 €
2018	2,294.860 €
2019	4,270.371 €
Obrat celkom	8,712.953€

Výkaz ziskov a strát je za všetky uvedené roky uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk ako súčasť účtovnej závierky.

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 315 732 58
IČ DPH: SK2020467020

Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti



ZOZNAM ZMLÚV ROVNAKÉHO ALEBO PODOBNÉHO PREDMETU OBSTARÁVANIA

Objednávateľ	Predmet obstarávania / názov stavby	Miesto stavby	Realizačná cena diela bez DPH	Realizačná cena diela s DPH	Lehota výstavby
Obec Veľké Uherce OÚ, Veľké Uherce č. 360 958 41 Veľké Uherce	Bytový dom PRO 12BJ Veľké Uherce	Veľké Uherce	536.508,65 €	643.810,38 €	02/2016 – 10/2016
Obec Malá Lehota Malá Lehota 383 966 42 Malá Lehota	Prestavba objektu bývalej Materskej školy na Bytový dom	Malá Lehota	308.333,28 €	369.999,94 €	05/2018 – 09/2018
Mesto Dobšiná SNP 554 049 25 Dobšiná	Výstavba Materskej školy v meste Dobšiná	Dobšiná	398.199,08 €	477.838,90 €	05/2018 - 01/2019
STROJSTAV EU, spol. s r.o. Lipová 13 971 01 Prievidza	Bytový dom Bojnice, 10 b.j.	Bojnice	662.540,20 €	795.048,24 €	03/2020 - 02/2021
CELKOM			1 905 581,21	2 286 697,40	

Zoznam plnenia zmlúv predmetu obstarávania – pozemné stavby

Názov zákazky – stavba: „Bytový dom PRO 12BJ Veľké Uherce“

Názov	Zmluvná cena v EUR	Realizačná cena v EUR	Termín začatia	Termín ukončenia
Bytový dom PRO 12bj vrátane infraštruktúry	bez DPH 536.508,65 € s DPH 643.810,38 €	bez DPH 536.508,65 € s DPH 643.810,38 €	02/2016	10/2016

Objednávateľ:

obchodné meno: Obec Veľké Uherce
sídlo: Obecný úrad, 958 41 Veľké Uherce č. 360
IČO: 00311294
kontaktná osoba: Ing. Alena Chalupová, starostka obce – 0908 614 174

Zhotoviteľ:


obchodné meno: STROJSTAV, spol. s r.o.
adresa: Lipová 13, 971 01 Prievidza
IČO: 31573258

Miesto stavby: Veľké Uherce

Opis zákazky: Vybudovanie základových konštrukcií, vymurovanie hrubej stavby, zastrešenie dreveným krovom a beton. škridlou. Zateplenie obvodovej konštrukcie minerálnou izoláciou, povrchovo upravená silikónovou omietkou. Vnútorné omietky strojové vápenno-cementové, betónové potery s tepelnou izoláciou. Montáž všetkých inštalácií - voda, elektrika, plyn, ústredné vykurovanie, telekomunikačné rozvody. Podlaha spoločných priestorov je z keramickej dlažby, v bytoch je laminátová podlaha. Vstupné dvere sú protipožiarne, v bytoch bola namontovaná kuchynská linka. K budove boli vybudované všetky prípojky – vodovodná s vodomernou šachtou, kanalizácia splašková a dažďová, plynová s rozšírením STL plynovodu. Pred budovou bola zriadená komunikácia s parkovacími plochami so zámkovej dlažby a verejné osvetlenie komunikačných plôch.

Potvrdenie odberateľ'a

Stavebné práce boli vykonané na základe ZoD vyhotovenej podľa Obchodného zákonníka a stavebného povolenia. Zhotoviteľ STROJSTAV, spol. s r.o., Lipová 13, Prievidza vykonal stavebné práce v zmysle projektu stavby, bez väd a nedorobkov v zmluvne dohodnutom termíne.



Ing. Alena Chalupová
starostka obce



Zoznam plnenia zmlúv predmetu obstarávania – pozemné stavby

Názov zákazky – stavba:

„Prestavba objektu bývalej Materskej školy na Bytový dom“

Názov	Zmluvná cena v EUR	Realizačná cena v EUR	Termín začatia	Termín ukončenia
Prestavba objektu bývalej Materskej školy na Bytový dom	bez DPH 308.333,28 € s DPH 369.999,94 €	bez DPH 308.333,28 € s DPH 369.999,94 €	05/2018	09/2018

Objednávateľ:

obchodné meno: **Obec Malá Lehota**
sídlo: **Malá Lehota 383, 966 42 Malá Lehota**
IČO: **00320862**
kontaktná osoba: **Dušan Pacalaj, starosta obce – tel: +421 905 766 950**

Zhotoviteľ:


obchodné meno: **STROJSTAV, spol. s r.o.**
adresa: **Lipová 13, 971 01 Prievidza**
IČO: **315 732 58**

Miesto stavby: **bývalej Materská škola v Obci Malá Lehota**

Opis zákazky: **prestavba objektu bývalej Materskej školy na Bytový dom**

Potvrdenie odberateľa

Stavebné práce boli vykonané na základe Objednávky/Zmluvy o dielo vyhotovenej podľa Obchodného zákonníka a stavebného povolenia. Zhotoviteľ STROJSTAV, spol. s r.o., Lipová 13, Prievidza, vykonal stavebné práce v zmysle projektu stavby, bez väd a nedorobkov v zmluvne dohodnutom termíne.



Dušan Pacalaj,
starosta obce Malá Lehota

Zoznam plnenia zmlúv predmetu obstarávania – pozemné stavby

Názov zákazky – stavba: „Výstavba Materskej školy v meste Dobšiná“

Názov	Zmluvná cena v EUR	Realizačná cena v EUR	Termín začatia	Termín ukončenia
Materská škola vrátane infraštruktúry	bez DPH 398 199,08 € s DPH 477 838,90 €	bez DPH 384 446,67 € s DPH 461 336,01 €	05/2018	01/2019

Objednávateľ:

obchodné meno: Mesto Dobšiná
sídlo: SNP 554, 049 25 Dobšiná
IČO: 00328197
DIČ: 2020961250
Kontaktná osoba: Ján Slovák-primátor mesta, 0908 728 369

Zhotoviteľ:

obchodné meno: STROJSTAV, spol. s r.o.
adresa: Lipová 13, 971 01 Prievidza
IČO: 31573258
DIČ: 2020467020

Miesto stavby: Dobšiná

Opis zákazky: Vybudovanie základových konštrukcií, vymurovanie hrubej stavby, zastrešenie dreveným krovom a plechovou krytinou. Zateplenie obvodovej konštrukcie tepelnou izoláciou, povrchovo upravená silikónovou omietkou. Vnútorne omietky strojové vápenno-cementové, betónové potery s tepelnou izoláciou. Montáž všetkých inštalácií voda, električka, ústredné vykurovanie, slaboprúdové rozvody. Podlaha spoločných priestorov je z keramickej dlažby, v izbách je laminátová podlaha. Vstupne dvere sú plastové, okná plastové, podhl'ady sádkokartónové. K budove boli vybudované všetky prípojky – vodovodná s vodomernou šachtou, kanalizácia splašková a dažďová, elektroprípojka. Pred budovou bola zriadená komunikácia s parkovacími plochami so zámkovej dlažba vegetačných tvárnic . Celý objekt bol oplotený pletivom a zriadená bránička so vstupnou bránou.

Dôvod zníženia ceny

Z diela neboli realizované vzduchotechnické jednoty.

Potvrdenie odberateľ'a

Stavebné práce boli vykonané na základe ZoD vyhotovenej podľa Obchodného zákonníka a stavebného povolenia. Zhotoviteľ STROJSTAV, spol. s r.o., Lipová 13, Prievidza vykonal stavebné práce v zmysle projektu stavby, bez väd a nedorobkov v zmluvne dohodnutom termíne.



Ján Slovák – primátor mesta

Zoznam plnenia zmlúv predmetu obstarávania – pozemné stavby

Názov zákazky – stavba:

„Bytový dom Bojnice, 10 b.j.“

Názov	Zmluvná cena v EUR	Realizačná cena v EUR	Termín začatia	Termín ukončenia
Bytový dom Bojnice, 10 b.j.	bez DPH 662.540,20 € s DPH 795.048,24 €	bez DPH 662.540,20 € s DPH 795.048,24 €	03/2020	02/2021

Objednávateľ:

obchodné meno: STROJSTAV EU, spol. s r.o.
sídlo: Lipová 13, 971 01 Prievidza
IČO: 51 779 919
kontaktná osoba: Marta Červeňanská, 0908 776 703

Zhotoviteľ:

obchodné meno: STROJSTAV, spol. s r.o.
adresa: Lipová 13, 971 01 Prievidza
IČO: 315 732 58

Miesto stavby: „Bytový dom Bojnice, 10 b.j.“

Opis zákazky: Vybudovanie základových konštrukcií, vymurovanie hrubej stavby, zastrešenie dreveným krovom a plechovou krytinou. Zateplenie obvodovej konštrukcie minerálnou izoláciou, povrchovo upravená silikónovou omietkou. Vnútorne omietky strojové vápenno-cementové, betónové potery s tepelnou izoláciou. Montáž všetkých inštalácií – voda, električka, plyn, ústredné vykurovanie, telekomunikačné rozvody. Podlaha spoločných priestorov je z keramickej dlažby, v bytoch je laminátová podlaha. Vstupné dvere sú protipožiarne, v bytoch bola namontovaná kuchynská linka. K budove boli vybudované všetky prípojky – vodovodná s vodomernou šachtou, kanalizácia splašková a dažďová, plynová s rozšírením STL plynovodu. Pred budovou bola zriadená komunikácia s parkovacími plochami zo zámkovej dlažby a verejné osvetlenie komunikačných plôch.

Potvrdenie odberateľa

Stavebné práce boli vykonané na základe Objednávky/Zmluvy o dielo vyhotovenej podľa Obchodného zákonníka a stavebného povolenia. Zhotoviteľ STROJSTAV, spol. s r.o., Lipová 13, Prievidza, vykonal stavebné práce v zmysle projektu stavby, bez väd a nedorobkov v zmluvne dohodnutom termíne.

STROJSTAV EU, spol. s r.o.

Lipová 13, 971 01 Prievidza

IČO: 51 779 919, ③

IČ DPH: SK2120797184

Marta Červeňanská
konateľka



ÚDAJE

o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác

Ing. Branislav Páleník,

58 rokov, absolvent Vysokej školy technickej v Košiciach – odbor pozemné stavitel'stvo. Štúdium ukončil v roku 1986. Od roku 1986 do roku 2012 pracoval ako stavbyvedúci na Priemstave š.p., Prievidza, DURISTAV s.r.o., Bojnice, ESMOP s.r.o., Bojnice, Ing. Baran Ján – PEJB, Prievidza, Ľubomír Jadroň – KROSS, Prievidza a BENYSTAV s.r.o., Prievidza. Od roku 2013 pracuje ako stavbyvedúci vo firme STROJSTAV spol. s r.o., Prievidza.

V súčasnosti má v spoločnosti STROJSTAV spol. s r.o. pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy.

Je odborne spôsobilý pre činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru s odborným zameraním – pozemné stavby.

STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 315 732 58
IČ DPH: SK2020467020

Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Branislav Páleník

rodne číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **06096*10***



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

5.5.2003
Dátum vydania



Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI

Návrh Zmluvy o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Sídlo: Čsl.armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Zastúpenie: Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 5801265001/5600
IBAN: SK27 5600 0000 0058 0126 5001
IČO: 00311863
DIČ: 2021079841
Tel.: 032 / 7402 305
E-mail: hikel@nove-mesto.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o.
Sídlo: Lipová 13, 971 01 Prievidza
Zastúpený: Ing. Peter Červeňanský
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických: Ing. Branislav Páleník
-vo veciach zmluvných : Ing. Peter Červeňanský
Označenie registra podnikateľa: Obchodný register okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu: odiel: Sro, vložka č. 2136/A
Bankové spojenie: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR
číslo účtu: 6211118903/8370
IBAN: SK31 8370 0000 0062 1111 8903
IČO: 31573258
DIČ: SK2020467020
Tel.: 046/548 11 83
E-mail: strojstav@strojstav.eu
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

ČI. III. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo „**Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom**“, ktorého špecifikácia je uvedená v Článku III. a v prílohe č. 1 zmluvy, v termíne a cene podľa zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:

- Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených objednávateľom v súťažných podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy o dielo,

- Projektovou dokumentáciou, vypracoval: ERGAstav s.r.o., M.Mišíka 16/1, 971 01 Prievidza v októbri 2019, arch. č. 19 - 097,

- Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy,

- Platnými technickými normami STN a EN.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou o dielo a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa.

3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na katastrálnom úrade, hygienické rozborý vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.) potrebných ku kolaudačnému konaniu diela.

4. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).

5. Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo, t. j. **Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom**, naraz po jeho dokončení, alebo po častiach ak sa tak zmluvné strany dohodnú v tejto zmluve.

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo, t. j. **Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom**, prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.

8. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá

zmena ceny diela (opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení (alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

ČI. IV. ČAS PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, t. j. bytový dom a technickú vybavenosť, v lehote 120 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Predpoklad odovzdania staveniska je 04/2021. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie v termíne najneskôr do 15.09.2021

1. Ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľ spracuje podrobný harmonogram a predloží ho objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyznačiť do harmonogramu záväzné zmluvné míľniky (maximálne 5).

2. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne po splnení podmienky v ČI. III. odsek 2.

3. Zhotoviteľ zaháji stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

4. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do termínu: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.

5. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním zmluvného míľnika prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

6. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie a kópie vyjadrení správcov sietí a organizácii účastných stavebného konania.

7. Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez závad a nedokončených prác, t. j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletne dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma zmluvnými stranami potvrdené.

ČI. V. CENA

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela, t. j. Nadstavby objektu zdravotného strediska a technickej vybavenosti, v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu SPOLU:

cena bez DPH.....**518.432,86 - Euro**
(slovom: päťstoosemnašťtisícštyristotridsať dva eur osemdesiatšesť centov)

DPH 20 %.....**103.686,57 - Euro**
(slovom: stotrisícšesťstoosemdesiatšesť eur päťdesiatsedem centov)

cena s DPH.....**622.119,43 - Euro**
(slovom: šesťstodvadsaťdvatisícstodeväťnásť eur štyridsaťtri centov)

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

2. Akékoľvek zmeny ceny Diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny.

3. V dohodnutej pevnej cene za Dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého Diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela. K výkonom zhotoviteľa hradených dojednanou celkovou pevnou cenou v čl.V. odst. 1 tejto zmluvy patria najmä (nie však výlučne):

3.1 Prípravné práce, zriadenie zariadenia staveniska, oplatenie staveniska, stráženie staveniska, hygienické vybavenie, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa,

3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov,

3.3 Udržiavanie prístupových komunikácií, čistenie príslušných verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami,

3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej suty na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska,

3.5 Zhotoviteľ je povinný obstaráť a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela,

3.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela,

3.7 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného katastrom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme,

3.8 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje),

3.9 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu objednávateľa.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v prípade potreby na základe jeho žiadosti vykoná naviac práce v rozsahu do 14,99% z ceny diela bez DPH, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. Zhotoviteľ naviac práce vykoná bez zbytočného odkladu (po žiadosti objednávateľa). Naviac práce, ktoré prekračujú rozsah stanovený v tomto bode musia byť samostatne obstarané.

5. Termín vykonania diela podľa čl. IV bod 1 tejto zmluvy sa predĺži o dobu potrebnú na vykonanie naviac prác len vtedy, ak o to zhotoviteľ objednávateľa písomne požiada do 3 dní

od zápisu žiadosti objednávateľa o vykonanie naviac prác. Žiadosť o naviac práce objednávateľ vykoná zápisom do stavebného denníka a zároveň odoslaním emailu na emailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v tejto zmluve. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV bod 1), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V, bod 1). V prípade, že vykonanie naviac prác si z hľadiska technologických postupov vyžaduje dlhšiu lehotu vykonania, a v prípade, že táto priamo ovplyvňuje termín vykonania diela a práce vykonávané naviac sú podstatné a určujúce v harmonograme realizácie prác (čl. IV bod 1), termín vykonania diela v súvislosti s realizáciou naviac prác sa určí na základe dohody objednávateľa a zhotoviteľa. Pokiaľ k dohode medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV bod 1 bude predĺžený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota bude objednávateľom oznámená zhotoviteľovi.

6. Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa zmluvy o dielo a jej príloh. V prípade, že zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkos. Zhotoviteľ takto spracovaný návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac prác predloží objednávateľovi na schválenie bez zbytočného odkladu.

7. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve o dielo a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúr podľa čl. VI bod 1.

ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne :

- Čiastkovými faktúrami
- Konečnou faktúrou

2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať súpis vykonaných prác a dodávok za fakturačné obdobie v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, v rozsahu minimálne 30 digitálnych fotografií na CD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy položiek, objektov, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľa na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru. Vypracovaný súpis vykonaných prác a dodávok je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi k odsúhlaseniu.

3. Zádržné bude vo výške 10% ceny diela bez DPH.

- zádržné vo výške 10% z ceny diela bez DPH uhradí objednávateľ do 60 dní od odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.

4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru raz mesačne len na základe schválených súpisov vykonaných prác za obdobie za ktoré je predmetná faktúra vystavená.
5. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou dokumentácie na CD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e- mailovú adresu Objednávateľa.
6. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:
 - Označenie faktúra a jej číslo,
 - Označenie banky a čísla účtu,
 - Miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby,
 - Číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia
 - Označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a / alebo vybavenia v zmysle elektronickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/ 010175/2004-42,
 - Zdaniteľné obdobie,
 - Deň vystavenia faktúry,
 - Účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch - všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
 - Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa,
7. K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti:
 - Krycí list faktúry
 - Zisťovací protokol
 - Schválený súpis vykonaných prác
 - CD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác, v počte minimálne 30 digitálnych fotografií
8. Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 5 musí obsahovať:
 - Vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác,
 - Započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby,
 - Vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
 - Vyúčtovanie prípadných služieb a prác ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela.
9. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
10. V prípade, že zhotoviteľ neuhradí svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo tieto faktúry uhradiť a uhradenú sumu odpočítať z plnenia zhotoviteľa.
11. Cena diela s DPH bude Zhotoviteľovi Objednávateľom uhradená z prostriedkov rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela, nie je objednávatel' povinný platiť časť z ceny za dielo, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu, ak by vady neboli odstránené.
13. Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči zhotoviteľovi oproti pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela.

ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).

2. Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.

3. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.

4. Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z väd, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy.

5. Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo mailom s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. Pri zjavných vadách postačí oznámenie väd v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

1* zjavné vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo Objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ.

2* skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa. V prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie väd, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom.

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi.

6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.

2. BOZP, ochranu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ.

3. Stavebný alebo technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávných orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

- a) odovzdať stavenisko
- b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)
- c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác
- d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu
- e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov
- f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly
- g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté
- h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru
- i) v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte
- j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky)
- l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia
- m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov
- n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce Zhotoviteľa.

4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ sám alebo prostredníctvom stavebného dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných väd. Na odstránenie vytýkaných väd určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných väd. Ak Zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané

vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných väd podľa tohto bodu nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

6. Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytkutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela.

7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že Zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.

8. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáže nesprávne vykonané práce.

9. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela.

10. Ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica o odovzdaní prevzatí diela, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú dodávku preberá. Ak Objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

11. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

12. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

13. Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby.

14. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.

15. Zhotoviteľ umožní v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.

16. Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.

17. Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom Objednávateľom)
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku

18. Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody.

19. Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, Objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 1500,00 € za každý deň omeškania.
2. Za nedodržanie záväzného mílnika zmluvného harmonogramu má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 750,00 € za každý deň omeškania.
3. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov vyplývajúcich zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 750,00 € za každý deň omeškania.
4. Za omeškanie s odstránením väd, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý deň omeškania.
5. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplataenej čiastky za každý deň omeškania.
6. Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 50,00 € za každý prípad porušenia BOZP.
7. Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V bod 3.3 a 3.4) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 300,00 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.
8. Za porušenie čl. VIII. bod 5 a 6 (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 100,00 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.
9. Za nepredloženie harmonogramu prác Zhotoviteľom pri odovzdaní staveniska má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 500,00 € za každý deň omeškania.
10. Za omeškanie s uzavretím dodatku, týkajúceho sa navyiac prác podľa čl. V bod 7 tejto zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty 300,00 € za každý deň omeškania.
11. Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplataenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.
12. Nárok na zaplataenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. body 1 až 10. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplataenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty pre body č. 6 a č. 7 postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v tejto zmluve).
13. Zaplataením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

14. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy.

15. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.

16. Zhotoviteľ súhlasí s výškou zmluvných pokút a vyhlasuje, že si je vedomý, že pre Objednávateľa je podstatné, aby bolo dielo zhotovené riadne a včas.

ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

ČL. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, a to najmä:

- ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil
- ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný
- ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní
- ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve.

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši

dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, 4x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

- Príloha č.1 – Projektová dokumentácia (CD)
- Príloha č.2 – Rozpočet – ocenený Výkaz / Výmer
- Príloha č.3 – Harmonogram prác
- Príloha č. 4 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov
- Príloha č. 5 – Poistná zmluva

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne :

V Prievidzi, dňa 26.02.2021

V Novom Meste nad Váhom, dňa

Za zhotoviteľa:

STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 315 632 58
IČ DPH: SK2020467020

.....
Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

.....
Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 6832
Stavba: Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

JKSO:
Miesto: Nové Mesto nad Váhom

KS:
Dátum: 1. 3. 2021

Objednávateľ:
Mesto Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00311863
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

IČO: 31573258
IČ DPH: SK2020467020

Projektant:
ERGAsťav s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			518 432,86
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	518 432,86	103 686,57
Cena s DPH v EUR			622 119,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 315 732 58
IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 6832

Stavba: Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Dátum: 1. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant: ERGAstav s.r.o.

Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		518 432,86	622 119,43
6832-001	D1. Architektonicko stavebná časť	338 412,56	406 095,07
6832-002	D2. Zdravotechnika	22 111,71	26 534,05
6832-003	D3. Vykurovanie	12 596,18	15 115,42
6832-004	D4. Elektroinštalácia a bleskozvod	68 812,59	82 575,11
6832-005	D4. Elektroinštalácia 3.NP	27 586,48	33 103,78
6832-006	D5. Chladenie, vetranie 1.NP	13 072,31	15 686,77
6832-007	D5. Chladenie, vetranie 2.NP	20 881,51	25 057,81
6832-008	D5. Chladenie, vetranie 3.NP	14 959,52	17 951,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-001 - D1. Architektonicko stavebná časť

JKSO:

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Projektant:

ERGASTAV s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 3. 2021

IČO:

00311863

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

338 412,56

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
338 412,56

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
67 682,51

Cena s DPH

v EUR

406 095,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 315 732 58
IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-001 - D1. Architektonicko stavebná časť

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

338 412,56

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

127 498,80

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

126,21

D3 - 2 - ZÁKLADY

558,45

D4 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

15 925,22

D5 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

62,09

D6 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

69 444,46

D7 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

41 382,37

D8 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

187 133,64

D9 - 71 - IZOLÁCIE

0,00

D10 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

133,59

D11 - 712 - Povlakové krytiny

11 025,28

D12 - 713 - Izolácie tepelné

12 361,59

D15 - 76 - KONŠTRUKCIE

0,00

D16 - 763 - Konštrukcie - drevostavby

46 525,67

D17 - 764 - Konštrukcie klampiarske

5 151,98

D18 - 766 - Konštrukcie stolárske

17 382,57

D19 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

41 305,58

D20 - 77 - PODLAHY

0,00

D21 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

10 474,65

D22 - 775 - Podlahy vlysové a parketové

484,39

D23 - 776 - Podlahy povlakové

16 592,99

D24 - 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

0,00

D25 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

9 501,04

D26 - 783 - Nátery

4 382,71

D27 - 784 - Maľby

11 686,62

D28 - 787 - Zasklievanie

124,98

M - Práce a dodávky M

23 551,10

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

23 551,10

OST - Ostatné

229,02

O01 - Ostatné

229,02

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-001 - D1. Architektonicko stavebná časť

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Dátum: 1. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant: ERGAstav s.r.o.

Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

338 412,56

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

127 498,80

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE

126,21

1	K	13230-1401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 4	m3	1,500	54,04	81,06
2	K	16110-1103	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	m3	1,500	18,90	28,35
3	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1,500	11,20	16,80

D D3 2 - ZÁKLADY

558,45

4	K	27332-4117	Základové dosky zo železobetónu tr. B 25-B 30 (C20/25 - C25/30) cement siranovzd	m3	1,290	240,33	310,03
5	K	27336-1921	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí ľahaných	t	0,218	1 139,52	248,42

D D4 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

15 925,22

6	K	31127-2201	Murivo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B20	m3	18,480	171,05	3 161,00
7	K	31127-5512	Murivo z tvárnic porobeton P+D a kapsou hr. 300 PKD 490x250x300	m3	3,450	132,22	456,16
8	K	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	0,884	1 148,27	1 015,07
9	M	593 219227	Preklad nenosný 200 x 25 x 15	kus	2,000	24,14	48,28
10	M	593 219254	Preklad nenosný 120 x 25 x 10	kus	1,000	11,78	11,78
11	M	593 219255	Preklad nenosný 120 x 25 x 15	kus	1,000	16,16	16,16
12	K	31714-1107	Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	kus	4,000	5,38	21,52
13	K	34029-1111	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečok do 100 mm	m	7,170	1,88	13,48
14	K	34029-1112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečok nad 100 mm	m	13,470	2,77	37,31
15	K	34029-1121	Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez kotvami hr. do 100 mm	m	24,000	4,53	108,72
16	K	34029-1122	Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez kotvami hr. nad 100 mm	m	6,000	9,68	58,08
17	K	34227-2630	Priecky porobeton hr.100 mm	m2	49,346	20,82	1 027,38
18	K	34227-2650	Priecky porobeton hr.140 mm	m2	21,922	22,29	488,64
19	K	35854-57L98	Vysuvacia suprava pre imobilných Dodávka a Montaz	kpl	1,000	9 396,80	9 396,80
20	K	38938-1001	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií	m3	0,400	162,09	64,84

D D5 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

62,09

21	K	41135-1105	Debnenie stropov trámových zhotovenie	m2	1,400	15,66	21,92
22	K	41135-1106	Debnenie stropov trámových odstránenie	m2	1,400	4,80	6,72
23	K	44035-1213	Podporné konštr. streš. konštr. zaťaž. do 10 kPa zhotovenie	m2	1,400	16,64	23,30
24	K	44035-1214	Podporné konštr. streš. konštr. zaťaž. do 10 kPa odstránenie	m2	1,400	7,25	10,15

D D6 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

69 444,46

25	K	61145-9171	Vyspravenie povrchu bet. alebo ŽB konštr. cem. maltou	m2	24,300	1,81	43,98
26	K	61147-3112	Omiетка vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	46,200	11,74	542,39
27	K	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m	800,000	1,03	824,00
28	K	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	79,000	2,08	164,32
29	K	61247-4101	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí hladká	m2	79,000	6,54	516,66
30	K	62245-4121	Oprava omietky cement. štukových do 30%	m2	769,300	2,71	2 084,80
31	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom	m2	743,680	1,40	1 041,15
32	K	62599-1105	Zatepl. vonk. stien omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a Nobasil hr. 80 mm	m2	62,780	38,97	2 446,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	62599-1108	Zatepl. vonk. stien omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a Nobasil hr 150mm	m2	676,780	48,04	32 512,51
34	K	62599-1202	Zatepl. vonk. stien omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a polystyrén hr. 50 mm	m2	34,390	30,47	1 047,86
35	K	62599-1208	Zatepl. vonk. stien omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a polystyrén XPS hr 120 mm	m2	30,780	44,63	1 373,71
36	K	62766-1111	Penetračný náter podlahy	m2	619,100	0,63	390,03
37	K	62999-1602	Diagonálne armovanie rohov otvorov	súbor	114,000	0,48	54,72
38	K	62999-3621	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 300mm omietka fasádna silikónová hr. zrna 2 mm a Minerálna vlna TF hr.40m	m	471,700	9,21	4 344,36
39	K	62999-4002	Soklová lišta š. 150 mm k zateplovaniu stien	m	75,000	3,34	250,50
40	K	62999-4006	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien	m	584,700	0,67	391,75
41	K	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C 20 hr. 5-8 cm	m3	35,120	120,65	4 237,23
42	K	63131-9151	Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	m3	35,120	38,76	1 361,25
43	K	63131-9171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	35,120	12,00	421,44
44	K	63136-1921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ľahových	t	2,472	1 286,43	3 180,05
45	K	63157-1002	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I	m3	0,500	36,31	18,16
46	K	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	1 008,120	6,22	6 270,51
47	K	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	37,000	31,26	1 156,62
48	M	553 300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L	kus	7,000	26,60	186,20
49	M	553 300850	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm P	kus	10,000	26,89	268,90
50	M	553 301100	Zárubňa oceľová CGH 70x197cm P	kus	2,000	25,68	51,36
51	M	553 301110	Zárubňa oceľová CGH 70x197cm poziarna odolnost P.	kus	1,000	36,39	36,39
52	M	553 301240	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm poziarna odolnost I	kus	3,000	38,39	115,17
53	M	553 301250	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm poziarna odolnost P	kus	6,000	39,19	235,14
54	M	553 301360	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L	kus	5,000	34,62	173,10
55	M	553 301370	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm P	kus	6,000	34,35	206,10
56	M	553 301390	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm P	kus	1,000	35,37	35,37
57	M	553 301391	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm L	kus	6,000	35,79	214,74
58	M	553301391.1	Zárubňa oceľová CGH 1750x197x16cm L	kus	4,000	63,80	255,20
59	K	64294-2831	Osadenie dverných zárubní kovových protipoziarnych s mont. penou	kus	13,000	62,31	810,03
60	K	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	121,100	8,91	1 079,00
61	M	611 9A0108	Parapeta vnútorná	m	121,100	9,11	1 103,22

D D7

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

41 382,37

62	K	93890-1411	Dezinfekcia podlah roztokom chlórnanu sódného	m2	978,610	0,34	332,73
63	K	94194-4042	Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 30 m	m2	885,150	1,95	1 726,04
64	K	94194-4292	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k noll -4042	m2	2 655,540	1,68	4 461,31
65	K	94194-4842	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 30 m	m2	885,150	1,04	920,56
66	K	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	1 044,770	1,87	1 953,72
67	K	94195-5202	Lešenie ľahké prac. pomocné v šachte plocha do 6 m2 v. do 3,5 m	m2	15,000	12,35	185,25
68	K	94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	885,150	0,76	672,71
69	K	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1 044,770	1,79	1 870,14
70	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	471,700	2,30	1 084,91
71	K	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	195,120	2,45	478,04
72	K	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	154,003	3,56	548,25
73	K	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	8,080	22,41	181,07
74	K	96305-1113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	5,920	90,86	537,89
75	K	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	81,980	69,48	5 695,97
76	K	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	252,400	1,98	499,75
77	K	96508-2932	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm do 2 m2	m3	0,500	26,27	13,14
78	K	96607-7111	Odstr. rôznych konštr. ocel. doplnkové do 20 kg	kus	16,000	2,78	44,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	96607-7121	Odstr. rôznych konštr. ocel. doplnkové do 10 kg vpust	kus	4,000	7,44	29,76
80	K	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m ²	kus	100,000	0,38	38,00
81	K	96806-1115	Dem. okien drevených obv. do 1m	m	541,200	1,18	638,62
82	K	96806-1116	Dem. dveri vchodových obvodu do 2m	m	5,000	2,42	12,10
83	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m ²	kus	1,000	0,62	0,62
84	K	96807-1127	Vyvesenie dverných krídel do suti	ks	93,000	0,79	73,47
85	K	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m ²	m ²	72,000	8,66	623,52
86	K	96807-2558	Vybúranie kov. vrát do 5 m ²	m ²	115,200	5,44	626,69
87	K	96807-2641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	m ²	48,440	4,38	212,17
88	K	96807-2875	Vybúranie kov. rolet zvinovacích mrežových do 2 m ²	m ²	9,300	4,30	39,99
89	K	97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 3 cm	m	800,000	1,23	984,00
90	K	97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	9,000	6,39	57,51
91	K	97608-3141	Vybúr. škrabákov, stup. želez, komín. konzol z betónu	kus	2,000	2,65	5,30
92	K	97608-5511	Vyburanie stresneho vylezu	ks	1,000	22,63	22,63
93	K	97801-5291	Odstránenie fasádnej omietky s mozaikovým obkladom po nosnú konštrukciu steny v rozsahu do 100 %	m ²	743,680	2,10	1 561,73
94	K	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m ²	m ²	178,930	3,24	579,73
95	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	90,000	5,15	463,50
96	K	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	270,000	1,24	334,80
97	K	97901-7111	Zvislé premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 3,5 m	t	360,000	3,16	1 137,60
98	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	360,000	6,00	2 160,00
99	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3 600,000	0,19	684,00
100	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	360,000	9,17	3 301,20
101	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	360,000	1,06	381,60
102	K	97911-8705	Poplatok za ulož. a znešk. st. odp. na urč. sklád. - asfalt, lepenka "Z" - zvláštny odpad	t	15,570	53,24	828,95
103	K	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. - hlušina a kamenivo "O" - ostatný odpad	t	338,780	10,93	3 702,87
104	K	97913-1414	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. - drevo, sklo, železo - ostatný odpad	t	5,658	11,69	66,14
105	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m ³	1,500	21,87	32,81
106	K	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	216,634	7,28	1 577,10

D D8 PRÁCE A DODÁVKY PSV 187 133,64

D D9 71 - IZOLÁCIE 0,00

D D10 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 133,59

107	K	71111-1052	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodorovná tekutou lepenkou	m ²	10,000	13,12	131,20
108	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	0,950	2,51	2,39

D D11 712 - Povlakové krytiny 11 025,28

109	K	71230-0832	Odstánenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m ²	343,620	0,67	230,23
110	K	71247-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC	m ²	354,040	8,84	3 129,71
111	M	283 220840	Fólia HYDROIZOL hr. 2,0 mm	m ²	389,450	7,58	2 952,03
112	K	211971121	Zhotov. vrstvy z geotextílie	m ²	354,040	1,39	492,12
113	M	693110001200.1	Geotextília PP 300	m ²	389,450	1,18	459,55
114	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	10,000	50,88	508,80
115	M	283220002000	Hydroizolačná fólia na báze PVC-P hr. 2 mm s ochranou proti UV žiareniu	m ²	1,150	6,75	7,76
116	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie šachty výlezu na strechu	ks	1,000	50,86	50,86
117	M	283220001200	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm	m ²	0,115	11,69	1,34
118	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	8,000	9,97	79,76
119	M	283220001200.1	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm	m ²	0,440	51,03	22,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	75,800	6,27	475,27
121	M	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	911,600	0,99	902,48
122	M	607260000300	Doska OSB 3 napr. Superfinish ECO nebrúsené hr x l x š 18x2500x1250 mm	m2	37,900	11,12	421,45
123	K	71250-0845	Odstránenie ventilač hlavice na oblej streche	kus	16,000	4,97	79,52
124	K	71286-1703	Zhot. povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie nrieneneni v celei ploche	m2	16,000	16,61	265,76
125	K	71295-1111	Montáž ventilačnej hlavice na povlak. krytiny z PVC	kus	16,000	14,65	234,40
126	M	286 513450	Hlavica ventil. PVC 110/600mm	kus	16,000	17,55	280,80
127	M	562 481170	Vpusť strešná HL64 DN 75/110 s koš	kus	4,000	46,67	186,68
128	K	71296-1111	Montáž stresnej vpuste na povlak. krytiny z PVC	kus	4,000	23,44	93,76
129	K	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	59,324	2,54	150,55

D D12 713 - Izolácie tepelné 12 361,59

130	K	71311-101	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	297,780	1,68	500,27
131	K	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch nrienenim	m2	297,000	2,02	599,94
132	M	283 1C0307	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x100 mm	m3	0,540	65,87	35,57
133	M	283 1C03071	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x70 mm	m3	40,980	62,30	2 553,05
134	M	283 1C0310	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x120-0 mm	m3	17,870	62,31	1 113,48
135	M	283 1C0312	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x240 mm	m3	71,510	63,13	4 514,43
136	K	71311-1112	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	585,400	1,88	1 100,55
137	K	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, noloženim PE fólia	m2	585,400	1,58	924,93
138	M	283 2E0612	Páska k parozábrane AL - 100m/bal - 311115	kus	10,000	10,57	105,70
139	M	283 963880	Fólia PE	m2	643,940	0,19	122,35
140	K	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec. Tviek a pod / hr 0 1m	m2	372,460	1,64	610,83
141	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	130,532	1,38	180,49

D D15 76 - KONŠTRUKCIE 0,00

D D16 763 - Konštrukcie - drevostavby 46 525,67

142	K	76311-1137	Priečky sadrokart. s izol. hr 100 mm RIGIPS jednod. CW a LW doskv 1x RRI hr 12 5	m2	157,710	29,27	4 616,17
143	K	76311-2118	Priečky sadrokart. s izol. hr 150 mm RIGIPS jednod. oceľ nrofil doskv 2x RB 12 5	m2	47,320	44,83	2 121,36
144	K	76312-1113	Predsadená stena W611 12,5 mm bez nos. konštr. lenená celonlošne GKRI	m2	1 434,750	11,76	16 872,66
145	K	76312-3222	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKF 115 mm	m2	157,459	22,21	3 497,16
146	K	76312-3222.1	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKF-šnaletv	m	471,700	0,01	4,72
147	K	76313-3032	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD doskv RRI tl 12 5 mm	m2	793,310	22,33	17 714,61
148	K	763190010	Uprava spojov sdk konštrukcii prepáskovaním a nretnelenim	m	2 795,580	0,41	1 146,19
149	K	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	578,690	0,96	552,80

D D17 764 - Konštrukcie klampiarske 5 151,98

150	K	76431-7800	Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	10,650	1,19	12,67
151	K	76433-1832	Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330 45-ST	m	8,500	1,36	11,56
152	K	76433-1850	Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 500 - 30ST	m	74,440	0,64	47,64
153	K	76441-0330	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš300 dl 980 kl1	ks	102,000	19,23	1 961,46
154	K	76441-0331	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 300 dl 2670 kl2	ks	3,000	50,19	150,57
155	K	76441-0361	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 300 dl 2000 kl3	ks	6,000	36,35	218,10
156	K	76441-0362	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie atiky rš 780 dl 80000 kl4	m	80,000	23,40	1 872,00
157	K	76441-0363	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie rš 560 dl 1390 kl5	ks	1,000	25,74	25,74
158	K	76441-0364	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie sachty rš 2490 dl 2700 kl6	ks	1,000	154,23	154,23
159	K	76441-0365	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie striesky rš 760 dl 13050 kl7	ks	1,000	186,10	186,10
160	K	76441-0366	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 300 dl1220 kl8	ks	1,000	29,01	29,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	K	76441-0367	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 300 dl 1320 kl3	ks	1,000	30,05	30,05
162	K	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	180,000	1,43	257,40
163	K	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	80,000	1,35	108,00
164	K	76498-1321	Hmoždinky do 12mm do konštrukcie ze železobetonu	kus	22,000	0,78	17,16
165	K	D-111-04	Hmoždinka 12 kovová METRICKY závit	kus	22,000	0,78	17,16
166	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	29,521	1,80	53,13

D D18 766 - Konštrukcie stolárske 17 382,57

167	K	76641-1821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	m2	12,800	6,09	77,95
168	K	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	m2	12,800	1,13	14,46
169	K	76666-1101	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl.	kus	1,472	22,05	32,46
170	M	611 603220	Dvere vnútorné plné 80x197 lave, lamino L1	kus	6,000	71,37	428,22
171	M	611 603221	Dvere vnútorné plné 80x197 prave, lamino P1	kus	3,000	68,09	204,27
172	M	611 603200	Dvere vnútorné plné 60x197 lave, lamino L2	kus	1,000	74,15	74,15
173	M	611 628030	Dvere vnútorné plné 90x197 prave, lamino P3	kus	1,000	72,22	72,22
174	M	611 603200.1	Dvere vnútorné plné 60x197 lave, lamino L5	kus	7,000	71,26	498,82
175	M	611 603201	Dvere vnútorné plné 60x197 prave, lamino P5	kus	10,000	67,40	674,00
176	M	611 628030.1	Dvere vnútorné plné 90x197 prave, lamino L6	kus	6,000	74,00	444,00
177	M	611 628030.2	Dvere vnútorné plné 90x197 prave, lamino P6	kus	2,000	73,95	147,90
178	M	611 603230	Dvere vnútorné plné 80x197 lave, lamino L7	kus	2,000	71,00	142,00
179	M	611 603231	Dvere vnútorné plné 80x197 prave, lamino P7	kus	1,000	69,27	69,27
180	M	611 6525251.2	Dvere protipožiarne 1 kridlove 80/197 EI 30/D1-C prave P8	kus	2,000	289,23	578,46
181	M	6 116 525 301	Dvere protipožiarne 1 kridlove 70x197 EI30,D1-C prave P9	kus	1,000	286,86	286,86
182	M	611 628010	Dvere vnútorné plné 70x197 prave, lamino P10	kus	3,000	69,84	209,52
183	M	611 605030	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 80x197 lave L11	kus	3,000	103,17	309,51
184	M	611 605010	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 80x197 prave P11	kus	5,000	106,60	533,00
185	M	611 652620	Dvere protipožiarne 1kridlové 80/197 EI30 D3-C lave 1/3 nreklene I 12	kus	2,000	263,12	526,24
186	M	611 652621	Dvere protipožiarne 1kridlové 80/197 EI30 D3-C prave 1/3 nreklene P12	kus	3,000	282,65	847,95
187	M	611 628030.3	Dvere vnútorné plné 90x197 prave, lamino P13	kus	1,000	68,73	68,73
188	M	611 603201.1	Dvere vnútorné plné 60x197 prave, lamino P14	kus	2,000	69,33	138,66
189	M	611 628010.1	Dvere vnútorné plné 70x197 prave, lamino P15	kus	2,000	74,14	148,28
190	M	611 605030.1	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 80x197 lave L16	kus	3,000	100,83	302,49
191	M	611 605010.1	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 80x197 prave P16	kus	5,000	105,93	529,65
192	M	611 652620.1	Dvere protipožiarne 1kridlové 80/197 EI30 D3-C lave 1/3 nreklene I 17	kus	2,000	268,81	537,62
193	M	611 652621.1	Dvere protipožiarne 1kridlové 80/197 EI30 D3-C prave 1/3 nreklene P17	kus	3,000	280,05	840,15
194	M	611 653360	Dvere protipožiarne 2kridlové vnútor. s nadsvetlíkom 175x273 EI30 D3-C D2	kus	1,000	2 117,15	2 117,15
195	M	611 653370	Dvere protipožiarne 2kridlové vnútor. s nadsvetlíkom 175x269 EI30 D3-C D3	kus	1,000	2 077,13	2 077,13
196	M	611 653370.1	Dvere protipožiarne 2kridlové vnútor. s nadsvetlíkom 175x270 EI30 D3-C D4	kus	1,000	2 048,69	2 048,69
197	M	611 8A0010	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 60 x 197	kus	6,000	59,97	359,82
198	M	611 8A0020	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 70 x 197	kus	5,000	62,54	312,70
199	M	611 8A0030	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 80 x 197	kus	4,000	61,12	244,48
200	M	611 8A0040	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 90 x 197	kus	1,000	61,12	61,12
201	K	6118A0040.1	Montáž obložkových zárubní	kus	16,000	43,30	692,80
202	M	76667-3054	Vylez stresny so sklopny m rebrikom -drevo 74x130 cm EI30/D3	kus	1,000	664,13	664,13
203	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	85,614	0,79	67,71

D D19 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 41 305,58

204	K	76763-1510	Montáž okien plastových	m	648,000	8,60	5 572,80
205	M	611 4B1727	Okno plast.1-kridlové OS -výš.55, šír.98 cm O 01	kus	23,000	66,47	1 528,81
206	M	611 4B3254	Okno plast.3-kridlové OS+O+OS -výš.176, šír.267 cm O 02	kus	2,000	407,43	814,86
207	M	611 4B2054	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.178, šír.200 cm O 03	kus	3,000	128,58	385,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
208	M	6114B1754.1	Okno plast.3-kridlové OS -výš.180, šír.98 cm O 04	kus	1,000	178,08	178,08
209	M	611 4B1745	Okno plast.1-kridlové OS -výš.87, šír.98 cm O 05	kus	8,000	104,62	836,96
210	M	611 4B1754	Okno plast.1-kridlové OS -výš.178, šír.98 cm O 06	kus	65,000	169,72	11 031,80
211	M	611 4B2342	Okno plast.2-kridlové OS+OS -výš.58, šír.200 cm O 07	kus	1,000	307,10	307,10
212	M	611 4B1905	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.87, šír.98cm O 08	kus	4,000	150,96	603,84
213	M	611 4B2068	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.178, šír.200 cm O 09	kus	2,000	244,72	489,44
214	M	611 4B4709	Okno plast.6-kridlové P+O/OS+P -výš.309, šír.2670 cm O 12	kus	1,000	719,32	719,32
215	K	76764-1510	Montáž dverí hliníkových	m	56,260	11,02	619,99
216	M	553 4C2001	Dvere protipoziarne AL1 kridlove 80/197 prave EI 30/D1-C I 4	kus	1,000	628,70	628,70
217	M	553 4C2002	Dvere protipoziarne AL1 kridlove 80/197 lave EI 30/D1-C P4	kus	1,000	608,93	608,93
218	M	553 4C2002.1	Dvere plastové 1 kridlove 109/197 prave P 109 (strecha) farba biela	kus	1,000	419,81	419,81
219	M	553 4C2002.2	Dvere plastové 1 kridlove 90/197 prave L' 90 (1.PP vonkajšie dvere) farba biela	kus	1,000	393,75	393,75
220	M	553 4C2320	Dvere interier.2-kridlové hliníkové O+O -výš.266, šír.177 cm sklo D1	kus	1,000	2 086,78	2 086,78
221	M	553 4C2354	Stena AL,dvere.2-kridlové hliníkové O+O -výš.297, šír.5600 cm sklo 10	kus	1,000	4 015,51	4 015,51
222	M	553 4C2355	Stena AL,dvere.2-kridlové hliníkové O+O -výš.297, šír.6560 cm sklo 11	kus	1,000	4 127,47	4 127,47
223	K	76764-4110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. jednokrid	kus	64,000	26,60	1 702,40
224	K	76764-6510	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. protipož. jednokr	kus	18,000	26,75	481,50
225	K	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií zabradlia do 10 kg	ks	297,770	1,16	345,41
226	M	553 000010	Oceľové konštrukcie - nosníky schodiska	kg	297,770	2,91	866,51
227	K	76799-5113	Montáž atypických konštrukcií do 20 kg zabradlie	kg	168,300	2,26	380,36
228	M	553 000011	Oceľové konštrukcie - schodiskové zabradlie	ks	168,300	9,43	1 587,07
229	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výškv do 12 m	%	565,575	1,01	572,64
D D20 77 - PODLAHY							0,00
D D21 771 - Podlahy z dlaždíc keramických							10 474,65
230	K	77141-3132	Montáž soklov pórov.stupňov.do lepidla do 9cm	m	98,930	4,13	408,58
231	K	77157-1906	Opravy podláh z dlaždíc keram. rež. 200x200	kus	100,000	1,51	151,00
232	K	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmel	m2	282,230	18,32	5 170,45
233	M	597 631600	Dlaž. neglaz. 200x200x8 l	m2	4,200	13,29	55,82
234	M	597 634000	Dlažba keramická 300x300x9 l	m2	301,570	12,12	3 655,03
235	K	77157-9792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	m2	81,330	1,71	139,07
236	K	77199-0191	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivelaz. stierkou 15 Mpa 7KD hr 1 mm	m2	282,230	2,00	564,46
237	K	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	89,709	3,68	330,24
D D22 775 - Podlahy vlysové a parketové							484,39
238	K	77542-9124	Montáž podlahovej lišty prechodovej zaklapnutím	m	78,000	2,44	190,32
239	M	283 187840	Lišta prechodová krycia Al 60mm príř	m	78,000	3,71	289,38
240	K	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	%	4,555	1,03	4,69
D D23 776 - Podlahy povlakové							16 592,99
241	K	77620-0820	Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených s podložk	m	33,000	2,51	82,83
242	K	77620-0820	Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených s podložk	m	33,000	2,43	80,19
243	K	77622-0110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	m	33,000	5,43	179,19
244	K	77622-0200	Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice	m	33,000	5,55	183,15
245	M	284 102490	Podlahovina PVC hr. 2,0 mm	m2	729,310	10,26	7 482,72
246	K	77629-0010	Montáž plastovej hrany na schodišťových stupňoch	m	33,000	2,65	87,45
247	M	284 1A9006	Hrana šedá 1,2/1,5/2,5m gumová	m	33,000	4,78	157,74
248	K	77649-1111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace sokliku a lišty	m	609,710	0,98	597,52
249	M	284 1A9002	Sokel podlahovy PVC	m	609,710	0,59	359,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
250	K	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	663,010	1,87	1 239,83
251	K	77659-1100	Lepenie povl. podláh z plastových pásov	m2	663,010	5,01	3 321,68
252	M	284 102490	Podlahovina PVC hr. 2,0 mm	m2	66,990	10,73	718,80
253	K	77699-0191	Prípl. k vyrovnaníu podkladu samonivel stierkou 15 Mna ZKD 1mm	m2	663,010	1,97	1 306,13
254	K	77699-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovin	m	1 326,020	0,55	729,31
255	K	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	201,719	0,33	66,72
D D24 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							0,00
D D25 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							9 501,04
256	K	78144-1017	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x200 do maltv	m2	279,260	18,22	5 088,12
257	M	597 671510	Obkl. keramicky 300x200x8 OT2 II	m2	293,220	14,24	4 175,45
258	K	78149-3611	Montáž plastových dvierok do lepidla 400x400mm	kus	2,000	8,31	16,62
259	M	429 743570	Dvierka do potrubia 400x400	kus	2,000	27,34	54,68
260	K	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	77,961	2,13	166,17
D D26 783 - Nátery							4 382,71
261	K	78320-1821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	m2	34,980	4,54	158,81
262	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	34,980	6,48	226,67
263	K	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email zahradlie naklonv	m2	9,000	6,83	61,47
264	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné zahradlie naklonv	m2	9,000	3,38	30,42
265	K	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	3,500	7,42	25,97
266	K	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	m2	330,310	7,79	2 573,11
267	K	78381-2190	Nátery omietok stien olejové napustenie	m2	330,310	3,30	1 090,02
268	K	78381-4110	Nátery betónových povrchov podlaha	m2	33,370	6,48	216,24
D D27 784 - Maľby							11 686,62
269	K	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábaním	m2	993,590	1,07	1 063,14
270	K	78441-1301	Pačok s penetráciou obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	m2	3 518,139	0,64	2 251,61
271	K	78445-2261	Maľba zo zmesi tekut. 2 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	722,559	2,03	1 466,79
272	K	78445-2261.1	Maľba zo zmesi tekut. 3 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	2 795,580	2,47	6 905,08
D D28 787 - Zasklievanie							124,98
273	K	78760-0801	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 1m2	m2	48,440	2,58	124,98
D M Práce a dodávky M							23 551,10
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							23 551,10
274	K	330030087.S	Výťah 5 staníc - 5 nástupísk	ks	1,000	23 551,10	23 551,10
D OST Ostatné							229,02
D O01 Ostatné							229,02
275	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Arcitektonicko-stavebná časť	kpl	1,000	229,02	229,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-002 - D2. Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 3. 2021

IČO:

00311863

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 111,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 111,71	20,00%	4 422,34

Cena s DPH

v EUR

26 534,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13

971 01 PRIEVIDZA

IČO: 315 732 58

IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-002 - D2. Zdravotechnika

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 111,71

PSV - Práce a dodávky PSV

21 288,09

713 - Izolácie tepelné

1 401,72

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

3 184,99

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

10 528,65

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

6 046,85

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

20,99

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

104,89

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

823,62

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-002 - D2. Zdravotechnika

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 111,71

D PSV

Práce a dodávky PSV

21 288,09

D 713

Izolácie tepelné

1 401,72

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	389,000	2,84	1 104,76
2	M	283310002600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x13 mm	m	149,000	0,47	70,03
3	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm	m	185,000	0,51	94,35
4	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm	m	33,000	0,51	16,83
5	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x20 mm	m	22,000	0,65	14,30
6	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	21,000	2,97	62,37
7	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x20 mm	m	9,000	0,84	7,56
8	M	283310005200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x20 mm	m	12,000	1,03	12,36
9	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	14,672	1,31	19,16

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

3 184,99

10	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	60,000	10,08	604,80
11	K	7211721pc	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2- /výmena dažďových zvodov za nové/	m	60,000	13,66	819,60
12	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	22,000	7,32	161,04
13	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	11,000	7,95	87,45
14	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	5,000	9,01	45,05
15	K	721171107.1	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	49,000	13,44	658,56
16	K	721172500.1	Montáž čistiaceho kusu DN 75	ks	4,000	5,97	23,88
17	M	2865100213pc	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 75 hladká	ks	4,000	1,63	6,52
18	K	721172503.1	Montáž čistiaceho kusu DN 110	ks	7,000	7,45	52,15
19	M	286510021300	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 hladká	ks	7,000	2,06	14,42
20	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vŕnuštíek D 40x1 8	ks	11,000	2,46	27,06
21	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vŕnuštíek D 50x1 8	ks	13,000	2,70	35,10
22	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vŕnuštíek D 110x2 3	ks	16,000	3,82	61,12
23	K	7212130pc	Podlahová vpusť HL510 NPR	ks	1,000	41,38	41,38
24	K	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HL 807	ks	1,000	7,73	7,73
25	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	4,000	9,75	39,00
26	K	721274111	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70	ks	9,000	1,99	17,91
27	M	5516100001.1	Privzdušňovacia hlavica HL900	ks	10,000	28,75	287,50
28	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodor. do DN 125	m	197,000	0,78	153,66
29	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výškv nad 6 do 12 m	%	40,234	1,02	41,06

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

10 528,65

30	K	722171311.2	Potrubie plasthliníkové DN 15	m	149,000	14,72	2 193,28
31	K	722171312.1	Potrubie plasthliníkové DN 20	m	185,000	18,87	3 490,95
32	K	722171313.1	Potrubie plasthliníkové DN 25	m	33,000	20,31	670,23
33	K	722171314.1	Potrubie plasthliníkové DN 32	m	22,000	25,11	552,42
34	K	722171315.1	Potrubie plasthliníkové DN 40	m	9,000	43,56	392,04
35	K	722171316.1	Potrubie plasthliníkové DN 50	m	12,000	68,58	822,96
36	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre vŕtkový ventil G 1/2	ks	51,000	6,17	314,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	12,48	62,40
38	M	197730078700	Nástenka, 1/2"x1/2"FF, PN 10, T = +120 °C, vhodná pre nitril vodu, mosadz	ks	61,000	5,25	320,25
39	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	7,000	2,08	14,56
40	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	7,000	2,31	16,17
41	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	3,75	15,00
42	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	3,49	13,96
43	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	4,53	13,59
44	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	9,31	27,93
45	K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	7,10	7,10
46	M	551110014200	Guľový uzáver pre vodu 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	19,91	19,91
47	K	722221082	Montáž ventilu vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	12,000	2,14	25,68
48	M	551110011200	Ventil vypúšťací 1/2" M, mosadz,	ks	12,000	3,03	36,36
49	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	22,28	66,84
50	M	4491500008.1	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PI IIS hadica 30 m -/fyn NOHA/	ks	3,000	336,24	1 008,72
51	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	410,000	0,48	196,80
52	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	410,000	0,45	184,50
53	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,307	0,72	62,33

D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety					6 046,85
54	K	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	súb.	11,000	25,46		280,06
55	M	642340001100	Kombinované WC keramické , vodorovný odpad	ks	11,000	135,70		1 492,70
56	K	725119309.1	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s hlbokým splachovaním MIO	súb.	1,000	29,76		29,76
57	M	6423400002pc	Kombinované WC keramické MIO H824716000001	ks	1,000	151,85		151,85
58	K	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	5,000	17,81		89,05
59	M	642510000100	Pisoár DOMINO, keramika, JIKA	ks	5,000	98,05		490,25
60	K	725219201.1	Montáž umývadla zdravotného MIO	súb.	1,000	34,82		34,82
61	M	6421100062pc	Umývadlo keramické zdravotné MIO č.1371.4	ks	1,000	48,81		48,81
62	K	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	10,000	27,47		274,70
63	M	6421100060.1	Umývadlo keramické malé	ks	10,000	23,34		233,40
64	K	725319120	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych , bez výtokových armatúr	súb.	4,000	17,56		70,24
65	M	55231000110.1	Kuchynský drez nerezový jednodielny	ks	4,000	42,80		171,20
66	K	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojitých dvojdrezových bez výtokových armatúr	súb.	2,000	22,76		45,52
67	M	55231000150.1	Kuchynský dvojdrez nerezový	ks	2,000	71,16		142,32
68	K	725333360	Montáž výleVKy keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	16,06		64,24
69	M	642710000200	VýleVka stojatá keramická MIRA, plastová mreža, JIKA	ks	4,000	142,55		570,20
70	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	5,000	5,03		25,15
71	M	5511100001pc	Tlačný ventil pisoárový Alcaplast	ks	5,000	27,13		135,65
72	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	58,000	6,16		357,28
73	M	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	58,000	1,73		100,34
74	K	725829601	Montáž batérii umývadlových, drezových stojankových nákových alebo klasických	ks	17,000	11,21		190,57
75	M	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková , chróm, JIKA	ks	11,000	36,42		400,62
76	M	551450000600	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom chróm, JIKA	ks	6,000	7,60		45,60
77	K	725829601.1	Montáž batérii výleVKových pákových alebo klasických	ks	4,000	13,28		53,12
78	M	5514500035pc	Batéria výleVKová nástenná páková	ks	4,000	43,69		174,76
79	K	725849205.1	Montáž batérie sprchovej súpravy	ks	1,000	2,93		2,93
80	M	5522600024pc	Sprchová súprava	ks	1,000	38,08		38,08
81	K	725849230	Montáž batérie sprchovej pákovej	ks	1,000	7,17		7,17
82	M	5514500031.1	Batéria sprchová páková bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA	ks	1,000	76,07		76,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu umývadlová do D 40	ks	11,000	6,08	66,88
84	M	551620008400	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL 135/30, DN 32x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiace kusom a rozetou, otočný odtok, PP	ks	11,000	3,14	34,54
85	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	4,000	6,94	27,76
86	M	551620007100	Zápachová uzávierka pre jednoduché drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast GERBERIT	ks	4,000	10,88	43,52
87	K	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu drezovej do D 50 (pre dva drezy)	ks	2,000	8,57	17,14
88	M	551620007500	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast GERBERIT	ks	2,000	19,92	39,84
89	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,038	0,27	20,71
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							20,99
90	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	4,000	2,12	8,48
91	M	548230000900	Štítok smaltovaný	ks	4,000	3,08	12,32
92	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,172	1,08	0,19
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							104,89
93	K	734223010.1	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2"	ks	3,000	4,50	13,50
94	M	5512100439.1	Ventil regulačný HERZ DN 15 (cirkulácia TUV)	ks	3,000	20,86	62,58
95	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4	ks	1,000	3,60	3,60
96	M	5512100439.2	Ventil regulačný HERZ DN 20 (cirkulácia TUV)	ks	1,000	24,27	24,27
97	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3,275	0,29	0,94
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							823,62
98	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /nerozpočované položkami pod.../	hod	31,000	14,13	438,03
99	K	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	24,000	14,06	337,44
100	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Zdravotechnika	kpl	1,000	48,15	48,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-003 - D3. Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Projektant:

ERGASTAV s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 3. 2021

IČO:

00311863

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 596,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	12 596,18	20,00%	2 519,24

Cena s DPH

v EUR

15 115,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13

971 01 PRIEVIDZA

IČO: 315 732 58

IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-003 - D3. Vykurovanie

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Dátum:

1. 3. 2021

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 596,18

HSV - Práce a dodávky HSV	98,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	98,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 442,47
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 227,93
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 649,10
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	4 825,59
D1 - Ústredné kúrenie, /demontáže/	1 028,38
738 - Ústredné kúrenie, -vykurovací skúška	531,92
783 - Nátery	179,55
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 107,32
OST - Ostatné	948,39

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-003 - D3. Vykurovanie

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 596,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

98,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

98,00

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo nad základným podlažím	t	2,338	9,38	21,93
2	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,338	6,49	15,17
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,338	11,45	26,77
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,042	0,37	7,79
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,338	9,30	21,74
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,338	1,04	2,43
7	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04) ostatné	t	2,338	0,93	2,17

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 442,47

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

2 227,93

8	K	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	152,000	7,91	1 202,32
9	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	152,000	3,58	544,16
10	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	152,000	0,44	66,88
11	K	733190107.1	Vyregulovanie sústavy	m	152,000	2,63	399,76
12	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	10,702	1,38	14,81

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

1 649,10

13	K	73420911.9	Montáž závitovej armatúry, ventilu termost. a sniatočkového DN 15	ks	102,000	3,21	327,42
14	M	4844228461025	HERZ ventil priamy TS-90-V 1/2"	ks	51,000	4,74	241,74
15	M	4844228461099	HERZ ventil spiatočkový RL-1, priamy 1/2	ks	51,000	9,52	485,52
16	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice	ks	51,000	2,11	107,61
17	M	551280001400	Termostatická hlavica HERZ	ks	51,000	9,45	481,95
18	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	16,314	0,30	4,86

D 735

Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

4 825,59

19	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	51,000	4,09	208,59
20	K	735153300	Priplatok k cene za odvetšňovací ventil telies U. S. Steel Košice	ks	51,000	1,78	90,78
21	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	23,92	23,92
22	M	484530050055	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K vxl 600x600 mm	ks	1,000	31,72	31,72
23	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvoiradového výškv 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	31,000	23,92	741,52
24	M	484530056300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K vxl 600x400 mm	ks	2,000	35,29	70,58
25	M	484530056500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K vxl 600x600 mm	ks	4,000	40,01	160,04
26	M	484530066700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K vxl 600x1600 mm	ks	25,000	48,55	1 213,75
27	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvoiradového výškv 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	19,000	22,73	431,87
28	M	484530065800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K vxl 600x700 mm	ks	13,000	47,82	621,66
29	M	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K vxl 600x800 mm	ks	3,000	57,44	172,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	484530066000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K vxl 600x900 mm	ks	3,000	61,30	183,90
31	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	23,84	23,84
32	M	484530066200	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K vxl 600x1100 mm	ks	1,000	69,18	69,18
33	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	1,000	4,34	4,34
34	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	50,000	8,24	412,00
35	M	48453854pc	Oceľový držiak + konzola +odvzdušňov.zátky pre telesá KORAD	sád	51,000	5,06	258,06
36	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	70,303	1,53	107,52
D D1 Ústredné kúrenie, /demontáže/							1 028,38
37	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	205,300	0,72	147,82
38	K	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15 -0,00100t	m	20,000	0,74	14,80
39	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	51,000	2,68	136,68
40	K	735211814	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 4, -0,10216t	ks	1,000	6,44	6,44
41	K	735151812	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,02326t	ks	1,000	3,89	3,89
42	K	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	205,300	1,00	205,30
43	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra konvektora do odnadiu	ks	212,000	0,38	80,56
44	K	HZS000113.1	Stavebno montážne práce ostatné /vypustenie vody z potrubia a ostatnév rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	16,000	19,68	314,88
45	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vodorovne vykurovacích telies do 12m	t	2,338	45,75	106,96
46	K	998735a202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,220	1,53	11,05
D 738 Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška							531,92
47	K	7380000pc	Vykurovacia skúška,skúška tesnostl...	hod	144,000	2,90	417,60
48	K	7380001pc	Preplach potrubia	hod	8,000	14,29	114,32
D 783 Nátery							179,55
49	K	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105um	m	105,000	1,71	179,55
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 107,32
50	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /napr.úprava potrubia , a iné -predbežne predpoklad/	hod	76,000	14,57	1 107,32
D OST Ostatné							948,39
51	K	OSTS000213.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	48,000	14,99	719,52
52	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, - /protokol o skúškach -predbežne/	kpl	1,000	183,48	183,48
53	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Vykurovanie	kpl	1,000	45,39	45,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-004 - D4. Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 3. 2021

IČO:

00311863

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

68 812,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	68 812,59	20,00%	13 762,52

Cena s DPH

v EUR

82 575,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13

971 01 PRIEVIDZA

IČO: 31573258

IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-004 - D4. Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

68 812,59

HSV - Práce a dodávky HSV

4 268,38

1 - Zemné práce

1 876,29

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 392,09

M - Práce a dodávky M

60 845,33

21-M - Elektromontáže

41 247,10

RDT - Dátový rozvádzač R-DT

1 415,49

HREx - Existujúci rozvádzač HR

2 524,59

RP1 - Rozvádzač RP01

2 296,36

RP1.1 - Rozvádzač RP1.1

2 859,18

RP1.2 - Rozvádzač RP1.2

3 523,65

RP2 - Rozvádzač RP2

3 998,05

47-M - Bleskozvod

2 980,91

OST - Ostatné

3 698,88

O01 - Ostatné

3 698,88

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-004 - D4. Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 812,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 268,38

D 1

Zemné práce

1 876,29

1	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,800	86,13	68,90
2	M	5893311420	Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu nordlandského	m3	0,840	82,67	69,44
3	K	460200134.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej v zemine triedy 4	m	60,000	7,50	450,00
4	K	460560134.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	60,000	1,45	87,00
5	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	40,000	2,32	92,80
6	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	40,000	3,36	134,40
7	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 - 2 20000t	m3	4,000	104,18	416,72
8	K	979084212.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	107,327	5,19	557,03

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 392,09

9	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm - 1 87500t	m3	7,000	63,99	447,93
10	K	971045821	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	250,000	0,32	80,00
11	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm - 0 00100t	ks	322,000	1,19	383,18
12	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm - 0 00300t	ks	14,000	2,47	34,58
13	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0 00200t	m	640,000	1,30	832,00
14	K	974031121.1	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m	640,000	0,96	614,40

D M

Práce a dodávky M

60 845,33

D 21-M

Elektromontáže

41 247,10

15	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	6,000	8,31	49,86
16	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	6,000	7,59	45,54
17	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x10	m	60,000	1,20	72,00
18	M	3416100172001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 P60, B2ca s1 d1 a1	m	63,000	6,21	391,23
19	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x6	m	90,000	0,83	74,70
20	M	3416100171001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 P60, B2ca s1 d1 a1	m	94,500	4,38	413,91
21	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x4	m	30,000	0,90	27,00
22	M	3416100170001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 P60, B2ca s1 d1 a1	m	31,500	3,23	101,75
23	K	210881077	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x4	m	120,000	0,84	100,80
24	M	3416100144002	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x4 mm2 P60, B2ca s1 d1 a1	m	126,000	1,91	240,66
25	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x2.5	m	1 600,000	0,87	1 392,00
26	M	3416100144001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	1 680,000	1,29	2 167,20
27	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x1.5	m	1 280,000	0,87	1 113,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	3416100143002	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 P60 R2ca s1 d1 a1	m	1 344,000	0,92	1 236,48
29	K	210881075	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1 0 kV 3x1.5	m	310,000	0,84	260,40
30	M	3416100143001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 P60 R2ca s1 d1 a1	m	325,500	0,93	302,72
31	K	210881069	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1 0 kV 2x1.5	m	180,000	0,86	154,80
32	M	3416100137001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2 P60 R2ca s1 d1 a1	m	189,000	0,87	164,43
33	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	20,000	0,84	16,80
34	M	KVO000000524	Vodič ohybný H07V-K 25 zeleno/žltý pvc	m	21,000	2,32	48,72
35	K	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	120,000	0,83	99,60
36	M	KVO000000093	Vodič ohybný H07V-K 16 zeleno/žltý pvc	m	126,000	1,30	163,80
37	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	250,000	0,87	217,50
38	M	KVO000000128	Vodič ohybný H07V-K 6 zeleno/žltý pvc	m	262,500	0,51	133,88
39	K	220511031	Kábel FTP, STP, UTP v rúrkach	m	1 800,000	0,90	1 620,00
40	M	KDP000001050	Kábel dátový pevný STP cat.6A AWG23 LSOH 550MHz interiérový	m	1 890,000	0,40	756,00
41	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	1,09	10,90
42	M	354310018500	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	10,000	0,35	3,50
43	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	1,09	32,70
44	M	354310018300	Káblové oko medené lisovacie CU 6x6 KU-L	ks	30,000	0,33	9,90
45	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	1,13	11,30
46	M	354310018300	Káblové oko medené lisovacie CU 6x6 KU-L	ks	10,000	0,31	3,10
47	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	210,000	1,14	239,40
48	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	300,000	0,94	282,00
49	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	315,000	0,42	132,30
50	K	210011309	Osadenie polyamidovej príchytiky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	120,000	0,50	60,00
51	M	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	120,000	0,09	10,80
52	K	210010583	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 25 uložená pevne	m	40,000	0,95	38,00
53	M	345710001400	Rúrka tuhá PVC-U, VRM DN 25	m	42,000	0,43	18,06
54	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zaizolovanie	ks	34,000	5,36	182,24
55	M	101-67720	Dvojzásuvka s ochranným kolíkom a pootočenou dvižkou -WHITE	ks	34,000	6,63	225,42
56	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zaizolovanie	ks	145,000	5,12	742,40
57	M	170-73100	Spodok zásuvky 250V, 16A, 28,5mm	ks	145,000	1,57	227,65
58	M	101-66601	Kryt zásuvky 28,5mm s detskou poistkou-WHITE	ks	145,000	1,02	147,90
59	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	145,000	0,53	76,85
60	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia dvojitý nren - radenie 1	ks	32,000	4,76	152,32
61	M	170-71100	Prístroj spínača č.1	ks	32,000	2,08	66,56
62	M	101-61105	Kolíka-WHITE	ks	32,000	0,76	24,32
63	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	32,000	0,54	17,28
64	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried nren - radenie 6	ks	10,000	4,85	48,50
65	M	170-71600	Prístroj prepínača č.6	ks	10,000	2,13	21,30
66	M	101-61105	Kolíka-WHITE	ks	10,000	0,78	7,80
67	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	10,000	0,51	5,10
68	K	210110044.1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý nren stried - radenie 5	ks	17,000	4,57	77,69
69	M	170-72600.1	Prístroj prepínača č.5	ks	17,000	2,55	43,35
70	M	101-61105.1	2x 1/2 Kolíka-WHITE	ks	17,000	1,12	19,04
71	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	17,000	0,51	8,67
72	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý nren stried - radenie 5	ks	4,000	4,61	18,44
73	M	170-72600	Prístroj prepínača č.5B	ks	4,000	2,93	11,72
74	M	101-61505	2x 1/2 Kolíka-WHITE	ks	4,000	1,15	4,60
75	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	4,000	0,53	2,12
76	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový nren - radenie 7	ks	7,000	4,64	32,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	170-71700	Prístroj prepínača č. 7	ks	7,000	3,74	26,18
78	M	101-61105	Kolíška-WHITE	ks	7,000	0,79	5,53
79	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	7,000	0,50	3,50
80	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	27,000	4,74	127,98
81	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	27,000	2,72	73,44
82	M	170-68900	Nosný rám plechový bez rozperiek SK	ks	27,000	1,35	36,45
83	M	170-65101	DATA Adaptér pre konektory Siemens, AMP, Nexans, Brandrex	ks	54,000	1,65	89,10
84	M	KEJC6AS10G	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KELine, KEJ-C6A-S-10G	ks	54,000	3,86	208,44
85	M	101-65200	Stredový kryt datazásuvky 2xRJ s krytom-WHITE	ks	27,000	3,01	81,27
86	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	27,000	0,51	13,77
87	K	210111606	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna	ks	2,000	4,99	9,98
88	M	2CKA002495A0059	Svorka pre vyrovnanie potenciálov, alpská biela, 2095 IIC-214	ks	2,000	22,61	45,22
89	M	3901A-B10 B	Tango Rámček jednonásobný; biela, 3901A-B10 B	ks	2,000	0,78	1,56
90	K	210110021	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44 vrátane zapojenia	ks	1,000	4,88	4,88
91	M	69711	WEATHERPROOF WIRING DEVICES ,PLEXO STRIDAVÝ PREPÍNAČ 6 SIVÝ Legrand	ks	1,000	5,54	5,54
92	K	210010420	Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy	ks	1,000	31,50	31,50
93	M	89631	FLOOR SYSTEMS ,MOAIC INŠTALAČNÁ KRABICA DO BETÓNU 18M Legrand	ks	1,000	16,57	16,57
94	K	210010422	Rám podlahovej krabice - BOX	ks	1,000	31,98	31,98
95	M	89620	FLOOR SYSTEMS ,MOAIC PODLAHOVÁ KRABICA 10M NEREZ/ŠEDÁ Legrand	ks	1,000	52,33	52,33
96	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	4,000	5,44	21,76
97	M	77140	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOAIC ZÁSUVKA 2P+T 2M BIELA Legrand	ks	4,000	2,59	10,36
98	K	220511010	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	2,000	4,78	9,56
99	K	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	2,000	2,78	5,56
100	M	76576	VDI & AV COPPER CONNECTORS ,MOAIC X RJ45 STP CAT 6A 2M Legrand	ks	2,000	9,65	19,30
101	K	210111031	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	7,000	5,15	36,05
102	M	69731	WEATHERPROOF WIRING DEVICES ,PLEXO ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU SIVÁ Legrand	ks	7,000	4,51	31,57
103	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia kruhová	ks	50,000	4,65	232,50
104	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	50,000	1,66	83,00
105	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia kruhová	ks	10,000	4,46	44,60
106	M	345410001200	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS	ks	10,000	4,24	42,40
107	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	200,000	2,36	472,00
108	M	EKR000000117	Krabica inštalačná ASD 70 BK 70x45mm pod omietku bezhalogenová čierna	ks	200,000	0,11	22,00
109	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	62,000	2,34	145,08
110	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68 Dxh 73x66 mm KOPOS	ks	62,000	0,64	39,68
111	K	220260103	Škatuľ. rozvod. Acidur, upev. na podklad alebo do prietv. lžka zapojenie od- a zaviečk so 4 vŕvodmi	ks	5,000	5,10	25,50
112	M	3454100013001	Krabica inštalačná nástenná do vlhka K9060Z, Hensel	ks	5,000	8,21	41,05
113	K	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	550,000	1,12	616,00
114	M	2273204	Elektroinštalačný materiál a prístroje - Svorka WAGO 2273-204 4x0.5-2.5	ks	550,000	0,28	154,00
115	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	3,21	38,52
116	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	12,000	0,48	5,76
117	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0.5 m	ks	12,000	0,60	7,20
118	K	PnBn	Nepredvídateľné práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	42,000	17,87	750,54
119	K	DeR	Demontáž existujúcich rozvodov	hod	60,000	16,56	993,60
120	K	210020310	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podnerv	m	120,000	9,14	1 096,80
121	M	3451300708	Drôtený žlab Cablofil CF 105/200 EZ	m	126,000	12,57	1 583,82
122	M	35807605891	Sada na spájanie KITASSTR 50 ks/bl EZ	bal	10,000	23,59	235,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	M	35807605892	Svorka na pripojenie vodiča CY 16 mm, pospájanie	ks	6,000	1,14	6,84
124	K	210011311	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	120,000	0,48	57,60
125	M	3450600462	elektroinštalčný materiál Zavitová tyč M10 (1m) obj.č. 1210010 MARS	ks	120,000	1,11	133,20
126	M	805010091	Kotva kovova TJS 10 s límcom a vrúbkovaná M10	ks	120,000	0,19	22,80
127	M	C558051	Príchytka CE40 EZ	ks	120,000	0,41	49,20
128	M	2274	Matica M10Q 490	ks	120,000	0,03	3,60
129	M	2278	Oceľová podložka M10 501	ks	120,000	0,01	1,20
130	M	35807605894	Úchytka žlabu SAS	ks	120,000	1,17	140,40
131	M	85955689032591	spojovací prvok žlabu AUTOCLIC CF105	ks	120,000	2,52	302,40
132	M	2477100043001	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 250x3,6 mm	ks	2 500,000	0,02	50,00
133	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	300,000	0,50	150,00
134	M	EHM000000047	Príchytka natĺkacia VCZ 9/43,5mm na viazacie pásky čierna	ks	300,000	0,06	18,00
135	M	2477100043001	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 250x3,6 mm	ks	300,000	0,02	6,00
136	K	210020921	Protipožiarna upchávka, prechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm	m2	12,500	8,67	108,38
137	M	0893303110	Protipožiarna pena FP 1-K trubičkova	bal	25,000	16,29	407,25
138	K	210201923	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	22,000	7,81	171,82
139	K	210201082	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	22,000	2,58	56,76
140	M	34807203602	LED svetidlo prisadené, TYP TDO ECO LED M, 43W, 6000Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP65 (FIX - uTDO II E M S/S 600084 143 ECG G35 / ORH004AG0037) fy. OMS	ks	22,000	77,67	1 708,74
141	K	210201922	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	3,000	7,63	22,89
142	K	210201082	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	3,000	2,82	8,46
143	M	348231685	Prisadené nástenné svetidlo, typ PLAST B OPAL LED, 2300Lm/840, 1x25W, ECG, IP54/IK08, fy. OMS + senzor	ks	3,000	63,23	189,69
144	K	210201922	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	16,000	7,47	119,52
145	K	210201082	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	16,000	2,81	44,96
146	M	348231684	Prisadené nástenné svetidlo, typ PLAST B OPAL LED, 2300Lm/840, 1x25W, ECG, IP54/IK08, fy. OMS	ks	16,000	44,51	712,16
147	K	210201933	Montáž svetidla exteriérového na strop do 5 kg	ks	89,000	7,92	704,88
148	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	89,000	2,63	234,07
149	M	348316551146	LED svetidlo TYP FREYN IIPV1 LED, štvorcové, 31W, 4250Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP20, prisadené fy. OMS	ks	89,000	71,27	6 343,03
150	K	210201933	Montáž svetidla exteriérového na strop do 5 kg	ks	1,000	7,30	7,30
151	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	1,000	2,58	2,58
152	M	348316551146zz	LED svetidlo TYP FREYN IIPV1 LED, štvorcové, 31W, 4250Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP20, prisadené fy. OMS + záložný zdroj	ks	1,000	156,74	156,74
153	M	348316551146.1	ACS_RECESSED PB FRAME 650x650 PV1	ks	90,000	41,81	3 762,90
154	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	41,000	7,66	314,06
155	K	210021019	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v sadrokartóne D do 200 mm	ks	41,000	4,67	191,47
156	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	41,000	2,67	109,47
157	M	3482316894	Zapustené svetidlo, typ DOWNLIGHT PROPLUS I FD, 28W, 2600Lm, 3000K, ECG, IP 20, fy. OMS	ks	41,000	43,24	1 772,84
158	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	9,000	7,35	66,15
159	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	9,000	2,69	24,21
160	M	34868010906	Núdzové svetidlo stropné typ EMERGENCY 2913 IP42, LED, 1x1,2W, ECG, 3hod, fy. OMS + zdroj	ks	9,000	72,28	650,52
161	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	7,000	7,85	54,95
162	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	7,000	2,72	19,04
163	M	34868010901	Nástenné núdzové svetidlo EMERGENCY 2604 (2601), 1x1,2W, 40Lm, ECG, IP42, fy. OMS, vrátane zdroja	ks	7,000	22,63	158,41
164	K	210201923	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	1,000	7,34	7,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
165	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	1,000	2,82	2,82
166	M	40071354879	Núdzové svetidlo Outdoor Wall 1-8h/D CGLine+, IP65, asymetrická optika, s ohrevom batérie, 40071354879	kus	1,000	38,93	38,93
167	K	2101501051	Signalizačný modul pre strážič izolačného stavu	ks	1,000	12,52	12,52
168	M	70063	Signalizačný modul pre strážič izolačného stavu HAKFI - ISOL GUARD MDS-DEI TA	ks	1,000	110,58	110,58

D		RDT	Dátový rozvádzač R-DT	1 415,49			
169	K	220512001	Montáž závesného rozvadzača jednodielneho na stenu	ks	1,000	22,20	22,20
170	M	383180000300	Rozvádzač jednodielny 18U, 900x600x395 mm (vxšxh) RBA-18-AS4-CAY-A1 KFI ine	ks	1,000	110,86	110,86
171	K	220512046	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	1,000	15,75	15,75
172	M	383180013400	Rozvodný panel 19", 5x230V, prepäťová ochrana, filter 2U 3m ACAR-504 KFI ine	ks	1,000	17,23	17,23
173	K	220512060	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	4,000	14,69	58,76
174	M	383180011000	Držiak patch káblov 19", kovový, 1U, RAB-VP-X01-A2, KFI ine	ks	4,000	4,33	17,32
175	K	220512107	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	3,000	32,62	97,86
176	M	383150021200	Patch panel MODULAR 19" pre 24xRJ45 keystone jackov, 1U, čierny, prázdny, KEP-EMPTY-S, KELine	ks	3,000	13,68	41,04
177	K	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	72,000	2,66	191,52
178	M	383150010000	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KEJ-C6A-S-10G, KFI ine	ks	72,000	3,81	274,32
179	K	220512014	Montáž optického patch panelu do mini rozvadzača	ks	1,000	33,23	33,23
180	M	RABFOX05SL	Patch panel výsuvný pre 24xST-ST/FC-FC adaptérov, neosadený KFI ine RAB-FO-X05-SI	ks	1,000	67,07	67,07
181	K	220512110opt	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1x pigtail	ks	1,000	2,71	2,71
182	M	PIG06ST020	Pigtail ST multimode OM1 (62.5/125µm), 2m, KELine, PIG06-ST-020	ks	1,000	1,47	1,47
183	K	220512120	Montáž patch kábla UTP, Cat.5E, do 3m PVC, uloženého v lište	m	1,000	2,86	2,86
184	M	383150018000	Patch kábel Duplex ST-ST multimode OM1 (62.5/125µm) 2 m P06D-STST-020 KFI ine	ks	1,000	7,69	7,69
185	K	220512124	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, uloženého v lište	m	60,000	2,77	166,20
186	M	383150016100	Patch kábel Giga+ SFTP, Cat.6 -2 m, PC-C6-S-020, KFI ine	ks	60,000	4,79	287,40

D		HRex	Existujúci rozvádzač HR	2 524,59			
187	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	1,32	2,64
188	M	OEZ:41935	Istič LTE-32B-3, In 32 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B 3-pól lcn 6 kA	ks	2,000	15,21	30,42
189	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,31	1,31
190	M	OEZ:41934	Istič LTE-25B-3, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B 3-pól lcn 6 kA	ks	1,000	10,57	10,57
191	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,30	1,30
192	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B 3-pól lcn 6 kA	ks	1,000	9,79	9,79
193	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	1,33	1,33
194	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B 1-pól lcn 6 kA	ks	1,000	2,63	2,63
195	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	1,32	1,32
196	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B 1-pól lcn 6 kA	ks	1,000	2,81	2,81
197	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. tvn 6236 - 30 - 63 A	ks	1,000	2,14	2,14
198	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm² farba modrá OF7	ks	1,000	3,25	3,25
199	K	210120013	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojnólové do 125 A	ks	3,000	2,59	7,77
200	M	OEZ:41037	Poistkový odpínač OPVP22-3, le 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 22x58, 3-pól. vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPVA22-3	ks	3,000	21,38	64,14
201	M	OEZ:06754	Poistková vložka PV22 80A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 22x58, gG - charakteristika pre všeobecné použitie - Cd/Ph free	ks	3,000	1,76	5,28
202	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	6,000	6,62	39,72
203	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, lcn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ A	ks	6,000	76,05	456,30
204	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól 3+1pól	ks	1,000	12,90	12,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	M	OEZ:40621	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia SVBC-12,5-3N-MZ, typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000	253,94	253,94
206	K	210120425	Zvodíče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	3,000	12,53	37,59
207	M	OEZ:42380	Zvodíč prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	3,000	70,69	212,07
208	K	KMhrex	Koeficient montáže rozvádzača HR 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	4,714	94,42	445,09
209	K	urvp	Úprava rozvádzača vrátane podružného materiálu	hod	12,000	76,69	920,28

D RP1

Rozvádzač RP01

2 296,36

210	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích nráč.	ks	1,500	639,11	958,67
211	M	OEZ:42725	Rozvodnicová skriňa DZ54-2405-EI30S, pre zapustenú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 750x510, počet radov 5, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 24, krytie IP54, materiál : ocel-plech, požiarne odolnosť EI30S	ks	1,000	453,74	453,74
212	M	OEZ:39719	Prístrojová lišta PD-D-50LPU24, V lišty x vnútorná Š rozvodnice 50 x 510, pre počet modulov 24, pre DZ43 DN43 DZ54	ks	2,000	5,69	11,38
213	M	OEZ:39500	„U“ lišta PD-D-L35-VU24, „U“ lišta TH35-15, pre vnútornú Š rozvodnice 510, pre počet modulov 24, pre DZ43 DN43 DZ54	ks	5,000	2,94	14,70
214	M	OEZ:39495	Posuvné držiaky PD-D-50DP100, pre lištu PD-D-50LPU..., hĺbka 100, súprava 2 ks, pre DZ43..., DN43 DZ54	ks	2,000	4,33	8,66
215	M	OEZ:39454	Kryt PD-D-KMV01524, pre modulárny systém, s výrezom, V krytu x vnútorná Š rozvodnice 150 x 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	5,000	9,12	45,60
216	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,30	1,30
217	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000	21,04	21,04
218	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,34	1,34
219	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-nól, Icn 6 kA	ks	1,000	10,42	10,42
220	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	8,000	1,31	10,48
221	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-nól, Icn 6 kA	ks	8,000	2,62	20,96
222	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	1,31	1,31
223	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-nól, Icn 6 kA	ks	1,000	2,78	2,78
224	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. tvn 6236 - 30 - 63 A	ks	2,000	2,17	4,34
225	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm ² farba modrá OE7	ks	2,000	3,33	6,66
226	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	6,43	12,86
227	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	2,000	58,19	116,38
228	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	3,000	6,05	18,15
229	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	3,000	77,09	231,27
230	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól. vyhotovenie, prierez 10 mm ² , rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3 kolíkov OE7	ks	3,000	30,18	90,54
231	K	210120421	Zvodíče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	12,77	12,77
232	M	OEZ:38367	Zvodíč prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000	111,76	111,76
233	K	KMhr	Koeficient montáže rozvádzača RP01 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	1,360	95,04	129,25

D RP1.1

Rozvádzač RP1.1

2 859,18

234	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích nráč.	ks	1,500	631,82	947,73
235	M	OEZ:42725	Rozvodnicová skriňa DZ54-2405-EI30S, pre zapustenú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 750x510, počet radov 5, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 24, krytie IP54, materiál : ocel-plech, požiarne odolnosť EI30S	ks	1,000	445,73	445,73
236	M	OEZ:39719	Prístrojová lišta PD-D-50LPU24, V lišty x vnútorná Š rozvodnice 50 x 510, pre počet modulov 24, pre DZ43 DN43 DZ54	ks	2,000	6,05	12,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
237	M	OEZ:39500	„U“ lišta PD-D-L35-VU24, „U“ lišta TH35-15, pre vnútornú Š rozvodnice 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	5,000	2,77	13,85
238	M	OEZ:39495	Posuvné držiaky PD-D-50DP100, pre lištu PD-D-50LPU..., hĺbka 100, súprava 2 ks, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	2,000	4,61	9,22
239	M	OEZ:39454	Kryt PD-D-KMV01524, pre modulárny systém, s výrezom, V krytu x vnútorná Š rozvodnice 150 x 510, pre počet modulov 24, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	5,000	9,35	46,75
240	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,36	1,36
241	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000	19,58	19,58
242	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,24	1,24
243	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-nól, Icn 6 kA	ks	1,000	10,59	10,59
244	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	2,000	1,28	2,56
245	M	OEZ:41895	Istič LTE-25C-1, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika C, 1-nól, Icn 6 kA	ks	2,000	4,97	9,94
246	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	13,000	1,31	17,03
247	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-nól, Icn 6 kA	ks	13,000	2,66	34,58
248	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	1,25	1,25
249	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-nól, Icn 6 kA	ks	1,000	2,63	2,63
250	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. tvn 6236 - 30 - 63 A	ks	4,000	2,10	8,40
251	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm ² farba modrá, OEZ	ks	4,000	3,42	13,68
252	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	4,000	6,47	25,88
253	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	4,000	55,95	223,80
254	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	3,000	6,68	20,04
255	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	3,000	79,03	237,09
256	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól, vyhotovenie, prierez 10 mm ² , rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3 kolík, OEZ	ks	3,000	29,20	87,60
257	K	210120421	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	13,19	13,19
258	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000	103,27	103,27
259	K	210120425	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	4,000	12,51	50,04
260	M	OEZ:42380	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	4,000	71,55	286,20
261	K	KMrp.1.1	Koeficient montáže rozvádzača RP1.1 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	2,178	98,19	213,85

D		RP1.2	Rozvádzač RP1.2	3 523,65			
262	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	835,03	835,03
263	M	OEZ:44451	Rozvodnicová skriňa RZB-Z-3S72, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál: oceľ, plach	ks	1,000	109,89	109,89
264	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,32	1,32
265	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000	19,37	19,37
266	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	1,36	1,36
267	M	OEZ:41895	Istič I TF-25C-1, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika C, 1-nól, Icn 6 kA	ks	1,000	4,81	4,81
268	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	5,000	1,24	6,20
269	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-nól, Icn 6 kA	ks	5,000	2,76	13,80
270	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	1,29	1,29
271	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-nól, Icn 6 kA	ks	1,000	2,63	2,63
272	K	210120403	Istič vzduchový dvojpólový do 63 A	ks	1,000	1,27	1,27
273	M	OEZ:41904	Istič LTE-10B-2, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 144 V, charakteristika B, 2-nól, Icn 6 kA	ks	1,000	12,57	12,57
274	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. tvn 6236 - 30 - 63 A	ks	2,000	2,23	4,46
275	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm ² farba modrá, OEZ	ks	2,000	3,36	6,72
276	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	6,19	12,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
277	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	2,000	55,57	111,14
278	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000	6,51	6,51
279	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A	ks	1,000	76,56	76,56
280	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól. vyhotovenie, prierez 10 mm ² , rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3 kolíky OE7	ks	3,000	28,70	86,10
281	K	210120421	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	12,50	12,50
282	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000	105,55	105,55
283	K	210120425	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	1,000	12,50	12,50
284	M	OEZ:42380	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000	76,27	76,27
285	K	210120004	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvinólové do 32 A	ks	3,000	1,33	3,99
286	M	OEZ:41014	Poistkový odpínač OPVP10-2, I _e 32 A, U _e AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 2-pól. vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPV410.2	ks	3,000	4,06	12,18
287	K	210120003	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 iednonólové do 32 A	ks	1,000	1,34	1,34
288	M	OEZ:41013	Poistkový odpínač OPVP10-1, I _e 32 A, U _e AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 1-pól. vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPV410.1	ks	1,000	2,02	2,02
289	M	OEZ:06705	Poistková vložka PV10 20A gG, U _n AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Ph free	ks	1,000	0,42	0,42
290	M	OEZ:06703	Poistková vložka PV10 16A gG, U _n AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Ph free	ks	4,000	0,44	1,76
291	M	OEZ:40750	Poistková vložka PVA10 6A gG, U _n AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Ph free	ks	2,000	0,42	0,84
292	K	210170003	Jednofázový transformátor 1 primár - 1 sekundár do 3000 VA - vstavaný	ks	1,000	4,44	4,44
293	M	70062	Sieťový napáj. HAKEL ISOLGUARD POWER SUPPLY DC24V	ks	1,000	101,52	101,52
294	K	68468416	Montáž a zapojenie strážiča izolačného stavu	ks	1,000	11,06	11,06
295	M	70940	Strážič izolačného stavu HAKEL ISOLGUARD HIG95-DFI TA	ks	1,000	611,77	611,77
296	K	210170307	Meracie trafo prúdu NN vrátane zap., všetky prevody BZ 00-30	ks	1,000	6,07	6,07
297	M	71521	Merací transformátor HAKEL TAR 30/5	ks	1,000	95,58	95,58
298	K	210170133	Trojfázový transformátor 1x primár - 2x sekundár do 3000 VA - v kryte	ks	1,000	4,49	4,49
299	M	71132/23	Oddeľovací transformátor HAKEL Med. Transf. 3,15	ks	1,000	915,11	915,11
300	K	KMrp1.2	Koeficient montáže rozvádzača RP1.2 30% (z montážnych nárc rozvádzača)	%	2,442	94,53	230,83

D		RP2	Rozvádzač RP2	3 998,05			
301	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích nárc	ks	2,000	613,09	1 226,18
302	M	OEZ:42735	Rozvodnicová skriňa DZ54-3507-EI30S, pre zapustenú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 1150x710, počet radov 7, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 35, krytie IP54, materiál : oceľ-plech, požiarne odolnosť EI30S	ks	1,000	605,87	605,87
303	M	OEZ:39501	„U“ lišta PD-D-L35-VU35, „U“ lišta TH35-15, pre vnútornú Š rozvodnice 710, pre počet modulov 35, pre DZ43 DN43 DZ54	ks	7,000	3,94	27,58
304	M	OEZ:39721	Prístrojová lišta PD-D-50LPU35, V lišty x vnútorná Š rozvodnice 50 x 710, pre počet modulov 35, pre DZ43 DN43 DZ54	ks	2,000	11,76	23,52
305	M	OEZ:39495	Posuvné držiaky PD-D-50DP100, pre lištu PD-D-50LPU..., hĺbka 100, súprava 2 ks, pre DZ43..., DN43 DZ54	ks	2,000	4,28	8,56
306	M	OEZ:39455	Kryt PD-D-KMV01535, pre modulárny systém, s výrezom, V krytu x vnútorná Š rozvodnice 150 x 710, pre počet modulov 35, pre DZ43..., DN43..., DZ54...	ks	7,000	10,93	76,51
307	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,34	1,34
308	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, U _e AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000	20,27	20,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
309	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,27	1,27
310	M	OEZ:41933	Istič LTE-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 6 kA	ks	1,000	10,24	10,24
311	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	3,000	1,26	3,78
312	M	OEZ:41895	Istič LTE-25C-1, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 6 kA	ks	3,000	4,68	14,04
313	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	35,000	1,30	45,50
314	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 6 kA	ks	35,000	2,83	99,05
315	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	1,30	1,30
316	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 6 kA	ks	1,000	2,76	2,76
317	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. tvn 6236 - 30 - 63 A	ks	8,000	2,11	16,88
318	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm ² , farba modrá, OEZ	ks	8,000	3,22	25,76
319	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	8,000	6,59	52,72
320	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	8,000	56,12	448,96
321	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	5,000	6,30	31,50
322	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	5,000	74,22	371,10
323	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól, vyhotovenie, prierez 10 mm ² , rozstup 17,8 mm, počet vývodov 10x3, kolík, OEZ	ks	4,000	29,17	116,68
324	K	210120421	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	13,65	13,65
325	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisco	ks	1,000	106,59	106,59
326	K	210120425	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	3,000	12,59	37,77
327	M	OEZ:42380	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisco	ks	3,000	76,48	229,44
328	K	KMrp2	Koeficient montáže rozvádzača RP2 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	3,872	97,94	379,23

D 47-M		Bleskozvod					2 980,91
329	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	8,000	3,50	28,00
330	M	EKR000001161	Krabica inštalčná KUZ-V KB 196x156x80-140mm do zatienenia s kvtom sivá	ks	8,000	11,32	90,56
331	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	240,000	0,49	117,60
332	M	35442419502	Plastová príchytka na zvodový vodič č. 204 001	ks	240,000	0,50	120,00
333	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie snižov. Ø 10mm	m	80,000	2,47	197,60
334	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	54,400	1,20	65,28
335	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	0,83	6,64
336	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	8,000	0,45	3,60
337	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	360,000	1,03	370,80
338	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betónová	ks	360,000	0,71	255,60
339	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením .IP 10-30	ks	4,000	8,19	32,76
340	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie .IP 20	ks	4,000	8,21	32,84
341	K	210220306	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	4,000	3,99	15,96
342	M	354410024850	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OR 900x380	ks	4,000	8,15	32,60
343	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	4,000	2,62	10,48
344	M	3544216200	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	4,000	1,44	5,76
345	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	2,55	10,20
346	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	4,000	1,14	4,56
347	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	32,000	2,52	80,64
348	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	32,000	1,18	37,76
349	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	17,000	2,68	45,56
350	M	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	17,000	0,69	11,73
351	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	90,000	2,69	242,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
352	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	90,000	0,41	36,90
353	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	9,15	73,20
354	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,16	9,28
355	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	16,000	8,71	139,36
356	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	16,000	13,76	220,16
357	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	160,000	1,28	204,80
358	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	22,400	3,66	81,98
359	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	120,000	1,31	157,20
360	M	354410064400	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie Ø 8 Al PVC	m	126,000	1,90	239,40

D OST Ostatné 3 698,88

D O01 Ostatné 3 698,88

361	K	MD	Mimostaveništná Doprava	kpl	1,000	216,82	216,82
362	K	PM	Podružný Materiál (3% z materiálu)	%	472,665	0,69	324,25
363	K	PPV	Podiel Pridružených Výkonov (5% z konštrukcii)	%	262,335	1,98	519,16
364	K	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu	kpl	1,000	2 180,82	2 180,82
365	K	LO	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	169,55	169,55
366	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Elektroinštalácia 1 PP 1 NP 2 NP	kpl	1,000	144,67	144,67
367	K	PSV.1	Projekt skutočného vyhotovenia- Bleskozvod	kpl	1,000	143,61	143,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-005 - D4. Elektroinštalácia 3.NP

JKSO:

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Projektant:

ERGASTAV s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 1. 3. 2021

IČO:

00311863

IČ DPH:

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 586,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	27 586,48	20,00%	5 517,30

Cena s DPH

v EUR

33 103,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13

971 01 PRIEVIDZA

IČO: 315 732 58

IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-005 - D4. Elektroinštalácia 3.NP

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 586,48

HSV - Práce a dodávky HSV

361,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

361,30

M - Práce a dodávky M

26 340,29

21-M - Elektromontáže

18 526,91

RDT - Dátový rozvádzač R-DT

981,50

RP1 - Rozvádzač RP3

6 831,88

OST - Ostatné

884,89

O01 - Ostatné

884,89

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-005 - D4. Elektroinštalácia 3.NP

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 586,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

361,30

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

361,30

1	K	971045821	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	75,000	0,34	25,50
2	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm -0.00100t	ks	130,000	1,11	144,30
3	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm -0.00300t	ks	4,000	2,50	10,00
4	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0.00200t	m	150,000	1,21	181,50

D M

Práce a dodávky M

26 340,29

D 21-M

Elektromontáže

18 526,91

5	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	7,89	31,56
6	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	4,000	7,29	29,16
7	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1 0 kV 5x10	m	45,000	1,24	55,80
8	M	3416100172001	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x10 mm2 P60, B2ca s1 d1 a1	m	47,250	6,55	309,49
9	K	210881077	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1 0 kV 3x4	m	50,000	0,86	43,00
10	M	3416100144002	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x4 mm2 P60, B2ca s1 d1 a1	m	52,500	1,95	102,38
11	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1 0 kV 3x2.5	m	900,000	0,85	765,00
12	M	3416100144001	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	950,000	1,23	1 168,50
13	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1 0 kV 3x1.5	m	550,000	0,84	462,00
14	M	3416100143002	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	600,000	0,90	540,00
15	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1 0 kV 3x1.5	m	45,000	0,88	39,60
16	M	3416100143001	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	47,250	0,89	42,05
17	K	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0.6/1 0 kV 2x1.5	m	50,000	0,85	42,50
18	M	3416100137001	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm2 P60 B2ca s1 d1 a1	m	52,500	0,83	43,58
19	K	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	60,000	0,83	49,80
20	M	KVO000000093	Vodič ohybný H07V-K 16 zeleno/žltý pvc	m	63,000	1,37	86,31
21	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	280,000	0,84	235,20
22	M	KVO000000128	Vodič ohybný H07V-K 6 zeleno/žltý pvc	m	294,000	0,55	161,70
23	K	220511031	Kábel FTP, STP, UTP v rúrkach	m	1 100,000	0,86	946,00
24	M	KDP000001050	Kábel dátový pevný STP cat.6A AWG23 LSOH 550MHz interier	m	1 150,000	0,40	460,00
25	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	1,15	11,50
26	M	354310018500	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	10,000	0,35	3,50
27	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	1,14	34,20
28	M	354310018300	Káblové oko medené lisovacie CU 6x6 KU-L	ks	30,000	0,32	9,60
29	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	150,000	1,15	172,50
30	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000	0,93	93,00
31	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	105,000	0,40	42,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 7 2 x zapojenie	ks	24,000	5,40	129,60
33	M	101-67720	Dvojzásuvka s ochranným kolíkom a pootočenou dutinkou -WHITE	ks	24,000	6,53	156,72
34	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 7 2 x zapojenie	ks	72,000	5,29	380,88
35	M	170-73100	Spodok zásuvky 250V, 16A, 28,5mm	ks	72,000	1,69	121,68
36	M	101-66601	Kryt zásuvky 28,5mm s detskou poistkou-WHITE	ks	72,000	0,94	67,68
37	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	72,000	0,54	38,88
38	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednonóbov - radenie 1	ks	6,000	4,57	27,42
39	M	170-71100	Prístroj spínača č.1	ks	6,000	1,91	11,46
40	M	101-61105	Kolíka-WHITE	ks	6,000	0,79	4,74
41	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	6,000	0,50	3,00
42	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried. nren - radenie 6	ks	4,000	4,91	19,64
43	M	170-71600	Prístroj prepínača č.6	ks	4,000	2,19	8,76
44	M	101-61105	Kolíka-WHITE	ks	4,000	0,77	3,08
45	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	4,000	0,50	2,00
46	K	210110044.1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý nren stried. - radenie 5	ks	11,000	4,93	54,23
47	M	170-72600.1	Prístroj prepínača č.5	ks	11,000	2,67	29,37
48	M	101-61505.1	2x 1/2 Kolíka-WHITE	ks	11,000	1,12	12,32
49	M	101-76100.1	1-rámček Original-WHITE	ks	11,000	0,53	5,83
50	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový nren - radenie 7	ks	5,000	4,59	22,95
51	M	170-71700	Prístroj prepínača č.7	ks	5,000	3,70	18,50
52	M	101-61105	Kolíka-WHITE	ks	5,000	0,80	4,00
53	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	5,000	0,53	2,65
54	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	15,000	4,85	72,75
55	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	15,000	2,71	40,65
56	M	170-68900	Nosný rám plechový bez rozperiek SK	ks	15,000	1,30	19,50
57	M	170-65101	DATA Adaptér pre konektory Siemens, AMP, Nexans, Brändrex	ks	30,000	1,70	51,00
58	M	KEJC6AS10G	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KELine, KEJ-C6A-S-10G	ks	30,000	3,76	112,80
59	M	101-65200	Stredový kryt datazásuvky 2xRJ s krytom-WHITE	ks	15,000	2,83	42,45
60	M	101-76100	1-rámček Original-WHITE	ks	15,000	0,52	7,80
61	K	210111606	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna	ks	3,000	5,41	16,23
62	M	2CKA002495A0059	Svorka pre vyrovnanie potenciálov, alpská biela, 2095 IIC-214	ks	3,000	22,96	68,88
63	M	3901A-B10 B	Tango Rámček jednonásobný; biela, 3901A-B10 B	ks	3,000	0,78	2,34
64	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia kruhová	ks	13,000	4,31	56,03
65	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	13,000	1,62	21,06
66	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia kruhová	ks	4,000	4,32	17,28
67	M	345410001200	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS	ks	4,000	4,42	17,68
68	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	90,000	2,36	212,40
69	M	EKR000000117	Krabica inštalčná ASD 70 BK 70x45mm pod omietku bezhalogénová čierna	ks	90,000	0,12	10,80
70	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	23,000	2,35	54,05
71	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68 Dxh 73x66 mm KOPOS	ks	23,000	0,67	15,41
72	K	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	150,000	1,16	174,00
73	M	2273204	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Svorka WAGO 2273-204 4x0.5-2.5	ks	150,000	0,27	40,50
74	K	PnBn	Nepredvídateľné práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	24,000	17,14	411,36
75	K	DeR	Demontáž existujúcich rozvodov	hod	20,000	17,97	359,40
76	K	210020310	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podnerv	m	50,000	8,89	444,50
77	M	3451300708	Drôtený žľab Cablofil CF 105/200 EZ	m	52,500	12,38	649,95
78	M	35807605891	Sada na spájanie KITASSTR 50 ks/bl EZ	bal	1,000	22,95	22,95
79	M	35807605892	Svorka na pripojenie vodiča CY 16 mm, pospájanie	ks	4,000	1,16	4,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	210011311	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	50,000	0,51	25,50
81	M	3450600462	elektroinštalačný materiál Zavitová tyč M10 (1m) obj.č. 12100110 MARS	ks	50,000	1,12	56,00
82	M	805010091	Kotva kovova TJS 10 s límcom a vrúbkovaná M10	ks	50,000	0,19	9,50
83	M	C558051	Príchytka CE40 EZ	ks	50,000	0,44	22,00
84	M	2274	Matica M10Q 490	ks	50,000	0,03	1,50
85	M	2278	Oceľová podložka M10 501	ks	50,000	0,01	0,50
86	M	35807605894	Úchytka žlabu SAS	ks	50,000	1,12	56,00
87	M	55955689032591	spojovací prvok žlabu AUTOCLIC CF105	ks	50,000	2,43	121,50
88	M	2477100043001	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 250x3,6 mm	ks	1 500,000	0,02	30,00
89	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	150,000	0,47	70,50
90	M	EHM000000047	Príchytka natĺkacia VCZ 9/43,5mm na viazacie pásky čierna	ks	150,000	0,07	10,50
91	M	2477100043001	Páska sťahovacia, farba čierna lxš 250x3,6 mm	ks	150,000	0,02	3,00
92	K	210020921	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm	m2	3,000	8,89	26,67
93	M	0893303110	Protipožiarna pena FP 1-K trubičkova	bal	6,000	15,50	93,00
94	K	210201933	Montáž svetidla exteriérového na strop do 5 kg	ks	53,000	7,78	412,34
95	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	53,000	2,76	146,28
96	M	348316551146	LED svetidlo TYP FREYN IIPV1 LED, štvorcové, 31W, 4250Lm, 4000K, 80Ra, ECG, IP20, prisadené fy. OMS	ks	53,000	74,30	3 937,90
97	M	348316551146.1	ACS_RECESSED PB FRAME 650x650 PV1	ks	53,000	42,93	2 275,29
98	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	15,000	7,48	112,20
99	K	210021019	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v sadrokartóne D do 200 mm	ks	15,000	4,82	72,30
100	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	15,000	2,77	41,55
101	M	3482316894	Zapustené svetidlo, typ DOWNLIGHT PROPUS LED, 28W, 2600Lm, 3000K, ECG, IP 20, fy. OMS	ks	15,000	46,64	699,60
102	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	3,000	7,80	23,40
103	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	3,000	2,67	8,01
104	M	34868010906	Núdzové svetidlo stropné typ EMERGENCY 2913 IP42, LED, 1x1,2W, ECG, 3hod, fy. OMS + zdroj	ks	3,000	73,38	220,14

D RDT		Dátový rozvádzač R-DT					981,50
105	K	220512001	Montáž závesného rozvadzača jednodielneho na stenu	ks	1,000	21,66	21,66
106	M	383180000800	Rozvádzač jednodielny 9U, 500x600x395 mm (vxšxh), RRA-09-AS4-CAY-A1 KFI ine	ks	1,000	86,20	86,20
107	K	220512046	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	1,000	15,66	15,66
108	M	383180013400	Rozvodný panel 19", 5x230V, prepäťová ochrana, filter 2II 3m ACAR-504 KFI ine	ks	1,000	16,75	16,75
109	K	220512060	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	3,000	13,93	41,79
110	M	383180011000	Držiak patch káblov 19", kovový, 1U, RAB-VP-X01-A2, KFI ine	ks	3,000	4,23	12,69
111	K	220512107	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	2,000	32,96	65,92
112	M	383150021200	Patch panel MODULAR 19" pre 24xRJ45 keystone jackov, 1U, čierny, prázdny, KEP-EMPTY-S, KELine	ks	2,000	13,85	27,70
113	K	220511020	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	48,000	2,66	127,68
114	M	383150010000	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KEJ-C6A-S-10G, KFI ine	ks	48,000	3,90	187,20
115	K	220512014	Montáž optického patch panelu do mini rozvadzača	ks	1,000	32,72	32,72
116	M	RABFOX05SL	Patch panel výsuvný pre 24xST-ST/FC-FC adaptérov, neosadený KFI ine RAB-FQ-X05-SI	ks	1,000	31,39	31,39
117	K	220512110opt	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1x pigtail	ks	1,000	2,91	2,91
118	M	PIG06ST020	Pigtail ST multimode OM1 (62.5/125µm), 2m, KELine, PIG06-ST-020	ks	1,000	1,51	1,51
119	K	220512120	Montáž patch kábla UTP, Cat.5E, do 3m PVC, uloženého v lište	m	1,000	2,86	2,86
120	M	383150018000	Patch kábel Duplex ST-ST multimode OM1 (62.5/125µm) 2 m P06D-STST-020 KFI ine	ks	1,000	8,06	8,06
121	K	220512124	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, uloženého v lište	m	40,000	2,81	112,40
122	M	383150016100	Patch kábel Giga+ SFTP, Cat.6 -2 m, PC-C6-S-020, KFI ine	ks	40,000	4,66	186,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	RP1		Rozvádzač RP3				6 831,88
123	K	210190054	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 500 kg	ks	1,000	2 950,58	2 950,58
124	M	Y7-114426	Skriňa s dverami, IP40, ŠxVxH=800x2000x400, XVTL-RF-8/4/20	kus	1,000	461,24	461,24
125	M	Y7-116173	Bočný kryt - Pár, IP40, VxH=2000x400, XVTL-S-4/20-PAIR	kus	2,000	44,96	89,92
126	M	Y7-114606	Podstavec bok V=100, bez výrezov, 1pár, H=400, XVTL-SO100/S-4	kus	1,000	56,81	56,81
127	M	Y7-115216	Adaptér xEnergy Basic (Profi+), predná časť, skriňa ŠxV=800x2000 XVTL-RP-W-8/20	kus	2,000	20,75	41,50
128	M	Y7-114691	Kryt horný/dolný, 3 výrezy pre príruby, IP55, ŠxH=800x300 XVTL-MP/T/FF-8/3	kus	1,000	326,41	326,41
129	M	Y7-50657	Prístrojová lišta DIN 35/15, šírka 2m, TS35X15	kus	7,000	6,00	42,00
130	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,32	1,32
131	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól	ks	1,000	19,31	19,31
132	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	2,000	1,36	2,72
133	M	OEZ:41895	Istič LTE-25C-1, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika C, 1-nól, Icn 6 kA	ks	2,000	4,86	9,72
134	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	40,000	1,30	52,00
135	M	OEZ:41880	Istič LTE-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-nól, Icn 6 kA	ks	40,000	2,78	111,20
136	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	1,36	1,36
137	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-nól, Icn 6 kA	ks	1,000	2,69	2,69
138	K	210120403	Istič vzduchový dvojpólový do 63 A	ks	3,000	1,32	3,96
139	M	OEZ:41904	Istič LTE-10B-2, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 144 V, charakteristika B, 2-nól, Icn 6 kA	ks	3,000	13,04	39,12
140	K	210120004	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojnólové do 32 A	ks	12,000	1,36	16,32
141	M	OEZ:41014	Poistkový odpínač OPVP10-2, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 2-pól, vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPV410-2	ks	12,000	3,83	45,96
142	K	210120003	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednonólové do 32 A	ks	3,000	1,35	4,05
143	M	OEZ:41013	Poistkový odpínač OPVP10-1, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 1-pól, vyhotovenie, bez signalizácie, náhrada za OPV410-1	ks	3,000	2,02	6,06
144	M	OEZ:06705	Poistková vložka PV10 20A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Ph free	ks	3,000	0,42	1,26
145	M	OEZ:06703	Poistková vložka PV10 16A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Ph free	ks	18,000	0,40	7,20
146	M	OEZ:40750	Poistková vložka PVA10 6A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Ph free	ks	6,000	0,42	2,52
147	K	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. tyn 6236 - 30 - 63 A	ks	10,000	0,01	0,10
148	M	OEZ:35903	Rozbočovací mostík CS-N15, počet svoriek 15, prierez 16 mm ² farba modrá, OEZ	ks	10,000	3,21	32,10
149	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	10,000	13,26	132,60
150	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	10,000	58,09	580,90
151	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	6,000	12,75	76,50
152	M	OEZ:38300	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10C-1N-030A, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	6,000	74,81	448,86
153	M	OEZ:38484	Prepojovacia lišta S3L-1000-10, 3-pól, vyhotovenie, prierez 10 mm ² , rozstup 17,8 mm, počet vývodov 19x3 kolíky, OEZ	ks	4,000	29,04	119,36
154	K	210120421	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	5,73	5,73
155	M	OEZ:38367	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	1,000	110,62	110,62
156	K	210120425	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	2,000	5,62	11,24
157	M	OEZ:42380	Zvodič prepätia SVC-350-1N-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor, iskrisko	ks	2,000	75,37	150,74
158	K	KMhr	Koeficient montáže rozvádzača RP1 30% (z montážnych prác rozvádzača)	%	9,641	90,02	867,90

D	OST	Ostatné	884,89
D	O01	Ostatné	884,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	K	MD	Mimostaveništná Doprava	kpl	1,000	105,10	105,10
160	K	PM	Podružný Materiál (3% z materiálu)	%	243,823	0,44	107,64
161	K	PPV	Podiel Pridružených Výkonov (5% z konštrukcií)	%	91,400	2,85	260,45
162	K	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	kpl	1,000	317,05	317,05
163	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Elektroinštalácia 3.NP	kpl	1,000	94,65	94,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-006 - D5. Chladenie, vetranie 1.NP

JKSO:

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

KS:

Dátum: 1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

IČO:

00311863

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

ERGastav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 072,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	13 072,31	20,00%	2 614,46

Cena s DPH

v EUR

15 686,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13

971 01 PRIEVIDZA

IČO: 315 732 58

IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-006 - D5. Chladenie, vetranie 1.NP

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 072,31

HSV - Práce a dodávky HSV	137,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	137,18
PSV - Práce a dodávky PSV	11 365,77
733 - Chladenie - rozvodné potrubie	3 622,35
739 - Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia	383,25
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	7 242,82
769a - Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie	117,35
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	910,78
OST - Ostatné	658,58

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-006 - D5. Chladenie, vetranie 1.NP

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 072,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

137,18

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

137,18

1	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm -0,00800t	ks	2,000	3,16	6,32
2	K	972054341.1	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	6,000	11,30	67,80
3	K	972054341.2	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t/-cez strechu/	ks	2,000	11,29	22,58
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,736	8,86	6,52
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,736	6,33	4,66
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,736	11,31	8,32
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,624	0,36	2,38
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,736	8,81	6,48
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,736	16,47	12,12

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 365,77

D 733

Chladenie - rozvodné potrubie

3 622,35

10	K	733151ChI	Potrubie Cu 1/4 (6,35) x 0,8- bez izolácie	m	100,000	2,83	283,00
11	K	733152ChI	Potrubie Cu 3/8 (9,52) x 0,8- bez izolácie	m	100,000	4,35	435,00
12	K	733151ChI.1	Izolácia Cu potrubí	m	200,000	1,02	204,00
13	K	733151ChI.2	Komunikačný kábel	m	200,000	2,14	428,00
14	K	733151ChI.3	Montáž potrubia z rúr Cu izolovaných	m	200,000	8,50	1 700,00
15	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	200,000	0,54	108,00
16	K	733191201.1	Vyregulovanie sústavy	m	200,000	2,13	426,00
17	K	998733CHL203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	28,040	1,37	38,35

D 739

Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia

383,25

18	K	7390000pc	Závesy pre ulož a uchytie potrubia - /predbežne/prednklad	kpl	1,000	383,25	383,25
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

7 242,82

19	K	76901105.1	Montáž ventilátora malého do podhľadu	ks	3,000	19,30	57,90
20	M	4291100055pc	Ventilátor malý, odsávací do podhľadu EBB 25 N T	ks	3,000	213,63	640,89
21	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	7,000	3,49	24,43
22	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100,	m	7,000	4,33	30,31
23	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	3,000	3,97	11,91
24	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125	m	3,000	5,45	16,35
25	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	3,99	7,98
26	M	429850007700	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,08	18,16
27	K	769021379	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140	ks	1,000	3,81	3,81
28	M	429850017800	Prechod symetrický priem. 100 mm/priem. 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	7,28	7,28
29	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000	3,90	3,90
30	M	4298500103.1	Odbočka jednoduchá 90 st. priem. 125 mm/priem. 100 mm	ks	1,000	10,12	10,12
31	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	3,51	7,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	4297202090pc	Mriežka fasadná LG 100	ks	1,000	12,13	12,13
33	M	4297202090pc1	Mriežka fasadná LG 125	ks	1,000	13,05	13,05
34	K	7690600pc	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej	ks	6,000	79,94	479,64
35	M	4295200019pc	Jednotka klimatizačná, vnútorná MITSUBISHI MSZE- FE25VE2	ks	6,000	381,54	2 289,24
36	K	7690602pc	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBUSHI MXZ-4F72VA	ks	1,000	242,32	242,32
37	M	4295200070pc	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ- 4F72VA	ks	1,000	1 865,48	1 865,48
38	K	7690602pc1	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBUSHI MXZ-2D54VA	ks	1,000	197,09	197,09
39	M	4295200070pc1	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ- 2D54VA	ks	1,000	1 303,81	1 303,81
D 769a Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie							117,35
40	K	998769a203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	28,820	4,07	117,35
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							910,78
41	K	HZS000113.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné ,ostatné nezapočít.položkami ako aj vyspravenie otvorov,om lešenie a pod.	hod	62,000	14,69	910,78
D OST Ostatné							658,58
42	K	OST000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	32,000	14,62	467,84
43	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, - /protokol v o skúškach predbežne/	kpl	1,000	141,89	141,89
44	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Chladenie, vetranie 1 NP	kpl	1,000	48,85	48,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-007 - D5. Chladenie, vetranie 2.NP

JKSO:

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

KS:

Dátum: 1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

IČO:

00311863

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

ERGastav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 881,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	20 881,51	20,00%	4 176,30

Cena s DPH

v EUR

25 057,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13

971 01 PRIEVIDZA

IČO: 315 732 58

IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-007 - D5. Chladenie, vetranie 2.NP

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Dátum:

1. 3. 2021

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 881,51

HSV - Práce a dodávky HSV	157,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	157,03
PSV - Práce a dodávky PSV	19 157,92
733CHL - Chladenie - rozvodné potrubie	4 876,75
739 - Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia	383,25
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	13 780,57
769a - Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie	117,35
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	910,78
OST - Ostatné	655,78

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-007 - D5. Chladenie, vetranie 2.NP

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 881,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

157,03

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

157,03

1	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm -0,00800t	ks	3,000	3,16	9,48
2	K	972054341.1	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	5,000	11,30	56,50
3	K	972054341.2	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t/-cez strechu/	ks	4,000	11,29	45,16
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,834	8,86	7,39
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,834	6,33	5,28
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,834	11,31	9,43
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,506	0,36	2,70
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,834	8,81	7,35
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,834	16,47	13,74

D PSV

Práce a dodávky PSV

19 157,92

D 733CHL

Chladenie - rozvodné potrubie

4 876,75

10	K	733151ChI	Potrubie Cu 1/4 (6,35) x 0,8- bez izolácie	m	135,000	2,83	382,05
11	K	733152ChI	Potrubie Cu 3/8 (9,52) x 0,8- bez izolácie	m	135,000	4,35	587,25
12	K	733151ChI.1	Izolácia Cu potrubí	m	270,000	1,02	275,40
13	K	733151ChI.2	Komunikačný kábel	m	270,000	2,14	577,80
14	K	733151ChI.3	Montáž potrubia z rúr Cu izolovaných	m	270,000	8,50	2 295,00
15	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	270,000	0,54	145,80
16	K	733191201.1	Vyregulovanie sústavy	m	270,000	2,13	575,10
17	K	998733CHL203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	28,040	1,37	38,35

D 739

Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia

383,25

18	K	7390000pc	Závesy pre ulož a uchytie potrubia - /predbežne/prednklad	kpl	1,000	383,25	383,25
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

13 780,57

19	K	76901105.1	Montáž ventilátora malého do podhľadu	ks	1,000	19,30	19,30
20	M	4291100055pc	Ventilátor malý, odsávací do podhľadu EBB 25 N T	ks	1,000	213,63	213,63
21	K	76901105.2	Montáž ventilátora malého axiálneho so spätnou klapkou	ks	1,000	19,72	19,72
22	M	4291100055pc1	Ventilátor axiálny s integrovanou spätnou klapkou DECOR 200	ks	1,000	49,08	49,08
23	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	3,000	3,49	10,47
24	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100,	m	3,000	4,33	12,99
25	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	0,500	3,97	1,99
26	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125	m	0,500	5,45	2,73
27	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	3,99	7,98
28	M	429850007700	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,08	18,16
29	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	3,51	7,02
30	M	4297202090pc	Mriežka fasadná LG 100	ks	1,000	12,13	12,13
31	M	4297202090pc1	Mriežka fasadná LG 125	ks	1,000	13,05	13,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	7690600pc	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej	ks	12,000	79,94	959,28
33	M	4295200019pc	Jednotka klimatizačná, vnútorná MITSUBISHI MSZE-FE25VF2	ks	12,000	381,54	4 578,48
34	K	7690600pc1	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej	ks	1,000	79,96	79,96
35	M	4295200029pc	Jednotka klimatizačná, vnútorná MITSUBISHI MSZE-FE35VF2	ks	1,000	476,36	476,36
36	K	7690602pc1	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBISHI MXZ-2D54VA	ks	1,000	197,09	197,09
37	M	4295200070pc1	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ-2D54VA	ks	1,000	1 303,81	1 303,81
38	K	7690612pc	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBISHI MXZ-5F102VA	ks	2,000	234,54	469,08
39	M	4295200170pc	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ-5F102VA	ks	2,000	2 664,13	5 328,26
D 769a Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie							117,35
40	K	998769a203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	28,820	4,07	117,35
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							910,78
41	K	HZS000113.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné ,ostatné nezapočít.položkami ako aj vyspravenie otvorov,nom.lešenie a pod	hod	62,000	14,69	910,78
D OST Ostatné							655,78
42	K	OST000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenia do prevádzky a vskúšanie	hod	32,000	14,62	467,84
43	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, - /protokol o skúškach predbežne/	kpl	1,000	141,89	141,89
44	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Chladenie, vetranie 2 NP	kpl	1,000	46,05	46,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-008 - D5. Chladenie, vetranie 3.NP

JKSO:

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

KS:

Dátum: 1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

IČO:

00311863

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

IČO:

31573258

IČ DPH:

SK2020467020

Projektant:

ERGAstav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 959,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 959,52	20,00%	2 991,90

Cena s DPH

v EUR

17 951,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13

971 01 PRIEVIDZA

IČO: 315 732 58

IČ DPH: SK2020467020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-008 - D5. Chladenie, vetranie 3.NP

Miesto:

Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

1. 3. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

ERGastav s.r.o.

Zhotoviteľ:

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 959,52

HSV - Práce a dodávky HSV

55,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

55,92

PSV - Práce a dodávky PSV

13 660,22

733CHL - Chladenie - rozvodné potrubie

2 367,95

739 - Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia

383,25

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

10 791,67

769a - Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie

117,35

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

587,60

OST - Ostatné

655,78

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové

Objekt:

6832-008 - D5. Chladenie, vetranie 3.NP

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Dátum: 1. 3. 2021

Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant: ERGAstav s.r.o.

Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 959,52

D HSV Práce a dodávky HSV 55,92

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 55,92

1	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm -0 00800t	ks	2,000	3,16	6,32
2	K	972054341.2	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy nad 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t-/cez strechu/	ks	3,000	11,29	33,87
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,286	8,86	2,53
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,286	6,33	1,81
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,286	11,31	3,23
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,574	0,36	0,93
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,286	8,81	2,52
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,286	16,47	4,71

D PSV Práce a dodávky PSV 13 660,22

D 733CHL Chladenie - rozvodné potrubie 2 367,95

9	K	733151Chl	Potrubie Cu 1/4 (6,35) x 0,8- bez izolácie	m	65,000	2,83	183,95
10	K	733152Chl	Potrubie Cu 3/8 (9,52) x 0,8- bez izolácie	m	65,000	4,35	282,75
11	K	733151Chl.1	Izolácia Cu potrubí	m	130,000	1,02	132,60
12	K	733151Chl.2	Komunikačný kábel	m	130,000	2,14	278,20
13	K	733151Chl.3	Montáž potrubia z rúr Cu izolovaných	m	130,000	8,50	1 105,00
14	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	130,000	0,54	70,20
15	K	733191201.1	Vyregulovanie sústavy	m	130,000	2,13	276,90
16	K	998733CHL203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	28,040	1,37	38,35

D 739 Vzť. -uloženie ,uchyt.potrubia 383,25

17	K	7390000pc	Závesy pre ulož a uchytenie potrubia - /predbežne/prednokrsl	kpl	1,000	383,25	383,25
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 10 791,67

18	K	76901105.1	Montáž ventilátora malého do podhľadu	ks	1,000	19,30	19,30
19	M	4291100055pc	Ventilátor malý, odsávací do podhľadu EBB 25 N T	ks	1,000	213,63	213,63
20	K	76901105.2	Montáž ventilátora malého axiálneho so spätnou klapkou	ks	1,000	19,72	19,72
21	M	4291100055pc1	Ventilátor axiálny s integrovanou spätnou klapkou DECOR 200	ks	1,000	49,08	49,08
22	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	2,000	3,49	6,98
23	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100,	m	2,000	4,33	8,66
24	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	0,500	3,97	1,99
25	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125	m	0,500	5,45	2,73
26	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	3,99	7,98
27	M	429850007700	Koleno KS 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,08	18,16
28	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	3,51	7,02
29	M	4297202090pc	Mriežka fasadná LG 100	ks	1,000	12,13	12,13
30	M	4297202090pc1	Mriežka fasadná LG 125	ks	1,000	13,05	13,05
31	K	7690600pc	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej	ks	10,000	79,94	799,40
32	M	4295200019pc	Jednotka klimatizačná, vnútorná MITSUBISHI MSZE-FE25VE2	ks	10,000	381,54	3 815,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	7690622pc	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej MITSUBISHI MXZ-3F68VA	ks	2,000	234,54	469,08
34	M	4295200270pc	Jednotka klimatizačná, vonkajšia MITSUBISHI MXZ-3F68VA	ks	2,000	2 663,68	5 327,36
D 769a Montáž vzduchotechnických zariadení-Požiarné vetranie							117,35
35	K	998769a203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	28,820	4,07	117,35
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							587,60
36	K	HZS000113.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné ,ostatné nezapočít.položkami ako aj vyspravenie otvorov nom.lešenie a pod.	hod	40,000	14,69	587,60
D OST Ostatné							655,78
37	K	OST000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenia do prevádzky a vykrúšenie	hod	32,000	14,62	467,84
38	K	OSTS000213.2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, - /protokol o skúškach predbežne/	kpl	1,000	141,89	141,89
39	K	PSV	Projekt skutočného vyhotovenia- Chladenie, vetranie 3 NP	kpl	1,000	46,05	46,05



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ja, dolu podpísaný **Ing. Peter Červeňanský**, ako štatutárny zástupca uchádzača **STROJSTAV spol. s r. o.**, so sídlom Lipová 13, 971 01 Prievidza, IČO 31 573 258 pri predkladaní ponuky vo verejnom obstarávaní na zhotovenie stavby: „**Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom**“ týmto

čestne vyhlasujem,

že pri realizácii stavebných prác nebudeme využívať žiadnych subdodávateľov.

V Prievidzi dňa 26.02.2021

STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 31 573 258
IČ DPH: SK2020467020

Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti

PRÍLOHA Č. 2

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Názov predmetu zákazky	„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“

**VYHLÁSENIE
O INFORMÁCIÁCH OZNAČENÝCH AKO DÔVERNÉ
V PONUKE UCHÁDZAČA**

Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny	STROJSTAV spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny	Lipová 13, 971 01 Prievidza

Dolu podpísaná oprávnená osoba/zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka predložená v rámci zadávania zákazky vyššie uvedenej zákazky, konkrétne:

- neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo
- obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, konkrétne⁴

P. č.	Názov dokladu	Strana ponuky

V Prievidzi, dňa 26.02.2021

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 315 732 58
IČ DPH: SK2020467020

.....
Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti

Za dôverné informácie na účely zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

PRÍLOHA Č. 3

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Názov predmetu zákazky	„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk
v súlade so zákonom 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny	STROJSTAV spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny	Lipová 13, 971 01 Prievidza

Názov kritéria	Návrh uchádzača
Zmluvná cena celkom v EUR s DPH	622.119,43 eur

(Vypĺňa iba uchádzač, ktorý je platcom DPH)

Zmluvná cena bez DPH	518.432,86	Eur
Sadzba DPH (%)	20	%
Výška DPH (EUR)	103.686,57	Eur
Zmluvná cena vrátane DPH	622.119,43	Eur

V Prievidzi, dňa 26.02.2021

STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 315 732 58
IČ DPH: SK2020467020

Ing. Peter Červeňanský

Čestné vyhlásenie

podľa § 114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ja, Ing. Peter Červeňanský, konateľ spoločnosti STROJSTAV spol. s r.o. týmto pre účely preukázania splnenia podmienok v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2021 z 09.02.2021 pod sp. zn. 11981 - WYP):

„Prestavba objektu AB TSM ul. Klčové, Nové Mesto nad Váhom“

vyhlásenej mestom Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

vyhlasujem, že:
spĺňam všetky podmienky účasti

určené verejným obstarávateľom v tejto zákazke, a že poskytnem verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré som týmto čestným vyhlásením nahradil.

Toto čestné vyhlásenie vydávam s vedomím, že z predložených dokladov musí byť zrejmé, že ako uchádzač spĺňam podmienky účasti týkajúca sa osobného postavenia ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk a to tak ako je uvedené v časti A.2 súťažných podkladov.

ďalej vyhlasujem, že:

neexistujú u mňa dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní.

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V Prievidzi, dňa 26.02.2021

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 315 732 58
IČ DPH: SK2020467020

Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti

Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové , Nové Mesto nad Váhom
Mesto Nové Mesto nad Váhom
STROJSTAV spol. s r.o. Prievdza

Stavba:	Prestavba objektu AB TSM, ul. Kľúčové , Nové Mesto nad Váhom
Objednávateľ	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Zhotoviteľ	STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

[illegible]