ZMLUVA O DIELO
na uskutoénenie stavebnych prdc
uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika (d’alej len ,,zmluva)

CLL
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ : Obec Kalinkovo

Sidlo: Hlavna 211, 900 43 Kalinkovo
§tatutémy organ : Jozef Konrad, starosta

ICO: 00304841

DIC: 2021268095

IC DPH:

Dalej v texte ako ,,objedndvatel™, v prislusnom gramatickom tvare

1.2. Zhotovitel’: AVA-stayv, s.r.o.

Sidlo : Puskinova 700/90, 924 01 Galanta

Statutarny orgén : Alexander Gyurkovics — konatel’

ICO: 43 989 268

Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo nétu: SK8411110000001138801008

Osoby opravnené:

- vo veciach zmluvnych - Be. Tibor Polik — Obchodny riaditel’

- vo veciach technickych — Ing. Jozef Pecar — Hlavny projektovy manazér
stavbyveduci — Ing. Milan Kubi$ — Projektovy manazér

dalej v texte ako ,, zhotovitel*, v prislu§nom gramatickom tvare

Cl. IL
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ bol identifikovany ako uspesny uchadza¢ vo verejnom obstarivani s ndzvom: ,,Adapticia,
prestavba, pristavba a nadstavba Zakladnej Skoly Kalinkovo“ Vyhlasenom vo vestniku verejného

obstaravania ¢. 125/2021, zo diia 25.5.2021, so znadkou 27976.

2.2 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitela zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo: ,,Adapticia,

prestavba, pristavba a nadstavba Zikladnej $koly Kalinkovo*

Miesto stavby: Kalinkovo, Skolska ulica, stavba: Zakladna $kola Kalinkovo sup. ¢. 194, k.i. Kalinkovo,

p.C. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - ,,C* a p.&. 48, 49, 56, 57 -, E*

podl’a $pecifikacie a v rozsahu uréenom:
a) touto zmluvou, spolu s prilohami, ak nie s vyslovne uvedené nizSie v tomto bode;



b)
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Projektovou dokumentaciou spolu s jej pripadnymi zmenami uskutodnenymi podas verejného
obstaravania zékazky, ktora sa zadava uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (d’alej aj ,,dokumentdcia®).

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zdvdzné a vzajomne sa dopliiujiice. V pripade rozporov medzi
nimi, plati poradie ich zaviznosti zostupne tak, ako sii uvedené vyssie v tomto bode.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v salade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a
vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze si mu zndme vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realiz4cii diela a
Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su na realiziciu diela nevyhnutné. Cena
diela odraZza vSetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré zhotovitel' pri zachovani odborne;
starostlivosti ma predvidat’.

Bez pisomného stihlasu objedndvatela nembzu byt pre realiziciu diela pouZité iné materialy alebo
vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii stavby a oceneného vykazu vymer.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa pred uzavretim zmluvy presved&il o vietkych okolnostiach stvisiacich
s realizaciou prac vymedzenych v bodoch 2.3 a2.4 tejto zmluvy, t. j. Ze sa oboznamil s aredlom a
objektom, na ktorom budu prace vykonavané, miestnymi okolnost'ami, moZnost'ou zriadenia staveniska
a skladovacich priestorov, predpismi platnymi v zdujmove;j lokalite a pod., a Ze spravne vyhodnotil
aocenil vietky dodévky a prace trvalého idocasného charakteru, ktoré st mevyhnutné pre riadne
splnenie zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou diela podl'a tejto zmluvy, Ze si mu znidme vietky potrebné technické, kvalitativne
a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
k zhotoveniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktord bude mat za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po
predchadzajiicom pisomnom siihlase objednavatela podla dojednani zmluvy.

Ak sa vyskytni pocas realizacie stavby nepredvidané okolnosti, z ktorych vyplynie potreba na zmenu
materidlov, vyrobkov, technickych rieSeni, a pod., mdzu byt realizované az po ich odsiihlaseni
projektantom (autorskym dozorom) a objednavatel'om.

2.10Zmluvné strany sa zavdzuju, Zze si budi poskytovat’ potrebnii sudinnost’ pri plneni zavizkov

3.1

32

vyplyvajlicich zo zmluvy a navzijom sa budi v&as informovat’ o vetkych skuto&nostiach potrebnych
pre plnenie ich zdvizkov podl'a zmluvy, najmi bez zbytoéného odkladu vzijomne si oznamovat’ vietky
zmeny a dolezité okolnosti, ktoré m6zu mat’ vplyv na prava a povinnosti zmluvnych stran podla
zmluvy.

¢l 111
Kvalita predmetu diela

Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Dielo
musi byt’ zhotovené v silade s projektovou dokumentaciou stavby uvedenou v &l. 2.2., pripadne s jej
pisomne dohodnutymi zmenami, vSeobecne zavdznymi predpismi, platnymi technickymi normami
a technickymi predpismi vyrobcov doddvanych materialov a vyrobkov a nesmie mat’ Ziadne nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel’ sa zavizuje najmi v sulade s § 47 - § 53 (vieobecné technické poziadavky na vystavbu) zak.

€. 50/1976 Zb. (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov na zabezpedenie realizacie predmetu
zmluvy pouzit len vyrobky vhodné pre dany druh stavby.
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Zhotovitel’ sa zavizuje preukdzat’ potrebné vlastnosti zmesi, vyrobkov, materialov, technologickych a
inych zariadeni pre stavbu.

CLIv
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla Cl. II. tejto zmluvy o dielo je stanovena dohodou
podla vykazu vymer dodaného objednavatelom, na zéklade cenovej ponuky resp. rozpoétu
predlozeného dodavatel'om v maximalnej celkovej vyske :

1466 666,40 EUR (s DPH)

slovom: (jedenmilion StyristoSestdesiatSesttisic SeststoSestdesiat’sest eur a 40 centov.)
Cena bez DPH 1222 222,00 EUR; DPH 20 %. 244 444,40 EUR

Cena za dielo je pevnou zmluvnou cenou. Je stanovena na zaklade zhotovitelom oceneného Vykazu
vymer — rozpoctu, ktory je pre zmluvné strany zavézny a dplny a tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve. Ceny
a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer fplne zahffiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyZaduju a mo6zu suvisiet' s Gplnou realizdciou popisaného diela, vratane dogasnych diel, materialu,
dodavky, montaze, vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov,
vietkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z
dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZenid. M4 sa za to, Ze zriadovacie
naklady zhotovitel’a, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky sa rozloZzené rovnomerne vo vietkych
Jednotkovych sadzbach. Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel' neocenil, si zahrnuté v
inych ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povaZované za koneéné a platné polas celej doby
realizdcie diela. Jednotkové ceny za vykony, price a dodavky uvedené v rozpo&te zavizuju zhotovitel'a
a platia po€as trvania tejto zmluvy.

Cena za dielo je cena maximalna a zahfila odplatu za splnenie v3etkych zmluvnych zavizkov
zhotovitel'a vyplyvajicich zo zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov (vratane
nakladov alebo vydavkov na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefén a
odstrafiovanie alebo prepravu odpadov) zhotovitel'a vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie
diela objednavatel'ovi spliajuceho stanoveny téel v rozsahu podla zmluvy a sutaznych podkladov, v
tom tieZ ndklady na vypracovanie dokumenticie skutoénej realizicie diela. Akékol'vek dodatky k
zmluve navySujuce cenu diela s vynimkou moZnosti podla tejto zmluvy st vylugené. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy zahfiia okrem iného aj naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Vsetky predpisané skusky, atesty, certifikaty, zaru¢né listy zabezpeduje na vlastné naklady zhotovitel’.
Su sucastou ceny uvedenej v bode 4.1

V pripade zmeny sadzby DPH je mozné cenu za dielo dohodnutii v Cl. IV v bode 4.1 tejto zmluvy
menit’ formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

V pripade vzniku doplfiyjacich stavebnych prac, materidlov, dodavok zariadeni, nezahrnutych do
zmluvy, ktorych potreba vyplynula dodato¢ne, z nepredvidatelnych okolnosti a dopltiujuce stavebné
prace, materialy, dodavky zariadeni, budi nevyhnutné na plnenie pévodnej zmluvy, bude ich rozsah
a cena prerokovana a dorieSend medzi objednavatelom a zhotovitelom postupom v zmysle zakona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Pre vypocet ich finan¢ného vyjadrenia sa bude postupovat’ podla bodu 4.6. Za zmeny,
Gpravy alebo doplnenia diela sa nepovazuju opravnené poZziadavky objednivatela na zmenu vo
vykonavani diela, ak je dielo vykonavané v rozpore so zmluvou.

Premietnutie zmien podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy do ceny stavby sa vykona nasledovne:
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4.8

4.9

4.7.1 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek oceneného vykazu vymer (rozpoétu) st pevné a nemenné.
Zmeny mnoZzstiev, vymer — v pripade Upravy mernych jednotiek, ak sa nemenia polozky
materialov, vyrobkov, konstrukcii a prac, u poloziek na ktoré st v ocenenom Vykaze vymer
(rozpocte) zhotovitel'a (priloha €. 1 k zmluve) dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia
aj na zvy$né mnozstva.

4.7.2 Ak je potrebné doplnenie novych poloziek konstrukcii, materidlov, vyrobkov a prac, ktoré
oceneny Vykaz vymer (rozpoCet) zhotovitela (priloha &. 1 k zmluve) neobsahuje, bude
jednotkova cena kazdej takejto polozky tvorena individualne, podl'a redlnych opodstatnenych
nékladov, ktoré je moZzné zdokladovat’ (napr. kalkuliciou podla kalkulaéného vzorca, cenou
podl'a aktudlnych cennikov stavebnych prac znizenych min. 020 % (vychodiskom je napr.
aktudlny cennik Cenekon, aktudlne ceny materialov, vyrobkov, tovarov ... a pod.), kym neddjde
k dohode zmluvnych stran. Uvedené zmeny sa zaroveii buda posudzovat’ v stilade s § 18 zakona
o0 verejnom obstaravani.

4.7.3 Dodavky a prace na stavbe vykonané v menSom rozsahu, ako vyplyva z oceneného Vykazu vymer
(rozpoctu) zhotovitela (priloha €. 1 k zmluve) bud( odpogitané v nevykonanom rozsahu.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuté cena sii vymedzené:

4.8.1. Projektovou dokumentaciou v rozsahu uvedenom v bode 2.2

4.8.2. Podrobnou polozkovou §pecifikaciou ceny diela — rozpoéet ( priloha ¢&.1 k zmluve)

4.8.3. Slovenskymi technickymi normami, resp. eur6pskymi,

4.8.4. Jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy

4.8.5. Podmienkami a ponukou zhotovitel'a uplatnenymi pri uzavreti zmluvy

4.8.6. A najmi stavebnym zakonom, zdkonom o stavebnych vyrobkoch, zdkonom o $tatnom
sktiSobnictve a stivisiacimi predpismi.

V pripade porusenia ustanovenia Cl. II. bod 2.8, pripadne bod 2.9 zmluvy zo strany zhotovitel’a nie je
pripustné dohodnutii cenu diela menit’ a naklady s tym spojené znaSa zhotovitel’ (v tomto pripade sa
neuplatni § 549 Obchodného zakonnika).

4.10 Zhotovitel’ ku diiu podpisu zmluvy predlozi objednavatel'ovi oceneny vykaz vymer - rozpo&et (cenovi

5.1

52

53

54

ponuku, ktora bola vysledkom verejného obstaravania tejto stavby) v listinnej podobe ku kazdej zmluve
a 1x v elektronickej forme (napr. na CD) vo formate Microsoft Excel.

. QL.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s plnenim realizacie predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu
Cl. II tejto zmluvy nasledovne:

Termin (lehota) uskutoénenia stavebnych prac:

16 kalendarnych mesiacov. Lehota zacina plynut’ odo diia odovzdanie staveniska, v sulade s Sasovym
a vecnym harmonogramom (priloha €. 2 k tejto zmluve).

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ v Ciastkovych terminoch tak, ako si uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy o dielo. (pozn.
Harmonogram predloZeny zhotovitelom ako sti¢ast’ ponuky vo verejnom obstaravani). Objednavatel'om

odsuihlaseny harmonogram je mozné ho menit’ len s jeho pisomnym sithlasom.

Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v sulade s odsuhlasenym harmonogramom a zodpoveda za
Casové aj vecné terminy realizicie pric adodavok vratane prac adodavok zabezpeCovanych
v subdodavke. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze s dohodnutymi poddodavatelmi uzavrie také zmluvy, aby
mohol plne zodpovedat’ za dodrzanie ¢asového postupu vystavby a kvalitu prac.

Zhotovitel pravidelne, v mesaénych intervaloch, najneskor 7. pracovny deii v nasledujlicom mesiaci
predloZi objednavatelovi v pisomnej listinnej podobe vypracovanii mesaéni spravu o postupe
prac a dodavok na stavbe, vo viizbe na ¢asovy a vecny harmonogram vypracovany podl'a bodu 5.2
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5.6

5.7

5.8
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6.1

a 5.3 tejto zmluvy. Kazdé nepredloZenie vy$Sie uvedenej mesalnej spravy v stanovenej lehote sa
povazuje za poruSenie povinnosti zhotovitel'a a objednavatel’ ma pravo uplatnit’ sankcie v zmysle CI.
IX tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne informovat’ objednavatel'a a urobit’ zapis v stavebnom denniku
o vzniku akejkol'vek skutoCnosti, ktora brani alebo stazuje realiziciu diela s dosledkom omeskania
s plnenim etapy harmonogramu, alebo prediZenia &asu plnenia podla harmonogramu (lehoty plnenia
podl'a bodu 5.1 a 5.4). Neinformovanie objednavatela sa povazuje za poruSenie povinnosti zhotovitel'a
a porusenie zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel’ meska so zhotovenim diela, alebo jeho &asti v terminoch podl'a bodu 5.1 a 5.3,
ma objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu $kody a zmluvni pokutu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade omeSkania zhotovitel'a splnenim diela méze poskytnit’ objednavatel’ zhotovitelovi
dodatocnu lehotu na plnenie odsthlasenim nového €asového harmonogramu a pisomného dodatku
k zmluve, ktory sa po obojstrannom sihlasnom podpise zmluvnych stran stane spolu snovym
harmonogramom neoddelite'nou si¢astou tejto zmluvy. Ak zhotovitel meska s plnenim harmonogramu
viac ako 14 dni (Co sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti dodavatela a porusenie zmluvy), ma
objednavatel’ pravo od zmluvy odstiipit’.

V pripade, Ze zhotovite] bude v omesSkani s plnenim etdp vecného a Casového harmonogramu
zdbévodov vzniknutych na jeho strane viac ako 14 dni a objednavatel’ neposkytne zhotoviteFovi
dodato¢nu lehotu na plnenie v zmysle bodu 5.7, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné poruSenie povinnosti a opraviiuje zhotovitel'a od zmluvy odstapit’.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutym v Cl. V bod 5.1 tejto
zmluvy, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat’ v poniiknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na
finan¢né zvyhodnenie.

CL. VI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati za realizaciu diela zhotovitel'ovi dohodnuta cenu
diela v troch ¢astiach:

a) 1. splatka vo vySke 50% z celkovej ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy, po
realizacii 50% stavebnych prac urcenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny
stavebnych prac podl’a Vykazu vymer (rozpoctu) — priloha €. 2 tejto Zmluvy. Podkladom
a zaroveni podmienkou pre vystavenie faktiry buda tiez nasledujice dokumenty, ktoré
Zhotovitel’ predlozi spolu s fakttrou:

- kopia stavebnym dozorom odsuhlaseného stpisu vSetkych dovtedy vykonanych prac
a dodévok a

- fotodokumentécia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti
ceny.

b) 2. splatka vo vyske 30% z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy, bude
uhradena objednavate’om na ziklade druhej faktiry, vystavenej zhotovitelom po
podpisani protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom v pripade, Ze pri
preberani nebudi zistené Ziadne vady diela alebo nedorobky, alebo v pripade vad diela alebo
nedorobkov, po uplynuti jedného roka od podpisania potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov
zistenych pri preberani diela. Splatnost’ druhej faktiry je stanovena na zaklade dohody
zmluvnych stran tridsat’ (30) kalendarnych dni odo dna jej doru€enia objednévatel’ovi,

c) 3. splatka vo vySke 20% zceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy, bude
uhradena objednavatelom na zéklade tretej faktiry, vystavenej zhotoviteFom ak supis prac



podla skutoéne realizovanych prac, v stlade so zavdznou cenovou ponukou a projektovou
dokumentéciou, bol pisomne odsuhlaseny uréenym stavebnym dozorom a to odtlatkom
peciatky stavebného dozoru a jeho parafou na prislusnej faktire a sipise vykonanych prac a
kolauda¢né rozhodnutie vydané miestne prisluSnym stavebnym uradom sa stalo
pravoplatnym.

6.2  Faktira musi okrem inych nalezitosti obsahovat”:

- oznaCenie Cisla zmluvy podla evidencie objednavatel'a

- predmet plnenia

- celkovii cenu bez DPH

- sadzbu a vysku DPH

- celkovii cenu s DPH

- stipis skuto¢ne vykonanych prac odsiihlaseny objednavatel'om

~ kopiu preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela zhotoveného bez vad, nedostatkov a
nedorobkov podpisaného zmluvnymi stranami, a v pripade existencie vad, nedorobkov a nedostatkov
doklad preukazujuci ich odstranenie podpisany zmluvnymi stranami.

6.3  V pripade, ak faktira nebude mat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu a naleZitosti uvedené v bode
6.2, objednavatel’ ju vrati zhotovitel'ovi na doplnenie/opravenie do 3 pracovnych dni od jej doruéenia.
Opravnenym vratenim faktary prestava platit’ p6vodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina
plynit’ odo diia dorucenia doplnenej/opravenej faktliry objednavatelovi.

6.4 Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alich sluZieb s tym suvisiacich ako aj narok na
zmluvna pokutu alebo ini majetkova sankciu, ktory vznikne podla dojednani v tejto zmluve
objednavatel'ovi voci zhotovitelovi, je objednavatel’ opravneny zapolitat’ s dohodnutou zmluvnou
cenou nasledovne: poplatky za pripojenie a dodavku médii a suvisiacich sluZieb, zmluvna pokuta, alebo
majetkova sankcia uplatnend vo forme faktiry, bude nésledne zapoditand voéi fakture vystavenej
zhotovitel'om. Zhotovitel’ je povinny takuto poziadavku na zapocet faktir akceptovat'.

6.5 Peflazny zavdzok objednavatela zaplatit’ zhotovitelovi cenu za dielo (alebo jeho ¢ast) plateny
prostrednictvom banky je splneny odpisanim sumy pefiazného zavizku z bankového Gétu objednavatel’a
v prospech bankového uctu zhotovitela.

CL vII
Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Zhotovitel' je povinny prevziat' stanovisko do 20 dni od dorucenia pisomnej vyzvy zaslanej
objednéavatelom. Objednavatel' odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Thto skuto&nost’
zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

7.1.2 Bezddvodné neprevzatie staveniska do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy zaslanej objednavatel'om
doporucenou postovou zasielkou sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti zhotovitela a
poruSenie zmluvy aobjednavatel’ ma pravo uplatnit’ sankcie v zmysle tejto zmluvy apravo od
zmluvy odstapit’.

7.1.3 Zhotovitel’ je povinny pred realizaciou diela zdokumentovat’ pévodny stav komunikacii, rozvodov,
kablov. Zhotovitel' o tom vyhotovi zdznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt’ na znak sthlasu
podpisany objednavatelom.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednivatel’a

7.2.1 Objednavatel odovzda zhotovitelfovi kopiu stavebného povolenia a projektovii dokumenticiu
v jednom vyhotoveni.



7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.3

7.3.1

732

733

73.4

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k z4pisom v fiom uvedenym pripojit’
svoje stanovisko. Ak technicky dozor objedndvatel’a (TDI) so zaznamom zhotovitePa nesthlasi, je
povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do S pracovnych dni. V opaénom pripade sa predpoklada,
Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo&i zapisom objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Zze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,, aby zhotovitel’ bezodkladne odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela,
povazuje sa to za podstatné porusenie jeho povinnosti.

Objednavatel’ zabezpeci financovanie zmluvnych prac vyluéne formou a spdsobom podla tejto
zmluvy.

Pocas realizadcie zmluvného diela zabezpedi objednavatel’ v pripade potreby autorsky dozor
projektanta.

Objednavatel’ zvolava a organizuje kontrolné dni. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stavaju
pokynmi pre realiziciu. Ulast zhotovitela, jeho stavbyveduceho, v pripade potreby i udast
subdodavatelov na kontrolnych diioch stavby je povinna. Neulast' sa povazuje za poruSenie
povinnosti zhotovitel’a.

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku a to
v originali a dvoch koépiach. Jednu képiu stavebného denniku je povinny ulozit' oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty, alebo zni€enia originalu, d’al$iu képiu stavebného
dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujice pre
plnenie zmluvy, najmd udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a
udaje pre posudenie prac organmi §titnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe
trvalo pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi Gispe$nym odovzdanim a prevzatim diela
bez vad, nedorobkov a nedostatkov, resp. po ich odstraneni.

Zaznamy v stavebnom denniku st opravneni robit’ stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich si opravneni robit’ zdiznam v stavebnom denniku objednévatel’ alebo jeho
splnomocneny zastupca, osoba vykonavajuca stavebny dozor, osoba vykonavajiica $tatny dozor,
organ Statneho stavebného dohl'adu, pripadne d’alsie osoby podla osobitného predpisu.

Denné zdznamy sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddeliteI'né predpisy, ktoré sa &islujit zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisujl
zasadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zapisu. Len
vynimocne sa tak mdze urobit’ v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmi vynechat’ vol'né
miesta.

Je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom poc€as zhotovovania diela a tykajuce sa
diela.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa pisomne vyjadrit’
do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sihlasi.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela sa zi¢astiiovat’ pracovnych a kontrolnych porad v
siilade s §553 Obchodného zadkonnika (d’alej len ,,0Z"). V pripade potreby na poziadanie
objednavatela je povinny zabezpelit' u¢ast’ subdodavatel'ov na tychto poradach. Pracovné porady
zmluvnych stran sa buda konat’ v intervaloch podl'a potrieb rieSenia problémov stavby. Neddast’ sa
povaZzuje za poruSenie povinnosti zhotovitel'a.
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7.3.5

73.6

7.3.7

7.3.8

73.9

Zhotovitel’ je povinny pisomne zapisom v stavebnom denniku oznamit® objednavatel'ovi minimalne 3
pracovné dni vopred, Ze urcita ast’ stavby je k uréitému diiu pripravena na zakrytie. Ak zhotovitel’
nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znalat’ naklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel’ nepride na kontrolu, na ktora bol riadne
pozvany, mdze zhotovitel' pokradovat’ v realizacii diela. Ak Gcast’ na kontrole objednavatelovi
znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, méze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodatocnej kontroly, je vSak povinny nahradit’ zhotovitel'ovi naklady sposobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych casti diela, pokial’ sa nepreukaze, Ze kontrolované Casti diela
boli vykonané vadne.

Zhotovitel’ je v sulade s §551 Obch. zak. povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnt
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om pocas zhotovovania
diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit’, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne a v¢as, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi, a ak sa nedaja
odstranit’, navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a priebezne
odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho &innostou. TieZ je povinny udrZiavat poriadok
a Cistotu na prilahlych komunikaciach. Ak zhotovitel’ neplni povinnosti podl'a prvej alebo druhej
vety tohto bodu zmluvy ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni objedndvatela, ma
objednavatel’ pravo splnit’ povinnosti zhotovitel'a podl'a prvej alebo druhej vety tohto bodu zmluvy
sam alebo pomocou tretich os6b na naklady zhotovitela, priCom nie je povinny upozornit’
zhotovitel'a na tento postup anie je viazany jednotkovymi cenami za podobnd &innost, ak ich
zhotovitel’ uviedol v rozpocte. Zhotovitel'ovi zaroveni zanikd narok na zaplatenie prac podla tohto
bodu zmluvy, ak boli su¢ast'ou rozpo¢tu. Naklady vzniknuté objednavatel'ovi podla tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy si objednavatel’ bude uplatiiovat’ voci zhotovitel'ovi doruenim faktiry, ktord bude
mat’ vietky nélezitosti danového dokladu, so splatnost'ou 14 dni. Pokial’ zhotovitel’ uvedenu faktaru
v lehote splatnosti neuhradi, bude objednavatel’ opravneny tato zapocitat’ vodi faktire vystavenej
zhotovitelom spésobom podla bodu 6.4 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny takato poziadavku na
zapocet faktur akceptovat’.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrzZiavanie bezpecnostnych opatreni na stavenisku a stvisiacich
lokalitdich apodla potreby zabezpedi vsetky opatrenia na ochranu osdb v objekte av jeho
bezprostrednom okoli v zmysle platnych predpisov.

7.3.10 Zhotovitel’ je povinny pri uskuto¢fiovani diela podla tejto zmluvy obmedzit’ skladovanie odpadov

na stavenisku na minimum. Zhotovitel’ je povinny s odpadmi, ktoré vznikli podas realizacie diela
nakladat’ v stilade so zdkonom o odpadoch a s nim stvisiacich predpisov. Zhotovitel’ je povinny ku
preberaciemu protokolu o odovzdani a prevzati diela podla tejto zmluvy a doklady o odbere odpadov
na riadne povolenej skladke.

7.3.11 V pripade znelistenia komunikacii pri dovoze a odvoze stavebného materidlu na stavenisku,

zabezpedi zhotovitel’ ich pravidelné Cistenie.

7.3.12 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ¢innost’ koordinatora BOZP na stavenisku z hladiska zaistenia

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu podla § 3 a § 6 nariadenia VIady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych zdravotnych poziadavkach na stavenisko
vratane vypracovania planu BOZP a umiestnit’ na stavenisku ozndmenie podla prilohy ¢&. 1
uvedeného nariadenia v platnom zneni. Zhotovitel’ po¢as doby vystavby v plnom rozsahu zodpoveda
za bezpe€nost’ a ochranu zdravia os6b v priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb
v priestore staveniska je opravneny. Pracovnikom zabezpeci ochranné pracovné pomdcky.

7.3.13 Odborné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, majtcich

prislusni kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje po dobu trvania tejto Zmluvy garantovat’ Objednavatel'ovi nasledovnych
zodpovednych pracovnikov:

a) stavbyveduci, ktory bude priamo zodpovedat’ za riadenie stavebnych prac: Ing. Milan Kubi§ —
Osvedcenie o vykonani skisky stavbyveduci s ev.¢. 11602

b) zamestnanee / subdodavatel— opravneny na riadenie ¢innosti alebo prevadzky v zmysle platnych
pravnych predpisov pre elektrické zariadenia v rozsahu: oprava a adrzba EZ do 1000V vratane
bleskozvodov v zmysle vyhlasky &. 508/2009 Z.z.: Benjamin Skara, ktory je zodpovedny za price na
diele v zmysle tejto Zmluvy na zédklade opravnenia .033-ITN/2000 EZEAE

c) zamestraree / subdoddvatel’ — oprdvneny na vykonanie revizii elektrickych zariadeni v zmysle
vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z., v rozsahu &innosti, vykondvanej na technickom zariadeni elektrickom,
vratane bleskozvodu podl'a prilohy ¢. 11 uvedeného pravneho predpisu: Lubomir Janik, ktory je
zodpovedny za prace na diele v zmysle tejto Zmluvy na zéklade opravnenia ¢. 131/1/208 — EZ — E-
E1.0-AB

d)) zamestranee / subdodavatel— opravneny riadit’ prace pri opravach alebo samostatne opravovat’
vyhradené technické zariadenia tlakové podla §18 vyhlasky €. 718/2002 Z.z. Gaspar Szomolai, ktory
Jje zodpovedny za price na diele v zmysle tejto Zmluvy na zaklade opravnenia &. 610/4/2019 -TZ —
O -AB1, b2, el, €2, f1

7.3.14 Zhotovitel mdéZe pocas plnenia tejto zmluvy pouzit' aj iné osoby zodpovedné za realiziciu
stavebnych prac, ako uvedené v bode 7.3.13, ale musia to byt osoby s minimélne rovnakymi
kvalifikatnymi predpokladmi a tuto kvalifikdciu musi Zhotovitel' preukazat Objednavatelovi
najneskor tri dni pred zacatim ¢innosti tychto os6b na dodavke diela a to spdsobom rovnakym, ako
bol povinny preukazat’ kvalifikaéné predpoklady 0sob zodpovednych za realizaciu stavebnych prac.
V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemdzu sa iné osoby zalastiiovat’ na dodavke diela
ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

7.3.15 Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

7.3.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny vykonat’ vietky opatrenia a Cinnosti potrebné
na bezpecny pristup a pohyb prislusnych os6b na stavenisku ako aj v akomkol'vek objekte alebo
stavbe na stavenisku pocas celej doby vykonavania diela.

7.3.17 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrina a pod.), a to
pocas celej doby zhotovovania diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie meradov a
rozvodov. Ku dilu odovzdania staveniska objednéavatel’ uréi body napojenia pre odbery elektrickej
energie a vody pre potreby stavby. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’algich sluZieb s
tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu zhotovitel’.

7.3.18 Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpedit’ si na vlastné naklady kompletné zariadenie staveniska, vratane
zabezpeCenia prenosného socialneho zariadenia. Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady
zabezpelit' rozhodnutia prislu$nej organu verejnej spravy na zabratie verejného priestranstva (v
rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela).



7.3.19 Zhotovitel’ pri realizacii diela pouZije ochranné folie, pripadne textilie, ¢i papier proti znedisteniu
okien, dveri, stien, podlah a pod., v Easti, ktora nie je predmetom stavebnych uprav tak, aby nedoslo
k znehodnoteniu majetku.

7.3.20 Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené:

* poistenie proti poSkodeniu diela, s vy§kou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky
s DPH

* poistenie proti v8etkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poSkodeniu akéhokol'vek
majetku dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodéavatelom, s vyskou poistného
krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH.

» poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voli tretej strane za
ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré méze byt
spésobené pocas realizacie diela, s vySkou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

» poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voli zamestnancom Objednavatela alebo
ktorejkol'vek osobe urcenej verejnym obstaravatelom alebo konajiicej v jeho mene v suvislosti s
predmetom Zmluvy voci zamestnancom Zhotovitel'a, zamestnancom zastupcu Objednavatel'a a
zamestnancom subdodavatel'ov za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vySkou poistného
krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky.

Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizicie stavebnych prac - diela podla tejto
zmluvy a Zhotovitel’ je povinny to na vyzvu Objednavatel'a kedykol'vek preukazat’.

CL vl
Odovzdanie a prevzatie prac

8.1 Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a véas si splni zhotovitel odovzdanim diela podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve objednavatelovi, na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati stavby. Ak
vSeobecne zavizné pravne predpisy alebo technické normy uréuji vykonanie skiasok osved¢ujacich
dohodnuté vlastnosti stavby, musi uspesné vykonanie takychto skuSok predchadzat’ odovzdaniu a
prevzatiu stavby. O odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdi zmluvna stranu. Zhotovitel’ sa zavédzuje aspoil 5 pracovnych
dni vopred oznamit’ objednavatelovi pisomne presny termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi

a) technické listy, technické osvedCenie, vyhldsenie zhody, vyhlasenie o parametroch a certifikat
termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikaty pouzitych materidlov, zmesi a vyrobkov,
zarucné listy (ak si).

b) doklady o vlastnostiach pouzitych stavebnych vyrobkov a konstrukénych systémov, ktoré musia
spliiat’ poziarnotechnické charakteristiky v zmysle zdkona & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorsich predpisov a vlastnosti pouzitych technologickych zariadeni v zmysle zakona &.
264/1999 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

c) energeticky certifikat,

d) zmluvy a doklady o uloZeni odpadov na riadne povolenej skladke (v zmysle zadkona o odpadoch),

w

e) projektovu dokumentdciu skutoéného vyhotovenia diela v zmysle zadkona ¢. 50/1976 Zb. (so
zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac, vratane geodetického
zamerania skutkového vyhotovenia stavby)

f) prislusné casti stavebného dennika.

Vsetky vysSie uvedené doklady a dokumenty budi tvorit’ prilohu k preberaciemu protokolu stavby.
Zhotovitel’ ich odovzda objednavatelovi v ramci preberacieho konania v prehl'adnej forme, vratane ich
zoznamu,

V opaénom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela.
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83

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

Zhotovitel’ je povinny pred odovzdanim diela iplne vypratat’ stavenisko a upravit’ ho tak, ako uréuje
projektova dokumenticia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do
dohodnutého stavu, je objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi sankcie podla tejto zmluvy.

Dielo ma vady, ak

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu podl'a zmluvy,

c) st vady a nedostatky v predlozenych dokladoch a dokumentoch,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo alebo jeho &ast’ zat'azené
inymi pravami tretich osdb.

Ak pri preberani jednotlivych Casti diela objednavatel’ zisti, Ze ast’ diela méa vady, nedorobky alebo
nedostatky braniace riadnemu uZivaniu na dany udel, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitel'om zapis o
zistenych vadéach, nedorobkoch alebo nedostatkoch a o spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat’ dielo po ich odstraneni. Po dobu odstrafiovania vid, nedorobkov alebo
nedostatkov zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Ostatné vady, nedorobky a nedostatky, ktoré nebrania prevzatiu stavby a jej uzivaniu na dany &el, budii
spisané pri preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatel’a.

ClLIX
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ porusi niZsie uvedenu ktorakolvek povinnost,

zavidzuje sa zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu:

9.1.1 vo vy8ke 0,1% zmluvnej ceny za kazdy deii ome$kania s prevzatim staveniska v termine podla
bodu 7.1.2

9.1.2  vo vyske 0,1% zmluvnej ceny za kazdy deii omeskania so zadatim vystavby v termine podla
bodu 5.1

9.1.3  vovyske 0,1% zmluvnej ceny za kazdy deii omeskania pri neplneni svojej povinnosti dodat’
dielo riadne a v&as (podl'a objednavatelom odsiihlaseného harmonogramu),

9.1.4  vo vyske 500 € (slovom pit'sto eur) za nepredloZenie mesaénej spravy vypracovanej v pisomnej
listinnej podobe o postupe prac a dodavok na stavbe, vo vézbe na ¢asovy a vecny harmonogram
zhotoveny podl'a bodu 5.2 a 5.3 tejto zmluvy za posudzovany mesiac v stanovenej lehote podl'a
bodu 5.4 - najneskor 7. pracovny defi v nasledujiicom mesiaci.

9.1.5 vovyske 0,1 % zmluvnej ceny za kazdy aj zacaty tyzdeii omeSkania, ak nevypratal stavenisko v
dohodnutej lehote

9.1.6  vo vySke 500 € za kazdu vadu a kazdy zacaty deri omeskania zhotovitel’a s odstrafiovanim vady
ak bude zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o
odovzdani a prevzati diela, alebo ak zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené objedn4vatel'om
v zaru€nej dobe v zmysle ¢l. X, bod 10.5 tejto zmluvy o dielo v dohodnutom termine.

9.1.7 vo vySke 500 € (slovom pitsto eur) ak zhotovite vopred neoznami objednavatelovi
preukazatelnou pisomnou formou zamyslani zmenu subdodavatela, ktorého spolupricu na
diele deklaroval vo svojej ponuke v ramci verejného obstaravania spésobom a v lehote podl'a
bodu 7.3.14 tejto zmluvy.

9.1.8  vo vyske 500 € (slovom pit’ sto eur) za kazdy defi omeskania z dovodu neplnenia ostatnych
ustanoveni zmluvy.

9.19 vo vyske 5% zo zmluvnej ceny, za vyuzitie subdodavatela, ktory nespliia povinnost’ zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje;

9.1.10 vo vyske 5 000 € (slovom pit’ tisic eur) za uskuto¢tiovanie diela v rozpore s pravoplatnym
stavebnym povolenim;
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.1.11 vo vyske 2 000 € (slovom dve tisic eur) pre pripad, ak zhotovitel' porusi zékazu nelegalneho
zamestnavania podl'a osobitnych predpisov pri uskuto¢tiovani diela podl'a tejto zmluvy;

9.1.12 vo vyske 5 000 € (slovom pét’ tisic eur) pre pripad, ak zhotovitel' bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatel'a zrealizuje dielo pripadne jeho Cast’ v rozpore s projektovou
dokumentéciou a to najmé pouzije iny material alebo iné postupy, pouZije ndhradny material
alebo nahradné postupy, za kazdé jedno takéto poruSenie zmluvy zhotovitel'om.

9.1.13 vo vyske 10% zo zmluvnej ceny, v pripade vzniku niektorého z dévodov na odstipenie od
zmluvy, uvedenych v bode 15.1 zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty podl'a predchadzajiceho bodu tejto zmluvy
nie je dotknuté pravo dotknutej zmluvnej strany na nahradu $kody , ktora vznikla v désledku porusenia
povinnosti porusujicej zmluvnej strany zabezpetenej zmluvnou pokutou. Objednéavatel’ a zhotovitel’ sa
dohodli, ze zhotovitel’ suhlasi so zapo&itanim zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy, na ktorej zaplatenie
ma narok objednévatel, voci akejkol'vek jestvujiicej pohladavke zhotovitel'a vo&i objednavatelovi
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny plnit' ktorakol'vek povinnost, ktorej splnenie bolo zabezpefené zmluvnou
pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.

Zhotovitel ru¢i za kazda $kodu, ktora vznikne nereSpektovanim platnych predpisov, nariadeni a taktiez
za Skody na stavajiicich drevinach a drevinach rasticich v blizkosti stavby, novych alebo jestvujicich
stavebnych dielach, na objektoch susediacich so stavbou ana vonkajSom vybaveni, na kéblovych
vedeniach, inzinierskych siet'ach, inZinierskych stavbach a pod. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli,
ze zhotovitel’ sthlasi so zapo¢itanim nahrady Skody, ktoru je povinny zaplatit’ zhotovitel’ podla tejto
zmluvy, na ktorej zaplatenie ma narok objednavatel, voéi akejkolvek jestvujiicej pohladavke
zhotovitela voci objednavatelovi podl'a tejto zmluvy.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktiry v lehote splatnosti si zhotovitel moze
uctovat’ arok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ¢iastky za kazdy deti ome$kania.

Zhotovitel' zlozil k podpisu Zmluvy na bankovy téet Objednavatela zdbezpeku vo vySke 60 000,-
EUR. / Odovzdal k podpisu zmluvy bankovt zaruku Objednavatelovi. Tato zabezpeka slizi na (hradu
zmluvnych sankcii, ndhrady Skody a ostatnych pohladavok, ktoré vznikni Objednavatelovi voéi
Zhotovitel'ovi na zéklade tejto Zmluvy o dielo alebo v sivislosti s fiou. V pripade vzniku pohladavky
Objednavatela voci Zhotovitel'ovi, Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi vysku tejto pohladavky a jej
thradu zo sumy zloZenej zdbezpeky. Po zaplateni ceny diela vo vySke 80 % zmluvnej ceny podl’a
bodu 6.1. tejto Zmluvy o dielo, t.j. po protokoliarnom odovzdani a prebrati diela je Zhotovitel
opravneny poZziadat Objednavatela o vratenie zlozenej zabezpeky, resp. jej nevyCerpanej Casti a
Objednavatel’ je v takom pripade povinny vratit' zabezpeku, resp. jej nevyCerpana &ast’ Zhotovitel'ovi
najneskor do 14 dni od kedy mu Zhotovitel’ svoju ziadost’ dorugil.

Zabezpeku podla predchadzajiiceho bodu tejto Zmluvy o dielo méze zlozit'” Zhotovitel’ aj vo forme
bankovej zaruky, ktord umozni jej uplatnenie v zmysle predchiddzajuceho bodu na uhraddzanie tam
uvedenych pohladavok a v tejto bankovej ziruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia
pohPadavky niarok vzneseny ObjednavatePom bez dodatoénych obmedzeni stanovenych bankou
alebo ZhotovitePom. Bankov4 zdruka musi byt platna po dobu o mesiac presahujucu dohodnuty
termin ukoncenia realizacie diela. Po zaplateni ceny diela vo vyske 80 % zmluvnej ceny podl'a bodu
6.1. tejto Zmluvy o dielo, t.j. po protokolarnom odovzdani a prebrati diela je Zhotovitel’ opravneny
poziadat’ Objednavatel'a o vratenie zaruénej listiny, a Objednavatel je v takom pripade povinny vratit’
zaru¢nu listinu, ak uZ nema Ziadne naroky, ktoré by z nej mohol uplatiiovat’, a to najneskor do 14 dni
od kedy mu Zhotovitel' svoju Ziadost’ dorudil. Original bankovej zaruky je Zhotovitel' povinny
odovzdat’ Objednavatel'ovi najneskdr do 14 dni od G&innosti tejto Zmluvy.

w

CL.X
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

12.1

12.2

Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi a v Gase
plynutia zarucnej doby. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v siilade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou dokumenticiou, a bude
zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam stanovenym v platnych technickych normach.

Zaru¢na doba na vyhotovené dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov.

10.2.1 Zarucna doba zaCina plynut’ diiom nasledujucim po riadnom vykonani diela, ¢o potvrdia
zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a po odstraneni vsetkych
vad, nedostatkov a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole. Na typové vyrobky,
zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaruény list vyrobcom sa ziruka riadi tymto
zaruénym listom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti
za vady az do odstranenia vad sa nezapocitava do zaruénej doby dohodnutej podla tohto bodu
zmluvy.

Zarukou prebera zhotovitel' zavdzok, Ze predmet diela bude polas zaru¢nej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty éel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni pisomnou formou bezodkladne po jej
zisteni. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podand mailovou postou alebo
faxom.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela do 24 hodin od prijatia pisomnej reklamacie a
bezplatne odstranit’ vietky zistené vady v ¢o najkratSom &ase, ktorého dlZzku dohodna zmluvné strany
pisomne.

Ak nepristapi zhotovitel' k odstraneniu reklamovanej vady v lehote podla bodu 10.5, alebo
objednévatel'ovi ozndmi, Ze vadu neodstrani, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady inu
osobu, na naklady zhotovitel'a. V €ase do 1 kalendarneho roka od protokolarneho odovzdania diela mé
objednavatel’ pravo odpoditat’ naklady na takéto odstranenie vady zo sumy zadrzného.

CL XI
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ zodpoveda za skodu/Skody, ktord/ktoré vznikne/vzniknd objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia, alebo opomenutia jeho povinnosti, nedbalosti alebo neplnenia podmienok
vyplyvajuacich zo zékona, STN alebo inych noriem, alebo vyplyvajicich z tejto zmluvy. Zhotovitel’ je
povinny bez zbytoéného odkladu tato Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanii $kodu
finanéne nahradit. Vsetky ndklady stym spojené zndSa zhotovitel. Ak zhotovitel vzniknuta
Skodu/Skody nenahradi, objednavatel’ ma pravo vykonat’ jednostranny zapocet v plnej vyske spdsobom
podl'a bodu 6.4 zmluvy.

C1. X1I
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Typové vyrobky, stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel'.
Kupna cena tychto veci je sii¢astou ceny podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto
veci az do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a vykonania (ihrady za skutoéne vykonané
prace a dodéavky, ktoré s predmetom tejto zmluvy objednavatelom.

Nebezpecenstvo Skody na jednotlivych ¢astiach diela, ako aj na typovych vyrobkoch a materidloch

potrebnych na zhotovenie diela znaSa zhotovitel az do &asu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel’'om.
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12.3

12.4

13.1

13.2

133

13.4

14.1

14.2

143

Prace, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie alebo bez prikazu
objednavatela, nebudii objednavatelom uhradené. Na poZiadanie je zhotovitel’ povinny v primeranej
lehote ich odstranit’, ina¢ po lehote stanovenej v denniku buda odstranené objedndvatelom na naklady
zhotovitel'a, priCom zhotovitel’ ru¢i objedndvatelovi aj za $kody ktoré vzniknii z tohto dévodu.
Nekvalitne vykonané prace na stavbe budu odstrafiované na naklady zhotovitela.

Pri vykonavani diela podl'a tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel’ zodpoveda za $kodu
ako aj za vykonané prace vo vztahu k objednavatelovi ako keby plnil sdm.

C1. X111
Vyuzitie subdodavatel’ov

Zhotovitel' predkladd v Prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
(identifikatné udaje a predmet subdodavky) a udaje o osobe oprivnenej konat za kazdého
subdodévatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel’'ovi akiikol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'ovi.

Zhotovite' je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit' ktoréhokol'vek
subdodévatel'a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiiia povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ak zédkon pre takéhoto subdodavatel'a tento zapis vyzaduje. Najneskor 7
dnf pred prijatim subdodavky od nového subdodéavatel’a, alebo od uzavretia zmluvné vzt'ahu s novym
subdodévatel'om (podla toho ktord udalost nastane skor, je Zhotovitel povinny oznamit’
Objednavatel'ovi (identifika¢né) tdaje o novom subdodéavatelovi a o osobe opravnenej konat' za
nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia
tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu tdajov o novom
subdodévatel'ovi.

Povinnosti uvedené v bodoch 13.1. a 13.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodavaju tovary.

V pripade poruSenia povinnosti zdpisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’
pravo odstlpit’ od zmluvy.

CL XIV.
Vseobecné a ziverecné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia predovietkym ustanoveniami tejto zmluvy.

Vzijomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou sa riadia sitaznymi
podmienkami a podkladmi, aaz pre pripady neupravené ani v tychto dokumentoch sa riadia

ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov a
Obcianskeho zakonnika.

V zmysle § 11 ods. 1 ZVO objednavatel’ nesmie uzavriet zmluvu so zhotovitelom, ktory ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora ( podl'a zdkona ¢&. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora) a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorého subdodéavatelia alebo subdodivatelia podl'a osobitného predpisu, ktori majii povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie s zapisani v registri partnerov verejného
sektora.

14.4 Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy

kedykol'vek pocas platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednavatelom ako prijimatel'om
nenavratného finanéného prispevku a poskytovatel'om finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami v zmysle Vieobecnych zmluvnych podmienok (ktoré tvoria prilohu Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) a poskytnat’ im potrebni sii¢innost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu sii najma:

a. Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby

b. Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,
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15.1

15.2

153

15.4

15.5

15.6

Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly,

Certifikacny organ a nimi poverené osoby

Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) aZ pismene d) tohto bodu v stlade s
prislu§nymi pravnymi predpismi SR a EU.

©® e eo

CL XV
Odstiipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie povinnosti, mdZe opravnena strana od
zmluvy odstipit’, 8o oznami druhej zmluvnej strane pisomne, doporuenym listom s dorugenkou.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorudenia prejavu vdle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné zmluvné povinnosti moZno povazovat’:

15.3.1 vietky povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy o dielo ak nastani opakovane (tzn. viac ako
jeden krat).

15.3.2  poruSenie povinnosti uvedenych v bodoch 7.3.20 - aj ak nastali prvykrat.

Objednavatel je opravneny odstiipit’ od zmluvy najmi v pripadoch:

15.4.1 ak zhotovitel’ bude v omeskani s uhradzanim platieb svojim subdodavatelom,

15.4.2 ak sid rozhodol o zacati konkurzného konania tykajiceho sa zhotovitel'a ako dlznika,

15.4.3 ak zhotovitel’ vstipil do likvidacie,

15.4.4 ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvnych terminov alebo &iastoénych terminov
dohodnutych v harmonograme préc, ktory tvori prilohu tejto zmluvy,

15.4.5 ak je voci zhotovitel'ovi ako povinnému vedené exeku¢né konanie,

15.4.6. ak zhotovitel’ uskutoéiiuje prace v rozpore s projektovou dokumentaciou.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
néhradu spdsobenej $kody a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po zaniku
zmluvy si zmluvné strany vysporiadajii vztahy dohodou a zhotovitel odovzda objednavatelovi
rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku diiu odstipenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel
odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym zmluvnym dielom aj:

a) doklad olicencii, technické listy, technické osvedéenie, vyhlasenie zhody, vyhlasenie
o parametroch a certifikat termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikaty pouZitych materialov,
zmesi a vyrobkov, zaruéné listy (ak s0) ... .

b) doklady o vlastnostiach pouzitych stavebnych vyrobkov a konstrukénych systémov, ktoré musia
spitiat’ poZiarnotechnické charakteristiky v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskor$ich predpisov a vlastnosti pouzitych technologickych zariadeni v zmysle zdkona ¢&.
264/1999 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

c) energeticky certifikat
d) zmluvy a doklady o uloZeni odpadov na riadne povolenej skladke (v zmysle zdkona o odpadoch),

e) projektovil dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v zmysle zikona & 50/1976 Zb. (so
zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac, vritane geodetického
zamerania skutkového vyhotovenia stavby)

f) prislusné Casti stavebného dennika
g) ostatnu projektovil dokumentaciu, ktori obdrzal od objednavatel’a k vykonaniu diela.

O odovzdani a prevzati nedokonceného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych
stran preberaci protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto néleZitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej €asti zmluvného diela
- supis odovzdavanych dokladov
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- zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatelovi zéruku a dizku jej
trvania
- datum a podpisy opravnenych zastupcov
- ocenenie vykonanych priac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Giastka a zostatok
k hrade.

15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy:

16.1

16.2

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

a) zmluvné strany vykonajt finanéné vysporiadanie. Faktiry budi mat’ naleZitosti dafiového dokladu
¢) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrZania faktury.

C.XVI
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli na komunikécii prostrednictvom posty alebo cez Ustredny portal verejnej
spravy (d’alej ,,UPVS®),

Zasielka sa povaZuje za dorucenu ak jej adresat bude mat’ objektivnu moZnost’ oboznamit’ sa s jej
obsahom, tzn. akondhle sa dostane zasielka do sféry jeho dispozicie. Na t€ely tejto zmluvy sa zasielka
dostane do sféry dispozicie adresata:
a) v pripade doruCovania prostrednictvom Slovenskej posty alebo inej zasielkovej spolo&nosti po
uplynuti troch pracovnych po doruéeni resp. po pokuse o doruéenie;
b) v pripade dorugovania prostrednictvom UPVS sa zasielka povaZuje za doruéent jej momentom
odoslania a to v sulade s funkcionalitou systému.

CL XVII
Zaverecné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vzt'ahuju prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika a Ob&ianskeho zakonnika.

Neoddelitel'nou sucastou zmluvy su: Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer (rozpodet), Priloha &. 2 —
harmonogram prac a Priloha €. 3 zoznam subdodavatel'ov, priloha &. 4 doklad o zloZeni zmluvnej
zabezpeky podla bodu 9.6 zmluvy.

Zmeny, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin, cenu a zaruénti dobu, mézu robit’ zmluvné strany
zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne dodatkom k tejto zmluve, inak je
zmena ¢i doplnenie neplatné. Na uzatvaranie dodatkov sa vzt'ahuju ustanovenia zakona &. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ak
ktorakol'vek Cast’ tejto zmluvy sa stane neplatnou, neznamena to neplatnost’ celej zmluvy, ale zmluyné
strany nahradia neplatnu ¢ast’ novym platnym znenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavdzky z tejto zmluvy prechadzajii na ich pravnych nastupcov.

Obe zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuji, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli a na
zaklade slobodnej vole, ju prijali a podpisali.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatela a dve pre zhotovitel’a.
Zmluva nadobuda platnost” diiom podpisu zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda u¢innost’ po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) dilom nasledujucim po dni dorucenia spravy o schvaleni NFP,

b) ditom nasledujicim po dni dorudenia spravy z kontroly, v ktorej sa vydavky vzniknuté na zaklade
tejto zmluvy pripust’aji na financovanie,
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c¢) diiom nasledujucim po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam,

za objedndvatela : za zhotovitela :

V Kalinkove, dila .........ccccuveunenneene. V Galante, dria 09.07.2021

AVA . stav, sx.o.
Puskinova 700/90, 924 01 Galanta
l 1€0: 48 989 268, IClI%PH: SK2022539556

Be. Tibor Poladk — na zéklade plnej moci
Starosta Obchodny riaditel’
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