DODATOK €. 1
KU ZMLUVE O DIELO ZO DNA 24.01.2022

uzatvorena v zmysle ust. § 18 ods. 1 pism. c) zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov k Zmluve o dielo zo diia 24.01.2022 uzatvorenej podfa § 536 a nasl. zékona €.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednévatel
Sidlo:

Statutarny organ:
1I€o:
DIC:

{(dalej len ,,objednavatel™)
1.2. Zhotovitel:
Obchodné meno

Sidlo

ZastUpeny:

1&o:
DIC:
IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. &. z Obchodného registra

(dalej len "zhotovitel™)

Obec Kalinkovo
Hlavna 211, 900 43 Kalinkovo

Jozef Konrad, starosta obce
00304841
2020662149

EUROPROIJEKTDS -PLUS s.r.o.
Kracanskd cesta 690/23 929 01 Dunajska Streda
Peter Lelkes, konatel

50781570
2120487886
SK2120487886
¢soB

SK2509000000005072515807
OR 0S Trnava, oddiel Sro, vloika €. 39555/T

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli diia 24.01.2022 zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania na predmet
zakazky Adaptécia, prestavba, pristavba a nadstavba ZAKLADNEJ SKOLY KALINKOVO. Verejné obstaravanie
bolo vyhlasené Vyzvou na predkladanie ponuk €. 27976 - WYP, Vestnik €. 125/2021 zo dfia 25.05.2021.

Predmetom tohto Dodatku & 1 je uprava zmluvnej ceny diela z ddvodu extrémneho narastu vstupov
stavebnych materidlov a zmena prilohy & 3 Zmluvy o dielo — Zoznam subdodévatefov. Zmluvné strany
postupuju pri uzatvéarani dodatku v zmysle podmienok Vieobecného metodického usmernenia Uradu pre
verejné obstardvanie €. 06/2022 k zmenam zmluvy podfa § 18 ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstardvani.

Objednavatel ako verejny obstardvatel v £ase pripravy verejného obstaravania, t.j. v maji 2021 nemohol
predvidat extrémny cenovy narast vstupov stavebnych materialov. TaktieZ v &ase uzavretia Zmluvy o dielo zo
diia 24.01.2022, t. j. v januari 2022 bola este cenova Urovef stavebnych materidlov stabilna.
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K extrémnemu ndrastu cien tak doslo aZ po uzavreti Zmluvy o dielo zo dfia 24.01.2022, pritom tento narast
predstavuije pri niektorych polozkach nérast o desiatky percent a takyto nirast nemohla ¥iadna zo zmluvnych
strdn v Casti pripravy verejného obstaravania, resp. v &ase uzavretia Zmluvy o dielo zo diia 24.01.2022
predvidat. Zhotovite! predloZil pre kazda dotknutu polozku cenové ponuky subdodévatelov, &im objednévatel
ako verejny obstardvatel overil hospodarnost Gpravy kazdej jednej polozky.

Pre vylugenie akychkolfvek pochybnosti zmluvné strany prehlasuju, Ze z ddvodov extrémneho narastu cien
stavebnych materidlov nedochddza k plo&nému paugalnemu narastu ceny diela, ale Uprava zmluvnej ceny diela
je vykonand len pre poloiky ktoré si tymto narastom dotknuté, pricom zhotovitef ku kazdej polozke predloZil
objednavatefovi dokazy o extrémnom néraste dotknutych poloziek vo forme cenovych ponuk, v poéte 27 ks,
ktoré dorutil objednavatefovi difa 26.10.2022 a siéasne ho pofiadal diia 26.10.2022 o uzavretie dodatku
k Zmluve o dielo 20 dfia 24.01.2022

Potreba zmeny prilohy €. 3 Zmluvy odielo zo dia 24.01.2022 vyplynula z doplnenia subdodavatefov
k predmetu zékazky. Doplneni subdodévatelia splitaja podmienky osobitného postavenia v zmysle vyzvy na
predkladanie pontk a st zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Zmluvné strany dalej prehlasujd, ze ku dfiu podpisu tohto Dodatku &. 1 nedolo porovnanim zmluvného
harmonogramu ku omeskaniu prac na diele zo strany Zhotovitela.

¢l
Predmet dodatku

1. Bod 4.1 Zmluvy o dieio zo dfia 24.01.2022 sa meni a nahrddza nasledovnym:

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podfa . II. tejto zmluvy o dielo je stanovena dohodou
podfa vykazu vymer dodaného objednavatefom, na zaklade cenovej ponuky resp. rozpoétu predloieného
dodavatefom v maximainej celkovej vyske :

1695 370,92EUR ( s DPH)
slovom: {(jeden milién 3eststodeviatdesiatpattisic tristosedemdesiat EUR a devitdesiatdva centov)
Cena bez DPH 1412 809,10 EUR; DPH 20 % 282 561,82 EUR

2. Priloha €. 3 Zmluvy o dielo zo dia 24.01.2022 sa doplifia a nahradza novou prilohou &. 3 Zoznam
subdoddvatelov.

Clanok I1.
Zéavereéné ustanovenia

1. Zmluvné strany tymto prehlasuji, e ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo diia 24.01.2022 zostavaju
podpisom tohto Dodatku ¢. 1 nezmenené. Osobitne pre vyliéenie akychkotvek pochybnosti zmluvné strany
prehlasuji, Ze uzavretim tohto Dodatku & 1 nedoflo k zmene &l V. Zmluvy o dielo zo dfia 24.01.2022
s nazvom ,,Cas pinenia“,

2. Neoddelitefnou prilohou tohto Dodatku &. 1 ako Priloha &. 1 je upraveny aktualizovany vykaz vymer pre
stavbu vratane rekapitulacie nakladov a krycieho listu. Zmiuvné strany podpisom tohto Dodatku &. 1
schvaluji tento aktualizovany vykaz vymer pre stavbu vratane rekapituldcie nakladov a krycieho listu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze neoddelitefnou prilohou tohto Dodatku &.1 st tie3 ako:
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- Priloha ¢ 2 - Dékazy o extrémnom néraste poloZiek vo forme cenowych ponuk v pocte 27 ks, ktoré
dorucil zhotovitel objednavatelovi diia 26.10.2022, spolu so Ziadostou o uzavretie dodatku zo dia
26.10.2022 k Zmluve o dielo zo dfia 24.01.2022;

- Priloha &3 - Vyjadrenie osoby vykonavajlcej stavebny dozor zo diia 28.11.2022;

- Priloha €. 4 - Vyjadrenie projektanta zo di‘a 25.11.2022.

4. Neoddelitefnou prilohou tohto Dodatku €. 1 ako priloha &. 5 je Zoznam subdodavatefov (nova verzia
prilohy €. 3 Zmluvy o dielo 20 diia 24.01.2022).

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Dodatok &. 1 preéitali, jeho obsahu porozumeli a sthlasia s nim, a Ze Dodatok
¢. 1 uzatvdraju slobodne, vaine a bez natlaku, na znak éoho tento Dodatok &.1 podpisuju. Tento Dodatok
¢.1 tvori pevni a neoddelitefnd siéast Zmluvy o dielo zo diia 24.01.2022.

6. Dodatok ¢&. 1 sa vyhotovuje v 3tyroch rovnopisoch, z ktorych dve vyhotovenia obdri objedndvatel a dve
vyhotovenia zhotovitel.

7. Dodatok &. 1 nadobuda platnost diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran. Dodatok &.1 nadobuda U&innost

v

podlfa § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zdkonnik v zneni neskor3ich predpisov dfiom
nasledujdcim po dni jeho zverejnenia na centrainom registri zmliv.

vKalinkove, dita (N~ 74 . dol/, V Dunajskej Strede, diia 2.12.2022
« 7 A aN\

L T T L) SereInesnassnannsny semsenveasor iy

Za objednavatela | Za zRotEvitefatacs o;
Jozef Konrad, starosta Peter Lelkes, konatel
g e N
Obec Kalinkovo kALY EUROPROJEKTDS —PLUS s.r.0.

Priloha €. 1: Upraveny aktualizovany vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulicie nakladov a krycieho listu

Priloha €. 2: Dokazy o extrémnom ndraste poloZiek vo forme cenovych pondk, v pocte 27 ks, ktoré dorudil
zhotovitel objednévatefovi dfia 26.10.2022 spolu so Ziadostou o uzavretie dodatku zo dfia 26.10.2022 k
Zmluve od dielo zo dfia 24.01.2022

Priloha €. 3: Vyjadrenie osoby vykonavajucej stavebny dozor zo dfia 28.11.2022
Priloha €. 4: Vyjadrenie projektanta zo dfia 25.11.2022

Priloha €. 5: Zoznam subdodavatelov (nova verzia prilohy & 3 Zmluvy o dielo zo dia 24.01.2022)






