

Harmonogram stavby "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park"

Kód položky	Rok				2021				2022												2023	
	Mesiac				September	Október	November	December	Január	Február	Marec	April	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	Január	Február
	Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park	1	18	18																		
03	SO 03 Stavebná úprava komunikačnej siete	1	2	2																		
1	Zemné práce	1	1	1																		
2	Zakladanie	1	1	1																		
5	Komunikácie	2	2	1																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	1	1																		
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2	2	1																		
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	2	2	1																		
04	SO 04 Výmena a stavebné úpravy verej. osvetlenia	9	14	6																		
04.1	SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvetlenia	9	13	5																		
21-M	Elektromontáže	10	13	4																		
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	9	9	1																		
04.2	SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvetlenia - slaboprúd pre smart city	10	14	5																		
1a	Montáž a motážny materiál	11	14	4																		
2a	Zemné práce	10	10	1																		
2b	Rozvádzač	14	14	1																		
D1	Služby	14	14	1																		
05	SO 05 Prvky urbánneho dizajnu	16	18	3																		
05.2	SO 052 Mobiliar	17	17	1																		
1	Mobiliar	17	17	1																		
05.3	SO 053 stavebná úprava detského ihriska	16	16	1																		
1	Búranie konštr.,zemné práce, prvky detského hriska	16	16	1																		
5	Dopadová plocha	16	16	1																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16	16	1																		
05.1	SO 051 Malá architektura a výtvarné prvky	18	18	1																		
1A	Pocta stromom	18	18	1																		
1B	Pocta hmyzu	18	18	1																		
1C	Pocta vtákom	18	18	1																		
1D	Pocta rybám	18	18	1																		
1E	Pocta obojživelníkom	18	18	1																		
1F	Pocta cicavcom	18	18	1																		
01	SO 01 Prestavba porastov drevín	5	8	4																		
01.1	SO 011 Prestavba porastov jestvujúcich drevín	5	8	4																		
1	Zemné práce	5	8	4																		
01.2	SO 012 Záhrada farieb	6	7	2																		
1	Zemné práce	6	6	1																		
2	Zakladanie	6	6	1																		
5	Komunikácie	7	7	1																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7	7	1																		
767	Konštrukcie doplnkové kovové	7	7	1																		
02	SO 02 Výsadba bylinných porastov	3	7	2																		
02.1	SO 021 Promenáda	3	7	2																		
1	Zemné práce	3	7	2																		
02.2	SO 022 Záhrada vôní	3	7	2																		
1	Zemné práce	3	7	2																		
02.3	SO 023 Mokraď	3	7	2																		
1	Zemné práce	3	7	2																		

Poznámka: Skutočné zahájenie stavebných prác bude predmetom ZoD. Pred podpisom ZoD bude harmonogram aktualizovaný.
Práce a dodávky budú rešpektovať dni pracovného kludu, nočný klud a sviatky.