TECHNICKÁ  SPRÁVA

1.

ÚČEL

         
Projekt pre ohlásenie stavby Rekonštrukcia časti priestorov materskej školy Čordákova 17 bol spracovaný na základe objednávky od správcu objektu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, ako aj na základe pripomienok a predstáv zástupcov investora o zrealizovaní stavby. 

Projektová dokumentácia sa týka spevnenia podlahy časti priestorov materskej školy Čordákova 1229/17 , Košice na 1. NP. Podlaha v priestoroch hospodárskeho pavilónu je na niektorých miestach značne prepadnutá v takom rozsahu, že sťahuje so sebou aj príslušné výplňové priečky, až v rozsahu deštrukcie dverných zárubni. V priečkach sa nachádzajú rozvody vody a elektroinštalácie. Pod podlahou sú vedené rozvody vody, kanalizácie a ústredného kúrenia. Ležaté rozvody vody a kúrenia sú vedené v betónových kanáloch pod podlahou. Monitoring kanalizačného potrubia nebol robený, preto je len predpoklad, že došlo k narušenie kanalizačného potrubia a tým možno k vypláveniu zhutnenej zeminy pod podlahou čo malo za následok sadnutie, resp. pokles  podlahy. Pred časom cca pred rokom bola prevedená generálna oprava vonkajšieho teplovodného potrubia až po vstup do strojovne ÚK v materskej škole.  Tieto realizačné práce stav poklesu podláh ešte zhoršili. Materská škola podľa výkresov pôvodnej dokumentácie, ktorá bola poskytnutá investorom je založená na základových pásoch.
Projekt  preto navrhuje rekonštrukciu týchto priestorov na 1. NP a to vybúraním podláh v časti priestoru, kde je rozsah podláh najväčšieho rozsahu, v tomto prípade aj vybúrenie jednotlivých deliacich priečok a tiež rozvodov nachádzajúcich sa v priečkach a to vody a elektroinštalácie. Po vybúraní podláh a priečok a následne po vybudovaní nových vrstiev podlahy uložených na zhutnenej vrstve, po vybudovaní nových deliacich priečok je nutné rekonštruovať rozvody vody a rozvody elektroinštalácie. Pred samotnou realizáciou novej podlahy je potrebný monitoring rozvodov kanalizácie a následná výmena ležatých rozvodov kanalizácie a jej prípojok v danom priestore. S vymurovaním nových priečok súvisí aj osadenie nových dvier  ako aj výmena otvorových konštrukcií (okná a dvere) na fasáde materskej školy prvého nadzemného podlažia. Na oknách ktoré mali osadené mreže, je potrebné tieto mreže demontovať, po stavebných úpravách mreže už nebudú osadené. Projekt navrhuje aj opravu severnej fasády pri vstupe pre personál a časť východnej fasády vstupu.
2.

DIAGNOSTIKA

         
Na základe vizuálnej obhliadky priestorov materskej školy na 1. NP  boli zistené najmä nasledujúce nedostatky:

· nevyhovujúce podlahy v časti priestoroch materskej školy,

· zdeformované priečky a tým možnosť zatváranie niektorých dvier,
· veľké trhliny v priečkach,
· nevyhovujúce otvorové konštrukcie

Najvhodnejším riešením popísaných porúch a nedostatkov je odstránenie všetkých vrstiev podlahy v tej časti  priestoru hospodárskeho pavilónu, cez ktorú je vedené  kanalizačné potrubie, vybúranie jednotlivých deliacich priečok, odstránenie rozvodov vody a elektroinštalácie. V priestoroch pri strojovni ÚK, kde sú len praskliny priečok pri strope, je navrhnuté riešenie injektážou polyuretánovou živicou podložia so zdvihnutím podlahy a stabilizovaním priečok. 
3.
KONŠTRUKČNÉ  RIEŠENIE  PRIESTOROV KUCHYNE MATERSKEJ ŠKOLY
Materská škola na Čordákovej ulici je dvojposchodová v niektorých častiach ako jednoposchodová budova opláštená pórobetónovým plášťom s výplňovými priečkami a s plochými strechami. Celá stavba materskej školy je založená na základových pásoch.  Stropy sú prefabrikované – predpäté panely, ktoré sú bez statického narušenia. Strecha nad posudzovanou jednopodlažnou časťou je  ešte pôvodná plocha s vnútorným odtokom dažďovej vody. 
Okná a dvere v rekonštruovanej časti školy sú pôvodné drevené. Podlahy podľa účelu miestnosti sú  PVC, resp. keramické dlaždice. 
4. ROZSAH PROJEKTU

Na základe diagnostikovaných porúch a nedostatkov investor – mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  prostredníctvom správcu (BMPK, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice) a vybraného realizátora pripravuje v rámci tohto projektu pre stavebné povolenie realizáciu rekonštrukcie časti priestorov materskej školy  v nasledujúcom rozsahu:
- 
v prípade potreby realizovanie novej ležatej kanalizácie,
· vybudovanie novej podlahy v časti, ktorou prechádza ležatá kanalizácia, podľa poskytnutej dokumentácie ukončená v šachte na pozemku dvora materskej školy.  Nová podlaha bude uložená na zhutnenom podklade (pod podlahou sú vybudované teplovodné kanály pre rozvod kúrenia a vody), na podkladovom betóne vystuženom kari rohožou, na podkladový betón bude nanesená hydroizolácia, tepelná izolácia, betónový poter a finálna vrstva podlahy dlažba, resp. PVC krytina,
· vymurovanie nových deliacich priečok hrúbky 100 mm z presných tvárnic medzi jednotlivými miestnosťami vrátane nových povrchových úprav omietkou, resp. keramickým obkladom,
· osadenie nových plastových, resp. drevených  dvier do priečok vrátane zárubní, 
· zrealizovanie  nových rozvodov elektroinštalácie,
· zrealizovanie nových rozvodov vody,
· zrealizovanie nového strešného zvodu od stropu 1. NP,
· rozvody kúrenia vrátane vykurovacích predmetov ponechať,
· osadenie nových plastových okien v rekonštruovanej časti,
· osadenie nových interiérových plastových, resp. drevených dvier, 
· osadenie dvier vstupov -  plastové, 
· spevnenie základu pod stĺp markízy vstupu,
· opravu fasády časti severnej a východnej steny vstupu pre personál.
6. ODSTRÁNENIE NAJDÔLEŽITEJŠÍCH NEDOSTATKOV

6.1    Podlahy
Projekt navrhuje vybúranie všetkých vrstiev podláh (v skladbe: dlažba, lepidlo pod dlažbu, betónová mazanina  hrúbky 39 mm, podkladový betón hrúbky 100 mm a štrkové lôžko hrúbky 120 mm) až po rastly terén. Skladba pôvodnej podlahy bola stanovená na základe poskytnutej projektovej dokumentácie. Sondy na stavbe v priebehu spracovania projektu neboli realizované. Po vybúraní podláh sa budú  realizovať   nové podlahové vrstvy založené na zhutnenom podklade, po zrealizovaní novej ležatej kanalizácie. Pri prácach pozor na teplovodné kanály nachádzajúce sa pod podlahou.

Jednotlivé vrstvy novej podlahy ako podkladový betón vystužený kari rohožou 150/150/8/8 mm, hydroizoláciu, tepelnú izoláciu, betónovú mazaninu a finálnu vrstvu skladby realizovať podľa navrhnutej skladby v projektovej dokumentácií na výkresoch označené „P1“ a „P2“. 

V časti rekonštruovaných priestoroch kde je navrhnutá injektáž  na výkresoch označené „I“ pomocou polyuretánovej živice, bude postup prác stanovený realizátorom injektáže. Pri spracovaní projektu bola konzultácia s firmou ABA Innovator Slovensko, s.r.o., Velký rad 4845, 945 01 Komárno, ktorá má s danou problematikou bohaté realizačné skúsenosti.  Injektáž sa môže realizovať aj za prevádzky materskej školy. V priestoroch rekonštruovaných injektážou sa uvažuje iba s novými vrchnými podlahovými vrstvami po odstránení pôvodných vrstiev a  vysprávením podkladu na výkresoch označené „P3“, „P4“ a „P5“.
6.2
Priečky 
Pôvodné pórobetónové priečky budú nahradené novými výplňovými deliacimi priečkami hrúbky 100 mm vrátane povrchových úprav omietkou na výkresoch označené „V“., resp. keramickým obkladom  do výšky 1,5 m a  1,8 m podľa  využitia miestnosti.  Pôvodné priečky a stropy celej rekonštruovanej časti  obnoviť lepidlo, sieťka omietka na výkresoch označené „M“. 
6.3
Výplne stavebných otvorov
Projekt, v nadväznosti na požiadavky investora navrhuje:

· náhradu pôvodných drevených okien v obvodovej stene novými plastovými oknami otváravymi a otváravo-sklopnými s izolačným trojsklom s jedným sklom dubová kôra, na výkresoch označené „1“, „2“, „3“ a „4“. 
· náhradu pôvodných vnútorných drevených dvier za rovnako veľké  dvere vnútorné plastové, resp. drevené na výkresoch označené „3d“, „4d“, „5d“, „6d“ a „7d“,
· náhradu pôvodných drevených dvier vstupov za min. rovnako veľké dvere plastové, na výkresoch označené „1d“, „2d“,   
6.4
Ostatné 
Projekt v nadväznosti na nové podlahy a nové priečky odporúča  aj realizovanie nových rozvodov elektroinštalácie, vody, kanalizácie a ležatej kanalizácie. 
Oceľový stĺp pre podopretie markízy nad vstup je viditeľne poklesnutý, môže to súvisieť s realizáciou výmeny teplovodných rozvodov do materskej školy, preto projekt navrhuje jeho spevnenie podbetonovaním pod základovú pätku. 
7. BÚRACIE  PRÁCE

Búracie práce sa týkajú predovšetkým stavebných zásahov do nasledujúcich konštrukčných uzlov :

-      vybúranie deliacich priečok v určenom priestore vrátane dvier,
· odstránenie elektroinštalácie  v stenách  a na stropoch v predmetných priestoroch,
· vybúranie rozvodov vody a kanalizácie,
-      vybúranie podláh po rastlý terén,  

· demontáž drevených okien a mreží

· demontáž  vonkajších vstupných dvier.
Stavebný odpad je nevyhnutné triediť! Na uskladnenie stavebného odpadu je vhodné použiť potrebný počet kontajnerov (podľa  počtu druhov odpadu), ktoré po naplnení budú odvážané na skládku odpadov na to určenú podľa dojednania s realizátorom diela, ktorý je povinný pred umiestnením týchto kontajnerov požiadať miestne príslušnú Správu mestskej zelene, resp. Správu mestských komunikácií o záber verejného priestranstva na dobu určitú. 

Stavebný odpad v súlade so Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a nadväzne podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Vychádzajúc z uvedenej legislatívy je stavebný odpad, vzniknutý v rámci predmetnej stavby zatriedený nasledovne (skupina, podskupina, druh, kategória a predpokladané množstvo):  

	skupina 
	15
	-   odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované

	
	
	
	

	podskupina
	15 01
	-   obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov)

	druh
	15 01 01
	-   obaly z papiera a lepenky
	O
	0,02
	t

	
	15 01 02
	-   obaly z plastov
	O
	0,01
	t

	
	15 01 06
	-   zmiešané obaly
	O
	0,01
	t

	
	
	

	podskupina
	15 02
	-   absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy

	druh
	15 02 03
	-   absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie  a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
	O
	0,01
	t

	skupina 
	17 
	· stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy  

     z kontaminovaných miest)

	podskupina
	17 01
	-   betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

	druh
	17 01 07 
	-   zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc      

     a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
	O
	4,85
	t

	
	
	

	podskupina
	17 02 
	-   drevo, sklo a plasty

	druh
	17 02 01
	-   drevo 
	
	O
	0,15
	t

	
	17 02 02
	-   sklo    
	
	O
	0,08
	t

	
	
	

	podskupina
	17 04
	-   kovy (vrátane ich zliatin

	druh
	17 04 05
	-   železo a oceľ  
	O
	0,32
	t

	
	17 04 07
	-   zmiešané kovy 
	O
	0,03
	t

	
	
	



Odpady z realizácie stavby sú kategórie O a kategórie N a budú: 

-    zhodnotené
R1    Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom,

R2    Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,

· zneškodnené

D1    Uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov),

D5     Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do  samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté  a izolované jedná od druhej a od životného prostredia)

D12  Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.).

Odpad 150101, 150102 a 150106 – obaly z papiera, lepenky, obaly z plastov a zmiešané obaly, ktoré vzniknú z obalov balenia obvodových tvárnic a z tepelnoizolačných dosiek. Odpad bude odvezený do zberných surovín na recykláciu.

Odpad 150203 – absorbenty, rôzne filtračné materiály, handry na čistenie a ochranný odev pracovný, ktoré vzniknú počas stavebných prác na predmetnom objekte . Odpad bude odvezený na riadenú skládku odpadov. 

Odpad 170107 – zmesi betónu, ktoré vzniknú počas stavebných prác na búraní podlahy a priečok  v objekte. Odpad bude sústreďovaný v kontajnery a bude odvezený na riadenú skládku odpadov

Odpad 170202 – sklo, ktoré vznikne počas demontáže otvorových konštrukcií. Odpad bude odvezený do zberných surovín na recykláciu.

Odpad 170405 a 170407 – železo a zmiešané kovy, ktoré vzniknú počas demontáže oceľových zárubni dvier a  demontáži klampiarskych výrobkov. Odpad bude odvezený do zberných surovín na recykláciu.

8.   
POV  


Riešenie zariadenia staveniska sa pri danej rekonštrukcií nepredpokladá. Napojenie na úžitkovú vodu – vo vstupnom podlaží, napojenie na elektrinu 400 V a 230 V, 50 Hz - cez staveniskový rozvádzač s elektromerom, napojený do rozvodnej skrine materskej školy.


Realizácia prác sa predpokladá z lešenia. Pri montáži a demontáži tohto staveniskového zariadenia je potrebné uvažovať s vjazdom nákladného automobilu na zatrávnený terén v blízkosti materskej školy. Počas realizácie predmetu projektu je potrebné zamedziť prístup deti a personálu školy do celého pracovného priestoru.

Predpokladaná doba trvania stavebných prác:  2 – 3 mesiace
9.
VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA

Výkresy časti Architektonicko-stavebné riešenie tejto projektovej dokumentácie, týkajúce sa predovšetkým:

· nových okien a dvier,
· injektáže podláh,
· prípadne (podľa zváženia investora) aj klampiarskych prvkov (parapetné plechy a pod.)

sú len ideovým návrhom riešenia týchto stavebných uzlov, potrebným predovšetkým na účely stanovenia ich orientačnej ceny v rámci spracovania časti projektovej dokumentácie Rozpočet. 

Pred samotnou realizáciou je ich budúci výrobca (a zväčša súčasne aj ich dodávateľ) povinný, pri osadení okien a dvier vzhľadom na veľkú toleranciu pripojovacích rozmerov stavebných konštrukcií (vrátane spresňujúcich požiadaviek investora) zabezpečiť ich dôkladné premeranie a na základe toho spracovať výrobnú dokumentáciu pre jednotlivé komponenty. Pri spevňovaní podláh injektážou je potrené zo strany dodávateľa zrealizovať sondu (podľa uváženia aj viac) na základe sondy určiť presný postup injektáže. Takáto dokumentácia podlieha (pred zadaním komponentov do výroby, resp. realizovaných materiálov) schváleniu zo strany investora  (po prípadnej konzultácii s hlavným projektantom)!
10.
KONTROLA KVALITY A AKOSTI


Kontrola kvality a akosti realizovaných prác musí byť zabezpečovaná priebežne po celú dobu realizácie stavebných prác, po ukončení jednotlivých fáz realizácie a na záver realizácie. 
Kontrolu uskutočňujú zodpovední pracovníci realizačnej firmy, autorský dozor, technický dozor investora a technológ dodávateľa materiálov. Pri kontrolách sa hodnotí najmä dodržiavanie technologického predpisu a projektovej dokumentácie. O uskutočnených kontrolách sa musí vyhotoviť zápis do stavebného denníka.

11.
ZÁVER


Zo záverov statického posúdenia nosných konštrukcií predmetného bytového domu (viď Statický posudok časti projektu Statika) vyplýva, že nosný systém materskej školy nebude narušený a navrhované riešenie novej podlahy, resp. injektáž podlahy prispeje k stabilite objektu ako celku a odstráni sa sadanie podláh.  

Záverom možno konštatovať, že nová podlaha, nové spevnenie injektážou,  nové priečky, nové rozvody elektroinštalácie,  vody a kanalizácie vrátane osadenia nových plastových okien a hliníkových dvier   má viacero priaznivých účinkov predovšetkým na:

· odstránenie hygienických nedostatkov (plesne),

· stabilizovanie podlahy a priečok v predmetnej časti materskej školy, 

· vytváranie podmienok pracovnej pohody,
· zvýšenie tepelnej zotrvačnosti stavebných konštrukcií,
· zníženie vplyvu teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie,

· predĺženie životnosti budovy.
12.   
BEZPEČNOSTNÉ  PREDPISY

         
Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. augusta 1990 o Bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach               č. 374/90. V Ústave SR je zakotvené právo na ochranu zdravia a života ako jedno zo základných práv občanov v každej vyspelej demokratickej spoločnosti. Súčasťou tohto práva je aj starostlivosť o bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Ústavné práva konkretizuje predovšetkým Zákonník práce a Nariadenie vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Podľa tohto nariadenia je stavebník povinný zabezpečiť vypracovanie Plánu bezpečnosti              a ochrany zdravia na stavbe. Pred zahájením, ako i počas vykonávania stavebných prác, musí dodávateľ dodržiavať bezpečnostné predpisy:

- vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti,

- vyhlášku SÚBP č. 454/1990 o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení.

Základnou funkciou BOZ je prevenčné pôsobenie. Dominantným právnym kódexom určujúcim univerzálne povinnosti v oblasti BOZ pri práci je zákon č. 124/2006, v znení zákona č. 309/2007.
Ďalej je potrebné dodržiavať:

- predpisy o bezpečnostnej technike napr. vyhláška č. 59/1982 a vyhláška č. 25/1984,

- predpisy o zdravotnej ochrane – zákon č. 355/2007,

- predpisy o štátnom odbornom dozore nad BOZ – zákon č. 95/2000,

- zákon č. 125/2006 o inšpekcií práce,

- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
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