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UMOWA Nr BZP.272.     .2021
zawarta w dniu ……………... r. w Andrychowie, pomiędzy Gminą Andrychów, ul. Rynek 15,

34-120 Andrychów reprezentowaną przez Tomasza Żak - Burmistrza Andrychowa przy 

Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł zwaną w dalszej części umowy  

„Zamawiającym”, NIP: 551-00-13-406

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………..….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, NIP: ……………………………………………………

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, o następującej treści:



§.1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

Przebudowa ul. Ks. Nowaka w Roczynach w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg i 

parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów.

2. Przedmiotem umowy, o którym mowa w pkt. 1, jest przebudowa drogi, obejmująca w 

szczególności:

2.1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

2.2.Roboty ziemne.

2.3.Wykonanie krawężników, obrzeży, ścieku przykrawężnikowego, ścieku z 

elementów betonowych.

2.4.Roboty drogowe – wykonanie podbudowy z kruszyw, jezdni i zjazdów o 

nawierzchni bitumicznej, poboczy o nawierzchni z  kruszywa, chodnika i miejsc 

parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

2.5.Roboty wykończeniowe.

2.6.Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2.7.Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w

tym między innymi:

2.7.1. oznakowanie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

2.7.2. wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie oraz 

zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót), demontażowych, 

wyburzeniowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania 

terenu budowy,

2.7.3. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

2.7.4. organizację i utrzymanie zaplecza,

2.7.5. wytyczenie geodezyjne,

2.7.6. organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,



2.7.7. zajęcie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidację terenu budowy, 

wywóz nadmiaru gruntu oraz materiałów nadających się z rozbiórki do 

ponownego użytku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wywóz 

odpadów z rozbiórki i gruzu na wysypisko wraz z opłatą za utylizację (jeżeli 

dotyczy),

2.7.8. zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarządców sieci wynikające z 

uzgodnień,

2.7.9. wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w 

trakcie robót, badań, pomiarów, prób /gdy wymagana/,

2.7.10. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i 

końcowej powykonawczej,

2.7.11. zapewnienie badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu, 

podbudowy i nawierzchni,

2.7.12. bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,

2.7.13. wykonanie robót naprawczych dla osób trzecich i infrastruktury 

technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ 

pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w punkcie 1 i w punkcie 2, i 

sposób jego wykonania, a także pozostałe obowiązki Wykonawcy, oprócz niniejszej 

umowy określają następujące dokumenty, stanowiące integralną część umowy:

3.1.dokumentacja projektowa – załącznik nr 1,

3.2.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2,

3.3.oferta Wykonawcy – załącznik nr 3,

3.4.Specyfikacja Warunków Zamówienia – załącznik nr 4.

4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych obowiązywać będzie następująca 

kolejność ważności dokumentów:



4.1.umowa,

4.2.dokumentacji projektowej

4.3.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

4.4.Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - w zakresie nie ujętym wyżej,

4.5.oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, potencjał techniczny oraz 

wykwalifikowaną kadrę niezbędną do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

warunkami określonymi w niniejszej umowie.

6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy dokonał rzetelnej analizy 

Przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji, zapoznał się z wymogami 

określonymi przez Zamawiającego, SWZ, z terenem, na którym ma być realizowany 

przedmiot umowy, i jego otoczeniem oraz z lokalnymi warunkami, z klimatem i jego 

charakterystyką dla tego obszaru oraz zapoznał się z ograniczeniami i utrudnieniami 

związanymi z realizacją Przedmiotu umowy i uzyskał wszelkie informacje, niezbędne 

do określenia zakresu i charakteru prac, które są objęte umową oraz niezbędne do 

określenia kosztów i terminów realizacji Przedmiotu umowy oraz uważa je za 

wystarczające i jednoznaczne, zarówno do określenia zakresu i wartości prac, jak i 

prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy oraz oświadcza, że uwzględnił wszystkie 

powyższe warunki i okoliczności w wynagrodzeniu określonym w umowie i stwierdza, 

że powyższe jest kompletne  i wystarczające z punktu widzenia celu, jakiemu ma 

służyć.



§.2. Terminy wykonania umowy

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy

3. Termin zakończenia przedmiotu umowy:  30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru

robót budowlanych.

4. Przez zakończenie robót budowlanych rozumie się należyte wykonanie przez 

Wykonawcę wszystkich robót budowlanych objętych umową i uporządkowanie 

terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiającemu zgłoszeniem gotowości do 

odbioru końcowego robót budowlanych zawierającym w szczególności 

zaakceptowany przez Zamawiającego dokument, o którym mowa w § 5 ustępie 2     

punkcie 2.2 niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się wypełnienie przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy, związanych z przekazaniem Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w § 5 ustępie 3 punkcie 2 niniejszej umowy, 

potwierdzone pisemnie Zamawiającemu zgłoszeniem gotowości do odbioru 

ostatecznego przedmiotu umowy.

6. Terminy określone w punkcie 2 i punkcie 3 są zastrzeżone na korzyść zarówno 

Wykonawcy jak i Zamawiającego, tzn. Zamawiający nie może przed ich upływem 

żądać od Wykonawcy wykonania umowy, a jednocześnie przed ich upływem 

Zamawiający nie ma obowiązku dokonania odbioru robót budowlanych i odbioru 

przedmiotu umowy.



§.3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają szacunkowe 

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie …………. zł (słownie:…....................

…………………………..  złotych ../100) brutto (w tym podatek VAT 23%) z zastrzeżeniem 

ustępach 2-7 niniejszego paragrafu.

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o którym 

mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez 

Wykonawcę kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowiące iloczyn 

ilości wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen jednostkowych 

określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

4. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiałów i sprzętu w trakcie 

trwania umowy nie będą podlegały waloryzacji.

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych niezbędnych do 

realizacji umowy, a nie ujętych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w 

następujący sposób:

6.1.w pierwszej kolejności Wykonawca dokona wyceny robót na bazie stawek 

cenotwórczych, cen materiałów i sprzętu nie wyższych niż zawarte w kosztorysie 

ofertowym poprzez ich interpolację,

6.2.jeżeli nie może wycenić robót w sposób wskazany w punkcie 6.1, Wykonawca 

dokona ich wyceny w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny jednostkowe 

tych robót w publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezpośrednio 

poprzedzającego okres wyceny robót,



6.3.Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w punkcie 6.1 i punkcie 6.2 oraz 

przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczęciem 

tych robót,

6.4.jeżeli wycena przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z zasadami, o których mowa w punkcie 6.1 i punkcie 

6.2 Zamawiający wprowadzi korektę wyceny, stosując zasady określone w punkcie

6.1 i punkcie 6.2

7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 

stosownym  protokołem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez

osoby upoważnione przez Strony umowy.



§.4. Warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1, nastąpi fakturą 

końcową za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez 

Zamawiającego.

2. Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze 

przedmiotu umowy dokonanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ustępie 

3.

3. Faktura będzie wystawiana w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Andrychów, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urząd Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychów, Rynek 15.

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktury przelewem, na konto wskazane 

przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktury i protokołu 

ostatecznego odbioru przedmiotu umowy wraz z kosztorysem powykonawczym przez 

Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

5. Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

6. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców 

warunkiem płatności faktury jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których 

mowa w § 10.



§.5. Odbiory

1. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu.

1.1.Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu polegają na ocenie ilości i 

jakości wykonanych elementów robót budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za ich wykonanie, przy czym odbiory te nie są podstawą do

wystawienia przez Wykonawcę faktury i na ich podstawie Wykonawca nie może 

żądać od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia,

1.2.Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, w terminie do 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru robót,

1.3.Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementów robót 

budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego,

1.4.z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru robót zanikających lub

ulegających zakryciu,

1.5.jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego i inspektora nadzoru 

inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, zobowiązany jest na ich żądanie wykonać odpowiednie odkrywki lub 

otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego na swój koszt,

1.6.dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie pozbawia 

Zamawiającego prawa późniejszego zgłaszania uwag co do jakości robót, w 

szczególności w trakcie odbioru końcowego i ostatecznego, jeżeli wówczas 

ujawnią się ich wady i usterki.



2. Odbiór końcowy robót.

2.1.odbiór końcowy robót polega na ocenie ilości i jakości wszystkich wykonanych 

robót budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za nie, 

po zakończeniu robót,  przy czym odbiór ten nie jest podstawą do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury i na jego podstawie Wykonawca nie może żądać od 

Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia.

2.2.Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego robót, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, 

przystąpi do odbioru końcowego robót,

2.3.Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego 

robót jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu całościowy kosztorys 

powykonawczy wykonanych robót budowlanych,

2.4.warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego robót jest 

zakończenie wszystkich robót budowlanych objętych umową oraz 

uporządkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości  do  odbioru 

końcowego  robót,  jak również zaakceptowanie przez Zamawiającego  

przedłożonego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 1.3,

2.5.odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika (jeżeli nie jest to 

Zamawiający) oraz Wykonawcy,

2.6.z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół końcowego odbioru robót 

budowlanych,

2.7.jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub 

usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:



2.7.1. jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający żąda ich 

usunięcia,  a Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady 

lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, celem 

dokonania ponownego odbioru końcowego robót,

2.7.2. jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy, domagać się zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub wykonania 

wadliwego elementu umowy po raz drugi,

2.8.w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i 

usterek zgodnie z punktem 2.7.1 Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia 

usunięcia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek będzie

obciążał Wykonawcę,

2.9.za dzień odbioru końcowego robót budowlanych uznaje się dzień podpisania przez

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, po usunięciu 

przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynności 

odbiorowych.

3. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy.

3.1.Zamawiający przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystąpi do

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia.

3.2.w dniu dokonania pisemnego zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu:

3.2.1. protokół odbioru końcowego robót budowlanych, podpisany zgodnie z 

punktem 2.9  umowy,

3.2.2. dziennik budowy,



3.2.3. dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi 

(gdy wymagane) opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, ze 

wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzór autorski (gdy 

ustanowiony),

3.2.4. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na zaklauzulowanej mapie lub 

potwierdzenie złożenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w 

Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z 

projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż 

wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót (gdy wymagana),

3.2.5. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z wynikami wykonanych 

badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń ( m.in. odbiorów 

technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń),

3.2.6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz oświadczenie kierownika 

budowy  potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 

10 ustawy Prawo budowlane,

3.2.7. dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, 

obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 

wymagają przepisy Prawa budowlanego.

3.3.warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest 

kompletność dokumentów odbiorowych, o których mowa w punkcie 3.  2  ,

3.4.z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół ostatecznego odbioru 

przedmiotu umowy,

3.5.za dzień odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje się dzień podpisania 

protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,



§.6. Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1.1.wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z umową, 

dokumentacją projektową, i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, Specyfikacją  Warunków Zamówienia, poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej,

1.2.wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, przy zachowaniu należytej 

staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót 

budowlanych,

1.3.terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową i 

przepisami prawa budowlanego i normami,

1.4.opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do 

akceptacji Zamawiającego do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.5.powiadomienie właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego

w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz 

uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wykonawca we własnym 

zakresie pokryje koszty z tym związane,

1.6.w trakcie prowadzenia robót - zapewnienie dojazdu i dojścia do istniejących 

posesji; jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy 

oraz dojazdy tymczasowe,



1.7.od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swój koszt organizacja 

zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz pełna 

odpowiedzialność za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu i 

osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji 

umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; 

Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia,

1.8.ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i 

zasad bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porządku na terenie budowy oraz 

zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i 

przechowywanych tam materiałów budowlanych,

1.9.zapewnienie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, urządzeń użytych do 

wykonania zamówienia posiadających aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty 

lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie; na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych 

materiałów dane potwierdzające spełnienie powyższych wymagań,

1.10. przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego w miejscach przez niego 

wskazanych, wszelkich badań jakościowych wykonanych robót i zastosowanych 

materiałów; Wykonawca na swój koszt wykona badania stopnia zagęszczenia 

warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

1.11. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiającego, jak 

również udostępnianie im wszystkich wymaganych dokumentów,

1.12. przekazanie i transport na swój koszt w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego użytku (np. 

płyty chodnikowe, płyty drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),



1.13. uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt zgody projektanta i aprobaty 

Zamawiającego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii 

zamiennych,

1.14. prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w formie 

zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego:

1.14.1. dziennika budowy,

1.14.2. książki obmiarów,

1.14.3. protokołów odbiorów robót,

1.14.4. dokumentacji powykonawczej,

1.15. zapewnienie na swój koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy przez 

uprawnionego geodetę zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie,

1.16. ochrona punktów pomiarowych, wysokościowych, granicznych i osnowy 

geodezyjnej,

1.17. zgłaszanie do odbioru poszczególnych zakresów przedmiotu umowy, zgodnie

z terminami, o których mowa w § 2 umowy,

1.18. zapewnienie na swój koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów, które 

zostaną wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych umową. Materiały z 

rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.19. wykonanie na swój koszt robót naprawczych infrastruktury technicznej, 

której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót 

odtworzeniowych,



1.20. usunięcie wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w okresie 

rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości,

1.21. przez cały okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

związanej z przedmiotem umowy za szkody wyrządzone na osobie i mieniu na 

kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) na 

jedno i wszystkie zdarzenia, obejmującego również podwykonawców, którzy 

realizują przedmiot umowy – kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 5

do umowy,

1.22. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie 

lub przez podwykonawcę osób, wykonujących następujące czynności w trakcie 

realizacji zamówienia:

1.22.1. prace fizyczne na terenie budowy obejmujące: roboty 

przygotowawcze i rozbiórkowe,roboty ziemne, wykonanie krawężników, 

obrzeży, ścieku przykrawężnikowego, ścieku z elementów betonowych, roboty

drogowe – wykonanie podbudowy z kruszyw, jezdni i zjazdów o nawierzchni 

bitumicznej, poboczy o nawierzchni z  kruszywa, chodnika i miejsc 

parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, roboty 

wykończeniowe, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

1.23. przedkładanie Zamawiającemu na każde żądanie w wyznaczonym w 

wezwaniu terminie następujących dowodów potwierdzających spełnienie wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w punkcie 1.22 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:



1.23.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy,

1.23.2. oświadczenia zatrudnionych pracowników zawierających informacje, 

w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika.



1.23.3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres 

obowiązków i wymiar etatu muszą być możliwe do zidentyfikowania,

1.23.4. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy,

1.23.5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2. Wykonawca oświadcza, że:



2.1.dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, oraz że wykona go z należytą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w 

budownictwie,

2.2.będzie realizował przedmiot umowy zespołem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia, o których mowa w § 7 punkt 1 niniejszej umowy,

2.3.będzie realizował roboty budowlane w sposób niezakłócający bieżącego 

funkcjonowania obiektów w sąsiedztwie oraz w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu osób w nich przebywających lub z nich korzystających,

2.4.będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące 

poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w 

których są niezbędne do wykonania czynności objętych niniejszą umową; w tym 

celu winien on zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, 

robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz wszelkich czynników 

niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów robót; w 

przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła 

wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do 

odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz 

winien zapłacić za wynajęcie jego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane 

opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w wynagrodzenie 

Wykonawcy.

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne 

w stosunku do robót przewidzianych w projekcie.

4. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem robót zamiennych. 

Dla całości robót zostanie wówczas sporządzony kosztorys zamienny, uwzględniający 

różnicę w wartości robót podstawowych i robót zamiennych.



5. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia 

Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporządzi 

kosztorys robót zamiennych na bazie stawek cenotwórczych, cen materiałów i sprzętu

nie wyższych niż zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie 

danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjęte zostaną ceny nie wyższe, niż 

średnie ceny jednostkowe robót w publikacjach cenowych,  np. systemu Sekocenbud, 

z okresu bezpośrednio poprzedzającego okres wyceny robót.

6. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robót zamiennych i kosztorysu 

zamiennego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego, podpisany zostanie 

protokół konieczności, który będzie podstawą do zmiany umowy.

7. Roboty zamienne mogą być również wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim

uzgodnieniu z Zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie 

Zamawiającego.

8. W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robót zamiennych może stanowić 

podstawę do przedłużenia terminu wykonania umowy.



§.7. Kierownik budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami  

budowlanymi objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami 

obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną. W 

przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania 

konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące dane prace – Wykonawca 

zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne 

umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

2. Wykonawca do pełnienia funkcji kluczowych specjalistów ustanawia następujące 

osoby:

2.1.Jako Kierownika Budowy  - .....…............................... zam. …………………………, 

posiadający uprawnienia …………….................................…......................... wydane w 

dniu…….……r. przez......................................................................………………………….,

2.2.Jako Kierownika Robót Drogowych - .....…............................... zam. 

…………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... 

wydane w dniu…….……r. Przez......................................………………………….,

3. Osoby wskazane w punkcie 2  są zgodne ze wskazaniami zawartymi w ofercie 

Wykonawcy i będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane.

4. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niż osoba wskazana w punkcie 2 

stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.



§.8. Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1.1.ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2.protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3.dokonywanie odbiorów: końcowego i ostatecznego,

1.4.sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z pozwoleniem na budowę, 

zgłoszeniem robót, dokumentacją projektową, przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej,

1.5.sprawdzanie jakości wykonywanych robót,

1.6.potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy i terminowości wykonywania robót przez 

Wykonawcę.

2. Zamawiający ma prawo:

2.1.wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące w szczególności usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót,

2.2.żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie

wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem 

robót,

2.3.kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, 

przepisów i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4.kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,



2.5.wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 punkt 1.2, w szczególności 

do:

2.5.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów  i dokonywania ich oceny,

2.5.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;

2.5.4. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,

2.6.rezygnacji z części robót, przy czym łączna wartość tych robót nie może zmniejszyć

wynagrodzenia Wykonawcy poniżej 80% wartości netto wskazanej w § 3 punkt 1 

umowy.

2.7.żądania od Wykonawcy wykonania robót zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie.

3. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiającego jest 

Kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa lub inna upoważniona osoba oraz 

inspektor nadzoru inwestorskiego wyłoniony w odrębnym postępowaniu; nie dotyczy 

to kwestii wymagających podpisania aneksu do niniejszej umowy.



§.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obejmującego zarówno 

okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca 

wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj. …………... zł, w formie ……………., nie 

później niż w dniu podpisania umowy, z zastrzeżeniem punktu 2. Niedopełnienie 

powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności 

zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem 

wadium.

2. Zabezpieczenie w innej niż pieniądz formie Wykonawca - w przypadku obowiązku 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez okres dłuższy niż 5 lat - wnosi na 

okres co najmniej 5 lat jednocześnie zobowiązując się do jego przedłużenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłożenia 

lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 

następujący sposób:

3.1. 70% kwoty, o której mowa w ustępie 1, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5   ustępie   3   i 

uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o której mowa w   ustępie   1  , zostanie zwrócone nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady.



4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób, aby obejmowało ono także przedłużony termin realizacji umowy z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w   punkcie   3.2  , w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w 

terminie stwierdzonych przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie 

usuwania tych wad.



§.10. Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót 

budowlanych, dostaw, usług: ......................................................................…............…. 

(rodzaj robót budowlanych, dostaw lub usług) - (Podwykonawca) stanowiących nie 

więcej niż …..% wartości przedmiotu umowy. W pozostałym zakresie przedmiot 

umowy Wykonawca wykona własnymi siłami.

2. W przypadku realizowania umowy z udziałem podwykonawców wymagana jest zgoda 

Zamawiającego na konkretnego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 

działania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, iż:

4.1.termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej,

4.2.przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 

części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość 

wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą,



4.3.okres rozliczeniowy i sposób rozliczenia (podstawy wystawienia faktury 

VAT/rachunku, termin odbioru) będą dostosowane do umowy łączącej 

Zamawiającego  z Wykonawcą,

4.4.wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, zgłoszeniu 

wykonania robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5.okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego,

4.6.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 

doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; 

dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 

potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób,

którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,



4.7.w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy 

lub usługi objęte niniejszą umową, jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

4.8.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.9.Podwykonawca i dalszy Podwykonawca są zobowiązani do zatrudniania na umowę

o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji zamówienia oraz zapisy uwzględniające sposób 

udokumentowania zatrudnienia umożliwiające kontrolę zatrudnienia przez 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

5.1.uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2.uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

5.3.wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizację 

całości przedmiotu umowy,

5.4.dopuszczających dokonanie cesji wierzytelności przez Podwykonawcę i dalszego 

Podwykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego.



6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 

projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę 

może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego 

(lub bezpośrednio - jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz 

z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 

przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 

wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni 

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni

od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień 

przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub złożenia go bezpośrednio Zamawiającemu  

na zasadach określonych w punkcie 7.

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w punkcie 8 w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:



9.1.niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w   ustępie   4   i w ustępie 5, przy czym, Zamawiający może odstąpić od 

żądania załączników do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w punkcie 

4.6.

9.2.niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa

w   ustępie   7  ,

9.3.gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej 

części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji 

wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 

umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci,  na zasoby 

którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

9.4.zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 

umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 

odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 

przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

9.5.gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez Zamawiającego,

9.6.gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany umową dla tych robót,

9.7.gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 

roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na podstawie umowy,



9.8.gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, którego wysokość ze względu na wartość 

poprzednio zaakceptowanych umów o podwykonawstwo spowodowała 

konieczność dokonania płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych

w wysokości przekraczającej wartość udzielonego w tym zakresie zamówienia.

10.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo robót budowlanych w terminie określonym w   ustępie   8   

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony 

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później 

niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych.

12.Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w 

formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w 

przypadkach określonych w   ustępie   9  .

13.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni

od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.



14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w § 3   ustępie   1  , oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany w specyfikacji  warunków zamówienia jako niepodlegający temu 

obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów  o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego.

16.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia

do jego reprezentacji.



18.Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 

określonym w ustępach od 7 do 13.

19.Do zmian  postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w punkcie 

18, stosuje się zasady określone w ustępach od 7 do 13.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 

tą umową.

21.Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na 

żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.



22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 

podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 

języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a 

w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na 

język polski.

23.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności oraz dowody 

dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających 

je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

wynikających z umów o podwykonawstwo.

24.Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

25.Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

26.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w   ustępie   25  , 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:



26.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

26.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy,

26.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.

27.Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w   ustępie   24  , 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą

VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a

Wykonawca nie złoży w trybie określonym w punkcie 25 uwag wykazujących 

niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

28.Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.

29.Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione przez 

Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w § 4   ustępie   1  , 

przedstawione Zamawiającemu oraz:

29.1. protokół odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców,



29.2. kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez 

nich roboty, dostawy i usługi,

29.3. kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  przez Wykonawcę lub przez 

Podwykonawców.

30.Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o 

których mowa w   ustępie   29  , jak również przed upływem terminu wymagalności 

należnego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewów bankowych 

potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub jego części, w części równej sumie kwot należnych 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jeżeli można te kwoty ustalić na 

podstawie dokumentów przedłożonych zgodnie z punktem 29.2 do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 

mowa w   ustępie   29  , nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 

płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

31.Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień  w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z 

wnioskami o płatność.



32.Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w   ustępie     

25 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i 

charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy o 

podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność  roszczenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności 

mających wpływ na tę wymagalność.

33.Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w   ustępie   25  i wykaże

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w

ustępie   25  ,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 

płatności.

34.Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w   ustępie     

25 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o 

których mowa w   ustępie   25  , a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 

zasadność takiej płatności.

35.Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub 

usług.



36.Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

37.Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z 

tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 

do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

38.Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej 

za uzasadnioną.

39.Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku 

zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, 

któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie 

objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.



40.Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych 

jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 

budowlanych, wynikającej z umowy łączącej go z Wykonawcą. W przypadku różnic w 

cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi 

określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi 

umową z Wykonawcą Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku 

wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych umową 

Zamawiającego z Wykonawcą.

41.Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca 

dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 

zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich fakturami  lub 

rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz 

o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.



§.11. Gwarancja jakości i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, tj. na 

roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami na okres …... 

miesięcy, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w 

§ 5   ustępie   3   i zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu w dniu odbioru 

ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2. Jeśli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń 

przewidują dłuższe okresy gwarancji niż udzielone przez Wykonawcę - obowiązuje 

okres gwarancji wynikający z gwarancji producenta.

3. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o którym mowa w   ustępie   2  , 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

5.1.nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych z

Zamawiającym,

5.2.usuwania na własny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstałych w 

okresie trwania gwarancji.

6. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji

jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy

w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady 

fizyczne w nich powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi 

odpowiedzialność pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 

obowiązywania gwarancji.



7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym

w   ustępie   1  , jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

wynosi …….. miesięcy/ące, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 5   ustępie   3  .

10.W ramach rękojmi Wykonawca odpowiada również za wady materiałów, rzeczy i 

urządzeń, które wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczególności 

jeżeli te materiały, rzeczy i urządzenia nie mają właściwości, o których istnieniu 

zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, która wprowadziła je do obrotu 

w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoba, która przez umieszczenie na 

nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego 

przedstawia się jako producent.



§.12. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w ramach prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot umowy na kwotę

co najmniej 600 000,00 zł.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 

Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wskazane w   ustępie   1  .

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem 

Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać 

wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy oraz

przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie 3 dni przed 

datą wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.



§.13. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1.za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 

2   ustępie   2   – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia 

kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3   ustępie   1  , za każdy dzień zwłoki, za 

wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały 

wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 punkt 2.7.1 umowy.

1.2.za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 

2   ustępie   3   – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia 

kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3   ustępie   1  , za każdy dzień zwłoki,

1.3.za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w 

wysokości 0,2% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o 

którym mowa w § 3   ustępie   1  , za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia usterek, 

o którym mowa w § 11   ustępie   3  ,

1.4.za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień,

1.5.za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych 

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub 

wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 złotych za

każdy dzień powyższych nieprawidłowości,

1.6.za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 7 dni - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień 

przerwy, trwającej dłużej niż 7dni,



1.7.za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z 

umowy, w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i 

zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku 

na terenie budowy w wysokości 2.000,00 złotych za każde naruszenie stwierdzone

wpisem do dziennika budowy,

1.8.za nieprzedłożenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem 

terminu ważności poprzedniej w wysokości 0,1 % łącznego szacunkowego 

wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3   ustępie   1  , za każdy 

dzień opóźnienia,

1.9.za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy 

przed zaakceptowaniem przez Zamawiającego projektu umowy, umowy, projektu 

zmiany umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości 2% 

łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w

§ 3   ustępie   1   za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

1.10. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1

% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa

w § 3   ustępie   1  , za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub 

jej zmiany,

1.11. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli zachodzi obowiązek jej przedłożenia w 

wysokości 2% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o 

którym mowa w § 3   ustępie   1  ,



1.12. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub usług) w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 2% łącznego 

szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 

ustępe   1  ,

1.13. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej

płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

1.14. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, od dnia 

upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

1.15. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie 

większym niż wynikający z § 10   ustępie   1   w wysokości 10% wartości robót 

powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikający z § 10   ustępie   1  ;

1.16. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 2.000,00 zł za każdy niezgłoszony 

podmiot trzeci;

1.17. za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we 

własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób wykonujących 

czynności wskazane w § 6 punkt 1.22) - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) 

za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za 

niespełnienie powyższego wymogu traktowane będzie również nieprzedłożenie w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o którym mowa w § 6 

punkt 1.23;



2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w 

wysokości 30% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o 

którym mowa w §   3     ustępie   1   niniejszej umowy.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy, a 

Wykonawca wyraża na to zgodę.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w terminowym 

regulowaniu faktur.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może być większa niż 20% 

szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3   ustępie     

1 niniejszej umowy.



§.14. Odstąpienie od umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w trakcie jej obowiązywania, gdy:

1.1.zostanie  ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

1.2.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.3.Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie rozpoczął robót bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie podjął się ich wykonania w ciągu 5 dni od 

otrzymania pisemnego ponaglenia wzywającego do rozpoczęcia robót,

1.4.Wykonawca, nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie lub Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

1.5.Wykonawca skierował, do kierowania robotami inną osobę niż wskazaną w § 7 

ustępie   2  ,

1.6.Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności,

o których mowa  w § 10,

1.7.wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3   ustępie   1  ,

1.8.Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową oraz 

pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty 

wadliwie 

1.9.Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5 punkcie 2.7.1,



1.10. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia

– w terminie 60 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach o jakich mowa w punkcie 1.10 

Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część przedmiotu umowy 

wykonaną do daty odstąpienia.

4. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całego przedmiotu umowy lub tylko do 

części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:

5.1.w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia,

5.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy,

5.3.Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od niego,



5.4.jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada lub odstąpienie dotyczyło części przedmiotu umowy, Wykonawca 

zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, przedkładając jednocześnie kosztorys powykonawczy na te 

roboty, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 21 dni roboczych; protokół 

odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem 

powykonawczym stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę,

5.5.Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione.



§.15. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod

rygorem ich nieważności.

2. Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy  zmian jej postanowień 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Zmiany te mogą dotyczyć:

2.1.terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu 

umowy w przypadku:

2.1.1. wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego 

zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie 

zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 

należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej 

rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, 

huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji 

prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie 

postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w 

aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,



2.1.5. udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego,

2.1.6. zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót zamiennych,

2.1.7. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robot 

budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,

2.1.8. udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego 

wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej umowy,

2.1.9. wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunków: geologicznych, wodnych, 

archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, mimo 

zachowania należytej staranności Wykonawcy,

2.1.10. podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub 

utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w 

dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 

stron umowy,

2.1.11. opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego ponad

termin określony w § 2   ustępie   2  , lecz zmiana terminu nie może być dłuższa 

niż czas trwania tego opóźnienia,

2.1.12. wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących 

niemożliwością dotrzymania  terminów wykonania umowy, a w szczególności 

terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót,

2.1.13. wystąpienia okoliczności wskazanych w punkcie 2.2 i punkcie 2.3.

2.2.sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień,



2.2.2. niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z 

rynku tych materiałów lub urządzeń,

2.2.3. pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających 

uzyskanie lepszej jakości robót,

2.2.4. pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy,

2.2.5. celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót,

2.2.6. wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności braku 

zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów 

budowlanych w sposób wadliwy,

2.2.7. wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,

2.2.8. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,



2.2.9. podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających 

wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji 

projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,

2.3.zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających 

wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji 

projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2. rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w 

razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć,

2.4.wysokości wynagrodzenia, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią 

następujące okoliczności mające wpływ na koszty wykonania umowy przez 

Wykonawcę:

2.4.1. zmiana stawki podatku VAT,

2.4.2. okoliczności wskazane w punkcie 2.2 i punkcie 2.3.

2.5.osoby, o której mowa w § 7   ustępie   2  , jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona 

w stanie uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej 

miejsce przez Wykonawcę osoba dysponuje  równoważnymi kwalifikacjami.

2.6.popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie 

zaistnienia takiej omyłki poprzez jej poprawienie.

2.7.usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieżności lub niejasności zaistnieją, a

nie można usunąć ich w inny sposób.



2.8.doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez 

Strony w przypadku zaistnienia takiej konieczności.



§.16. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez  udziału Podmiotu Udostępniającego 

Zasoby.

§ 16 Podmiot Udostępniający Zasoby (*)

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………………, na zasoby którego w 

zakresie/ach ……………. Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

będzie realizował przedmiot umowy w zakresie/ach ….....................................................

2. W przypadku udostępniania zasobów umowy przez ….………………… z jakichkolwiek 

przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, 

po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, lub Wykonawca wykaże, 

przedstawiając stosowne dokumenty, że samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu 

Udostępniającego Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności 

rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w 

zakresie sposobu ich udostępniania i okresu.



§.17. Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania konieczności powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych 

osobowych, zgodnie z przepisami  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania

tych danych zostaną uregulowane odrębną, nieodpłatną umową, gwarantującą 

spełnienie obowiązków wynikających ze wskazanych przepisów.

2. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w 

ust. 1, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w 

tym z tytułu powstałej szkody Zamawiającego (jako administratora danych) lub osoby 

trzeciej, oraz z tytułu związanego z tym opóźnienia w realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i z tego tytułu 

Zamawiający poniesie szkodę, w szczególności z tytułu nałożonych kar, Wykonawca 

jest zobowiązany do jej pokrycia w pełnej wysokości.



§.18. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi.

2. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego są 

aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.



§.19. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego.

1. Załączniki do umowy:

1.1.Załącznik nr 1 –  Dokumentacja projektowa

1.2.Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

1.3.Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy

1.4.Załącznik nr 4 – Specyfikacja Warunków Zamówienia

1.5.Załącznik nr 5 – Kopia polisy ubezpieczeniowej  

ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA:

Budżet Gminy Andrychów  na rok 2021. Klasyfikacja budżetowa 600.60016.6050.04 w 

ramach zadania: Przebudowa  dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów
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	§.2. Terminy wykonania umowy
	1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
	2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy
	3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

	§.3. Wynagrodzenie
	1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie …………. zł (słownie:…....................………………………….. złotych ../100) brutto (w tym podatek VAT 23%) z zastrzeżeniem ustępach 2-7 niniejszego paragrafu.
	2. Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego.
	3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowiące iloczyn ilości wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
	4. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiałów i sprzętu w trakcie trwania umowy nie będą podlegały waloryzacji.
	5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.
	6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji umowy, a nie ujętych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w następujący sposób:
	6.1. w pierwszej kolejności Wykonawca dokona wyceny robót na bazie stawek cenotwórczych, cen materiałów i sprzętu nie wyższych niż zawarte w kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolację,
	6.2. jeżeli nie może wycenić robót w sposób wskazany w punkcie 6.1, Wykonawca dokona ich wyceny w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny jednostkowe tych robót w publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezpośrednio poprzedzającego okres wyceny robót,
	6.3. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w punkcie 6.1 i punkcie 6.2 oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczęciem tych robót,
	6.4. jeżeli wycena przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami, o których mowa w punkcie 6.1 i punkcie 6.2 Zamawiający wprowadzi korektę wyceny, stosując zasady określone w punkcie 6.1 i punkcie 6.2
	7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony umowy.

	§.4. Warunki płatności
	1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi fakturą końcową za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiającego.
	2. Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy dokonanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ustępie 3.
	3. Faktura będzie wystawiana w następujący sposób:
	4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktury przelewem, na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktury i protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy wraz z kosztorysem powykonawczym przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
	5. Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
	6. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców warunkiem płatności faktury jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 10.

	§.5. Odbiory
	1. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu.
	1.1. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu polegają na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ich wykonanie, przy czym odbiory te nie są podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury i na ich podstawie Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia,
	1.2. Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru robót,
	1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementów robót budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
	1.4. z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
	1.5. jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, zobowiązany jest na ich żądanie wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt,
	1.6. dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie pozbawia Zamawiającego prawa późniejszego zgłaszania uwag co do jakości robót, w szczególności w trakcie odbioru końcowego i ostatecznego, jeżeli wówczas ujawnią się ich wady i usterki.
	2. Odbiór końcowy robót.
	2.1. odbiór końcowy robót polega na ocenie ilości i jakości wszystkich wykonanych robót budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za nie, po zakończeniu robót, przy czym odbiór ten nie jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury i na jego podstawie Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia.
	2.2. Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru końcowego robót,
	2.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu całościowy kosztorys powykonawczy wykonanych robót budowlanych,
	2.4. warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego robót jest zakończenie wszystkich robót budowlanych objętych umową oraz uporządkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót, jak również zaakceptowanie przez Zamawiającego przedłożonego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 1.3,
	2.5. odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika (jeżeli nie jest to Zamawiający) oraz Wykonawcy,
	2.6. z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół końcowego odbioru robót budowlanych,
	2.7. jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
	2.7.1. jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający żąda ich usunięcia, a Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, celem dokonania ponownego odbioru końcowego robót,
	2.7.2. jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, domagać się zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,
	2.8. w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z punktem 2.7.1 Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek będzie obciążał Wykonawcę,
	2.9. za dzień odbioru końcowego robót budowlanych uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych.
	3. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy.
	3.1. Zamawiający przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystąpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	3.2. w dniu dokonania pisemnego zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:
	3.2.1. protokół odbioru końcowego robót budowlanych, podpisany zgodnie z punktem 2.9 umowy,
	3.2.2. dziennik budowy,
	3.2.3. dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzór autorski (gdy ustanowiony),
	3.2.4. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na zaklauzulowanej mapie lub potwierdzenie złożenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót (gdy wymagana),
	3.2.5. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń ( m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń),
	3.2.6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz oświadczenie kierownika budowy potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
	3.2.7. dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego.
	3.3. warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest kompletność dokumentów odbiorowych, o których mowa w punkcie 3.2,
	3.4. z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,
	3.5. za dzień odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

	§.6. Obowiązki Wykonawcy
	1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
	1.1. wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Warunków Zamówienia, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
	1.2. wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, przy zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych,
	1.3. terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami prawa budowlanego i normami,
	1.4. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego do 7 dni od daty podpisania umowy,
	1.5. powiadomienie właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty z tym związane,
	1.6. w trakcie prowadzenia robót - zapewnienie dojazdu i dojścia do istniejących posesji; jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,
	1.7. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swój koszt organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz pełna odpowiedzialność za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia,
	1.8. ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porządku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych,
	1.9. zapewnienie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, urządzeń użytych do wykonania zamówienia posiadających aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie; na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie powyższych wymagań,
	1.10. przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich badań jakościowych wykonanych robót i zastosowanych materiałów; Wykonawca na swój koszt wykona badania stopnia zagęszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
	1.11. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiającego, jak również udostępnianie im wszystkich wymaganych dokumentów,
	1.12. przekazanie i transport na swój koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego użytku (np. płyty chodnikowe, płyty drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),
	1.13. uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt zgody projektanta i aprobaty Zamawiającego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii zamiennych,
	1.14. prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego:
	1.14.1. dziennika budowy,
	1.14.2. książki obmiarów,
	1.14.3. protokołów odbiorów robót,
	1.14.4. dokumentacji powykonawczej,
	1.15. zapewnienie na swój koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodetę zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,
	1.16. ochrona punktów pomiarowych, wysokościowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,
	1.17. zgłaszanie do odbioru poszczególnych zakresów przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o których mowa w § 2 umowy,
	1.18. zapewnienie na swój koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów, które zostaną wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych umową. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
	1.19. wykonanie na swój koszt robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,
	1.20. usunięcie wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości,
	1.21. przez cały okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy za szkody wyrządzone na osobie i mieniu na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmującego również podwykonawców, którzy realizują przedmiot umowy – kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 5 do umowy,
	1.22. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób, wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia:
	1.22.1. prace fizyczne na terenie budowy obejmujące: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,roboty ziemne, wykonanie krawężników, obrzeży, ścieku przykrawężnikowego, ścieku z elementów betonowych, roboty drogowe – wykonanie podbudowy z kruszyw, jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej, poboczy o nawierzchni z kruszywa, chodnika i miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, roboty wykończeniowe, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
	1.23. przedkładanie Zamawiającemu na każde żądanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie następujących dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.22 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
	1.23.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
	1.23.2. oświadczenia zatrudnionych pracowników zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
	1.23.3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu muszą być możliwe do zidentyfikowania,
	1.23.4. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
	1.23.5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
	2. Wykonawca oświadcza, że:
	2.1. dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, oraz że wykona go z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w budownictwie,
	2.2. będzie realizował przedmiot umowy zespołem osób posiadających odpowiednie uprawnienia, o których mowa w § 7 punkt 1 niniejszej umowy,
	2.3. będzie realizował roboty budowlane w sposób niezakłócający bieżącego funkcjonowania obiektów w sąsiedztwie oraz w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób w nich przebywających lub z nich korzystających,
	2.4. będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są niezbędne do wykonania czynności objętych niniejszą umową; w tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów robót; w przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie jego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.
	3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w projekcie.
	4. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem robót zamiennych. Dla całości robót zostanie wówczas sporządzony kosztorys zamienny, uwzględniający różnicę w wartości robót podstawowych i robót zamiennych.
	5. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporządzi kosztorys robót zamiennych na bazie stawek cenotwórczych, cen materiałów i sprzętu nie wyższych niż zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjęte zostaną ceny nie wyższe, niż średnie ceny jednostkowe robót w publikacjach cenowych, np. systemu Sekocenbud, z okresu bezpośrednio poprzedzającego okres wyceny robót.
	6. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robót zamiennych i kosztorysu zamiennego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego, podpisany zostanie protokół konieczności, który będzie podstawą do zmiany umowy.
	7. Roboty zamienne mogą być również wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.
	8. W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robót zamiennych może stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania umowy.

	§.7. Kierownik budowy
	1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące dane prace – Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie.
	2. Wykonawca do pełnienia funkcji kluczowych specjalistów ustanawia następujące osoby:
	2.1. Jako Kierownika Budowy - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia …………….................................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................................................………………………….,
	2.2. Jako Kierownika Robót Drogowych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. Przez......................................………………………….,
	3. Osoby wskazane w punkcie 2 są zgodne ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy i będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
	4. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niż osoba wskazana w punkcie 2 stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

	§.8. Obowiązki Zamawiającego
	1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
	1.1. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
	1.2. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
	1.3. dokonywanie odbiorów: końcowego i ostatecznego,
	1.4. sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót, dokumentacją projektową, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
	1.5. sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
	1.6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i terminowości wykonywania robót przez Wykonawcę.
	2. Zamawiający ma prawo:
	2.1. wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót,
	2.2. żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót,
	2.3. kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,
	2.4. kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,
	2.5. wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 punkt 1.2, w szczególności do:
	2.5.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
	2.5.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
	2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;
	2.5.4. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,
	2.6. rezygnacji z części robót, przy czym łączna wartość tych robót nie może zmniejszyć wynagrodzenia Wykonawcy poniżej 80% wartości netto wskazanej w § 3 punkt 1 umowy.
	2.7. żądania od Wykonawcy wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.
	3. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiającego jest Kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa lub inna upoważniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wyłoniony w odrębnym postępowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagających podpisania aneksu do niniejszej umowy.

	§.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
	1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obejmującego zarówno okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj. …………... zł, w formie ……………., nie później niż w dniu podpisania umowy, z zastrzeżeniem punktu 2. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
	2. Zabezpieczenie w innej niż pieniądz formie Wykonawca - w przypadku obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez okres dłuższy niż 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat jednocześnie zobowiązując się do jego przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
	3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
	3.1. 70% kwoty, o której mowa w ustępie 1, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ustępie 3 i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany,
	3.2. 30% kwoty, o której mowa w ustępie 1, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
	4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób, aby obejmowało ono także przedłużony termin realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.
	5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w punkcie 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

	§.10. Umowy o podwykonawstwo
	1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych, dostaw, usług: ......................................................................…............…. (rodzaj robót budowlanych, dostaw lub usług) - (Podwykonawca) stanowiących nie więcej niż …..% wartości przedmiotu umowy. W pozostałym zakresie przedmiot umowy Wykonawca wykona własnymi siłami.
	2. W przypadku realizowania umowy z udziałem podwykonawców wymagana jest zgoda Zamawiającego na konkretnego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.
	3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
	4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
	4.1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
	4.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
	4.3. okres rozliczeniowy i sposób rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin odbioru) będą dostosowane do umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą,
	4.4. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, zgłoszeniu wykonania robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
	4.5. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
	4.6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
	4.7. w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte niniejszą umową, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,
	4.8. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
	4.9. Podwykonawca i dalszy Podwykonawca są zobowiązani do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz zapisy uwzględniające sposób udokumentowania zatrudnienia umożliwiające kontrolę zatrudnienia przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
	5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
	5.1. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
	5.2. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,
	5.3. wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizację całości przedmiotu umowy,
	5.4. dopuszczających dokonanie cesji wierzytelności przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego.
	6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
	7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezpośrednio - jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
	8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub złożenia go bezpośrednio Zamawiającemu na zasadach określonych w punkcie 7.
	9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w punkcie 8 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:
	9.1. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ustępie 4 i w ustępie 5, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w punkcie 4.6.
	9.2. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ustępie 7,
	9.3. gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
	9.4. zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
	9.5. gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,
	9.6. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,
	9.7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,
	9.8. gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, którego wysokość ze względu na wartość poprzednio zaakceptowanych umów o podwykonawstwo spowodowała konieczność dokonania płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych w wysokości przekraczającej wartość udzielonego w tym zakresie zamówienia.
	10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w terminie określonym w ustępie 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
	11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
	12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ustępie 9.
	13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
	14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ustępie 1, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w specyfikacji warunków zamówienia jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
	15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
	16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
	17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
	18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ustępach od 7 do 13.
	19. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w punkcie 18, stosuje się zasady określone w ustępach od 7 do 13.
	20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
	21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
	22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
	23. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
	24. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
	25. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
	26. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ustępie 25, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
	26.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
	26.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
	26.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
	27. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ustępie 24, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w punkcie 25 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
	28. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
	29. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w § 4 ustępie 1, przedstawione Zamawiającemu oraz:
	29.1. protokół odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,
	29.2. kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,
	29.3. kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców.
	30. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ustępie 29, jak również przed upływem terminu wymagalności należnego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub jego części, w części równej sumie kwot należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jeżeli można te kwoty ustalić na podstawie dokumentów przedłożonych zgodnie z punktem 29.2 do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ustępie 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
	31. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.
	32. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ustępie 25 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
	33. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ustępie 25i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ustępie 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
	34. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ustępie 25 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ustępie 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
	35. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
	36. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.
	37. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
	38. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
	39. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.
	40. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy łączącej go z Wykonawcą. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi umową z Wykonawcą Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych umową Zamawiającego z Wykonawcą.
	41. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

	§.11. Gwarancja jakości i rękojmia
	1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami na okres …... miesięcy, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ustępie 3 i zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.
	2. Jeśli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń przewidują dłuższe okresy gwarancji niż udzielone przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji wynikający z gwarancji producenta.
	3. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
	4. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o którym mowa w ustępie 2, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
	5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
	5.1. nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiającym,
	5.2. usuwania na własny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstałych w okresie trwania gwarancji.
	6. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
	7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ustępie 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
	8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
	9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi …….. miesięcy/ące, licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ustępie 3.
	10. W ramach rękojmi Wykonawca odpowiada również za wady materiałów, rzeczy i urządzeń, które wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczególności jeżeli te materiały, rzeczy i urządzenia nie mają właściwości, o których istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, która wprowadziła je do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoba, która przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

	§.12. Ubezpieczenie
	1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot umowy na kwotę co najmniej 600 000,00 zł.
	2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wskazane w ustępie 1. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
	3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie 3 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.

	§.13. Kary umowne
	1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	1.1. za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ustępie 2 – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ustępie 1, za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 punkt 2.7.1 umowy.
	1.2. za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ustępie 3 – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ustępie 1, za każdy dzień zwłoki,
	1.3. za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ustępie 1, za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia usterek, o którym mowa w § 11 ustępie 3,
	1.4. za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień,
	1.5. za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień powyższych nieprawidłowości,
	1.6. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 7dni,
	1.7. za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy, w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie budowy w wysokości 2.000,00 złotych za każde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy,
	1.8. za nieprzedłożenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem terminu ważności poprzedniej w wysokości 0,1 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ustępie 1, za każdy dzień opóźnienia,
	1.9. za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem przez Zamawiającego projektu umowy, umowy, projektu zmiany umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości 2% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ustępie 1 za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
	1.10. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ustępie 1, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
	1.11. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli zachodzi obowiązek jej przedłożenia w wysokości 2% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ustępie 1,
	1.12. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub usług) w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 2% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ustępe 1,
	1.13. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
	1.14. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
	1.15. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie większym niż wynikający z § 10 ustępie 1 w wysokości 10% wartości robót powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikający z § 10 ustępie 1;
	1.16. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 2.000,00 zł za każdy niezgłoszony podmiot trzeci;
	1.17. za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 punkt 1.22) - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespełnienie powyższego wymogu traktowane będzie również nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o którym mowa w § 6 punkt 1.23;
	2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.
	3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ustępie 1 niniejszej umowy.
	4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
	5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
	6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w terminowym regulowaniu faktur.
	7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może być większa niż 20% szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ustępie 1 niniejszej umowy.

	§.14. Odstąpienie od umowy
	1. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trakcie jej obowiązywania, gdy:
	1.1. zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
	1.2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
	1.3. Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjął się ich wykonania w ciągu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywającego do rozpoczęcia robót,
	1.4. Wykonawca, nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
	1.5. Wykonawca skierował, do kierowania robotami inną osobę niż wskazaną w § 7 ustępie 2,
	1.6. Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa w § 10,
	1.7. wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ustępie 1,
	1.8. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie
	1.9. Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5 punkcie 2.7.1,
	1.10. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
	2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – w terminie 60 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
	3. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach o jakich mowa w punkcie 1.10 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część przedmiotu umowy wykonaną do daty odstąpienia.
	4. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całego przedmiotu umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.
	5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
	5.1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
	5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy,
	5.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
	5.4. jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada lub odstąpienie dotyczyło części przedmiotu umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przedkładając jednocześnie kosztorys powykonawczy na te roboty, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 21 dni roboczych; protokół odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem powykonawczym stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
	5.5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

	§.15. Zmiana umowy
	1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
	2. Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:
	2.1. terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:
	2.1.1. wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,
	2.1.2. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
	2.1.4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
	2.1.5. udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego,
	2.1.6. zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót zamiennych,
	2.1.7. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robot budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
	2.1.8. udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej umowy,
	2.1.9. wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania należytej staranności Wykonawcy,
	2.1.10. podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
	2.1.11. opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego ponad termin określony w § 2 ustępie 2, lecz zmiana terminu nie może być dłuższa niż czas trwania tego opóźnienia,
	2.1.12. wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów wykonania umowy, a w szczególności terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót,
	2.1.13. wystąpienia okoliczności wskazanych w punkcie 2.2 i punkcie 2.3.
	2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
	2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień,
	2.2.2. niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
	2.2.3. pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,
	2.2.4. pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
	2.2.5. celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
	2.2.6. wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy,
	2.2.7. wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,
	2.2.8. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
	2.2.9. podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
	2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
	2.3.1. podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
	2.3.2. rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
	2.4. wysokości wynagrodzenia, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią następujące okoliczności mające wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę:
	2.4.1. zmiana stawki podatku VAT,
	2.4.2. okoliczności wskazane w punkcie 2.2 i punkcie 2.3.
	2.5. osoby, o której mowa w § 7 ustępie 2, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez Wykonawcę osoba dysponuje równoważnymi kwalifikacjami.
	2.6. popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie zaistnienia takiej omyłki poprzez jej poprawienie.
	2.7. usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieżności lub niejasności zaistnieją, a nie można usunąć ich w inny sposób.
	2.8. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez Strony w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

	§.16. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)
	1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………………, na zasoby którego w zakresie/ach ……………. Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie/ach ….....................................................
	2. W przypadku udostępniania zasobów umowy przez ….………………… z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, lub Wykonawca wykaże, przedstawiając stosowne dokumenty, że samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
	3. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostępniania i okresu.

	§.17. Ochrona danych osobowych
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