

Názov diela:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekač
	PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD
	za obdobie od <dátum>do<dátum>

Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta č. 94, 974 69 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:	.........................................

Stavebný dozor:	.........................................

Technický dozor:	.........................................			BBRSC, a.s.

Cena diela:	,- EUR s DPH

Doba realizácie 						Odovzdanie 	
diela:								staveniska: <dátum>				

Vypracoval SD:	.........................................			podpis + autorizácia

Dátum:	.........................................			podpis

Schválil TD:	.........................................			podpis

PRÍLOHA Č. 1 FORMULÁR PRAVIDELNEJ SPRÁVY SD
[image: ][image: ]                                      	                                                   [image: ]	[image: ]
EUROPSKA ÚNIA		
		
		ODDELENIE INVESTIČNEJ PRÍPRAVY, VÝSTAVBY A PREVÁDZKY

Schválil BBSK:	.........................................			podpis
Obsah:	
1. Zmluvné vzťahy
· ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
· Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky)

2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba

3. Vstupná kontrola HMG, KSP

4. Priebeh prác
· Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby
· Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG
· Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť

5. Kontrola časová, kontrola kvality
· Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG
· Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie
· Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením

6. Prehľad nákladov 
· Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa Rekapitulácie VV ZoD (excel)

7. Ďalšie informácie
· Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
· Návrh opatrení na akceleráciu prác
· Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
· Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
· Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)

Prílohy
· Priebežná  rekapitulácia výkaz výmer (excel)
· Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)
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