
 

B.P5 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

 
 
Fáze stavby Předpokládaný 

termín 
Poznámka 

Vytýčení stáv. inž. sítí 
 
Vytyčení osy, směrové polohy 
obrub 
 
Osazení přechodného DZ 
 

1. týden 

Kontrola uložení a krytí 
 
Kontrola směrové polohy, navržených  
šířkových parametrů 
 
Zabezpečení průchodů pro pěší, 
ověření řádného osazení DZ 

Bourací a výkopové práce pro 
navržené konstrukce, kácení 
 
Osazení uličních vpustí a uložení 
přípojek, Realizace SO 401 
 

2-3. týden Kontrola uložení a ověření polohy nově 
uložených sítí 

Bourací a výkopové práce pro 
navržené konstrukce 
 
 
Pokládka konstrukčních vrstev, 
obrubníků, dlažby 

3 - 6. týden 

Kontrola zemní pláně, ověření 
únosnosti pláně - zatěžovací zkouška 
 
Ověření polohy navržených obrubníků 
a řádku kostky, kontrola kvality 
provedení obrub, dlažby  - spáry, 
rovinatost, barevnost, tvar, 
bezbariérové provedení, kontrola 
provedení konstrukčních vrstev 

 

Kladení asfaltobetonových vrstev 7. týden Ověření rovinatosti, podélného             
a příčného spádování, napojení 

 

Osazení a úprava svislého DZ, 
vyznačení vodorovného DZ 
 
Vegetační a terénní úpravy 

8. týden 

Kontrola umístění značek a správného 
provedení vodorovného DZ 
 
Kontrola terénních a vegetačních 
úprav 

 

 

 
NÁVRH PLÁNU KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 
Prohlídky stavby s účastí zástupce projektanta jsou navrženy v následujících 
etapách: 
- po provedení spodních konstrukčních vrstev 
- po položení asfaltobetonových vrstev a dlážděných povrchů. 
 


