

OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Mesto Zlaté Moravce

IČO: 00308676

1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce

Kód NUTS: SK

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová

Telefón: +421 904993839

Email: scholarisvo@skolam.sk

Fax: +421 3721420

Internetová adresa/adresy

Hlavná adresa: (URL): <https://www.zlatemoravce.eu/>

Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/4431>

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce

II.1.2) Hlavný kód CPV

45214210-5

II.1.3) Druh zmluvy

Práce

II.2) OPIS

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Budova Základnej školy Robotnícka 25, Zlaté Moravce.

II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 6

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO4-SC431-2021-68

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

Zákazka č.: 1

Názov: Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce

V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

26.10.2021

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

ATIZ & Co s. r. o.

IČO: 50075721

Robotnícka 5 , 953 01 Zlaté Moravce

Kód NUTS: SK

Slovensko

Telefón: +421 908264680

Email: atiz8co@gmail.com

Dodávateľom je MSP: Áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

844 190,40 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.4) Útvár, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

14.11.2022

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE

VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH

VII.1.1) Hlavný kód CPV

45214210-5

VII.1.2) Dodatočné kódy CPV

45321000-3

45443000-4

45261000-4

45421132-8

44221000-5

31216200-5

VII.1.3) Miesto vykonania

SK

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Budova Základnej školy Robotnícka 25, Zlaté Moravce.

VII.1.4) Opis obstarávania

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách týchto súťažných podkladov, a to:

Projektová dokumentácia

Zadanie

VII.1.5) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 6

VII.1.6) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

1 012 190,40 EUR bez DPH

VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa

ATIZ & Co s. r. o.

IČO: 50075721

Robotnícka 5 , 953 01 Zlaté Moravce

Kód NUTS: SK

Slovensko

Telefón: +421 908264680

Email: atiz8co@gmail.com

Dodávateľom je MSP: Áno

VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH

VII.2.1) Opis úprav

Tento dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. c) a e) ods. 5 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článku 5 ods. 12, 13 a článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo.

VII.2.2) Dôvody na úpravy

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: - Zmluvné strany sa

dohodli na navýšení cien položiek z dôvodu, že na trhu stavebných materiálov, prác a dodávok vznikli v období medzi septembrom 2021, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a súčasnosťou, výrazné rozdiely v cenách niektorých stavebných materiálov. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu (objektívny vplyv vyššej moci - vysoká miera inflácie, Covid19, blokáda Suezského prielivu, súčasne aj vojnový konflikt Rusko x Ukrajina, s tým spojený nárast energií, pohonných hmôt, materiálov ocel', med', betón, asfalt, drevo) na plnenie podmienok zmluvy. Zhotoviteľ preukázal nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy.

- Zároveň počas realizácie stavby boli zistené nesúlady medzi projektovou dokumentáciou, rozpočtom a skutočnosťou na stavenisku. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na oprave rozporu v rozpočte pri nasledovných položkách:

Položka č. 19 v časti výmena okien, Položka č. 84 v časti výmena okien.

VII.2.3)Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 844 190,40 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky po úprave: 1 012 190,40 EUR bez DPH