
Załącznik nr 10 do SWZ 

 

Harmonogram dostawy destruktu betonowego 

 

Lp. Leśnictwo Udział w % Termin dostawy 
Kolejność 
dostawy 

1. Adamowo 8,84 15.11-17.11.2021 r. 3 
2. Doręgowice 2,04 13.12.-14.12.2021 r. 9 

3. Gaj 11,56 
Od momentu 

podpisania umowy 
do 05.11 2021 r. 

1 

4. Jazdrowo 10,88 08.11-10.11.2021 r. 2 
5. Kamień 6,80 06.12.-07.12.2021 r. 7 
6. Kamionka 11,56 08.12-10.12.2021 r. 8 
7. Lutowo 14,29 24.11-26.11.2021 r. 5 
8. Witkowo 11,56 29.11-03.12.2021 r. 6 
9. Zaleśniak 15,65 18.11-23.11.2021 r. 4 

10. Rezerwa 6,80 
od podpisania  

umowy do 
31.12.2021 r. 

 

 
Suma 100,00 

  

 

 Harmonogram dostawy destruktu betonowego jest dokumentem szacunkowym i 

planistycznym, może różnić się od rzeczywistych dostaw i ich terminów.  Warunki pogodowe, 

zapewnienie płynności wywozu drewna z lasu czy konieczność naprawy dróg mogą wpływać na 

realne zmiany Harmonogramu.  

 Wykonawca ma obowiązek dostosować się do ewentualnych zmian Harmonogramu 

zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

 Wykonawcy nie służy roszczenie odszkodowawcze z tytułu informacji zawartych w 

Harmonogramie. 


