
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 15.03.2022 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 

Článok 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Objednávateľ: 
Obchodné meno:  Obec Trnovec nad Váhom 

Sídlo:  Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom 

V jeho mene konajúci:   Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 

IČO: 00306240 

DIČ:  2021024071 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:  SK1102000000000018220132 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: BenátCentrum, spol. s r.o. 

Sídlo: Bernolákova 1, Zlaté Moravce 

Zastúpený: Ing.Igor Štrba, konateľ spoločnosti 

Oprávnený rokovať vo veciach:  

a) zmluvných: Ing.Igor Štrba 

b) technických: Ing.Igor Štrba 

IČO: 36518212 

DIČ/IČ DPH: 2020145853 / SK2020145853 

Bankové spojenie: VÚB 

IBAN: SK78 0200 0000 0011 8713 5953 

Číslo telefónu: 0918 364 364 

Číslo faxu/mail: igor.strba@benatcentrum.sk 

Registrácia: zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Nitra – oddiel: Sro, vložka 

č. 10020/N 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Článok  2 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 15.03.2022 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania, 

vyhláseného dňa 07.12.2021 vo Vestníku č. 281/2021 pod. č. 58063 – WYP na predmet zákazky s názvom: Základná 

škola s materskou školou Trnovec nad Váhom - rozšírenie kapacít materskej školy (ďalej len „zmluva o dielo“). 

2. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b), c), e) a ods. 5 zák. č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článku 5 ods. 12, 13 a článku 20 ods. 3 zmluvy 

o dielo. (ďalej len „dodatok“). 

 

Článok  3 

PREDMET DODATKU 

 

1. Predmet zmluvy sa rozširuje o nevyhnutné práce a dodanie materiálu naviac. Pôvodný rozpočet neobsahuje cenu 

naviac prác a materiálu, pretože tieto neboli zahrnuté do oceneného výkazu výmer a neboli predvídateľné v čase 

uzavretia zmluvy. Práce a materiál naviac sa preukázali počas realizácie stavby – zmena trasovania, chybné výkresy. 

Realizácia týchto prác a dodanie materiálu je nevyhnutá z dôvodu funkčnosti a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 

budovy a práce funkčne nadväzujú na už vykonané práce z pôvodných rozpočtov. V prílohe č. 1 - cenený výkaz výmer 

– vyznačené zmeny položiek sú doplnené objekty: 

 prekládka kanalizácie (1 902,89 € bez DPH, 2 283,47 € s DPH),  

 plné debnenie na strechu (3 715,70 € bez DPH, 4 458,84 € s DPH),  ,  

 elektroinštalácia - naviac práce (12 398,38 € bez DPH, 14 878,06 € s DPH).    

             

2. Počas realizácie stavby boli zistené nové skutočnosti, ktoré neboli známe v etape prípravy projektovej dokumentácie. 

Táto skutočnosť si vyžiadala úpravu, zmenu technického riešenia - zmena farby fasády budovy. Farba fasády budovy 

bude zelená s oranžovými prvkami a hnedým soklom podľa požiadavky Objednávateľa. Uvedená zmena je bez vplyvu 

na celkovej ceny diela. 

 



3. Počas realizácie stavby boli zistené nesúlady medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom. Zmluvné strany sa 

týmto dodatkom dohodli na oprave rozporu v rozpočte pri nasledovných položkách: v časti SO-01 Architektúra - 

položky č. 90-97 sú nahradené položkami č. 111-112 a v časti SO-02 Stavebná časť - položky č. 99-102 sú nahradené 

položkami č. 111-112, uvedené zmeny sú premietnuté v Prílohe č. 1 k dodatku. Dôvod úpravy: v rozpočte bol 

nesprávne uvedený typ dverí – drevené, správny typ dverí - plastové podľa projektovej dokumentácie.  

           

4. Zároveň sa zmluvné strany dohodli na navýšení cien položiek z dôvodu, že na trhu stavebných materiálov, prác a 

dodávok vznikli v období medzi januárom 2022, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a súčasnosťou, 

výrazné rozdiely v cenách niektorých stavebných materiálov. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu 

(objektívny vplyv vyššej moci -  vysoká miera inflácie, ceny s tým spojený nárast energií, pohonných hmôt, materiálov 

– oceľ, meď, betón, asfalt, drevo) na plnenie podmienok zmluvy. Zhotoviteľ preukázal nevyhnutnosť a opodstatnenosť 

nároku na zmenu zmluvy. Navýšenie v zmysle tohto bodu je o 31 256,28 € bez DPH, 37 507,54 € s DPH. Jednotlivé 

navýšenia jednotkových cien položiek sú v Prílohe č. 1 k dodatku. 

 

5. Článok č. 5 Zmluvy o dielo, bod 3. sa z dôvodu zmien uvedených v ods. 1 a 4 tohto článku nahrádza novým znením: 

 

„3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je: 

Cena bez DPH :     391 247,42 €   

Slovom: tristodeväťdesiatjedentisícdvestoštyridsaťsedem  EUR  štyridsaťdva centov 

DPH:      78 249,48 € 

Cena s DPH/celkom:  469 496,90 € 
Slovom: štyristošesťdesiatdeväťtisícštyristodeväťdesiatšesť EUR a deväťdesiat centov“ 

6. Príloha č. 1  - Ocenený výkaz výmer zmluvy sa nahrádza novým znením - Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer – 

vyznačené zmeny položiek.  

Článok 4  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky podmienky 

verejného obstarávania sú zachované. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté. 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po 

splnení oboch nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení dodatku poskytovateľom NFP; b) zverejnením 

zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. 

Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, 

ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak 

čoho pripájajú svoje podpisy. 

4. Dodatok je vyhotovený v 4 - och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ. 

 

 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

V Trnovci nad Váhom, dňa: 17. 2. 2023 V Zlatých Moravciach, dňa: 17. 2. 2023 

 

 

 

 

......................................................     ......................................................... 

Mgr. Oliver Berecz, starosta obce          Ing. Igor Štrba, konateľ spoločnosti 


