
OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Obec Bojná
IČO:  00310239
Bojná 201, 956 01 Bojná
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová
Telefón: +421 915274799
Email: jamsro001@gmail.com
Fax: +421 3893132
Internetová adresa/adresy
Hlavná adresa: (URL):  http://www.bojna.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4565

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45214100-1

II.1.3)    Druh zmluvy
Práce

II.2)    OPIS
II.2.1)    Názov

Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná 
 
Bližšie vo výzve: 59548 - WYP, Vestník č. 293/2021 - 23.12.2021

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Miestom plnenia predmetu zákazky je pozemok k.ú. verejného obstarávateľa -
Bojná, k.ú. Bojná, č. parc.: 508/3, 508/2.

II.2.4)    Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných
podkladov, a to: 
Projektová dokumentácia 
Zadanie.

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  9

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:  OPIROP - MIRRI, kód Výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 - Podpora a rozvoj služieb
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni.

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.:  Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná
Názov:  Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná

V.2)    PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1)    Dátum uzatvorenia zmluvy

18.03.2022
V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa

AB - STAV, s.r.o.
IČO:  36548707
 157 , 951 05 Malý Cetín
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Email: ab-stav@ab-stav.sk
Dodávateľom je MSP:  Áno

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
630 339,80 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
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VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.04.2023

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
VII.1)    OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
VII.1.1)

  
Hlavný kód CPV

45214100-1
VII.1.2)

  
Dodatočné kódy CPV

45214100-1
VII.1.3)

 
Miesto vykonania

SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Miestom plnenia predmetu zákazky je pozemok k.ú. verejného obstarávateľa -
Bojná, k.ú. Bojná, č. parc.: 508/3, 508/2.

VII.1.4)
 
Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rekonštrukcie prízemného objektu bývalej kláštornej školy na detské
jasle s technicko hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebné práce pozostávajú z
nasledovných objektov: 
 
00 - Búracie práce 
01 - Architektúra 
02 - Prípojka kanalizácie 
03 - Prípojka plynu 
04 - Prípojka NN 
05 - Prípojka vodovodná 
06 - Zdravotechnika 
07 - Elektroinštalácia 
08 - Vykurovanie 
09 Okna 
 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách týchto
súťažných podkladov, a to: 
Projektová dokumentácia  
Zadanie.

VII.1.5)
 
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch:  9
VII.1.6)

  
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

630 339,80 EUR bez DPH
VII.1.7)

 
Názov a adresa dodávateľa

AB - STAV, s.r.o.
IČO:  36548707
 157 , 951 05 Malý Cetín
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Email: ab-stav@ab-stav.sk
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Dodávateľom je MSP:  Áno
VII.2)    INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
VII.2.1)

 
Opis úprav

Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením čl. 20 bod 3 zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Dôvodom zmeny zmluvy je: počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných
prác, ktoré vznikli z dôvodu nevyhnutnej zmeny technického riešenia Diela - po vytýčení uloženia všetkých inžinierskych
sietí v krajnici cesty II/499 k.ú. obce Bojná bolo zistené, že nie je možné zrealizovať pripojenie vodovodnej prípojky do
budovy bývalej kláštornej školy bez zásahu do uvedenej cesty, avšak správca danej cesty neposkytol súhlas s
realizovaním prác na predmetnej ceste vyjadrenie správcu cesty tvorí prílohu tohto dodatku

VII.2.2)
 
Dôvody na úpravy

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať 
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: Dôvodom zmeny zmluvy
je: počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác, ktoré vznikli z
dôvodu nevyhnutnej zmeny technického riešenia Diela - po vytýčení uloženia všetkých inžinierskych sietí v krajnici cesty
II/499 k.ú. obce Bojná bolo zistené, že nie je možné zrealizovať pripojenie vodovodnej prípojky do budovy bývalej
kláštornej školy bez zásahu do uvedenej cesty, avšak správca danej cesty neposkytol súhlas s realizovaním prác na
predmetnej ceste vyjadrenie správcu cesty tvorí prílohu tohto dodatku. 
 
Vzhľadom k tomu, že z dôvodu zmeny niektorých položiek vznikla potreba vykonať úpravu pôvodného výkazu výmer
Zhotoviteľ k tomuto dodatku prikladá aktualizovaný ocenený výkaz výmer stavby, ktorý zohľadňuje odpočty a zápočty
položiek v zmysle odsúhlasených zmien. Z dôvody vykonania úpravy výkazu výmer dochádza k zmene celkovej ceny
Diela.

VII.2.3)
 
Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 630 339,80 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave:  672 006,47 EUR bez DPH
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