


Príloha č. 2 
HARMONOGRAM
   
	[bookmark: _GoBack] Termín ( maximálne do 15 mesiacov) 
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	P.č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dodávka:
 1x Mobilné zodolnené pracovisko KR HaZZ Bratislava
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dodávka:
 1x Mobilné zodolnené pracovisko KR HaZZ Trnava
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Dodávka:
 1x Mobilné zodolnené pracovisko KR HaZZ Trenčín
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Dodávka:
 1x Mobilné zodolnené pracovisko KR HaZZ Žilina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Dodávka:
 1x Mobilné zodolnené pracovisko KR HaZZ Nitra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Dodávka:
 1x Mobilné zodolnené pracovisko KR HaZZ  Banská Bystrica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Dodávka:
 1x Mobilné zodolnené pracovisko KR HaZZ Prešov
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Dodávka:
 1x Mobilné zodolnené pracovisko KR HaZZ Košice
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






