
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674
TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš,Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

818 090,52EUR

136 348,42681 742,1020,00%

2022038TOPRECOkomple
Zberný dvor Ludanice

681 742,10

Výška daneSadzba dane Základ dane
0,00 0,0020,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022038TOPRECOkomple

Stavba:

Miesto: Ludanice Dátum:

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

21 443,6217 869,68

8 934,247 445,20

5 035,404 196,17

13 298,8611 082,38

681 742,10 818 090,52

11 200,499 333,74

32 969,9527 474,96

276 461,99230 384,99

6 716,025 596,68

37 777,1631 480,97

124 947,74

113 747,26

13 229,21

2 000,23

2 148,85

277 276,33

250 357,19

4 105,14

6 159,36

12 505,56

Cena bez DPH [EUR]

1 666,86

10 421,30

1 790,71

231 063,61

5 132,80

208 630,99

3 420,95

Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

28. 11. 2023

Bečka

Cena s DPH [EUR]

8
SO 08 Areálové rozvody+ SO 12 areálové 
osvetlenie

9 SO 09 Areálový vodovod 

11 SO 11 Areálová kanalizácia

13 SO 13 Retenčná požiarna nádrž

14 SO 14 Zeleň

Zberný dvor Ludanice

1 SO 03 + SO 04 Elektroinštalácia prístrešku 

4 SO 04 Oceľový prístrešok pre kontajnery

5
SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. 
a nekrytých žľabov 

6 SO 06 Prípojka NN

104 123,12

11 024,34

94 789,38

Kód

3

2

1

3

2

1.

3

4

5

1

Popis

SO 01 Komunikačné dopravné trasy

SO 02 Sanitárne a skladové kontajnery

SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

SO 01.4 Požiarne potrubie

SO 01.5 Rampa - závora

SO 01.3 Oplotenie

SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

SO 01.1 Posuvná oceľová brána areálu

SO 01.2 Mostová váha

SO 01 Komunikačné dopravné trasy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 89 KS: 2112
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 208 630,99

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 208 630,99

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 208 630,99 20,00% 41 726,20

Cena s DPH v EUR 250 357,19

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

1. - SO 01 Komunikačné dopravné trasy
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 208 630,99

HSV - Práce a dodávky HSV 208 630,99

    1 - Zemné práce 4 972,42

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 897,12

    5 - Komunikácie 83 568,46

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 35 466,69

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 81 716,10

    99 - Presun hmôt HSV 1 010,21

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 208 630,99

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

1. - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

Zberný dvor Ludanice
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 208 630,992

D HSV Práce a dodávky HSV 208 630,992

D 1 Zemné práce 4 972,418

1 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t

m2 3 993,910 1,245 4 972,418

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 897,115

2 K 451317777.S
Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 
hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10

m2 201,200 8,389 1 687,867

3 K 451319777.S
Príplatok z.k.ď. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. 
prostého tr. C 8/10

m2 201,200 1,040 209,248

D 5 Komunikácie 83 568,457

4 K 564760211.Sr
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm

m2 17,200 13,894 238,977

5 K 564772111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm1307

m2 17,200 15,545 267,374

6 K 581130115.S
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm

m2 1 361,200 29,262 39 831,434

6 K 581130115.S
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm

m2 -20,000 29,262 -585,240

7 K 596811340.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 
cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2

m2 17,200 18,223 313,436

8 K 596811342.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 
cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 
300 m2

m2 201,200 15,029 3 023,835

9 M 592460013700.S
Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm, vymývaný 
betón

ks 882,336 4,342 3 831,103

9 M 592460013700.S
Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm, vymývaný 
betón

ks 496,314 4,342 2 154,995

10 K 597961111.Sr
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 
prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm

m 577,200 44,376 25 613,827

10 K 597961111.Sr
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 
prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm

m -56,700 44,376 -2 516,119

21 K 581150219
Kryt cementobetónový, úprava povrchu hladením s 
metličkovou úpravou

m2 1 341,200 8,496 11 394,835

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 35 466,693

11 K 631319175.S
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

m3 544,480 3,885 2 115,305

11 K 631319175.S
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

m3 -8,000 3,885 -31,080

12 K 631362442.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 2 722,400 12,445 33 880,268

12 K 631362442.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 -40,000 12,445 -497,800

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

1. - SO 01 Komunikačné dopravné trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 81 716,097

13 K 916561211.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s 
bočnou oporou

m 44,800 5,123 229,510

14 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 45,248 3,078 139,273

15 K 917762112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 396,400 11,450 4 538,780

15 K 917762112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m -10,000 11,450 -114,500

16 M 592170002400.S Obrubník cestný nábehový ks 400,364 11,215 4 490,082

16 M 592170002400.S Obrubník cestný nábehový ks -10,100 11,215 -113,272

17 K 959941132.Sr
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M16/155/300 mm

ks 2 722,400 18,899 51 450,638

18 K 979084213.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km

t 391,403 25,692 10 055,926

19 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 391,403 5,538 2 167,590

22 K 919735113
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 1 255,600 7,066 8 872,070

D 99 Presun hmôt HSV 1 010,212

20 K 998224111.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 1 152,567 0,906 1 044,226

20 K 998224111.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu

t -37,543 0,906 -34,014
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 89 KS:
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 10 421,30

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 10 421,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 421,30 20,00% 2 084,26

Cena s DPH v EUR 12 505,56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

1 - SO 01.1 Posuvná oceľová brána areálu
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 10 421,30

HSV - Práce a dodávky HSV 343,46

    1 - Zemné práce 91,65

    2 - Zakladanie 209,91

    99 - Presun hmôt HSV 41,90

PSV - Práce a dodávky PSV 10 077,84

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 10 077,84

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 421,30

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

1 - SO 01.1 Posuvná oceľová brána areálu

Zberný dvor Ludanice
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 421,300

D HSV Práce a dodávky HSV 343,463

D 1 Zemné práce 91,650

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,962 35,749 34,391

2 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 0,962 10,122 9,737

3 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 0,682 54,251 36,999

4 K 133201209.S Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 m3 0,682 7,401 5,047

5 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 1,644 1,929 3,171

6 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

m3 1,644 1,135 1,866

7 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 1,578 0,278 0,439

D 2 Zakladanie 209,909

8 K 272353111.S
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,02 m2, 
hĺbky do 0,50 m

ks 2,000 12,576 25,152

9 K 272353119.S
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,02 m2, 
príplatok nad 0,50 m

ks 2,000 6,285 12,570

10 K 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 0,962 102,528 98,632

11 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,676 102,403 69,224

12 K 278311046.S
Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr. C 
20/25, objem 1 otvoru do 0,02 m3

m3 0,018 240,615 4,331

D 99 Presun hmôt HSV 41,904

13 K 998151111.S
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 
konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m

t 3,647 11,490 41,904

D PSV Práce a dodávky PSV 10 077,837

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 077,837

14 K 767658205.S
Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 
6,5 m - C profil 80x80x5

ks 1,000 276,937 276,937

15 M 5535100154pc
Posuvná oceľová brána 5980x1937 mm,rám zváraný 
profil 150/40 so zvilou výstužou profil 20/0 mm s 
náterom Komaxit RAL 7000

ks 1,000 9 800,000 9 800,000

16 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 1,000 0,900 0,900

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

1 - SO 01.1 Posuvná oceľová brána areálu
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 5 132,80

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 5 132,80

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 5 132,80 20,00% 1 026,56

Cena s DPH v EUR 6 159,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

2 - SO 01.2 Mostová váha
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 5 132,80

HSV - Práce a dodávky HSV 4 322,30

    1 - Zemné práce 325,59

    2 - Zakladanie 1 790,85

    5 - Komunikácie 742,86

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 956,53

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 461,05

    99 - Presun hmôt HSV 45,42

M - Práce a dodávky M 810,50

    33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 810,50

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 132,80

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

2 - SO 01.2 Mostová váha

Zberný dvor Ludanice
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 132,800

D HSV Práce a dodávky HSV 4 322,300

D 1 Zemné práce 325,591

1 K 113107143.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

m2 10,200 11,831 120,676

2 K 113307113.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t

m2 10,200 7,938 80,968

3 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,278 35,749 45,687

4 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 1,278 10,122 12,936

5 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 2,237 21,875 48,934

6 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 2,237 1,208 2,702

7 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 3,505 1,929 6,761

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,505 0,903 3,165

9 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 7,480 0,503 3,762

D 2 Zakladanie 1 790,852

12 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 3,639 114,582 416,964

24 K 274321511.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37

m3 4,304 124,265 534,837

13 K 274351217.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 25,564 18,895 483,032

14 K 274351218.S
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-
tradičné

m2 25,564 5,656 144,590

31 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 0,093 2 273,434 211,429

D 5 Komunikácie 742,859

15 K 567134115.S
Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 
mm

m2 13,600 25,360 344,896

16 K 581130115.S
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm

m2 13,600 29,262 397,963

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 956,530

17 K 631362441.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 100x100 mm

m2 13,600 17,204 233,974

32 K 631501111.S
Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva 
ťaženého hrubého a drobného

m3 10,439 69,217 722,556

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 461,051

18 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 31,600 7,066 223,286

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

2 - SO 01.2 Mostová váha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 953943125.S
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu 
pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez 
dodávky)

ks 4,000 26,056 104,224

30 M 133210004400.Sr Kotviaca platňa (400x20+40x6) t 0,151 2,800 0,423

19 K 979082212.S
Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so 
zložením na vzdialenosť do 50 m

t 8,323 10,456 87,025

23 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 8,323 5,538 46,093

D 99 Presun hmôt HSV 45,417

20 K 998224111.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 50,129 0,906 45,417

D M Práce a dodávky M 810,500

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 810,500

21 K 33009002pc Mostová váha 30-40 t/8,0 x 3.0 m ks 1,000 10,500 10,500

22 K 33009003pc Certifikácia váhy ks 1,000 800,000 800,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 420,95

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 3 420,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 420,95 20,00% 684,19

Cena s DPH v EUR 4 105,14

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

3 - SO 01.3 Oplotenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 3 420,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 265,67

    1 - Zemné práce 29,02

    2 - Zakladanie 201,11

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 023,68

    99 - Presun hmôt HSV 11,86

PSV - Práce a dodávky PSV 2 155,28

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 155,28

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 420,95

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

3 - SO 01.3 Oplotenie

Zberný dvor Ludanice
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 420,952

D HSV Práce a dodávky HSV 1 265,668

D 1 Zemné práce 29,021

1 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 0,384 54,251 20,832

2 K 133201209.S Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 m3 0,384 7,401 2,842

3 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 0,384 1,929 0,741

4 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

m3 0,384 1,135 0,436

5 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 15,000 0,278 4,170

D 2 Zakladanie 201,105

6 K 272353101.S
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, 
hĺbky do 0,25 m

ks 12,000 8,381 100,572

7 K 272353110.S
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, 
príplatok nad 0,25 m

ks 12,000 4,548 54,576

8 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,336 102,403 34,407

9 K 278311046.S
Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr. C 
20/25, objem 1 otvoru do 0,02 m3

m3 0,048 240,615 11,550

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 023,684

10 K 338171111
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m 
so zaliatím cement. maltou

ks 12,000 7,327 87,924

11 M 553510030000.S
Stĺpik, výška 2,4 m, poplastovaný na pozinkovanej 
oceli, pre panelový plotový systém

ks 12,000 76,356 916,272

12 M 553510024300.S Príchytka na stĺpik ks 48,000 0,231 11,088

13 M 5535100301pc čiapočka PVC na stĺpik 60x40 mm ks 12,000 0,700 8,400

D 99 Presun hmôt HSV 11,858

14 K 998151111.S
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 
konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m

t 1,032 11,490 11,858

D PSV Práce a dodávky PSV 2 155,284

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 155,284

15 K 767914150.S
Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky 
do 2,2 m

m 30,000 1,372 41,160

16 M 553510025100.S
Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 
200x50 mm, vxl 2x2,48 m, poplastovaný na 
pozinkovanej oceli

ks 12,000 159,896 1 918,752

17 M 553510031300.S Vymedzovač pre panelový plotový systém ks 36,000 3,902 140,472

18 M 5535850001pc spojka panelov zelená ks 36,000 1,100 39,600

19 M 5535850002pc bezpečnostná matica ks 48,000 0,300 14,400

20 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 1,000 0,900 0,900

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

3 - SO 01.3 Oplotenie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 790,71

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 1 790,71

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 790,71 20,00% 358,14

Cena s DPH v EUR 2 148,85

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

4 - SO 01.4 Požiarne potrubie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 1 790,71

HSV - Práce a dodávky HSV 76,68

    1 - Zemné práce 23,21

    2 - Zakladanie 42,91

    99 - Presun hmôt HSV 10,56

PSV - Práce a dodávky PSV 1 714,03

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 980,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 734,03

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 790,71

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

4 - SO 01.4 Požiarne potrubie

Zberný dvor Ludanice
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 790,713

D HSV Práce a dodávky HSV 76,679

D 1 Zemné práce 23,213

1 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 0,405 54,251 21,972

2 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 0,405 1,929 0,781

3 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

m3 0,405 1,135 0,460

D 2 Zakladanie 42,907

4 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,419 102,403 42,907

D 99 Presun hmôt HSV 10,559

5 K 998151111.S
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 
konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m

t 0,919 11,490 10,559

D PSV Práce a dodávky PSV 1 714,034

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 980,000

6 K 722250035.Sr
D+M hydrantového systému s oceľovým potrubím DN 
125 (15 m),s košom na 5 stojkách  do 
bet.základoch...popis pozri v PD vč.1

súb. 1,000 980,000 980,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 734,034

7 K 767995103.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg....stojky 
potrubia

kg 85,000 4,239 360,315

8 M 145540000700.S
Profil oceľový 50x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý 
štvorcový....stojky potrubia

t 0,085 2 094,107 177,999

9 K 767995360.S
Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 
10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 2

kg 85,000 2,292 194,820

10 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 1,000 0,900 0,900

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

4 - SO 01.4 Požiarne potrubie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 666,86

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 1 666,86

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 666,86 20,00% 333,37

Cena s DPH v EUR 2 000,23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

5 - SO 01.5 Rampa - závora
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 1 666,86

HSV - Práce a dodávky HSV 1 666,86

    1 - Zemné práce 14,33

    2 - Zakladanie 50,67

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 598,94

    99 - Presun hmôt HSV 2,93

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 666,86

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

5 - SO 01.5 Rampa - závora

Zberný dvor Ludanice
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 666,863

D HSV Práce a dodávky HSV 1 666,863

D 1 Zemné práce 14,329

1 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 0,250 54,251 13,563

2 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 0,250 1,929 0,482

3 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

m3 0,250 1,135 0,284

D 2 Zakladanie 50,670

4 K 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37 m3 0,259 123,946 32,102

5 K 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 0,600 23,510 14,106

6 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-
tradičné

m2 0,600 7,436 4,462

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 598,936

7 K 912951111.S
Montáž a zapojenie automatickej elektromechanickej 
cestnej závory na pevný podklad vrátane kotviaceho 
materiálu s prejazdom do 5 m

ks 1,000 267,726 267,726

8 M 404490010300.S
Automatická závora do 4 metrov prejazdu, šxhrxv 
324x222x1008 mm, výkon 120 W, napájanie 230 V 
AC, motor, 24 V DC

ks 1,000 996,617 996,617

9 M 404490010900.S
Rameno štvorhranné pre automatickú závoru, dĺžka 4,2 
m, výška 60 mm, hrúbka 40 mm

ks 1,000 155,636 155,636

10 M 404490011200.S
Sada reflexných nálepiek pre rameno závory dĺžky do 5 
m prejazdu, 20 ks, príslušenstvo automatických závor

bal 1,000 35,006 35,006

11 M 404490011500.S
Zabudovateľné fotobunky pre automatické závory 
štvorcové, šxvxhr 65x100x40 mm, napájanie 24 V 
AC/DC

ks 1,000 70,025 70,025

12 M 404490011600.S
LED maják pre automatické závory so štvorhranným 
ramenom, napájanie 12-255 V AC/DC

ks 1,000 39,013 39,013

13 M 404490012700.S
Diaľkový ovládač dvojkanálový s plávajúcim roling 
kódom, frekvencia 868 MHz, veľkosť 63x40x10 mm, 
príslušenstvo automatických závor

ks 1,000 27,006 27,006

14 K 953943121.S
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu 
pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez 
dodávky)

ks 1,000 5,477 5,477

15 M 286120018100.S
Rúra ohybná PVC D 50 mm s nízkou mechanickou 
odlonosťou 320 N svetlo šedá

m 1,500 1,620 2,430

D 99 Presun hmôt HSV 2,928

16 K 998152121.S
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 
konštr.monolitická betónová, výška do 3 m

t 0,662 4,423 2,928

Zberný dvor Ludanice

1 - SO 01 Komunikačné dopravné trasy

5 - SO 01.5 Rampa - závora
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 89 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO: 30886929

Bečka IČ DPH: 1032436009

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 11 024,34

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 11 024,34

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 024,34 20,00% 2 204,87

Cena s DPH v EUR 13 229,21

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

2 - SO 02 Sanitárne a skladové kontajnery
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 11 024,34

HSV - Práce a dodávky HSV 11 024,34

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 11 018,42

    99 - Presun hmôt HSV 5,92

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 024,34

Zberný dvor Ludanice

2 - SO 02 Sanitárne a skladové kontajnery
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 024,342

D HSV Práce a dodávky HSV 11 024,342

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 11 018,418

1 K 381181002.S Montáž univerzálnej mobilnej bunky v zostavách ks 2,000 242,009 484,018

2 M 5535600264pc
Kontajner kancelársky 20´6055x2438x2591 mm, 
vrátane dopravy

ks 1,000 6 180,000 6 180,000

3 M 5535600265pc
Kontajner skladovací 20´ dxšxv 6058x2438x2591 mm, 
vrátane dopravy

ks 1,000 4 250,000 4 250,000

4 K 3811810pc Osadenie hasiacich prístrojov ks 2,000 8,200 16,400

5 M 44932023pc Nástenný hasiaci prístroj práškový 6l ks 1,000 32,000 32,000

6 M 44932023pc1 Nástenný hasiaci prístroj vodný 9l ks 1,000 56,000 56,000

D 99 Presun hmôt HSV 5,924

7 K 998014011.S
Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá 
konštr.mont.,obv.plášť iný ako z tehál,jednoposch.

t 3,087 1,919 5,924

Zberný dvor Ludanice

2 - SO 02 Sanitárne a skladové kontajnery
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 89 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 94 789,38

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 94 789,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 94 789,38 20,00% 18 957,88

Cena s DPH v EUR 113 747,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 94 789,38

HSV - Práce a dodávky HSV 8 605,38

    1 - Zemné práce 917,89

    2 - Zakladanie 1 904,91

    5 - Komunikácie 4 001,24

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 292,82

    99 - Presun hmôt HSV 488,52

M - Práce a dodávky M 86 184,00

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 86 184,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 94 789,38

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

Zberný dvor Ludanice
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 94 789,375

D HSV Práce a dodávky HSV 8 605,375

D 1 Zemné práce 917,894

1 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 16,080 54,251 872,356

2 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 16,080 1,929 31,018

3 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 16,080 0,903 14,520

D 2 Zakladanie 1 904,908

4 K 275313711.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 16,643 114,457 1 904,908

D 5 Komunikácie 4 001,242

11 K 564740211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm

m2 258,128 7,005 1 808,187

12 K 581150219
Kryt cementobetónový, úprava povrchu hladením s 
metličkovou úpravou

m2 258,128 8,496 2 193,055

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 292,816

5 K 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 48,000 17,093 820,464

6 K 965042221.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 
m2 -2,20000t

m3 2,400 125,421 301,010

7 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 5,280 26,913 142,101

8 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 5,280 5,538 29,241

D 99 Presun hmôt HSV 488,515

9 K 998021021.S
Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m

t 40,205 4,770 191,778

13 K 998021021.S.1
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 62,209 4,770 296,737

D M Práce a dodávky M 86 184,000

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 86 184,000

10 K 4309500-SO 03

D+ M oceľovéj haly - oplaštená 
1800x1200x5835...vrátane 4x sekc.brán s únikovými 
dverani a ich elektronicky ovládaním,vrátane 
povrchových úprav

m2 216,000 399,000 86 184,000

Zberný dvor Ludanice

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 812 89 KS: 1724
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 9 333,74

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 9 333,74

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 333,74 20,00% 1 866,75

Cena s DPH v EUR 11 200,49

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

1 - SO 03 + SO 04 Elektroinštalácia prístrešku 

Strana 29 z 57



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 9 333,74

HSV - Práce a dodávky HSV 9 333,74

    99 - Presun hmôt HSV 9 333,74

      21-M - Elektromontáže 9 333,74

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 333,74

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

1 - SO 03 + SO 04 Elektroinštalácia prístrešku 

Zberný dvor Ludanice
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 333,740

D HSV Práce a dodávky HSV 9 333,740

D 99 Presun hmôt HSV 9 333,740

D 21-M Elektromontáže 9 333,740

1 K 210010002.S3 SO 03+SO 04 Elektro prístreškov subor 1,000 9 333,740 9 333,740

Zberný dvor Ludanice

3 - SO 03 Oceľový prístrešok pre techniku

1 - SO 03 + SO 04 Elektroinštalácia prístrešku 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 89 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 27 474,96

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 27 474,96

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 27 474,96 20,00% 5 494,99

Cena s DPH v EUR 32 969,95

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

4 - SO 04 Oceľový prístrešok pre kontajnery
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 27 474,96

HSV - Práce a dodávky HSV 2 836,71

    1 - Zemné práce 458,95

    2 - Zakladanie 952,40

    5 - Komunikácie 683,08

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 646,41

    99 - Presun hmôt HSV 95,88

M - Práce a dodávky M 24 638,25

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 24 638,25

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 27 474,96

Zberný dvor Ludanice

4 - SO 04 Oceľový prístrešok pre kontajnery
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 474,961

D HSV Práce a dodávky HSV 2 836,711

D 1 Zemné práce 458,947

1 K 133201201.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 8,040 54,251 436,178

2 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 8,040 1,929 15,509

3 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 8,040 0,903 7,260

D 2 Zakladanie 952,397

4 K 275313711.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 8,321 114,457 952,397

D 5 Komunikácie 683,078

11 K 581150219
Kryt cementobetónový, úprava povrchu hladením s 
metličkovou úpravou

m2 80,400 8,496 683,078

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 646,407

5 K 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 24,000 17,093 410,232

6 K 965042221.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 
m2 -2,20000t

m3 1,200 125,421 150,505

7 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 2,640 26,913 71,050

8 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 2,640 5,538 14,620

D 99 Presun hmôt HSV 95,882

9 K 998021021.S
Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m

t 20,101 4,770 95,882

D M Práce a dodávky M 24 638,250

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 24 638,250

10 K 4309500-SO 04
D+ M oceľovéj haly - otvorená,neopláštená 
9500x6500x5339,vrátane povrchových úprav

m2 61,750 399,000 24 638,250

Zberný dvor Ludanice

4 - SO 04 Oceľový prístrešok pre kontajnery
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 89 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 230 384,99

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 230 384,99

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 230 384,99 20,00% 46 077,00

Cena s DPH v EUR 276 461,99

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

5 - SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. a nekrytých žľabov 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 230 384,99

HSV - Práce a dodávky HSV 230 384,99

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 137 907,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 77 832,77

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 399,47

    99 - Presun hmôt HSV 9 245,74

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 230 384,99

Zberný dvor Ludanice

5 - SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. a nekrytých žľabov 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 230 384,986

D HSV Práce a dodávky HSV 230 384,986

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 137 907,000

1 K 3191024pc
Stena do profilov z panelov betónových tvaru T šírky do 
1,5 m výšky do 3,5 m priame+doprava

m2 960,750 132,000 126 819,000

2 K 3191025pc
Stena do profilov z panelov betónových tvaru T šírky do 
1,5 m výšky do 3,5 m rohové+doprava

m2 84,000 132,000 11 088,000

3 K 388129330.Sr
M+D oceľový kontajner 5,5m3 závesný zatvárací  
hmotnosti do 6.5t

ks 0,000 2 500,000 0,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 77 832,770

4 K 631315661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 
120 do 240 mm

m3 623,460 136,376 85 024,981

4 K 631315661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 
120 do 240 mm

m3 -163,500 136,376 -22 297,476

5 K 631319175.S
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

m3 561,600 3,885 2 181,816

6 K 631351101.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 158,710 15,042 2 387,316

7 K 631351102.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 158,710 4,545 721,337

8 K 631362422.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 2 157,404 7,325 15 802,984

8 K 631362422.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 -817,500 7,325 -5 988,188

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 399,472

9 K 916361112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 129,600 13,787 1 786,795

9 K 916361112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m -94,400 13,787 -1 301,493

10 M 592170002400.S Obrubník cestný nábehový ks 130,896 11,215 1 467,999

10 M 592170002400.S Obrubník cestný nábehový ks -95,344 11,215 -1 069,283

11 K 919735113
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 183,000 7,066 1 293,078

11 K 919735113
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 398,100 7,066 2 812,975

12 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 15,212 26,913 409,401

D 99 Presun hmôt HSV 9 245,744

13 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

t 2 062,401 4,483 9 245,744

Zberný dvor Ludanice

5 - SO 05 Spevnené plochy vr.podnoží veľkokap.kont. a nekrytých žľabov 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 89 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 5 596,68

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 5 596,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 5 596,68 20,00% 1 119,34

Cena s DPH v EUR 6 716,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

6 - SO 06 Prípojka NN
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 5 596,68

M - Práce a dodávky M 5 596,68

    21-M - Elektromontáže 5 596,68

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 596,68

Zberný dvor Ludanice

6 - SO 06 Prípojka NN
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 596,680

D M Práce a dodávky M 5 596,680

D 21-M Elektromontáže 5 596,680

1 K 210010002.S2 Prípojka NN subor 1,000 5 596,680 5 596,680

Zberný dvor Ludanice

6 - SO 06 Prípojka NN
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 31 480,97

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 31 480,97

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 31 480,97 20,00% 6 296,19

Cena s DPH v EUR 37 777,16

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

8 - SO 08 Areálové rozvody+ SO 12 areálové osvetlenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 31 480,97

HSV - Práce a dodávky HSV 4 330,05

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 330,05

M - Práce a dodávky M 27 150,92

    21-M - Elektromontáže 27 150,92

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 31 480,97

Zberný dvor Ludanice

8 - SO 08 Areálové rozvody+ SO 12 areálové osvetlenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 480,965

D HSV Práce a dodávky HSV 4 330,045

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 330,045

2 K 919735113
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 612,800 7,066 4 330,045

D M Práce a dodávky M 27 150,920

D 21-M Elektromontáže 27 150,920

1 K 210010002.S4 SO 08 areálové rozvody+ SO 12 areálové osvetlenie subor 1,000 27 150,920 27 150,920

Zberný dvor Ludanice

8 - SO 08 Areálové rozvody+ SO 12 areálové osvetlenie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 79 KS: 1274
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš, Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 17 869,68

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 17 869,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 17 869,68 20,00% 3 573,94

Cena s DPH v EUR 21 443,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

9 - SO 09 Areálový vodovod 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 17 869,68

HSV - Práce a dodávky HSV 17 430,74

    1 - Zemné práce 7 725,31

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 057,06

    8 - Rúrové vedenie 6 003,94

    99 - Presun hmôt HSV 1 644,43

PSV - Práce a dodávky PSV 8,94

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 8,94

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 430,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 17 869,68

Zberný dvor Ludanice

9 - SO 09 Areálový vodovod 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš, Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 869,682

D HSV Práce a dodávky HSV 17 430,742

D 1 Zemné práce 7 725,308

1 K 131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 4,000 39,605 158,420

2 K 132101202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 
m3

m3 280,000 7,321 2 049,880

3 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 280,000 1,208 338,240

4 K 151101102.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m

m2 10,000 8,711 87,110

5 K 151101112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 4 m

m2 10,000 4,617 46,170

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 70,000 1,929 135,030

7 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 70,000 0,903 63,210

8 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 210,000 4,234 889,140

9 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 70,000 29,954 2 096,780

10 M 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 112,000 16,619 1 861,328

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 057,060

11 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 27,000 49,597 1 339,119

12 M 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 43,200 16,619 717,941

D 8 Rúrové vedenie 6 003,941

13 K 871171000.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm

m 280,000 0,610 170,800

14 M 286130033400.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 
m

m 280,000 2,026 567,280

15 M 286530020100.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm

ks 5,000 4,006 20,030

16 M 286540027100.S
T-kus redukovaný PP-R D 25/32/25 mm, systém pre 
rozvod vody a stlačeného vzduchu

ks 1,000 0,855 0,855

17 M 594300000400
Vodomerná a armatúrna šachta BG, objem do 3,25 
m3, železobetónová, vrátane poklopu a stúapačiek

ks 1,000 2 441,143 2 441,143

18 K 8711710001.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11/PN16 zváraných natupo D 25x2,3 mm

m 90,000 0,610 54,900

19 M 286130033300.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 25x2,3x100 
m

m 90,000 1,316 118,440

20 M 286530020000.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 25 mm

ks 1,000 3,704 3,704

21 M 551480003500.S Predĺženie s nátrubkom a čapom 3/4"x100 mm ks 1,000 4,616 4,616

22 K 891163111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný 
pre prípojky DN 25

ks 2,000 7,497 14,994

23 M 551110028200.S
Ventil priamy PP-R 32x1" pre rozvod pitnej, teplej vody 
a stlačeného vzduchu

ks 1,000 19,538 19,538

Zberný dvor Ludanice

9 - SO 09 Areálový vodovod 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M 551110002000.S
Ventil pre domové prípojky rohový 1", so závitovým 
výstupom a samočinným vyprázdňovaním, PN 16, na 
vodu

ks 1,000 113,270 113,270

25 K 891261111.S
Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 100

ks 1,000 34,342 34,342

26 M 422210001900.S Zemná súprava posúvačová ks 1,000 35,313 35,313

27 K 891269111.S
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého 
tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100

ks 1,000 58,076 58,076

28 M 551180011500.S
Navrtávací pás univerzálny s závitovým výstupom DN 
100 - do 2" na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez

ks 1,000 64,735 64,735

29 K 892233111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 
do 70

m 280,000 3,855 1 079,400

30 K 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 280,000 0,836 234,080

31 K 899721111.S Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 m 300,000 1,641 492,300

32 M 341110011300.S Vodič medený CY 4 mm2 m 300,000 0,505 151,500

33 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 280,000 0,926 259,280

34 M 283230008100.S
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba 
biela

m 280,000 0,159 44,520

35 M 388240001300
Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, l = 80 mm, do 30 
°C

ks 1,010 20,619 20,825

D 99 Presun hmôt HSV 1 644,433

36 K 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 211,666 7,769 1 644,433

D PSV Práce a dodávky PSV 8,940

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 8,940

37 K 722172596.S Montáž redukcie PP-R pre vodu D 32 mm ks 2,000 4,058 8,116

38 M 286540032900.S
Redukcia PP-R D 32/25 mm, systém pre rozvod vody a 
stlačeného vzduchu

ks 2,000 0,412 0,824

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 430,000

39 K 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu

eur 1,000 280,000 280,000

40 K 001000034.S Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky eur 1,000 150,000 150,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 89 KS: 1252
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš,Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 7 445,20

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 7 445,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 445,20 20,00% 1 489,04

Cena s DPH v EUR 8 934,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

11 - SO 11 Areálová kanalizácia
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 7 445,20

HSV - Práce a dodávky HSV 7 235,20

    1 - Zemné práce 2 215,20

    4 - Vodorovné konštrukcie 378,89

    8 - Rúrové vedenie 4 486,35

    99 - Presun hmôt HSV 154,77

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 210,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 445,20

Zberný dvor Ludanice

11 - SO 11 Areálová kanalizácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 445,202

D HSV Práce a dodávky HSV 7 235,202

D 1 Zemné práce 2 215,198

1 K 131301201.S Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 m3 20,000 58,178 1 163,560

2 K 132101201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 m3 16,800 12,221 205,313

3 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 16,800 1,208 20,294

4 K 151101102.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m

m2 30,000 8,711 261,330

5 K 151101112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 4 m

m2 30,000 4,617 138,510

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 5,900 1,929 11,381

7 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 5,900 0,903 5,328

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 16,500 0,903 14,900

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 10,900 4,234 46,151

10 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 3,500 4,234 14,819

11 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 5,900 29,954 176,729

12 M 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 9,440 16,619 156,883

D 4 Vodorovné konštrukcie 378,887

13 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 1,300 49,597 64,476

14 M 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 2,080 16,619 34,568

15 K 452311146.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
20/25

m3 1,260 126,048 158,820

16 M 589340000100.S
Betón STN EN 206-1-C25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 
22 - S2, priesak 50 mm, z cementu portlandského, 
vodostavebný

m3 1,260 96,050 121,023

D 8 Rúrové vedenie 4 486,351

17 K 871274002.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného SN 4 DN 125

m 20,000 0,879 17,580

18 M 286120000700.S
Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
125x3,2 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)

ks 4,000 5,732 22,928

19 K 871324004.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 150

m 1,000 0,949 0,949

20 M 286120001200.S
Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
160x4,0 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)

ks 0,200 9,207 1,841

21 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 14,000 1,857 25,998

22 K 894810003.S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 
mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a 
poklopom

ks 1,000 54,686 54,686

23 M 286610032600.S
Šachtové dno prietočné DN 160x0°-90°, ku 
kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP

ks 1,000 196,850 196,850

Zberný dvor Ludanice

11 - SO 11 Areálová kanalizácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M 286610044600.S
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 
m, PP

ks 1,000 184,364 184,364

25 M 286610044900.S
Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej 
šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U

ks 1,000 47,054 47,054

26 M 286710035800.S
Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku 
kanalizačnej revíznej šachte 425 mm

ks 2,000 14,562 29,124

27 M 552410001300.S
Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 
425, tr. zaťaženia B125

ks 1,000 133,387 133,387

28 K 894811008.S
Osadenie plastovej žumpy pre obetónovanie objem 
12000 l

ks 1,000 255,000 255,000

29 M 286610048700.S
Žumpa V240A, silnostenná betónová nádrž so 
zosilneným stropom Z24/Z40, so vstupným otvorom a 
poklopom

ks 1,000 3 500,000 3 500,000

30 M 283230008200.S
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba 
hnedá

m 14,000 0,209 2,926

31 K 899721132.S
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 14,000 0,976 13,664

D 99 Presun hmôt HSV 154,766

32 K 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 19,921 7,769 154,766

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 210,000

33 K 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu

eur 2,000 80,000 160,000

34 K 001000034.S Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky eur 1,000 50,000 50,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 79 KS: 12,74
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš,Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 196,17

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 4 196,17

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 196,17 20,00% 839,23

Cena s DPH v EUR 5 035,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

13 - SO 13 Retenčná požiarna nádrž

Strana 52 z 57



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 4 196,17

HSV - Práce a dodávky HSV 4 060,27

    1 - Zemné práce 2 130,64

    2 - Zakladanie 1 927,73

    99 - Presun hmôt HSV 1,89

PSV - Práce a dodávky PSV 135,91

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 135,91

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 196,17

Zberný dvor Ludanice

13 - SO 13 Retenčná požiarna nádrž
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 196,173

D HSV Práce a dodávky HSV 4 060,266

D 1 Zemné práce 2 130,641

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 97,875 12,957 1 268,166

2 K 131301109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4

m3 97,875 2,045 200,154

3 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 97,875 1,616 158,166

4 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 
vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených

m3 97,875 1,135 111,088

5 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 193,000 0,503 97,079

6 K 182101101.S Svahovanie trvalých zárezov v ornine 1-4 tr. m2 154,000 1,922 295,988

D 2 Zakladanie 1 927,731

7 K 289971213.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m

m2 403,600 0,475 191,710

8 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 205,836 1,313 270,263

9 M 283230003460.S
Hydroizolačná HDPE fólia hr. 2 - 2,50 mm, izolácia 
proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, 
protiradónová

m2 205,836 7,121 1 465,758

D 99 Presun hmôt HSV 1,894

13 K 998142261.S
Presun hmôt pre obj 8144, zvislá nosná 
konštr.monolitická betónová

t 0,526 3,600 1,894

D PSV Práce a dodávky PSV 135,907

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 135,907

10 K 767833100.S
Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej 
ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov

m 3,500 11,108 38,878

11 M 553430001600.S
Rebrík kovový na stenu a krytiny z profilovaného 
plechu vo farbe, dĺ. 3600 mm

ks 1,000 96,129 96,129

12 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 1,000 0,900 0,900

Zberný dvor Ludanice

13 - SO 13 Retenčná požiarna nádrž
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: 812 79 KS:
Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: IČO: 00310689

Obec Ludanice IČ DPH: 2021315461

Zhotoviteľ: IČO: 34098674

TOPRECO sro Topoľčany IČ DPH: SK2020420017

Projektant: IČO: 11869364

Ing.arch.Ondrej Trangoš,Bratislava IČ DPH: SK1020250660

Spracovateľ: IČO:

Bečka IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 11 082,38

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 11 082,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 082,38 20,00% 2 216,48

Cena s DPH v EUR 13 298,86

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zberný dvor Ludanice

14 - SO 14 Zeleň
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 11 082,38

HSV - Práce a dodávky HSV 11 082,38

    1 - Zemné práce 11 073,69

    99 - Presun hmôt HSV 8,69

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 082,38

Zberný dvor Ludanice

14 - SO 14 Zeleň
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Ludanice Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Ludanice Projektant:
Ing.arch.Ondrej 
Trangoš,Bratislava

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany Spracovateľ: Bečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 082,382

D HSV Práce a dodávky HSV 11 082,382

D 1 Zemné práce 11 073,693

1 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 2 332,000 0,887 2 068,484

2 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 72,059 7,125 513,420

3 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 2 332,000 0,503 1 172,996

4 K 181301111.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 
100 m

m2 2 332,000 0,452 1 054,064

5 K 183101115.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 39,000 19,912 776,568

7 K 183403114.S
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 2 332,000 0,063 146,916

8 K 184102112.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm

ks 39,000 3,500 136,500

9 K 184202111.S
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m

ks 117,000 9,168 1 072,656

6 M 02662022pc Javor červený Acer rubrum Globosum, 100/110 cm; ks 39,000 60,000 2 340,000

11 K 184801121.S
Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine 
alebo na svahu do 1:5

ks 39,000 3,135 122,265

12 K 184802111.S
Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 
1:5 postrekom naširoko

m2 2 332,000 0,102 237,864

13 M 252340000200.S
Postrekový prípravok na ničenie burín alebo drevín, 5 l 
balenie

ks 9,000 75,471 679,239

14 K 185851111.S
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m

m3 23,000 32,727 752,721

D 99 Presun hmôt HSV 8,689

15 K 998231111.S Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t 0,206 42,181 8,689

Zberný dvor Ludanice

14 - SO 14 Zeleň
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