MINISTERSTVO DOPRAVY A VYSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15

Protokol o vykonani $tatnej expertizy é. 1/2020
na stavebny zamer verejnej prace

»D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou 1/11¢

>

januar 2020

Stupen dovernosti INT




Protokol o vykonani $tatnej expertizy

€. 1/2020
a) ldentifikaéna éast’

Na posudenie bola predioZena dokumentécia stavebného zameru verejnej
prace ,D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou I/11 v zmysle zakona
C. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona &. 260/2007 Z. z., zakona
€. 540/2008 Z. z., zakona &. 432/2013 Z. z. a vykonavacej vyhlasky &. 83/2008 Z. z.

Nazov predkladatefla: Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Nazov alebo obchodné | Narodna diamigna spoloénost, a.s.
meno stavebnika:

Nazov verejnej prace: | D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou 1/11
Miesto uskuto&nenia Kraj: Zilinsky
verejnej prace: Okres: Cadca
Obec: Svréinovec
Katastralne Gzemie: Svréinovec
Predpokladana lehota | Zagatie vystavby: 08/2020
vystavby: Dokongenie vystavby:  06/2021

Cena verejnej prace a/ bez DPH v CU 1. §tvrtroku 2019: 7 691,53 tis. EUR
podla stavebného

za'meru: b/ s DPHv CU 1. &tvrtroku 2019: 9 157,95 tis. EUR

PredloZzent dokumentaciu stavebného zameru ,D3 Zeleny most Svréinovec —
ekodukt nad cestou 1/11“ vypracovala vo februari 2019 spolognost SHP SK, s. r. 0.,
Bratislava.
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1. Zdovodnenie stavebného zameru

Potreba vybudovania vznikla z dovodu zasahu stavby ,Dialnica D3
Svréinovec — Skalité" s prilahlou krizovatkou Svréinovec do biokoridoru, éo malo
za nasledok jeho zlZenie. Tuto potrebu potvrdzuje aj dokument Primerané
posudenie vplyvov stavby na lizemie ststavy Natura 2000 spracované na predmetné
Uzemie, ktoré navrhuje vzniknuty zasah riesit vybudovanim systému ekoduktov
v minimainej prechodnej Sirke 80 m. Vplyv navrhovanej verejnej prace sa odraza
predovsetkym na zvySeni bezped&nosti na ceste I/11 pri obci Svréinovec, zvysenej
cestovnej rychlosti a Uspore na spologenskej hodnote uhynutych zvierat.

2, Zakladné Gdaje o stavbe

Predmetom verejnej prace je novostavba mostného objektu ,D3 Zeleny most
Svréinovec — ekodukt nad cestou 1/11“.

Stavba je tvorena navrhovanym mostnym objektom ponad cestu 1/11, druhym
mostnym objektom ponad Slahorovym potokom a sdvisiacimi vyvolanymi Gpravami.
Rozhodujticou ¢astou stavby sii mostné objekty (ekodukty).

Tymto rieSenim sa dosiahne UpIné oddelenie migrujlcej zveri a dopravného
pradu na ceste I/11. Predmetna stavba priamo nadvazuje na Nadchod pre zver ZSR.

3. Varianty rieSenia

Projektova dokumentacia stavebného zameru verejnej prace neobsahuje
variantné rieSenia dosiahnutia ciela verejnej prace.

4. Charakteristika Uzemia

Navrhovany ekodukt je situovany na Gzemi Zilinského kraja, v okrese Cadca,
v katastralnom Gzemi obce Svréinovec. Nachadza sa v zastavanom tzemi obce,
v centralnej pozicii medzi kruhovou kriZovatkou Svréinovec a odbo&kou na miestnu
komunikaciu pred ¢erpacou stanicou Slovnaft so zretefom na minimalny odstup 50 m
od zastavaného Uzemia a kruhovej krizovatky. Stavba je situovana v km 0,465 cesty
1/11.

Navrhovana stavba D3 Zeleny most Svré&inovec — ekodukt nad cestou 1/11
je situovana v tdoli Slahorovho potoka so svahmi po stranach potoka pokrytymi
travnatym a krovinatym porastami. Cast svahu pri ceste 1/11 je pokryta travnatym
a krovinatym porastom a dalSia ¢ast svahu lesnym porastom. Na tomto svahu
je situovany objekt, ktory je ureny na asanaciu — rodinny dom so stvisiacimi
drobnymi stavbami.

V suvislosti s existenciou uvedenych dopravnych koridorov a inZinierskych sieti
v uzemi dotknutom vystavbou bude potrebné re$pektovat ochranné a bezpeénostné
pasma zariadeni a vedeni, ktoré sa nachadzaji aj v irSom okruhu dotknutého
tizemia. Cast stavby bude umiestnena v ochrannom pasme trate ZSR.

‘Stavba nebude umiestnend v Gzemi Natura 2000, chranenom krajinnom
uzemiu (CHKO), av8ak, vzhladom na ak&ny radius (migra&nu schopnost) druhov
(najma velkych Seliem), ktoré st predmetom ochrany okolitych uzemi Natura 2000
boli za potencidlne dotknuté Uzemia Natura 2000 identifikované aj Uzemia, ktoré nie
sU v priamom strete s navrhovanou &innostou.
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Opis technického riegenia
5. Stavebno — technické riesenie stavby

Stavba bude tvorena: - mostnym objektom ponad cestou 1/11,
- mostnym objektom ponad Slahorovym potokom,
- stvisiacimi vyvolanymi Gipravami.

Suvisiace vyvolané Upravy predstavuje priprava Uzemia, kde je nutné realizovat
asanaciu piatich chatréi a rodinného domu so sUpisnym &islom 445, kioré sa
nachadzaju v km 0,500 1/11 a st umiestnené cca. 20,5 m vlavo od osi cesty 1/11.
Taktiez bude potrebné zrugenie privodu silového vedenia NN k objektu rodinného
domu. Asanacia objektov nema Ziadne zvlastne poziadavky na postup prac.
Technolégia prac bude spresnena realizaénou firmou.

Taktiez bude potrebné z vyvolanych investicii realizovat prelozku koryta
Slahorovho potoka, prelozky sieti technickej infrastruktury: vodovodu, plynovodu,
silového vedenia VN, telekomunikaénych vedeni a informa&ného systemu
diafnice D3, ktoré bude zahffiat presunutie stoZiara s kamerou a premennej
dopravnej znaéky. Obgianske a verejné vybavenie Uzemia sa respektuje, resp.
prelozky jednotlivych typov vybavenia su zaradené do vyvolanych investicii stavby
takym sp6sobom, aby sa v maximalnej miere zachoval sudasny stav Uzemia.

~ Zakladné udaje o moste:

DiZka premostenia: 20,28 m
Dizka mosta: 120,0 m
- Sikmost mosta: kolmy
Sirka vozovky medzi obrubnikmi: -
Sirka chodnika: na moste nie je chodnik
Sirka mosta medzi zabradliami: 80,0 m
VySka mosta: 10,05 m
~ Stavebna vyska: 0,5m
Plocha mosta: 20,28 x 80 = 1622,4 m?2
_ ZataZenie mosta: podfa STN EN 1990, STN EN 1991,
‘ STN EN 1998

- Parametre na prepravu nadmernych -
a nadrozmernych preprav:

*“',"‘f;Mostné objekty budu budované ako novostavby. Bud( tvorené rovnakou

sa’r’hostatnou konstrukciou, ktora prevadza priestor $irky 80,0 m umoznujuci migraciu

zveri cez prekazky s priamym napojenim na ekodukt nad ZSR.

_ Prekragovant prekézku predstavuje cesta 1/11 a Slahorov potok. Celkova $irka
kazdého mosta je 120,0 m, rozpatie mostov je 20,80 m. Svetlost mosta je navrhnuta
takym spésobom, aby v budicom névrhu bolo mozné rozsirit jestvujucu cestu 1/11
0 jeden jazdny pruh a pod mostom umiestnit tie3 chodnik s cyklotrasou.

~ Konstrukciu mostov bude tvorit presypana oblikovéa prefabrikovana konstrukcia
o jednom poli zo Zelezobetonu. V pate bude oblik votknuty do monolitického
Zelezobetonového  zakladového pasu.  Alternativne, je mozné pouzit

3
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aj prefabrikované diely so zakladovymi pasmi, ktoré budd umiestnené
do monolitickych zakladov. Mosty budi zaloZzené hlbinne na velkopriemerovych
pildtach.

V priebehu hibenia vykopov pre zakladové konstrukcie dbéjde s najvacSou
pravdepodobnostou k zastihnutiu podzemnej vody, ktort bude treba zo stavebnych
jam odcerpavat, pripadne odvadzat spadovanym drenazami.

Svah, tvoriaci severovychodnt &ast zaujmového Uzemia (vpravo od cesty
v smere k §tatnym hraniciam) je v ramci predchadzajlcich prieskumov oznaCovany
ako svah potencidlne ohrozeny zosuvom. Vystavbou ekoduktu, ddéjde
pravdepodobne pri pate tohto svahu k zvySeniu stability a k eliminacii rizika moznych
svahovych pohybov. Stabilita svahu, tvoriaceho severovychodnu &ast zaujmového
Uzemia (vpravo od cesty v smere k Statnym hraniciam), by vystavbou ekoduktu
nemala byt ohrozena. Severovychodny svah bude v priebehu vystavby zaisteny
pomocou striekaného betdnu a zemnych klincov.

Predpokladany postup vystavby nosnej konstrukcie je montaz jednotlivych
prefabrikovanych dielcov nad cestou 1/11 a prelozkou Slahorovho potoka osadenych
do vopred vybetonovanych zakladov.

DélezZitou sUcastou zabezpedujicou oddelenie dopravného prudu na ceste 1/11
a migrujucej zveri bude oplotenie. Oplotenie na ekoduktoch je navrhnuté
ako bariérové z masivnych prvkov (pohfadova plocha bude imitacia dreva)
o vyske 2,5 m, kioré je schopné zabranit velkym Zivo€ichom opustit priestor
nadchodu nad cestou 1/11 a Slahorovym potokom. Oplotenie je kotvené takym
spdsobom, aby nemohlo byt minimalne do hribky 0,3 m podhrabané.

Rozsah oplotenia bude 123,6 m pri strane ekoduktov smerom k Cadci
a 142,3m pri strane smerom k Ceskej republike. Bariérové oplotenie nadvézuje
na oplotenie ekodukta nad ZSR na juhozadpadnej strane a na strane
severovychodnej nadvazuje na oplotenie, ktoré navadza zver do priestoru ekodukta.
Oplotenie je na strane k Cadci o dizke cca 48,0 m a kon&i popri polnej ceste.
Na strane smerom k Ceskej republike méa dizku cca 47,0 m a koné&i pri asfaltovej
ceste. Na strane cesty, kde sa nachadza Slahorov potok je navrhnuté oplotenie
so zabetdnovanymi ocelovymi stipikmi a vypliiou z pletiva vysky 2,50 m,
ktoré ma za ciel zabranit zveri migrujlicej pozdiz potoka v pohybe smerom do cesty
I/11. Toto oplotenie nadvézuje na oplotenie pod jestvujicim mostom za okruznou
krizovatkou a je vedené pozdi? paty nasypu cesty 1/11 a konéi popri objekte
202-00 Ekodukt nad Slahorovym potokom. Na druhej strane ekodukta je navrhnuté
oplotenie so zabeténovanymi ocelovymi stipikmi a vyplfiou z pletiva vysky 1,00 m na
ochrannom zemnom vale, ktory kon&i popri polnej ceste u brodu Slahorovho potoka.

Predpoklada sa vystavba v jednej etape. V ¢ase vystavby nosnych konstrukcii
mostnych objektov sa predpokladda obmedzenie existujiucich prevadzok.
Z uvedeného dévodu bude nutné urobit obchadzkovl trasu v priestore medzi oboma
mostnymi objektami. Tato obchadzkova trasa je rieS8end samostatnym stavebnym
objektom 103-00 DoCasna obchadzkova trasa.
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e’n:enie stavby

ba ,D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou 1/11* sa v ramci
nej dokumentacie deli na nasledovné stavebné objekty:

Terénne Gpravy, rekultivacie

Priprava Gzemia

Priprava ploch pre zariadenie staveniska
Asanécie

'Rekultivacia dogasnych zaberov
Vegetacné upravy

_Cestné objekty
Chodnik
Obsluzna komunikacia

Vodohospodarske objekty
Prelozka Slahorovho potoka
Prelozka vodovodu DN 150
Dogasna prelozka vodovodu DN 150

Silnopradové a slaboprudové vedenia
Prelozka VN

relozka TF kablov ST a.s.

Prelozka DOK ST a.s.

Prelozka I1ISD

ZruSenie vedenia NN

Elynovody
relozka plynovodu

Ostatné objekty
Oplotenie
Pristupova cesta
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Ekonomicka ¢ast’
Cena verejnej prace

Rekapitulacia vydavkov v stavebnom zamere v CU 1. &tvrtroku 2019 v tis. EUR

Nazov Cena bez DPH DPH Cenas DPH

a) Priprava verejnej prace 210,35 42,07 252,41
b) Stavebna ¢ast’ 5829,03 1165,81 6 994,83
c) Technologicka &ast 0,00 0,00 0,00
d) Zariadenie staveniska 64,35 12,87 77,22
e) Predpokladané vyvolané investicie 606,19 121,24 727,42
f)  Vykup pozemkov, odvody 359,43 0,00 359,43
g) Rozpoctova rezerva 622,20 124,44 746,64
h) Iné investicie 0,00 0,00 0,00
Kapitalové vydavky spolu 7 691,53 1466,42 9 157,95

Ekonomicka efektivhost’

Ekonomickym ciefom stavby ,D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou
I/11" je dosiahnutie celospologenskej uspory prevysujucej celkové kapitalové naklady
plynGce z realizacie predmetného projektu. Celospologenska Uspora v podobe
potencialu dosiahnutia socioekonomickych prinosov je v pripade projektu ekoduktu
dosahovana okamzitym zvySenim Grovne bezpetnosti eliminaciou stretov Zivodichov
s dopravnymi prostriedkami. Priamym pozitivnym dosahom realizacie projektu bude
vylticenie poctu uhynutych zvierat v désledku kolizii s motorovymi vozidlami na ceste
I/11 a vyhladovo aj na slbeZnej Zeleznidnej trati. Okrem priamych prinosov
vygenerovanych eliminovanim vzniku kolizii je nezanedbatelné aj subjektivne
vhimanie bezpeénosti uzivatelov koridoru cesty medzinarodného vyznamu E75 (1/11
C. Té8in - Zilina).

Ekonomicka efektivnost projektu je vyjadrena indikatormi ekonomickej
efektivnosti, ide o Ekonomicku &istd sugasni hodnotu (Economic Net Present Value
of Investment - ENPV), Ekonomické vndtorné vynosoveé percento (Economic Internal
Rate of Return - EIRR), Ekonomicky rok navratnosti (Economic Payback Periode -
EPP), Ekonomicky index rentability kapitalovych nakladov (Cost Benefit Ratio -
EBCR).

 Pre celt analyzu nékladov a vynosov bola aplikovana metéda diskontovanych
pefaznych tokov. Si¢asna hodnota je hodnota pefiazi v roku hodnotenia projektu —
rok hodnotenia ,D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou I/11* je rok 2019.
Na vypolet stcéasnej hodnoty prijmov a nakladov bola pouzita diskontna sadzba,
ktora upravi toky vznikajlce v réznych &asovych horizontoch. Na zaklade odportcani
Europskej komisie pre investiéné projekty v dopravnom sektore, bola pre ekonomick(
analyzu pouZita diskontna sadzba 5,0%.
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investiénl prilezitost s vysokou mierou bezpeénosti a vysokym vynosom, avsak jeho
vyznam zmierfujliceho opatrenia environmentalnych dopadov dopravného systému
v tomto Uzemi je neocenitelny.

Z hladiska suladu so zavereénym stanoviskom podla osobitného predpisu,
vydalo Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, odpoved s Cislom 6991/2019-1.7/zg-R (40837/2019, 40839/2019-int.),
zo diia 05. 08. 2019, v ktorom uvadza, Ze zmena navrhovanej ¢innosti , D3 Zeleny
most Svréinovec — ekodukt nad cestou I/11“ uvedena v predloZzenom oznameni
o zmene navrhovanej ¢innosti sa nebude posudzovat podla zakona &. 24/2006
Z.z. o posudeni vplyvov na Zivotné prosiredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Z hiadiska suladu so zakladnymi programovymi dokumentmi podpory
regionalneho rozvoja, verejna praca ,D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad
cestou /11" nie je predmetom schvaleného Strategického planu rozvoja dopravne;j
infrastruktiry SR do roku 2020, v ktorom bola zadefinovana stratégia rozvoja
dopravnej infrastruktdry pre strednodoby horizont do roku 2020 s vyhladom do roku
2030 (Master Plan — Dopravna stratégia SR). Stc€ast tohto strategického dokumentu
predstavuje Usek dialnice ,D3 Svréinovec — Skalité”, s ktorym je ekodukt Gzko spaty.

Vystavba ekoduktu D3 Zeleny most Svréinovec je podmienkou pre financovanie
projektu ,D3 Svréinovec — Skalité* (2.faza) z Kohézneho fondu. Spomenuty projekt
je financovany z Operaéného programu Integrovana infrastruktura 2014 - 2020.

Z hladiska suladu s Gzemnoplanovacou dokumentaciou v tzemnom pléne
obce Svréinovec je uvazované s ekoduktom v dotknutej lokalite.

Z hladiska stladu s koncepciou rozvoja odvetvia je verejna praca
,D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou 1/11* v zmysle aktualizovaného
Investiéného planu Narodnej dialniénej spolo¢nosti a. s., Bratislava zaradena medzi
pripravované stavby s predpokladanym terminom zacatia realizacie stavby v roku
2020 a terminom ukoné&enia 2021.

Z hladiska stlladu s medzinarodnymi zmluvami verejna praca ,D3 Zeleny
most Svréinovec - ekodukt nad cestou 1/11° nie je podporeny ziadnou
medzinarodnou zmluvou, ktorou by bola Slovenska republika viazana.

Z hladiska optimalneho technického, konstrukéného a ekonomického
rieSenia akceptuje §tatna expertiza navrh predkladatela predloZeny v ramci
dokumentacie stavebného zameru k predmetnej verejnej praci.

Z hladiska opodstatnenosti nakladov verejnej prace oddelenie expertiznych
¢innosti, odboru verejnych prac v sekcii bytovej politiky a mestského rozvoja, v ramci
vykonov $tatnej expertizy, posudilo predloZeny navrh rozpodtu, pricom predkladatel
zodpoveda za ginnosti vyplyvajice z § 6 ods. 2 a § 9 zakona &. 254/1998 Z. z.
Ekonomicky expertizny posudok tvori prilohu tohto protokolu.
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c) Zaver protokolu

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia

§ 11, ods. 6, pism. c) zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zédkona
¢. 260/2007 Z. z., zakona ¢. 540/2008 Z. z., zakona ¢. 432/2013 Z. z. a vykonavacej
vyhlasky €. 83/2008 Z. z.

sthlasi

s predloZzenym stavebnym zamerom verejnej prace ,D3 Zeleny most Svr€inovec —
ekodukt nad cestou 1/11°.

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky vykonalo postdenie

navrhovanej verejnej prace, pricom nevyplynuli skutonosti, ktoré nie su v sulade
s tymto zamerom.

A

Navrhované technické a konstrukéné rieSenie zodpoveda Ucelu navrhovanej
verejnej prace, t. j. novostavbe zeleného mosta — ekoduktu nad cestou 1/11.
Cielom je dosiahnut zvy3enie bezpectnosti na ceste 1/11 pri obci Svréinovec,
zvySenie cestovnej rychlosti, Usporu na spolo¢enskej hodnote uhynutych zvierat
a zachovanie nadregionalneho terestrického biokoridoru pre velké Selmy a
ostatnu zver lokalizovanu pri obci Svr€inovec.

Z ekonomického expertizneho postdenia verejnej prace vyplynuli tieto
skutocnosti:

a) Cena za pripravu verejnej prace bola akceptovana v navrhovanej vyske
210,35 tis. EUR bez DPH.

b) Navrhovana cena za stavebnu ¢&ast bola expertiznym posudenim,
t. j. porovnanim nakladov na zaklade ohodnotenia ukazovatelmi stavebnych
prac a materiadlov v cenovej Grovni 1. Stvrfroku 2019 zniZzend z pbvodne
rozpoétovanych nakladov v sume 5829,03 tis. EUR na sumu
5 750,25 tis. EUR bez DPH.

¢) Vramci predloZzeného stavebného zameru verejnej prace nebolo uvaZzované
s technologickou ¢astou.

d) Cena za zariadenie staveniska bola akceptovana v navrhovanej vyske
64,35 tis. EUR bez DPH.

e) Navrhovand cena za predpokladané vyvolané investicie bola znizena
z pdvodne rozpoctovanych 606,19 tis. EUR na 580,38 tis. EUR bez DPH.

f) Cena za vykup pozemkov, odvody za vynatie pddy, bola akceptovana
v navrhovanej vySke 359,43 tis. EUR.

g) Navrhovana cena za rozpoéiovi rezervu bola znizena 2z pdvodne
rozpoctovanych 622,20 tis. EUR na 611,74 tis. EUR bez DPH a tvori ju 10 %
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z nakladov na realizaciu stavebnych objektov v stavebnej ¢asti, technologickej
gasti, zariadenia staveniska a predpokladanych vyvolanych investicii.

h) V ramci predloZzeného stavebného zameru verejnej prace neboli uvazované iné
blizSie neurcené investicie.

Po uvedenych Upravach je mozné predpokladat, Ze cena verejnej prace
dosiahne celkovu vy$ku 7 576,50 tis. EUR bez DPH v cenovej urovni |. Stvrtroku
2019, &o oproti navrhovanej cene vo vy$ke 7 691,53 tis. EUR bez DPH predstavuje
znizenie o 115,04 tis. EUR bez DPH, t. j. 0 1,496 %. Po Uprave indexom 111.2019 /
1.2019, t. j. 1,015 nasledne predstavuje cena verejnej prace sumu 7 690,15 tis. €
bez DPH v cenovej trovni lll. Stvrtroka 2019.

Na zaklade uvedeného Ministerstvo dopravy a vystavby SR povazuje cenu
7 690,15 tis. EUR bez DPH v cenovej trovni 3. Stvrtroku 2019
za predpokladani hodnotu zakazky verejnej prace ,D3 Zeleny most Svrinovec —

ekodukt nad cestou 1/11“ v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni zakona &. 260/2007 Z. z., zakona &. 540/2008 Z. z. a zakona €. 432/2013 Z. z.

Datum vypracovania a odoslania Vypracované: 20. 01. 2020
Protokolu o vykonani $tatnej expertizy:

Odoslané: 2G6. 0. o720
Meno, priezvisko a podpis spracovatela Ing. Adam Hevesi, MBA
Protokolu o vykonani §tatnej expertizy: A , /

, \L /
oA AN/ ﬂ/” /
] //ﬁ,/&/:‘wb

Podpis opravneného zastupcu ministerstva Ing. Ivan Vigfiovsky
a odtlacok uradnej peciatky ministerstva:
povereny vykonavanim funkcie
generalneho riaditela
sekcie bytovej politiky a mestského

rozvoja,/
v /

]

|
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MINISTERSTVO DOPRAVY A VYSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15

Priloha k Protokolu o vykonani §tatnej expertizy €. 1/2020
na stavebny zamer verejnej prace

,D3 Zeleny most Svréinovec — ekodukt nad cestou 1/11“



CENA VEREJNEJ PRACE
Nazov stavby:

Ekonomicky expertizny posudok na verejnu pracu
D3 Zeleny most Svréinovec - ekodukt nad cestou 1/11

Charakter stavby: Dopravna infrastruktara - Gprava, rekonstrukcia, novostavba
Rekapitulacia vydavkov podFa poloZiek v tis. € Stavebny zamer CU: 122019 Rozdiel
Pgr' Pol. Nézov Vidavky SOP; Spolu (bez DPH)
700 | KAPITALOVE VYDAVKY (atb#ctd+e+ftgth) 7691,53 | 146642 | 915795 115,04
1 a) | Priprava verejnej prace 210,35 42,07 252,41 28 0,00
9 Eg{l:lze:ﬂtyégiae )inZiniersko—technick(J pomoc (expertizy, 0,00 0,00 0,00 0,00
3 néklady na technické a enviromentélne $tidie 0,00 0,00 0,00 0,00
4 naklady na Gzemno-planovaciu dokumentaciu 0,00 0,00 0,00 0,00
5 naklady na dokumentaciu pre Gzemné rozhodnutie 82,02 16,40 98,42 0,00
6 néklady na dokumentéaciu pre stavebné povolenie 61,58 12,32 73,89 0,00
7 naklady na dokumentaciu pre verejné obstaravanie 12,32 2,46 14,78 0,00
8 naklady na prieskumné prace 18,47 3,69 2217 0,00
9 naklady na geodetické préce pri spracovani projektovej 924 185 11,08 0,00
dokumentéacie
10 naklady na autorsky dozor 18,47 3,69 2217 0,00
1 c?::)aoc:é gznzigalecké posudky pre majetkovopravne 825 165 9.90 0,00
12 |b) f:g,‘:ﬁf’claelfgsfy(;;i‘éﬁme ol uriana i 582903 | 116581| 699483 | 575025 | 115005| 690 78,77
néklady na realizaciu stavebnych objektov, naklady na
13 demolécie existujlicich stavebnych objektov, 555145 1110,29| 666174 78 7
technologickych a inych zariadeni
14 néklady na vypracovanie realizatnej dokumentacie 111,03 22,21 133,23 0,00
15 naklady na dokumentéciu skutoného zhotovenia stavby 27,76 5,55 33,31 0,00
16 néklady na inZiniersku ¢innost' (stavebny dozor a pod.) 83,27 16,65 99,93 0,00
17 gggzgvr;?e?:;detlcke prace zabezpetované 55,52 1110 66,62 0,00
18 |c) :ezzl:ir;zlgﬂgc)ké ¢ast’ (prevadzkové suibory, stroje 0,00 0,00 0,00 0,00
19 |d) |Zariadenie staveniska 64,35 12,87 77,22 64,35 12,87 77,22 0,00
20 |e) [Predpokladané vyvolané investicie 606,19 121,24 727,42 580,38 16,08 696,46 25,80
21 |f) | Vykup pozemkov, odvody za vyiiatie pody 359,43 0,00 359,43 | 35943 71,89 431,31 0,00
22 naklady na vykup pozemkov 136,67 0,00 136,67 0,00
23 naklady na vykup lesov 0,86 0,00 0,86 0,00
24 néklady na likvidaciu porastov 211,69 0,00 211,69 0,00
odvody za trvalé a dogasné odniatie pody z
25 polnohospodarskeho pédneho fondu a lesného podneho 0,00 0,00 0,00 0,00
fondu
26 naklady na prenajom pozemkov 10,21 0,00 10,21 0,00
27 | g) | Rozpoctova rezerva v rozmedzi 8 az 12 % (10%) 622,20 124,44 746,64 | 61 22,35 )9 10,46
all LR e I T
29 KAPITALOVE VYDAVKY SPOLU (700) 7691,53 | 146642 | 9157,95( 757650 151530 115,04
Vypracoval: OEC
Datum: 20. 01. 2020
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