

HARMONOGRAM DODÁVOK A PRÁC

Stavba : Sokolovňa Senica - rekonštrukcia objektu

Dodávateľ : EUROFRAME, a.s. Skalica

		týždeň/mesiac																																	
č.	popis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1	príprava, zemné práce, izolácie																																		
2	búracie práce																																		
3	stavebné úpravy - nové dispozície																																		
4	kotolňa a vykurovanie																																		
5	elektroinštalácie - rozvody																																		
6	zdravotechnika - rozvody																																		
7	vzduchotechnika																																		
8	reštaurátorské práce - fasáda																																		
9	rekonštrukcia strechy a klampiarskych prvkov																																		
10	okná - výroba a montáž																																		
11	vnútorné dvere a okenice - repasácia																																		
12	vnútorné povrchové úpravy - repasácie																																		
13	zámočnícke prvky																																		
14	opravy omietok, vysprávky po remeslách																																		
15	pokládka podláh																																		
16	maľby																																		
17	kompletizácia zdravotníckej																																		
18	kompletizácia elektroinštalácií a slaboprúdov																																		
19	kompletizácia vykurovania																																		
20	vonkajšie a vnútorné dvere - výroba a montáž																																		
21	vyčistenie a dokončenie stavby																																		
22	odovzdanie stavby																																		

Dátum: 10.06.2019

Vypracoval:

Ing. Miroslava Bederková