

148

Časový harmonogram postupu realizácie prác
Stavba: Sokolovňa Senica - rekonštrukcia objektu

Objednávateľ: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica
Dĺžka realizácie : 8 mesiacov

Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8
Objekt: 1 Stavebná časť								
Práce a dodávky HSV								
1 - Zemné práce								
2 - Základy								
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie								
4 - Vodorovné konštrukcie								
6 - Úprava povrchov, podlahy, výplne								
9 - Ostatné konštrukcie a práce								
Práce a dodávky PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
713 - Izolácie tepelné								
762 - Konštrukcie tesárske								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
764 - Konštrukcie kľampiarske								
765 - Krytiny tvrdé								
766 - Konštrukcie stolárske								
767 - Konštrukcie dopl.kovové stavebné								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
772 - Podlahy z prírodného kameňa								
775 - Podlahy výsové a parketové								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
783 - Nátery								
784 - Maľby								
787 - Zaskliavanie								
Práce a dodávky M								
M33: 162 - Montáž dopr., sklad, zariadení a váh								
Ostatné								
Umelecko-historická remeselná a reštaurátorská obnova								
Objekt: 2 Zdravotechnika								
Práce a dodávky HSV								
1 - Zemné práce								
4 - Vodorovné konštrukcie								
5 - Komunikácie								
8 - Rúrové vedenia								
9 - Ostatné konštrukcie a práce								
Práce a dodávky PSV								
721 - Vnútorná kanalizácia								
722 - Vnútorný vodovod								
724 - Strojné vybavenie								
725 - Zariadenia predmety								
732 - Strojovne								
Objekt: 3 Plynoinštalácia								
Práce a dodávky PSV								
723 - Vnútorný plynovod								
Objekt: 4 Ústredné vykurovanie								
Práce a dodávky PSV								
713 - Izolácie tepelné								
721 - Vnútorná kanalizácia								
731 - Kotle								
732 - Strojovne								
733 - Rozvod potrubia								
734 - Armatury								
735 - Vykurovacie telesá								
Objekt: 5 Elektroinštalácia								
Práce a dodávky HSV								
6 - Úprava povrchov, podlahy, výplne								
9 - Ostatné konštrukcie a práce								
Práce a dodávky PSV								
M21: 155 - Elektromontáže								
M46: 202 - Zemné práce pri ext. montážach								
Objekt: 6 Slaboprúdové rozvody								
Práce a dodávky M								
M22: 156 - Montáž a oznam. signal a zab. zariadení								
Objekt: 7 Vzduchotechnika								
Práce a dodávky M								
M24: 156 - Montáž vzt. zariadení a sušiarň								

HÍLEK a spol., a.s.
Vajanského 24
905 01 Senica
- 59 -

V Senici 11.6.2019

Ing. Pě ach
člen predstavenstva

JUDr. Jaroslav Hílek
člen predstavenstva