



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	
Dátum: 24-06-2020	
Ev. číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
 Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
 Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej
 spolupráce SK-CZ a SK-AT
 František Križan, Ing..

Oddelenie auditov a kontroly verejného obstarávania programov
 cezhraničnej spolupráce
 Jaroslav Kouřil, Mgr.
 Račianska 153/A
 P.O.Box 1
 830 03 Bratislava 33

Naše číslo

Vybavuje

Senica

L.K.Melišová

24.06.2020

Vec

Žiadosť o schválenie zmeny STAVEBNÉHO ROZPOČTU a PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
 OBJEKTU STVAVBY

Žiadosť o kontrolu a udelenie súhlasu k podpisu DODATOKU Č. 3 ku ZMLUVE o dielo uzavretej dňa
 31.07.2019, ktorej predmetom je vykonanie diela - „SOKOLOVNÁ Senica – rekonštrukcia objektu“

Názov projektu: Česká cesta
 Kód ITSM: 304021C879

Dobrý deň prijímateľ mesto Senica musel pristúpiť počas realizácie projektu k zmenám rozpočtu
 a projektovej dokumentácie stavebného objektu. Všetky zmeny realizované prijímateľom prispievajú
 ku kvalite realizovaných stavebných prác, zvyšujú úroveň a pamiatkovú hodnotu NKP letohrádok –
 sokolovňa a zvyšujú kvalitu a funkčnosť jej užívania. Zmeny smerovali k tomu, aby sa prijímateľ vyhol
 v najbližších rokoch ďalším výdavkom na opravy, ktoré by boli v prípade akceptovania pôvodných
 rozpočtových položiek a PD nevyhnutné a prišlo by tak k zmareniu pôvodnej investície. Mesto
 pristupovalo ku všetkým zmenám so zreteľom na efektívne využité finančné prostriedky z eurofondov
 aj zdrojov mesta Senica.

Dôvody zmien sú opísané v žiadosti o zmenu a detailne sú rozpracované v zmenových listoch a ich
 prílohách, kde je definované aj prečerpanie, či nedočerpanie položky, presuny a nové položky,
 zmeny sú zaznamenané v PD, doložená je fotodokumentácia a podporná dokumentácia.
 Súčasne vám zasielame v prípade akceptácie zmien na odsúhlasenie DODATOKU Č. 3 ku ZMLUVE o dielo
 uzavretej dňa 31.07.2019, ktorej predmetom je vykonanie diela - „SOKOLOVNÁ Senica – rekonštrukcia
 objektu a ktorého predmetom je rozpočet so zapracovanými zmenami.

Prosíme vás o posúdenie našej žiadosti a pochopenie situácie, ktorá u nás nastala. Zmeny
 vychádzajú zo zistení počas stavebných prác, ktoré nebolo možné pri príprave projektovej
 dokumentácie predpokladať a zahrnúť ich do PD a rozpočtu stavby. Zmeny prispievajú ku
 skvalitneniu výstupu projektu.

Vopred ďakujem za pochopenie a kladné vybavenie našej žiadosti.

Prílohy

- 1x Žiadosť o zmenu č. 3
- 1x Zmenové listy s prílohami (rozpočet, PD, schémy, fotodokumentácia)
- 1x DODATOK č. 3 ku ZMLUVE o dielo uzavretej dňa 31.07.2019 ktorej predmetom je vykonanie diela
 - „SOKOLOVNÁ Senica – rekonštrukcia objektu“ s rozpočtom stavebných prác

1x CD projektová dokumentácia a rozpočet – zmeny

S pozdravom




Mgr. Ľubica Kadlec Melišová
vedúci manažér projektu

00000000   telefón / klapka

00000000 fax

00000000 e-mail

000000 internet

IČO
00309974

