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Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a mandátnej zmluve 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov  

číslo objednávateľa: 204/2023/ODDIPVIS  číslo zhotoviteľa: 2023/0561 
 

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby, uskutočnenie 
inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu a výkonu odborného autorského dohľadu pre stavbu 

s názvom: 
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 hr. okresov LC/RS – Pavlovce (križovatka s cestou II/531); 

kumulatívne staničenie km 12,008 – 31,900; I. etapa“  
(ďalej len ako „Dodatok“) 

 medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ/Mandant:  
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo:    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Právna forma: vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny 

celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 

Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho 
kraja 

IČO:    37 828 100 
 DIČ:    2021627333 
 Bankové spojenie:   
 Číslo účtu:    
 Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach Zmluvy: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu 
Banskobystrického samosprávneho kraja  

Osoby oprávnené rokovať  
v technických 
(realizačných) veciach: Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia  ODDIPVIS 

Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície ODDIPVIS 
Ing. Stanislav Marko, odborný referent pre investície ODDIPVIS 

 Telefón/ fax:   048 / 4325 111, 048/4325527, 048/4325609, 048/4325731 
E-mail: podatelna@bbsk.sk, alena.martincova@bbsk.sk, 

miroslav.bobak@bbsk.sk, stanislav.marko@bbsk.sk 

(ďalej len ako „objednávateľ“  v príslušnom gramatickom tvare)  

a 

Zhotoviteľ/Mandatár: 
Obchodné meno:  HBH Projekt spol. s r.o.   
Sídlo:    Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika  

 Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným  
 Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod sp. zn. C 3996 
 Štatutárny orgán:  Ing. Radovan Hrnčíř, konateľ spoločnosti 
     Ing. Ivan Budík, konateľ spoločnosti 
 IČO:    449 61 944 
 spoločnosť podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 
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 Obchodné meno:  HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko 
 Sídlo:    Priemyselná 1/A, 821 08  Bratislava 

Právna forma:    organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby 
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 1131/B 
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Viliam Piták 
IČO:    31 815 332 

 DIČ:    2021760334  
 IČ DPH :   SK2021760334  
 Bankové spojenie:    
 Číslo účtu:     
 Telefón/ fax:   +421 484 716 035,+421 484 716 039, +421 948 874 023 
 E-mail:    v.pitak@hbhprojekt.sk, v.lukac@hbhprojekt.sk  

 (ďalej len ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej len ako 

„zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)  

 
PREAMBULA 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.07.2023 Zmluvu o dielo a mandátnu zmluvu, ev. č. objednávateľa 
344/2023/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa 2023/0561, na vypracovanie dokumentácie na stavebné 
povolenie a realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu a výkonu 
odborného autorského dohľadu pre stavbu „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 hr. okresov 
LC/RS – Pavlovce (križovatka s cestou II/531); kumulatívne staničenie km 12,008 – 31,900; I. 
etapa“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.07.2023 (ďalej len ako „Zmluva“). 

2. V súlade s ustanovením čl. III ods. 6 a čl. VII ods.1 časti 4 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na 
uzatvorení tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, spočívajúcich 
v požiadavke na osvetlenie priechodov pre chodcov ako aj kompletnej rekonštrukcie príslušenstva 
mostov ev. č. 571-22, 571-24 a 571-25 (vrátane izolácií a spriahajúcej dosky) v dôsledku zhoršeného 
technického stavu týchto mostov, keďže návrh pôvodne stanovených minimálnych opatrení nie je 
postačujúci a uvedené požiadavky neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy. V súvislosti so zmenou 
rozsahu prác na diele je súčasne spojená aj potreba zmeny celkovej ceny za dielo. 

3. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 
„ZVO“), keďže ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej 
zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z 
ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi 
alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov ako aj z dôvodu podľa 
§ 18 ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v 
postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a 
zmenou sa nemení charakter Zmluvy. 

 
Čl. I 

Predmet Dodatku 
 

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť,  
dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:  

 
1.1.  Čl. V. ods. 2 časti 1 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:  

„2. Cena za dielo predstavuje: 

 

 Cena bez DPH 126 745,00 Eur  

 DPH 20 %                25 349,00 Eur            

         Cena s DPH                                                                                                     152 094,00 Eur 
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         (slovom:  Jednostopäťdesiatdvatisícdeväťdesiatštyri Eur, 0/100 ) s DPH. 

         (ďalej aj ako „cena Diela“)“ 

 

1.2.  Čl. III. ods. 2 časti 4 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:  

„2. Celková maximálna cena Predmetu Zmluvy predstavuje celkom sumu: 

 

 Cena spolu bez DPH 134 665,00 Eur  

 DPH 20 %                26 933,00 Eur            

         Cena s DPH                                                                                                     161 598,00 Eur 

         (slovom:  Jednostošesťdesiatjedentisícpäťstodeväťdesiatosem EUR, 0/100 ) s DPH.“ 

       
1.3  Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy tak, že sa pôvodné znenie 

Prílohy č. 1 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku 
a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.  

 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich 
pôvodnom znení bez zmeny.  Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úra-
dom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení ne-
skorších predpisov.  

3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené 
pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 

4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne 
zamýšľanému účelu. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli 
na  základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné 
strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, 
v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu 
vlastnoručne podpisujú. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  
Príloha č. 1:   Špecifikácia ceny Predmetu Zmluvy k stavbe: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 

hr. okresov LC/RS – Pavlovce (križovatka s cestou II/531); kumulatívne staničenie 
km 12,008 – 31,900; I. etapa“ 

 
V Banskej Bystrici dňa: ...................               V  Brne dňa: ...............   
 
Objednávateľ:                                                     Zhotoviteľ: 
 

 

 



Strana 4 z 4 
 

.........................................................                                    ............................................................ 
Banskobystrický samosprávny kraj HBH Projekt spol. s r.o. 
Mgr. Ondrej Lunter  Ing. Radovan Hrnčíř 
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja konateľ spoločnosti 


