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Rámcový plán projektu

Rámcový plán projektu 


< Stĺpce Začiatok a Koniec vo všetkých riadkoch tabuľky vyplní uchádzač, pričom v nich uvedie relatívne termíny - základom bude Z – deň nadobudnutia účinnosti zmluvy a všetky ostatné termíny budú relatívne voči tomuto dátumu a to v tvare Z+X, kde X je počet dní (príklad, Z+30 znamená 30 deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy) >

	Etapa / Činnosť
	Začiatok
	Koniec
	Zodpovedný

	0. Projektový manažment
	Z+...
	
	

	0.1. Predprojektová príprava
	
	
	[bookmark: _Toc368490396][bookmark: _Toc368934419]zhotoviteľ, objednávateľ

	0.2. Otvorenie projektu – úvodné stretnutie členov projektového tímu
	
	
	[bookmark: _Toc368490398][bookmark: _Toc368934421]zhotoviteľ

	0.3. Projektové činnosti na strane objednávateľa a zhotoviteľa vrátane spracovania dokumentácie podľa Časti B- Požiadavky na Systém zaistenia kvality, Všeobecných podmienok (ďalej aj „dokument SZK“)
	
	
	[bookmark: _Toc368490399][bookmark: _Toc368934422]objednávateľ
zhotoviteľ

	1. Detailná analýza a návrh dodávaného systému
· Vstupy: Zmluva o dielo
	
	
	
-

	a. Analýza požiadaviek na dodávaný systém 
	
	
	[bookmark: _Toc368490400][bookmark: _Toc368934423]zhotoviteľ

	b. Interview a pracovné stretnutia so zástupcami objednávateľa k požiadavkám na dodávaný systém
	
	
	zhotoviteľ

	c. Vypracovanie dokumentu Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	1.1. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy
	
	
	objednávateľ

	Výstupy: 
· Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému

	
	
	
-

	2. Implementácia dodávaného systému 
Vstupy: 
· Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému

	
	
	
-

	2.1. Implementácia dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	2.2. Dodanie technickej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	2.3. Vypracovanie používateľskej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	2.4. Vypracovanie dokumentu „Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému“
	
	
	zhotoviteľ

	2.5. Vypracovanie plánu testovania dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	2.6. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému
· Plán testovania dodávaného systému
· Používateľská dokumentácia
· Implementovaný systém

	
	
	
-

	3. Školenia 
Vstupy: 

	
	
	
-

	3.1. Školenia správcov dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	3.2. Školenia používateľov dodávaného systému
	
	
	zhotoviteľ

	Výstupy:
- Vyškolení správcovia a používatelia dodávaného systému
	
	
	
-

	4. Akceptačné testovanie
Vstupy:
- Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému
- Používateľská dokumentácia

	
	
	
-

	4.1. Vykonanie akceptačného testovania
	
	
	objednávateľ

	4.2. Vypracovanie dokumentu Funkčný prijímací protokol
	
	
	zhotoviteľ

	4.3. Vypracovanie Protokolu o akceptácii dodávaného systému
	
	
	objednávateľ

	4.4. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	4.5. Vypracovanie Plánu skúšobnej prevádzky 
	
	
	zhotoviteľ

	4.6. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
- Správa o testovaní dodávaného systému
- Funkčný prijímací protokol
- Plán skúšobnej prevádzky 
	
	
	
-

	5. Skúšobná prevádzka
Vstupy:
- Plán skúšobnej prevádzky
- nainštalovaný dodávaný systém v produkčnom prostredí

	
	
	
-

	5.1. Príprava skúšobnej prevádzky
	
	
	zhotoviteľ

	5.2. Vykonanie skúšobnej prevádzky
	
	
	objednávateľ

	5.3. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	5.4. Vypracovanie protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy,
	
	
	zhotoviteľ

	5.5. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	Výstupy:
· Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy

	
	
	-

	6.  Ukončenie projektu

6.1. záverečné stretnutie členov projektového tímu

	
	Z+...1)
	zhotoviteľ
objednávateľ




1) Zhotoviteľom navrhnutý konečný termín nesmie presiahnuť termín najneskoršieho splnenia zmluvných povinností stanovený v bode 2.3 zmluvy. Plán navrhnutý zhotoviteľom musí spĺňať požiadavky na trvanie jednotlivých etáp tak, ako sú stanovené v zmluve a vo Všeobecných podmienkach. Rovnako je potrebné brať do úvahy lehoty na pripomienkovanie dodávanej dokumentácie stanovené vo Všeobecných podmienkach.
