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Transparentní řízení města Uherský Brod, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006254
Příloha č. 5 Harmonogram plnění_změna č. 1 ze dne 19.07.2019

Harmonogram plnění „Transparentní řízení města Uherský Brod“

	Dodavatel
(obchodní firma nebo název)
	     

	Sídlo 
(celá adresa včetně PSČ)
	     

	IČO
	     

	Jméno a příjmení (statutárního orgánu nebo jeho členů)
	     



Dodavatel vyplní pouze část, na kterou podal nabídku. 
Termíny plnění jsou závazné, nebude-li dohodnuto jinak. 
Předpokládané zahájení doby plnění (T) je okamžik nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv).
Pod pojmem „den“ se rozumí kalendářní den.

Dodavatel je si vědom skutečnosti, že jednotlivá plnění jsou vzájemně propojena a navazují na sebe. 
Dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby bylo jim dodávané plnění poskytnuté včas a nebylo ohroženo plnění ostatních částí závislých na jeho plnění.



[bookmark: _GoBack]V       dne      

		
								Razítko a podpis dodavatele



Harmonogram plnění pro část č. 1 
Finanční kontrola příspěvkových organizací města, rozšíření a centralizace účetnictví příspěvkových organizací města, finanční plánování
Toto plnění navazuje na část plnění 4 v kroku 3, kdy je podmínkou instalace a konfigurace HW systémů 

	Pč.
	Kritérium
	Termín dokončení

	01
	Předpokládané zahájení doby plnění (T):
	září 2019

	
	
	

	

	02
	
Zpracování detailní analýzy (Detailní realizační projekt)

	T+ 30 dnů

	03
	
Počátek realizace dodávaného plnění

	T + 31 dnů

	04
	
Realizační fáze – instalace komponentů, SW vybavení

	60 dnů

	05
	Ukončení realizační fáze

Předávací protokol
	Do 06.01.2020

	06
	Zkušební provoz, školení uživatelů a Administrátorů systému, dokumentace řešení

Akceptační procedura 
	Od 07.01.2020 

Do 17.01.2020

	07
	Ukončení zkušebního provozu, předání do rutinního provozu

Akceptační protokol (akceptace díla)

	Nejpozději  20.01.2020


Účastník se zavazuje k dodržení stanovených termínů, nebude-li dohodnuto jinak.




V       dne      
		
								Razítko a podpis dodavatele



Harmonogram plnění pro část č. 2 
Elektronická úřední deska, napojení desky na eSSL

Toto plnění navazuje na část plnění 5, kdy je podmínkou instalace rozhraní spisové služby 

	Pč.
	Kritérium
	Termín dokončení

	01
	Předpokládané zahájení doby plnění (T):
	září 2019

	
	
	

	

	02
	
Zpracování detailní analýzy (Detailní realizační projekt)

	T + 20 dnů

	03
	
Počátek realizace dodávaného plnění

	T + 21 dnů

	04
	
Realizační fáze, montáž edesky

	T + 40 dnů

	05
	
Propojení na spisovou službu

	T+ 60 dnů

	06
	Ukončení realizační fáze

Předávací protokol
	Do 06.01.2020

	07
	Zkušební provoz, školení uživatelů a Administrátorů systému, dokumentace řešení

Akceptační procedura 
	Od 07.01.2020 

Do 17.01.2020

	08
	Ukončení zkušebního provozu, předání do rutinního provozu

Akceptační protokol (akceptace díla)

	Nejpozději  20.01.2020


Účastník se zavazuje k dodržení stanovených termínů, nebude-li dohodnuto jinak.



V       dne      
		
								Razítko a podpis dodavatele






Harmonogram plnění pro část č. 3 
Portál občana a elektronické formuláře

Toto plnění navazuje na část plnění 5, kdy je podmínkou instalace rozhraní spisové služby a testovacího rozhraní spisové služby


	Pč.
	Kritérium
	Termín dokončení

	01
	Předpokládané zahájení doby plnění (T):
	září 2019

	
	
	

	

	02
	
Zpracování detailní analýzy (Detailní realizační projekt)

	T+ 30 dnů

	03
	
Počátek realizace dodávaného plnění

	T+31 dnů

	04
	
Realizační fáze – instalace komponentů, SW vybavení, dodávka a zpracování formulářů

Propojení na spisovou službu dodávanou v ZD5


Propojení na portál občana https://portal.gov.cz/obcan/
	60 dnů

	05
	Ukončení realizační fáze

Předávací protokol
	Do 06.01.2020

	06
	Zkušební provoz, školení uživatelů a Administrátorů systému, dokumentace řešení

Akceptační procedura 
	Od 07.01.2020 

Do 17.01.2020

	07
	Ukončení zkušebního provozu, předání do rutinního provozu

Akceptační protokol (akceptace díla)

	Nejpozději  20.01.2020


Účastník se zavazuje k dodržení stanovených termínů, nebude-li dohodnuto jinak.


V       dne      
		
								Razítko a podpis dodavatele



Harmonogram plnění pro část č. 4 
Dodávka technologií a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení 

Toto plnění musí být realizováno jako první z důvodu, poskytnutí technické zázemí pro část plnění 1

	Pč.
	Kritérium
	Termín dokončení

	01
	Předpokládané zahájení doby plnění (T):
	září 2019

	
	
	

	

	02
	
Zpracování detailní analýzy (Detailní realizační projekt)

	T + 10 dnů

	03
	
Počátek realizace dodávaného plnění

	T + 11 dnů

	04
	
Realizační fáze –  dodávka serveru a SW pro virtualizaci a licencí

	T + 25 dnů

	05
	
Instalace a konfigurace monitorovacího systému

	T + 30 dnů

	06
	Instalace a konfigurace monitorovacího systému sítě a logovacího nástroje, sběr logů 
	T + 90 dnů

	07
	Ukončení realizační fáze

Předávací protokol
	Do 06.01.2020

	08
	Zkušební provoz, školení uživatelů a Administrátorů systému, dokumentace řešení

Akceptační procedura 
	Od 07.01.2020 

Do 17.01.2020

	09
	Ukončení zkušebního provozu, předání do rutinního provozu

Akceptační protokol (akceptace díla)

	Nejpozději  30.12.2019


Účastník se zavazuje k dodržení stanovených termínů, nebude-li dohodnuto jinak.



V       dne      
		
								Razítko a podpis dodavatele


Harmonogram plnění pro část č. 5 
Řízení identit podle nařízení eIDAS

Toto plnění navazuje na část plnění 2 a 3  v kroku 4, kdy spisová služba poskytne testovací rozhraní na portál občana a elektronickou úřední desku

	Pč.
	Kritérium
	Termín dokončení

	01
	Předpokládané zahájení doby plnění (T):
	září 2019

	
	
	

	

	02
	
Zpracování detailní analýzy (Detailní realizační projekt)

	T + 20 dnů

	03
	
Počátek realizace dodávaného plnění

	T + 21 dnů

	04
	
Poskytnutí testovacího rozhraní pro napojení portálu občana a edesku

	T + 22 dnů

	05
	
Realizační fáze 

	T + 90 dnů

	06
	
Ukončení realizační fáze

Předávací protokol
	Do 06.01.2020

	07
	
Zkušební provoz, školení uživatelů a Administrátorů systému, dokumentace řešení

Akceptační procedura 
	Od 07.01.2020 

Do 17.01.2020

	08
	Ukončení zkušebního provozu, předání do rutinního provozu

Akceptační protokol (akceptace díla)

	Nejpozději  
20.01.2020


Účastník se zavazuje k dodržení stanovených termínů, nebude-li dohodnuto jinak.



V       dne      

		
								Razítko a podpis dodavatele
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