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1 Prevzatie staveniska 1.10.2019 1 1.8.2019

2 Prípravné práce 2.10.2016 13 15.8.2019

3 Búracie práce a základy 15.10.2019 8 22.8.2019

4 Hrubá stavba 23.10.2019 54 16.9.2019

5 Prípojky Elektroinštalácia 17.12.2019 29 24.9.2019

6 Ostatné prípojky 15.1.2019 16 1.10.2019

7 Dokončovacie práce 2.2.2019 57 30.10.2019

10 Vyčistenie staveniska 31.3.2019 1 2.11.2019

SPOLU 179

Pozn. Harmonogram akceptuje sviatky a dni pracovného pokoja, prípadne plánované dni, kedy sa nebude na stavbe pracovať
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