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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 10 

Názov zákazky:  
„Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“ 
 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 244/2023 zo 
dňa 19.12.2023 pod ozn. 770491 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 254/2023 dňa 20.12.2023 pod ozn. 
39428 - MSS. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie 
(ďalej len „vysvetlenie“): 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu) 
 
XVI. 
Otázka záujemcu: 
Skutočnosť: 

V Prílohe č. 1 Zmluvných podmienok  ZMLUVY ROZSAH SLUŽIEB-OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, kapitola 6.3 

Nekľúčoví odborníci (ďalej aj ako „NO“), časť „Ďalšie požiadavky a podmienky pre výkon činnosti Nekľúčových 

odborníkov“ je uvedené: 

Všetci odborníci STD potrební na výkon činnosti STD na poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY sú zodpovední za 

kontrolu/dozorovanie stavebných, projektových prác a ostatných činností s tým súvisiacich v rozsahu 

vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predmetnej stavby. 

V zmysle vysvetlení súťažných podkladov č. 8 z 2.2.2024 a č. 9 zo 7.2.2024 týkajúcich sa minimálneho 

požadovaného nasadenia nekľúčového odborníka č. 4, považujeme jeho nasadenie ako nedostatočné. 

Otázka: 

Upraví verejný obstarávateľ minimálny požadovaný rozsah nasadenia nekľúčového odborníka č. 4 v zmysle 

Zmluvy o Dielo, teda v čase razenia tunela jeho dennú prítomnosť do 17.3.2026? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ postupuje v zmysle aktuálne platného harmonogramu Zhotoviteľa, v ktorom je lehota na 

razenie tunela definovaná ako 580 dní.  Verejný obstarávateľ trvá na odpovedi z Vysvetlenia informácií č. 8 a 9. 

Platia súťažné podklady. 
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XVII. 
Otázka záujemcu: 
Otázka č. 1 
S odpoveďou VO na otázku XV. týkajúcej sa nasadenia Geotechnika sa nestotožňujeme. VO vo svojej odpovedi 
zavádza, že sme neuviedli žiadne nové argumenty, pričom sme od začiatku naše argumenty riadne popísali a 
trváme na nich. Ak teda VO nesúhlasí s našimi argumentami, tak žiadame vysvetliť, ako bude postupovať v 
nasledujúcej situácii: 
Zhotoviteľ nedodrží vecný HMNG, t.j. doba razenia tunela sa predĺži a razenie tunela sa ukončí napr. týždeň 
pred uplynutím míľnika č. 4, t.j. 10.3.2026 (predĺženie o 113 dní voči vecnému HMNG). 
Vecný HMNG je ukončenie razenia = 17.11.2025 
Skutočnosť bude napr. = 10.3.2026 (+ 113 dní) 
Zmluvne záväzný míľnik č. 4 zhotoviteľa = 17.3.2026 
Bude mať poskytovateľ služby STD nárok na navýšenie zmluvnej ceny z tohto dôvodu ? 
 
Otázka č. 2 
Rozumieme správne, že na základe Vašej odpovede na otázku XV. týkajúcej sa nasadenia Geotechnika je Vami 
poskytnutý vecný HMNG Zhotoviteľa stavebných prác záväzný a nemenný, a v prípade akejkoľvek zmeny tohto 
vecného HMNG má poskytovateľ služieb STD nárok na zmenu zmluvnej ceny? 
 
Otázka č. 3 
S odpoveďou VO na otázku XV. tykajúcej sa valorizácie cien sa nestotožňujeme, nakoľko VO nijakým spôsobom 
neodôvodnil rozdielny prístup pri použití valorizácie cien stavebných prác a poskytovaní služieb. Argumenty VO 
sú nepodložené a v poslednej odpovedi len stroho konštatoval, že platia súťažné podklady a odpoveď VO z 
vysvetlenia č. 8. Na svojich argumentoch trváme a žiadame VO doplniť inflačnú doložku. 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Otázka č. 1 a 2 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vo Zväzku 2, Príloha č. 1 Zmluvných podmienok, Rozsah služieb; 
okrem iného v čl. 3 uvádza:  
„Dodávateľ je povinný pri plánovaní nasadenia odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru a pri stanovení 
denných sadzieb jednotlivých odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru zohľadniť riziká, ktoré môže na 
základe poskytnutých podkladov predpokladať. Okrem iného sa jedná o riziká vyplývajúce z postupu prác 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo ....“ 
Riziká vyplývajúce z postupu prác Zhotoviteľa znášajú všetci uchádzači rovnako, nakoľko všetci disponujú tými 
istými súťažnými podkladmi, takže o diskriminácii niektorého uchádzača nemôžeme hovoriť. Z uvedeného 
vyplýva, že daný uchádzač vie veľmi presne definovať riziko, ktoré má/môže do ponuky zapracovať.  
V súvislosti s prípadnou zmenou vecného harmonogramu nemá budúci dodávateľ nárok na úpravu zmluvnej 
ceny.  
 
Otázka č. 3 
Verejný obstarávateľ sa k problematike inflačnej doložky vyjadril vo Vysvetlení č. 8 a 9. Momentálne nie je len 
na rozhodnutí verejného obstarávateľa problematika zaradenia inflačnej doložky do zmlúv pre poskytovanie 
služieb, uvedenú problematiku je potrebné riešiť na úrovni rezortu. 
 
XVIII. 
Otázka záujemcu 
Žiadame upresniť verejného obstarávateľa z akého dôvodu došlo k navýšeniu počtu dní minimálneho nasadenia 
NO8 (400 dní) a NO9 (520 dní) ? Predchádzajúce počty presne odrážali požiadavku uvedenú v zväzku III SP 
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"Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas obdobia plynutia etapy 2 (Služby poskytované počas 
realizácie Diela (počas Zostávajúcej Lehoty výstavby)) zabezpečil minimálnu prítomnosť Nekľúčových 
odborníkov tímu stavebnotechnického dozoru na Stavenisku v čase od 8:00 do 16:00 hod. tak aby: NO č. 8 
(geodet (Autorizovaný geodet a kartograf)) bol prítomný vždy v rozsahu aspoň 30% dní v sledovanom období 
jedného mesiaca 
e) NO č. 9 (koordinátor bezpečnosti) bol prítomný vždy v rozsahu aspoň 40% dní v sledovanom období jedného 
mesiaca..." 
Ak zohľadnime predmetnú požiadavku verejného obstarávateľ minimálne požadované nasadenie by malo byť:  
- 394 dní - NO8 
- 517 dní - NO9 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ vo Vysvetlení informácií č. 8 akceptoval námietku uchádzača, že nami uvedené, 
predchádzajúce počty dní nasadenia odborníkov NO 8  a NO 9 sú nedostatočné a pre súlad s požiadavkami 
uvedenými v SP je ich nutné navýšiť. Výpočet preukázal  potrebu navýšenia o 2-4 dni. Kedže do výpočtu  je 
zahrnutých viacero premenných a aj subjektívnych parametrov, upravii sme požadované nasadenia tak, aby 
bezpečne pokryli požiadavku Objednávateľa a nemohli tak byť spochybnené.  
Na nasadenie  odborníkov, ktoré verejný obstarávateľ uvádza v tab. č. 1 vo Zväzku 3 je potrebné nahliadať tak, 
ako je to v predmetnom Zväzku aj opísané, teda ako na „verejným obstarávateľom požadované minimálne 
nasadenie výhradne pre účely stanovenia ponukovej ceny“. Verejný obstarávateľ stanovuje tieto počty na 
základe svojich skúseností, ale pri tom zohľadňuje vždy požiadavku uvedenú v samotnej „Zmluve na poskytnutie 
služby“( Zväzok 2 Príloha č. 1 – Rozsah služieb, čl. 6.3) na požadovanú prítomnosť odborníkov.  
Uvedené požadované minimálne nasadenie teda nie je stanovené exaktným výpočtom, nakoľko okrem iného 
v zozname nekľúčových odborníkov sú aj odbornosti, ku ktorým verejný obstarávateľ v Zmluve vôbec 
nestanovuje žiadnu požiadavku na minimálne nasadenie, kde o  výpočte nemožno vôbec hovoriť. 
Definovanie minimálneho nasadenia u NO 8 na 400 dní a u NO 9 na 520 dní teda na jednej strane spĺňa 
požiadavky Zmluvy a na strane druhej dáva všetkým uchádzačom rovnaké základné požiadavky, ku ktorým si 
musia pripočítať individuálne navýšenie zohľadňujúce ich odborné schopnosti, kvalitu personálu a prípadné 
riziká majúce vplyv na nasadenie odborníkov. 
 
XIX. 
Verejný obstarávateľ opravuje administratívnu chybu v Osobitných zmluvných podmienkach, podčl. 4.3.2 
Riadne Služby nasledovne: 

V nadväznosti na podčlánok 3.2 (Riadne Služby, Doplnkové Služby a Mimoriadne Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY za Doplnkové Služby definované v podčl. 4.3.3 (Doplnkové Služby) Zmluvných 
podmienok ZMLUVY (t.j. Naviac Služby/Menej Služby alebo Služby v prípade predĺženia Lehoty 
výstavby/Úpravy Lehoty výstavby) sa nebudú považovať činnosti Dodávateľa vykonávané v súvislosti 
s výkonom činností STD v rozsahu, ktorý bol predmetom Verejnej superreverznej súťaže a ktorej výsledkom 
bolo uzatvorenie Zmluvy o Dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.  

 

Vysvetlenie č. 10 bude zverejnené v profile zákazky na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a  v systéme 
JOSEPHINE na adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45327/summary. 

  
S pozdravom 

   Mgr. Zuzana Malček 
vedúca odboru verejného obstarávania 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45327/summary

