

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Hodžova 3292/3  
058 01 Poprad  
IČO: 36168335

„Súťaž“ – „neotvárat“

heslo: „Materská škola Hniezdne“

2.

POUKA DOKUČENÁ: 050322  
DŇA 24.06.2014 o 12:58 HOD.  
PREVZATÁ: Hg.v. uču BUDÍKOVÁ

INPRO POPRAD, s.r.o.  
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad  
Rodiš: Sro 15722/0

INPRO POPRAD, s.r.o.  
Ústecko-Orlická 3300/25  
058 01 Poprad

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Hodžova 3292/3  
058 01 Poprad  
IČO: 36168335

**PONUKA časť: „OSTATNÉ“**

„Súťaž“ – „neotvárat“

**heslo: „Materská škola Hniezdne“**

INPRO POPRAD, s.r.o.  
Ústecko-Orlická 3300/25  
058 01 Poprad



časť „OSTATNÉ“

## TITULNÝ LIST

**Ponuka  
na predmet zákazky**

**„Materská škola Hniezdne“**

**jún 2017**



## Obsah ponuky

### časť „Ostatné“

1. Titulný list	
2. Obsah ponuky	s. 1
3. List s identifikačnými údajmi	s. 2
4. Plnomocenstvo	s. 3
5. Doklady a dokumenty pre splnenie podmienok účasti:	
<i>Osobné postavenie</i>	s. 4-5
<i>Ekonomické a finančné postavenie</i>	s. 6-8
<i>Technická a odborná spôsobilosť</i>	s. 9-44
6. Čestné vyhlásenie k Návrhu zmluvy	s. 45-46
7. Čestné vyhlásenie k alternatívnym výrobkom	s. 47
8. Čestné vyhlásenie k subdodávateľom	s. 48
9. Návrh postupu výstavby	s. 49-58
10. Doklad o zložení zábezpeky	s. 59-60
11. Kópia časti ponuky „Ostatné“ na CD - PDF	s. 61

Poprad 26. júna 2017

Zuzana Suchanovská  
na základe plnej moci

## Identifikačné údaje

**Obchodný názov:** ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
**Adresa sídla:** Hodžova 3292/3  
058 01 Poprad  
**Právna forma:** akciová spoločnosť  
**Štatutárny orgán:** Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva  
Ing. František Mrava, člen predstavenstva  
**IČO:** 36168335  
**DIČ:** 2020016889  
**IČ DPH:** SK2020016889  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a. s.  
Hodžovo nám. 3  
811 06 Bratislava  
**Číslo účtu:**  
**IBAN:**  
**SWIFT:**  
**Telefón:** 052/431 81 00  
**Fax:** 052/431 84 44  
**Osoba zodpovedná pre realizáciu elektronickej aukcie:**  
Zuzana Suchanovská  
**Mail pre e- aukciu:** [sutaze@arprog.sk](mailto:sutaze@arprog.sk) Tel: 052/431 81 33  
**Mail:** [arprog@arprog.sk](mailto:arprog@arprog.sk)  
**Internet:** [www.arprog.sk](http://www.arprog.sk)

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P

### Osoba oprávnená rokovať o záležitostiach ponuky:

Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva

**Kontaktná osoba:** Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
Ing. František Mrava, člen predstavenstva

### Charakteristika spoločnosti:

Spoločnosť **ARPROG, spol. s r.o.** bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.08.1994, a to oddelením výrobných kapacít spoločnosti **ARPRO, spol. s r. o.** Od 01.01.1997 sa spoločnosť **ARPROG, spol. s r. o.** pretransformovala na akciovú spoločnosť s názvom **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**. Činnosť spoločnosti je rozdelená na dve špecifické oblasti zamerania: **inžinierske stavby a pozemné stavby**. Spoločnosť ARPROG, akciová spoločnosť Poprad má zavedené a používa systémy manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa noriem: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, ISO 3834-2:2005 ( STN EN ISO 3834-2:2006) v oblasti pozemné stavby, inžinierske stavby, cestné komunikácie.

Poprad 23. júna 2017

Zuzana Suchanovská  
na základe plnej moci



Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad



## PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**, so sídlom Hodžova 3292/3, Poprad 058 01, IČO: 36 168 335, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P, zastúpená Ing. Igorom Gallom, predsedom predstavenstva alebo Ing. Ivanom Ondkom, podpredsedom predstavenstva (ďalej len „splnomocniteľ“)

### sp l n o m o c ň u j e

**Zuzanu Suchanovskú**, trvale bytom Petzvalova 318/54, Spišská Belá 059 01, narodená ..... číslo OP: ....., zamestnanca ARPROG, akciovej spoločnosti Poprad (ďalej len „splnomocnenec“),

vo veci: verejnej súťaže s názvom: **„Materská škola Hniezdne“** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. **107/2017** zo dňa **31.05.2017** pod zn. **7693-WYP** podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „zákon“), verejným obstarávateľom / obstarávateľom / osobou podľa § 8 zákona **Obec Hniezdne, Hniezdne 1, 065 01 Hniezdne** (ďalej len „verejný obstarávateľ“), (spolu ďalej len „verejné obstarávanie“ alebo „súťaž“),

a to na všetky právne úkony a zastupovanie splnomocniteľa vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa splnomocniteľa ako záujemcu alebo uchádzača vo verejnom obstarávaní vyhlásenom podľa zákona, najmä vyžiadanie a preberanie súťažných podkladov, podpisovanie žiadostí o účasť, žiadostí o vysvetlenie podmienok súťaže a súťažných podkladov, podpisovanie predkladaných dokladov, dokumentov alebo vyhlásení, jednotného európskeho dokumentu, predkladanej ponuky, vrátane návrhu zmluvy ako aj všetkých súvisiacich dokumentov, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ pre súťaž, ďalej účasť na otváraní ponúk, podpisovanie vysvetlení dokladov a ponuky, ako aj podpisovanie splnomocniteľa pri uplatňovaní revízných postupov v zmysle zákona, a to žiadostí o nápravu a iných súvisiacich úkonov, alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov týkajúcich sa súťaže alebo ponuky, ako aj všetkých právnych úkonov s tým súvisiacich, a to až do riadneho skončenia súťaže.

V Poprade dňa 13.06.2017

.....  
Ing. Igor Gallo  
predseda predstavenstva

Splnomocnenec plnomocenstvo v plnom rozsahu prijíma:

V Poprade dňa 13.06.2017

.....  
Zuzana Suchanovská



## Príloha č.7 časti II. súťažných podkladov

Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“) postupom podľa § 113 až 115 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom:

**„Materská škola Hniezdne“**

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE

UCHÁDZAČA/ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV K NÁVRHU ZMLUVY

#### IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

**ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P, IČO 36168335, zastúpený Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva, trvalý pobyt Záhradná 337/18, 058 1 Gánovce, Slovenská republika,**

ako uchádzač/člen skupiny dodávateľov v predmetnom verejnom obstarávaní týmto

**čestne vyhlasujem, že**

- ☒ **záväzne súhlasím/súhlasíme so všetkými predpísanými obchodnými (zmluvnými) podmienkami predmetu zákazky, vrátane sociálneho aspektu uvedeného v bode 5.24 Návrhu zmluvy, ktoré zároveň tvoria časť textovej časti súťažných podkladov B.1 Obchodné (zmluvné) podmienky predmetu zákazky, v nadväznosti na prílohu č.1 súťažných podkladov, vrátane state B.2 Podrobný opis predmetu zákazky; vrátane zloženia depozitu alebo poskytnutia bankovej záruky vo výške 5% z ponúkanej ceny diela s DPH (podrobnosti vid' Čl. I Návrhu zmluvy);**
- ☒ **na prvé vyžiadanie verejného obstarávateľa predložíme kompletný Návrh zmluvy v zmysle bodu 7, bodu 16.3.3 textovej časti súťažných podkladov a časti B.1 Obchodné (zmluvné) podmienky predmetu zákazky textovej časti súťažných podkladov;**
- ☒ **v Návrhu zmluvy uvedíme nasledovné údaje:**

Identifikácia údaje v Návrhu zmluvy (bod Návrhu zmluvy)	Údaje uvedené uchádzačom v Návrhu zmluvy
5.2 Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý bude zhotoviteľ zabezpečovať subdodávateľsky:	0,00 %
5.11 Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa	Ing. Ladislav Pjontek ( titul, meno, priezvisko)

**Príloha č.7 časti II. súťažných podkladov**

10.2 Termín ukončenia realizácie stavebného diela: (do 12 mesiacov)	12 mesiacov
--	-------------

v Poprade dňa 26. júna 2017

Zuzana Suchanovská, na základe plnej moci

.....

Titul, meno, priezvisko, podpis  
oprávnenej osoby uchádzača / skupiny  
dodávateľov



## Príloha č.8 časti II. súťažných podkladov

Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“) postupom podľa § 113 až 115 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom:

**„Materská škola Hniezdne“**

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE

**k alternatívnym výrobkom alebo materiálom (ekvivalentom)**

#### IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

***ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P, IČO 36168335, zastúpený Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva, trvalý pobyt Záhradná 337/18, 058 1 Gánovce, Slovenská republika,***

ako uchádzač/člen skupiny dodávateľov v predmetnom verejnom obstarávaní týmto

**čestne vyhlasujem,**

že v nami predloženej ponuke – v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte nebol použitý žiadny alternatívny výrobok alebo materiál (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu.

V Poprade, dňa 23. júna 2017

Zuzana Suchanovská, na základe plnej moci

.....

Titul, meno, priezvisko, podpis  
oprávnenej osoby uchádzača / skupiny  
dodávateľov

**Príloha č.10 časti II. súťažných podkladov**

Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZovVO“) postupom podľa § 113 až 115 ZovVO bez využitia elektronického trhu a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZovVO predmetu zákazky s názvom:

**„Materská škola Hniezdne“**

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE**

**UCHÁDZAČA/ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV K PODIELU ZÁKAZKY, KTORÁ BUDE ZADANÁ SUBDODÁVATEĽOM**

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:**

**ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, Zapsaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P, IČO 36168335, zastúpený Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva, trvalý pobyt Záhradná 337/18, 058 1 Gánovce, Slovenská republika,**

ako uchádzač/člen skupiny dodávateľov v predmetnom verejnom obstarávaní týmto

**čestne vyhlasujem, že časť SO 01 Architektonické riešenie vykonám sám a v subdodávke budú realizované nasledovné stavebné práce:**

<b>Predmet subdodávky:</b> (stručný popis činností vykonávaných v subdodávke, s odkazom aj na stavebný objekt z objektovej skladby, resp. oddiel rozpočtu)	<b>Percentuálne vyjadrenie prác v subdodávke v %</b>	<b>Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu:</b> - obchodné meno alebo názov; meno a priezvisko - adresa sídla; pobytu - identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak číslo nebolo pridelené IČO
<b>SPOLU:</b>	0,00%	---

V Poprade, dňa 23. júna 2017

Zuzana Suchanovská, na základe plnej moci

.....

Titul, meno, priezvisko,

podpis oprávnenej osoby uchádzača / skupiny dodávateľov



## Návrh postupu výstavby

Novostavba materskej školy pre 70 detí sa má realizovať ako murovaná stavba v katastrálnom území obce Hniezdne na parcelnom čísle 637/1 patriacemu Obecnému úradu Hniezdne. Obec sa rozhodla umiestniť materskú školu v blízkosti existujúcej základnej školy, aby tvorila jeden komplex pre vzdelávanie a predškolskú prípravu detí.

Výkopy budú tvorené znesením ornice a výkopom pod pásové základy. Samostatné budú výkopy pre inžinierske siete. Výkopy sa predpokladajú v stredne súdržnej zemine.

Základy budú plošné líniové. Základové pásy výšky, resp. hĺbky 400 mm sa budú realizovať liatím betónu do výkopu, resp. do debnenia, hĺbka založenia je navrhnutá 1280 mm pod okolitý terén, hĺbka výkopu je navrhnutá 1380 mm pod úroveň budúceho upraveného terénu, dno výkopu bude tvoriť zhutnená vrstva štrkodrvy fr. 32/63 mm, hr. 300 až 600 mm zhutnenie na  $I_d = 0,7$ . Na základové pásy sú navrhnuté základové steny šírky 400 mm zo šalovacích tvárnic vystužených betonárskou oceľou Bst500 so zálievkou z betónu C20/25.

Murivo objektu je navrhnuté z pórobetónových tvárnic. Obvodové steny hr. 450 mm budú z tvárnic hr. 300 mm so zateplením hr. 150 mm z polystyrénu EPS-F. Zateplenie časti kotolňa, sklad odpadov a spojovacia chodba bude z minerálnej vlny (z požiarneho hľadiska).

Podkladný betón hr. 150 bude vystužený kari sieťou. Podlaha bude nad hydroizoláciou - PVC fólia FATRAFOL 803 (+2 x geotextília) vybavená tepelnou izoláciou z polystyrénu, hr. 150 mm a zaliata betónom hr. 70 mm. Nášľapná vrstva podláh v triedach a kanceláriách bude laminátová plávajúca uložená na tlmiacej podložke. V hygienických miestnostiach, chodbách a skladoch bude osadená keramická dlažba s protišmykovou úpravou.

Strecha novostavby bude pultová. Krov bude drevený, krokvy hlavného objektu budú prierezu 120/240 mm á 625 mm a budú kotvené do pomúrnic 180/160 mm. Úžľabová krokva bude oceľová prierezu HEA 240mm. Pomúrnicie budú kotvené do žbt. vencov predom zabetónovanými závitovými tyčami. Na krokvách bude osadená poistná hydroizolácia. Strešná krytina z falcovaného plechu bude uložená na laťovaní 45/35 mm á 300 mm. Krov bude zateplený minerálnou vlnou hr. 300 mm, uloženou na sádkartónovom podhl'ade opatrenom parozábranou.

Okná, balkónové dvere a vstupné zasklené steny budú plastové, zo šesťkomorových vyztužených profilov, zasklené izolačným trojsklom. Dvere do skladu vonkajších hračiek, kotolne a skladu odpadov a obalov budú plastové, zateplené. Kovanie okien a dverí bude typové. Okná budú sklopno-otváracie.

Dažďové zvody, ako aj ostatné klampiarske výrobky budú kompletne zrealizované z poplastovaného plechu.

Stolárske výrobky budú tvorené madlom zábradlia. Stolárske výrobky budú vyrobené z dreveného masívu – dub.

Navrhované VZT zariadenie rieši vetranie kancelárií, detských tried vrátane ich hygienických zariadení a šatne. Pre prívod a odvod vzduchu pre triedy so zázemím sú navrhnuté 3 ks rekuperačných kompaktných VZT jednotiek DAPHNE HRDA-030-ES0C s rekuperačiou tepla o účinnosti 88%, a so vzduchovou výdatnosťou prívodu a odvodu vzduchu max. 300m<sup>3</sup>/hod. Dané množstvo vzduchu zabezpečuje v jednotlivých miestnostiach intenzitu výmeny vzduchu 1-2x/hod. Jednotky budú pracovať so 100% podielom čerstvého vzduchu a budú osadené v skladoch.

- Podrobný časový harmonogram výstavby rozpracovaný na jednotlivé týždne a jednotlivé pracovné úkony a aktivity, spracovaný vo forme Ganttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptívnej forme – **vid'. príloha tohto listu.**
- V prípade využitia subdodávateľov jednoznačne vyznačiť pracovné úkony a aktivity, ktoré budú vykonané subdodávateľsky – **v čase predkladania ponuky na predmetnú zákazku nemáme v úmysle zadať žiaden podiel subdodávateľom, nakoľko nám nie sú známi žiadni subdodávatelia.**
- Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií – **vid'. PLÁN OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA POČAS VÝSTAVBY (Opatrenia environmentálneho manažérstva) predložený v bode 5 Doklady a dokumenty pre splnenie podmienok účasti – Technická a odborná spôsobilosť našej ponuky.**
- Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality, súvisiacich s uchádzačom zvoleným technologickým postupom výstavby, ktoré uchádzač hodlá aplikovať počas výstavby diela a ktoré budú pred realizáciou diela zapracované v Kontrolnom a skúšobnom pláne a implementované počas realizácie diela. Náklady na prípravu Kontrolného a skúšobného plánu a náklady na zabezpečenie kvality a vykonanie definovaných kontrol zahrnie uchádzač do celkovej ceny zákazky – **vid'. príloha tohto listu.**
- Havarijný plán, ktorý bude súčasťou plánu výstavby diela – **vid'. PLÁN OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA POČAS VÝSTAVBY (Opatrenia environmentálneho manažérstva) predložený v bode 5 Doklady a dokumenty pre splnenie podmienok účasti – Technická a odborná spôsobilosť našej ponuky.**
- Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov počas výstavby – **vid'. príloha tohto listu.**
- Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe – **vid'. PLÁN OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA POČAS VÝSTAVBY (Opatrenia environmentálneho manažérstva) predložený v bode 5 Doklady a dokumenty pre splnenie podmienok účasti – Technická a odborná spôsobilosť našej ponuky.**

V Poprade, dňa 23. júna 2017

Zuzana Suchanovská  
na základe plnej moci

**Stavba:** Materská škola Hniezdne

Cytotoxic

Kör	Zárda	Tételek																				Összesen																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

1	Architektonické riešenie
2	Elektronická tlač
3	Kanalizačná prípojka
4	Vodovodná prípojka
5	ZTI
6	Ústredná vykurovanie
7	VZT

Zuzana Suchanová  
na základe vlastnej iniciatívy

tel.: 00421/52/772 10 20, 772 12 72, fax: 00421/52/776 17 44, e-mail: [export@arplog.sk](mailto:export@arplog.sk)  
 IČO: 3616835, DIČ: 202001689, IČ DPH: SK202001689  
 bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Poprad, číslo účtu: 2625380145/1100

## Kontrolný a skúšobný plán stavby - Materská škola Hniezdne

Zoznam kontrolných a skúšobných úkonov	Kontrolu vykonáva	Početnosť kontrolných úkonov	Predpis / podklad pre vykonanie kontroly	Typ dokladu o kontrole
	G - geodet SD - stavebný dozor		PD - projektová dokumentácia - technická norma - zákon, vyhláška - iný predpis	Z - zápis v stav. denníku PM - protokol o meraní R - revízia správa KP - protokol o kontrole *LZ - list zhody PP - preberací protokol
Kontrola rozmerov, geom. tvaru (meraním)	SD	priebežne	PD, STN 730225, 730270, 730275, 730422	Z
Kontrola rovinnosti a hrúbky (meraním)	SD	priebežne	PD, STN 730225, 730270, 730275, 730422	Z
Kontrola uloženia výstuže povolenie násl. prác (betónáž) - SD po vykonaní kontroly s výsledkom - bez chýb a nedorobkov	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola zhody otvorov konštrukcií s projektom (meraním)	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola väzby muriva (vizuálne) povolenie násl. prác (omietka, obklad a pod.) - SD po vykonaní kontroly s výsledkom - bez chýb a nedorobkov	SD	priebežne	PD, STN EN 1996-2, 731101	Z
Kontrola zvislosti murovaných konštrukcií (meraním) povolenie násl. prác (omietka, obklad a pod.) - SD po vykonaní kontroly s výsledkom - bez chýb a nedorobkov	SD	priebežne	PD, STN 730225, 730270	Z
Kontrola súladu farby (vizuálne)	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola vhodnosti sypanín (vizuálne)	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola pevnosti zakotvenia stĺpových výrobkov do objektu (vizuálne)	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola priebehu zvislých škár, vodorovných škár obkladov, vyváženosť a súmernosť členenia v ploche (vizuálne)	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola príľnutia obkladov (poklop na obklad)	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola osadenia klampiarskych výrobkov (vizuálne)	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola uloženia dlažby (vizuálne)	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola hutnenia štrkových vrstiev (vizuálne) povolenie násl. prác (uloženie ďalších konštrukčných vrstiev a pod.) - SD po vykonaní kontroly s výsledkom - bez chýb a nedorobkov	SD	priebežne	PD	Z



Kontrola hydroizolácie (vizuálne) povolenie násl. prác (uloženie ďalších konštrukčných vrstiev a pod.) - SD po vykonaní kontroly s výsledkom - bez chýb a nedorobkov	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola pevnosti spojov tesárskych prvkov	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola uloženia drenážneho potrubia (vizuálne) povolenie násl. prác (uloženie ďalších konštrukčných vrstiev - zásyp) - SD po vykonaní kontroly s výsledkom - bez chýb a nedorobkov	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola rozmiestnenia a zhotovenia dilatácií (vizuálne)	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola povrchových úprav (nátery, maľby) (vizuálne)	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola montáže, tesnosti uloženia, tesnosti spojov - tepelné izolácie, fólie povolenie násl. prác (uloženie ďalších konštrukčných vrstiev - obklad, krytina a pod.) - SD po vykonaní kontroly s výsledkom - bez chýb a nedorobkov	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola rovinatosti a zvislosti osadenia okien a dverí,	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola rovinatosti povrchu zateplovacích dosiek	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola povrchu fasády pred omietkou	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola montáže zariadení predmetov	SD	priebežne	PD	Z
Skúšky na stanovenie všeobecných vlastností kameniva podľa STN EN 932-1 úspešné vykonanie skúšky s výsledkom - vyhovuje - je podmienkou pre odovzdanie a prevzatie vykonaných prác a dodávok	SD	priebežne	PD, STN EN 932-1	Z, KP
Skúška vlastností betónu podľa STN 731330, STN 731210 úspešné vykonanie skúšky s výsledkom - vyhovuje - je podmienkou pre odovzdanie a prevzatie vykonaných prác a dodávok	SD	priebežne	PD, STN 731330, STN 731210	Z, KP
Skúška pevnosti betónu podľa STN EN 12390-1, 2, STN 731302 úspešné vykonanie skúšky s výsledkom - vyhovuje - je podmienkou pre odovzdanie a prevzatie vykonaných prác a dodávok	SD	1x po ukončení ucelenej časti konštrukcie (napr. podklad, steny, strop...)	PD, STN EN 12390-1, 2, STN 731302	Z, KP - Protokol o skúške pevnosti v tlaku a objemovej hmotnosti zatvrdnutého betónu na skúšobných telesách
Skúška zhotovenia a kontrola betónových konštrukcií STN EN 13670, STN 732400 úspešné vykonanie skúšky s výsledkom - vyhovuje - je podmienkou pre odovzdanie a prevzatie vykonaných prác a dodávok	SD	priebežne	PD, STN EN 13670, STN 732400	Z, KP
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	SD	priebežne	PD	Z, KP
Tlaková skúška potrubia z plastových rúrok	SD	priebežne	PD	Z, KP
Tlaková skúška telesa jednoradového a dvojradového	SD	priebežne	PD	Z, KP
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	SD	priebežne	PD	Z, KP



Tlaková skúška vodovodného a závlahového potrubia podľa STN 755911, STN EN 805 úspešné vykonanie skúšky s výsledkom - vyhovuje - je podmienkou pre odovzdanie a prevzatie vykonaných prác a dodávok	SD		PD, STN 755911, STN EN 805	Z, KP - Zápis o tlakovej skúške vodovodného a závlahového potrubia podľa STN 755911, STN EN 805
Skúšky kanalizačných potrubí a stôk podľa STN EN 1610 úspešné vykonanie skúšky s výsledkom - vyhovuje - je podmienkou pre odovzdanie a prevzatie vykonaných prác a dodávok	SD		PD, STN EN 1610	Z, KP - Zápis o tlakovej skúške (skúške tesnosti) kanalizačných potrubí a stôk podľa STN EN 1610
Tlaková skúška vnútorného vodovodu podľa STN 736660 úspešné vykonanie skúšky s výsledkom - vyhovuje - je podmienkou pre odovzdanie a prevzatie vykonaných prác a dodávok	SD	1x po ukončení príslušnej vetvy	PD, STN 736660	Z, KP - Zápis o tlakovej skúške vnútorného vodovodu podľa STN 736660
Tlaková skúška vnútornej kanalizácie podľa STN 736760 úspešné vykonanie skúšky s výsledkom - vyhovuje - je podmienkou pre odovzdanie a prevzatie vykonaných prác a dodávok	SD		PD, STN 736760	Z, KP - Zápis o tlakovej skúške (skúške tesnosti) vnútornej kanalizácie podľa STN 736760
Revízie elektrických zariadení podľa STN 331500 úspešné vykonanie revízie s výsledkom - vyhovuje - je podmienkou pre odovzdanie a prevzatie vykonaných prác a dodávok	SD		PD, STN 331500	Z, R
Kontrola obsypov a uloženia kanalizačnej šachty	SD	Priebežne	PD	Z
Skúška tesnosti kanalizácie	SD	1x po ukončení príslušnej vetvy	PD	Z, R
Tlaková skúška vodovodu úspešné vykonanie skúšky s výsledkom - vyhovuje - je podmienkou pre odovzdanie a prevzatie vykonaných prác a dodávok	SD	1x po ukončení príslušnej vetvy	PD	Z, R
Skúška tesnosti potrubia úspešné vykonanie skúšky s výsledkom - vyhovuje - je podmienkou pre odovzdanie a prevzatie vykonaných prác a dodávok	SD	1x po ukončení príslušnej vetvy	PD	Z, R
Kontrola hutnenia štrkových vrstiev (vizuálne) povolenie násl. prác (uloženie ďalších konštrukčných vrstiev a pod.) - SD po vykonaní kontroly s výsledkom - bez chýb a nedorobkov	SD	priebežne	PD	Z, R
Kontrola uloženia zankovej dlažby (vizuálne)	SD	priebežne	PD	Z
Kontrola uloženia obrubníkov a ost.výrobkov (vizuálne)	SD	priebežne	PD	Z

Zuzana Suchanovská  
na základe plnej moci

# **PLÁN RIADENIA BOZP POČAS VÝSTAVBY**

*Názov stavby: Materská škola Hniezdne*

**Vypracovala: Ing. Gabriela Ondková** (manažérka kvality, environmentu a BOZP)

**Poprad, jún 2017**

Implementácia dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v praxi je zabezpečená dodržiavaním právnych a iných požiadaviek a uplatňovaním nasledujúcich vydaných interných dokumentov ARPROG, akciová spoločnosť Poprad:

- *Politika spoločnosti,*
  - *Ciele a programy BOZP,*
  - *Register rizík,*
  - *Register platných právnych predpisov SR,*
  - *Organizačné smernice: OS BOZP – 01/2008 až 11/2008,*
  - *Pokyny pre oblasť BOZP: Pk BOZP-01/08 až 12/08, Pk BOZP-01/12, Pk BOZP-02/12, Pk BOZP-01/16 .*
1. Postup hodnotenia, ako aj kategórie potenciálnych rizík a nebezpečenstiev je uvedený v *OS BOZP-01/08 Posudzovanie nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík*. Hodnotenie nebezpečenstiev – pracovných rizík vypracováva autorizovaný bezpečnostný technik (ďalej len ABT). Riziká prehodnocuje minimálne 1 x ročne, resp. vždy pri :
    - zmene výrobnjej činnosti spoločnosti,
    - zmene technológie výroby (napr. pribudnutie nového pracoviska),
    - zmene používaných materiálov,
    - po výskyte registrovaného pracovného úrazu.
  2. Riadenie právnych noriem a iných požiadaviek za oblasť BOZP zabezpečuje ABT, k čomu má vypracovaný *Register právnych noriem pre oblasť BOZP*. ABT informuje zamestnancov zodpovedných za jednotlivé oblasti manažérstva BOZP o zmenách právnych noriem a iných požiadaviek týkajúcich sa ich činnosti.
  3. Na základe identifikácie nebezpečenstva, odhadu stupňa rizika, právnych požiadaviek a previerok stavu BOZP vypracuje manažérka kvality v spolupráci s ABT ciele a programy SMBOZP. V týchto zohľadní aj technické, finančné a personálne možnosti spoločnosti. Ciele sú stanovené podľa možností pre každú relevantnú funkciu.

Plnenie programov a cieľov systému manažérstva BOZP je podrobované pravidelnému preskúmaniu vrcholovým manažmentom minimálne 1 x ročne v rámci preskúmania manažérskych systémov.
  4. Monitorovanie jednotlivých činností prebiehajúcich v spoločnosti pravidelným preverovaním stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na všetkých pracoviskách a zariadeniach v spoločnosti zabezpečuje ABT v zmysle postupov uvedených v smerniciach a pokynoch pre oblasť BOZP. Plne pri týchto previerkach rešpektuje ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Predmetom preverenia je dokumentácia BOZP, realizácia školení, stav priestorov, technologických priestorov, stav elektrického náradia, dodržiavanie hygieny práce a používanie OOPP, výkony dychových skúšok a pod. Záznamy o zistených nezhodách predkladá riaditeľovi a. s..
  5. Zabezpečenie toho, že zamestnanci pracujúci na príslušnej funkcii a úrovni sú si vedomí :
    - dôležitosti súladu s politikou a postupmi BOZP a požiadavkami systému manažérstva BOZP;
    - dôsledkov BOZP, skutočných alebo potenciálnych, ich pracovných činností a prospechu BOZP zo zlepšenia ich osobného výkonu;
    - svojich úloh a zodpovedností v dosahovaní zhody s politikou a postupmi BOZP a s požiadavkami systému manažérstva BOZP, vrátane pripravenosti na havarijný stav a požiadaviek reakcie naň

je uskutočňované prostredníctvom interných školení, ktoré zabezpečuje ABT a to 1 x ročne pre pracovníkov stavieb a 1 x za dva roky pre THP. Zásady plánovania, realizácie a vedenia záznamov o vykonaných školeniach sú popísané v *OS Q2 AG – 05/02 Príprava a vzdelávanie pracovníkov*. V rámci školení sú zamestnanci oboznámení aj s prípadnými zmenami legislatívy, ktoré sa týkajú ich činností, s pracovnými úrazmi za predošlé obdobie, ktorých evidenciu vedie ABT. Rovnako

zamestnancov oboznámi s príčinami vzniku pracovných úrazov a opatreniami na zabránenie ich opätovnému vzniku.

Súčasťou školenia je oboznámenie s novými zariadeniami a technológiami používanými v spoločnosti, s možnými rizikami vyplývajúcimi z prevádzky zariadení a spôsobmi ich minimalizácie.

V rámci školenia resp. pri monitorovaní spokojnosti pracovníkov sa zamestnanci môžu vyjadriť k :

- politike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a programu jej uskutočňovania,
- návrhu na výber pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce, k pracovnému prostrediu a k pracovisku,
- posúdeniu rizika, určeníu a vykonávaniu ochranných opatrení vrátane poskytnutia osobných ochranných pracovných prostriedkov a prostriedkov kolektívnej ochrany,
- pracovným úrazom, chorobám z povolania a ostatným poškodeniam zdravia z prác, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov ich zisťovania a k návrhom opatrení, spôsobu a rozsahu informovania zamestnancov.

6. Postupy a činnosti pri vzniku poškodenia zdravia, jeho registrácii, prípadne havárii technického zariadenia sú uvedené v *OS BOZP-05/08 Určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti*. Základné spôsoby poskytnutia prvej pomoci, rozmiestnenie lekárničiek, ich obsah, ako aj dôležité telefónne čísla sú uvedené v *OS BOZP-10/08 Traumatologický plán* a v pokyne *Pk BOZP-10/08 Pravidlá pre vybavenie pracovísk lekárničkami*. ABT počas kontrol dodržiavania zásad bezpečnej práce na pracovisku robí kontrolu obsahu lekárničiek, expiračné doby náplne lekárničiek, o kontrole urobí záznam. V prípade uplynutia expiračnej doby je povinný zodpovedný pracovník pracoviska (na stavbe: majster, stavebný technik) zabezpečiť doplnenie lekárničky.
7. Po každom pracovnom úraze je postihnutý zamestnanec opätovne preškolený zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku. Ostatní zamestnanci sú oboznámení s príčinou pracovného úrazu, jeho následkami a opatreniami na zabránenie jeho opätovnému vzniku, toto oboznámenie vykonáva ABT.
8. Zásady bezpečnej práce na strojoch a zariadeniach spoločnosti sú uvedené vo vypracovaných pokynoch *Pk BOZP- 2, 3, 6 a 7/08*.
9. Revízie vyhradených technických zariadení sú zabezpečované v zmysle organizačnej smernice *Q2 AG – 26/02 Doprava a mechanizácia*.
10. Preukázateľné poučenie zamestnancov o obsluhu, manipulácii, údržbe, skúškach a kontrole používaných zariadení zabezpečuje príslušný vedúci zamestnanec. Poučenie o obsluhu vyhradených technických zariadení je oprávnený vykonávať ABT. Podrobnosti upravuje *Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými* a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
11. Definovanie potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) zabezpečuje ABT na základe nebezpečenstiev vyšpecifikovaných v Posúdení rizík a platných právnych predpisov. Povinnosti zamestnávateľa, ako aj postup pre pridelovanie OOPP sú uvedené v *OS BOZP-02/08 Poskytovanie OOPP*.
12. Podmienky bezpečnej práce so zobrazovacími jednotkami sú vyšpecifikované v *OS BOZP-08/08 Smernica pre prácu so zobrazovacími jednotkami*.
13. Podmienky zabezpečenia pracovísk spoločnosti ako aj povinnosti pracovníkov na úseku ochrany pred požiarom sú stanovené v dokumentácii ochrany pred požiarom. Aktuálne telefónne čísla Hasičského zboru sú uvedené v požiarnych poplachových smerniciach. Technik požiarnej ochrany vykonáva školenie o ochrane pred požiarom (ďalej len OPP) v intervaloch 1x za 24 mesiacov. Zo školenia uchováva záznamy.

14. Pravidelné previerky stavu OPP v organizácii vykonáva technik požiarnej ochrany, tieto kontroly sú zaznamenávané v požiarnej knihe spoločnosti, ktorá je u technika požiarnej ochrany. Revízie hasiacich prístrojov spoločnosti vykonáva externá spoločnosť s odbornou spôsobilosťou.
15. Školenia o OPP vykonáva ABT vždy pri nástupe zamestnanca do pracovného pomeru a potom 1 x za 24 mesiacov. Záznam a prezenčná listina zo školenia je uložená v dokumentácii OPP.

Riadením BOZP v súlade s požiadavkami normy *OHSAS18001:2007* sú aplikované v praxi postupy a prijaté opatrenia pre zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prispieva sa k vylepšeniu pracovného prostredia.

Podpis: *Zuzana Suchanovská*

(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača na základe plnej moci)

*Poprad 23. júna 2017*

## **Ponuka časť Ostatné na CD (Pdf)**

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Hodžova 3292/3  
058 01 Poprad  
IČO: 36168335

PONUKA časť: „KRITÉRIÁ“

„súťaž“ – „neotvárat“

heslo: „Materská škola Hniezdne“

INPRO POPRAD, s.r.o.  
Ústecko-Orlická 3300/25  
058 01 Poprad





časť „KRITÉRIÁ“

## TITULNÝ LIST

**Ponuka  
na predmet zákazky**

**„Materská škola Hniezdne“**

**jún 2017**



## **Obsah ponuky**

### **Časť „Kritériá“**

- |   |                |
|---|----------------|
| <b>1. Titulný list</b>  |                |
| <b>2. Obsah ponuky</b>  | <b>s. 1</b>    |
| <b>3. Návrh uchádzača na plnenie kritéria - Ocenený Výkaz výmer</b> | <b>s. 2-22</b> |
| <b>4. Ocenený Výkaz výmer v elektronickej podobe</b>                | <b>s. 23</b>   |
| <b>5. Kópia časti ponuky „Kritériá“ na CD - PDF</b>                 | <b>s. 24</b>   |

Poprad 26. júna 2017

Zuzana Suchanovská  
na základe plnej moci

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

KRYCÍ LIST ROZPOČTU					
Názov stavby	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;"> <b>Materská škola Hniezdne</b> </div>			JKSO	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
		EČO			
		Miesto	Hniezdne		
Objednávateľ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;"> <b>Obec Hniezdne, OcÚ Hniezdne č.1, 065 01 Hniezdne, okr. Stará Ľubovňa</b> </div>			IČO	IČ DPH
Projektant	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;"> <b>Ing. Radoslav Cigan</b> </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">00 329 886</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>neplátca DPH</b></div>
Zhotoviteľ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;"> <b>ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad</b> </div>			<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>
Spracoval	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;"> <b>Ing. Anna Bajžíková</b> </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">36168335</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SK2020016889</div>
				<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>
Rozpočet číslo <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>		Dňa <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin-top: 5px; text-align: center;">26.6.2017</div>		Položiek <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>	
				CPV	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
				CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	24 310,65	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	240 394,33	9	Bez pevnej podl.		14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	97 198,36	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	133 506,38	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	15 059,67				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	19 309,95				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		529 779,34	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	529 779,34
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 529 779,34	105 955,87
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	635 735,21
		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Materská škola Hniezdne

Objednávateľ: Obec Hniezdne, Hniezdne 1, 065 01 Hniezdne

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3282/3, 058 01 Poprad

Miesto: Hniezdne

Spracoval: Ing. Anna Bajžiková

Dátum: 26.6.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
01	Materská škola Hniezdne	529 779,34	105 955,87	635 735,21	0,00	529 779,34	0,00	0,00	0,00
02	Architektonické riešenie	363 515,52	72 703,10	436 218,62	0,00	363 515,52	0,00	0,00	0,00
03	Elektrifikácia	30 413,99	6 082,80	36 496,79	0,00	30 413,99	0,00	0,00	0,00
04	Kanalizačná prípojka	29 160,51	5 832,10	34 992,61	0,00	29 160,51	0,00	0,00	0,00
05	Vodovodná prípojka	27 942,06	5 588,41	33 530,47	0,00	27 942,06	0,00	0,00	0,00
06	ZTI	32 661,32	6 532,26	39 193,58	0,00	32 661,32	0,00	0,00	0,00
07	Ústredné vykurovanie	33 091,59	6 618,32	39 709,91	0,00	33 091,59	0,00	0,00	0,00
	VZT	12 984,35	2 588,87	15 573,22	0,00	12 984,35	0,00	0,00	0,00
	Celkom	529 779,34	105 955,87	635 735,21	0,00	529 779,34	0,00	0,00	0,00

**DÔVERNÉ !!!**  
**Ocenený výkaz výmer**

## **Ocenený výkaz výmer na CD (Excel)**

## **Ponuka časť Kritériá na CD (Pdf)**