SPRIEVODNA SPRAVA

AKCIA : Prestavba mosta evid. ¢. 066 61-2 Bacuch

1. VSEOBECNA CAST

1.1. Identifikaéné udaje

Nazov stavby Prestavba mosta evid.¢. 066 -2 Bacuch
Miesto stavby Obec Bacuch (pred obchodom Potravin)
Okres Brezno

Kraj Banské Bystrica

Katastralne uzemie Bacuch

Druh objektu Prestavba mosta

Stavebnik:

Nazov a adresa Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP ¢.23, 974 00 Banska Bystrica

Projektant:
Nazov a adresa TESAR & PARTNER
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava
Tel./fax 02/5479 1080
ICO 140 25 213
Hlavny inZinier projektu Ing. Alexander Tesar, DrSc.
Zodpovedny projektant Ing. Frantidek Karaba
Vypracovali Ing. Vladimir Karaba

Ing. Frantidek Karaba
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1.2 Zakladné udaje charakterizujtice stavbu

Druh komunikacie cesta I11/066 61/MOK 7,5/30

Premostena prekazka vodny tok so stalym prietokom

Zdbvodnenie potreby stavby Spodna stavba je porusena a most je bodovou zavadou na ceste
Ugel stavby Odstranit’ stav VI — velmi zly

Rozsah Uprava komunikacie rozsirenim v dizke 40,5 m

1.3 Podklady

Objednavka BBSK

Mostny list stavajuceho mosta

Hydrologické udaje SHMU, pracovisko Banskéa Bystrica

Kopia katastralnej mapy

Geodetické digitalne zameranie firmou GEOPLUS zo septembra 2006

Prehliadka na mieste a meranie projektanta september 2006 a oktdber 2016

1.4 Clenenie stavby
SO 01 — Most
SO 02 — Prelozka optického kabla T-Com

1.5 Vecné a éasové vidzby na okolitu vystavbu — nie su

1.6 _Udaje o postupnom odovzddvani ¢asti stavby do uZivania — Stavba sa odovzda naraz

1.7 Prehl'ad sprdavcov a uzivatelov

Spravca komunikacie a mosta je RSC Banska Bystrica

2. TECHNICKA CAST

2.1 Charakteristika tizemia

Nachadza sa v intravilane obce Bacuch. Stavajuci most predstavuje bodovu zavadu uvedenej
Statnej cesty Co sa tyka Sirkového usporiadania a stavu mosta. Most je situovany za krizovatkou v
obluku R=106,484m, ktory svojou volnou S&irkou 5,75m predstavuje zuzenie cesty. Sirka
asfaltobetonovej Casti mimo mosta za mostom je rovnaka 5,7 az 6,0 m. Pred mostom zo strany
krizovatky je cesta SirSia zodpovedajuca kategorii C 7,5 resp. MOK 7,5 s rozSirenim 2x0,4m na 8,3 m,
ktora je na moste zizena na 5,75 m. V Useku stavby je niveleta cesty stupajuca 1,0% az 1,37%
smerom do obce.

Prieskum podloZia nebol uskutocneny.

Prestavba mosta na ocelovu konStrukciu zvinitého plechu s nadnasypom a Uuprava

komunikacie sa vykona za vylu€enia dopravy s obchadzkovou trasou..

227



TESAR & PARTNER

Doba prestavby sa predpoklada cca 5-6 tyZdriov. Doba dodania konstrukcie je cca 4-5 tyZdrov.
Ak sa zah3ji stavba s 2-mesanym predstihom kvéli priprave stavby, je mozné pocitat pri dobrej

organizacii prac a vhodnom pocasi s trvanim vlastnych stavebnych prac 2-3 tyZdne.

2.1.1 InZinierske siete

V priestore mosta a v dizke Upravy cesty sa nachadzaju :
e kovova telekomunikatna chrani¢ka Sikmo krizujuca stavajuci mostny objekt pod
ocelovymi nosnikmi 1400 — prekladka rieSena v SO 02

e nadzemné vedenie NN

2.1.2 InZinierske siete uprava

Chrani¢ka telekomunikaéného podzemného vedenia Sikmo krizujuca mostny objekt sa po
rozpojeni spravcom T-Com a.s. Bratislava odstrani.

Vramci stavby sa osadi nova chraniCka Kopoflex 100 mm v trase priblizne pdvodnej
chrani¢ky, s tym Ze sa zapracuje do nadnasypu OK mosta. Presnu trasu uréi spravca podzemného
vedenia T-Com a.s..

V ramci stavby sa prepoji kanalizaéna $achta umiestnena pred mostom s KS na druhom
brehu potoka. Prepojenie sa zrealizuje umiestnenim chrani¢cky HDPE D 125x7,4 PE 100, SDR17
atlakovej hadice D 63x58 mm PE 100, SDR11. Rdry budd ulozené v pieskovom [6zku
v nezamfzajucej hibke. Vid. situacia. Tieto prace koordinovat s obcou Baclch ktora realizovala

kanalizaciu.

2.1.3 Buracie prace budu pozostavat z vyburania zvodnic a stipikov, vyfrézovania
hrabky vozovky (pozri prieéne rezy) v celej Sirke v dizke Upravy 40,5m. V miestach rozsirenia vozovky
dojde k odkopaniu krajnic a vybudovaniu celej navrhnutej konstrukénej skladby vozovky. V ramci

jestvujucej starej vozovky z dévodu rozSirenia vozovky bude nutne preprofilovat vozovku v rozsireni.

2.1.4 Dopravné znacenie poc¢as opravy mosta.

Oprava sa vykona v jednej etape.
Navrhnuté dopravné znacenie (pozri vykresovu prilohu — dopravné znacenie) pocita

s obmedzenim vyluky dopravy tazeného dreva.

2.2 Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie (podl'a podobjektov):

2.2.1 Opis stavajuceho stavu mostu 066 61-2 Bacuch. Nosnou konstrukciou mosta su ocelové
nosniky 1400 (spolu 8 ks) s drevenou mostovkou. Dizka premostenia kolma (svetlost) je 2,5
m, Sikma 3,8 az 4,3 m. Most je bez rims. Niveleta mosta v strede rozpatia nad dnom potoka je
1400 mm, hrubka NK vratane mostovky a asfaltovych vrstiev je 760 mm. Opory mosta su

beténové — naruSené erodziou, s kridlami na vtoku ,.kolmymi*, na vytoku rovnobeznymi.
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2.2.2 Most-stdvajuci stav

ZataZovacia trieda
prestavovanej Casti
Sirkové usporiadanie
Smeroveé rieSenie
Pozdizny sklon

Prie¢ny sklon

Svetlost’ Sikma (v urovni
spodnej hrany dosky)
Svetlost kolma (v drovni
spodnej hrany dosky)
Nosnik

Sikmost mosta

Dizka nosnej konstrukcie
merana v 0si cesty
Izolacia, vozovka, rimsy
Ulozenie na spodnu stavbu
Nosna konstrukcia
Spodna stavba
Zakladanie

Bezpecnostné zariadenie

2.2.3

TESAR & PARTNER

,,A“

Nevyhovujuce s vofnou Sirkou 5,75 m

Most je Sikmy na konci pravotogivého obluka

Sklon cesty je cca 1,37%

Jednostranny sklon cesty (kolmo na os cesty) cca 1,5% az 3,0 %
3,8az4,3m

2,5m

| &. 400
Lava 40°
92 m

Izolacia a rimsy nie su, vozovka asfaltova s novym obrusom
bez lozisk

| €.400 s drevenou mostovkou

Betoénova — rozpadajlca sa

Plosné

Ocelové zabradlie z 180 privarené k | nosnikom

Prestavba mosta - navrhované rieSenie - prestavba na ramovy most z ocelového

vinitého plechu_s asandciou pdévodnej konstrukcie a jeho rozsirenie.

Zatazovacia trieda
Sirkové usporiadanie
Pozdizny sklon toku pod
mostom

Uhol krizenia toku s cestou

A
Volna Sirka medzi obrubami 7,5+2x0,4 =8,3m
1,5%

40°

Nosna konstrukcia Ram o svetlosti (§/v) 3170/1180mm z vinitého plechu 380 x 140 mm

hrabky 5,5 mm s zvislymi ¢elami (p6dorysne zarezanymi na vtoku 42,
na vytoku 38) staticky spolupdsobiacim so zhutnenou zeminou v okoli

OK. Ram je osadeny na zelezobeténovy zakladovy pas.

Bezpec&nostné zariadenie Ocelové zabradlie

2.2.4 Uprava cesty

4z7



TESAR & PARTNER

DIZka upravy 40,5 m
Niveleta 1,0% az 1,37%
Prie€ne usporiadanie MOK 7,5 s rozSirenim v obluku (R=106,5m) o 2x0,4m.

Jednostranny sklon 0% az 3,8%

Konstrukcia vozovky AC 11; PMB 45/80-75; I; STN EN 13108-1........... 40mm
PS 0,4 kg/m2
AC 16 L; PMB 45/80-75; I; STN EN 13108-1....... 70mm
PS 0,4 kg/m2
AC 22P; P 35/50; I; STN EN 13108-1................ 120mm
PI 1kg/m2

SD 0-32-160mm; STN 73 6126

Odvodnenie Drenazou @200 odvodnenie Urovne rubu zakladovej konstrukcie

Krajnica
Krajnice su zemné so spevnenim Strkodrvou 100 mm. V smere staniCenia v navaznosti na

subeznu asfaltovu plochu je krajnica az po most spevnena AC .

2.3 Uprava toku na vtokovej strane mosta a vydistenie koryta

V celej dizke mosta vratane cca 5 m nad mostom a 21,5 m pod mostom sa vydisti a upravi
koryto vodného toku prebagrovanim a odstranenim nanosov a meandrov (podfa vykresu Upravy
koryta).

Svahy potoka sa upravia po zriadeni OK konstrukcie vySparovanou kamennou dlazbou hrabky
0,25 m do beténu a dno kamennou rovnaninou v dizke 5 m na vtokovej strane so zaistovacim &elnym
a boénymi prahmi. Na vtokovej strane na vymielanej strane sa zriadi murovany marik dizky 9 m
z lomového kameni vy$ky nad dnom koryta 700 mm Na vytokovej strane sa upravi vytok v dizke 3,5 m
s vydlazdenim dna kamennou rovnaninou hrubky 0,25 m do beténu so zaistovacim ¢elnym prahom
a boénymi prahmi, do ktorych bude opreté dlazdenie svahov potoka. Na vytokovej strane bude
sucasne upraveny stavajuci dlazdeny sklz cestnej priekopy ako vyustenie odvodnenia pravej strany

cesty.

2.4 Postup vystavby

1 Pred zacatim vystavby sa zriadi stavebny dvor a osadia dopravné znacky.

2 Odfrézuje sa kryt vozovky v dizke Upravy na celej Sirke vozovky a v mieste vykopu v celej hribke
AC vrstiev a odvezie sa na skladku RSC v Brezne
Doprava sa presmeruje na obchadzku
T-Com odstrani podzemny kabel prechadzajuci pod mostom vo vzduchu aumiestni ho do

chranicky kopoflex fi 100 mm s dostato&nou volou pre potreby prekladania kabla pocas vystavby.
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Asanuje sa stavajuci most, s odvozom 1400 a zabradlia na skladku RSC v Brezne

Upravi sa aprecisti tok potoka na vtoku avytoku apod mostom v zmysle navrhnutého
pozdizneho profilu potoka

Potok na dizke cca 30 m v priestore vtoku sa osadi do rury @ PVC400 pomocou zemnej ohradzky
Na vtoku cca 3 m pred 16Zkom sa zriadi Eerpacia studfia, aby zachytila priesaky

Overi sa vhodnost podloZia pod zaklady — poZadovana unosnost je min 150 kPa.

Zriadi sa podkladnd vrstva z beténu.

Zriadia sa Zelezobetonové pasové zaklady s kotviacou kolajnicou OK

Vykonava sa Uprava dna potoka tazkym lomovym kamefiom

Osadi sa ramova OK SUPER COR 380x140x5,5mm.

Vymuruju sa &ela a zriadi sa strateny Zelezobeténovy veniec pozdiz Sikmych okrajov OK a osadi
sa drendz na PE fdliu chrdnenu obojstranne geotextiliou.

Zriadi sa obsyp z mrazuvzdornej Strkovitej zeminy frakcie do 32 mm s hutnenim po 150 mm
realizovany simerne po oboch stranach (nesimernost méze byt po dizke skruZze maximalne 300
mm) s koeficientom zhutnenia 98% PS

Nova chrani¢ka T-Com sa polozi na definitivhe miesto a zapracuje sa do zasypu.

Zriadia sa Cela z kamenného muriva namurovaného na zaklady kridiel.

Vydlazdi sa dno na vtoku avytoku kamennou rovnaninou vratane zriadenia zaistovacich
betdnovych prahov na konci Upravy a v patach svahov.

Zriadia sa rimsy

Zaustenie kanalu a priekopy do sklzu tvoreného z kamena kladeného do beténu na svahu
prilahlom k vytokovej strane mosta.

Uprava plane na rozsirenej asti cesty, kladenie $trkovych loznych vrstiev cesty a OK I, loZnej
vrstvy AC 16 L,I

Zriadenie kompletnej obrusnej vrstvy AC 11 O,| na dizke Upravy na pravej strane a vzapati na
lavej strane

Osadenie ocelového zabradlia

Dokonc¢ovacie prace

2.5 Stavebny dvor

Potrebna plocha na zariadenie staveniska (cca 10 x 18m) sa zriadi na spevnenej ploche na pravej

strane cesty v smere stani¢enia za mostom.

Napojenie na el. energiu je mozné na vzdusnu linku v blizkosti staveniska
alebo vhodnejsie je pouzitie elektrocenraly vzhladom na maly rozsah prac.

Voda pre potreby staveniska sa dovezie cisternami.

ZruSenie stavebného dvora predpokladame 1 tyZden po ukonéeni stavby.
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2.6 Zabery
Predpokladana uprava — zabery su minimalne a st v ramci obecného majetku (overené podia

registra E katastra).

2.7 Bilancia zemnych prac

most | Most, iprava | Most, Uprava Spolu
toku cesty
Vykopy m° | 410 105 15 530
Nasypy m° | 395 161 556
Svahovanie nasypov m? 66 66
Uprava plane(krajnic) m? 88 88
Vykop zeminy v zemniku (nahrada m° 152 152
nevhodnej zeminy)
Dovoz zeminy zo zemnika m° 152 152
Hydroosev (zarezy+nasypy+krajnice) m?2 90,5
Pregistenie priekopy m® 100 100
2.8 Odpady
Most | Odvoz

Vyburany betén T 95 | Skladka odpadov Brezno
Vyfrézovana zivica T 65 | Skladka RSC Brezno
1400-8ks T 4 Skladka RSC Brezno
Zabradlie T 0,32 | Skladka RSC Brezno

T

Drevo mostovky 10 | Skladka RSC Brezno

Vypracoval :  Ing. Vladimir Karaba
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