
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VYPRACOVAL                    

...........................                                   

Ing. M. Hrabovský 

KRESLIL                 

...........................                    

Ing. M. Hrabovský 

ZODPOVEDNÝ 

PROJEKTANT             

Ing. O. Hrabovský 

KONTROLOVAL                    

...........................                                   

Ing. O. Hrabovský 

Hydroprojekt Plus s.r.o.                            

Važecká 11                               

040 12 Košice 

OKRES: Košice INVESTOR: SMZ Košice FORMÁT A4 

NÁZOV:            DÁTUM 10/2019 

STUPEŇ 
DRS 

TECHNICKÁ SPRÁVA POV  
MIERKA:       

/ 

Č.PRÍLOHY:                    

F. 

Revitalizácia mlynského náhonu v Košiciach,  
SO 02 Ekostabilizácia vodného toku – Prehrádzka pri 

ul. Čárskeho 



Revitalizácia mlynského náhonu v Košiciach 
SO 02 Ekostabilizácia vodného toku – Prehrádzka pri ul. Čárskeho 
TECHNICKÁ SPRÁVA POV                                                                                               2 
 

 

Obsah 
1. Základné riešenie staveniska ...............................................................................................3 

2. Predpokladaný počet pracovníkov ......................................................................................3 

3. Mechanizmy .......................................................................................................................3 

4. Odpady a manipulácia s nimi ..............................................................................................3 

5. Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie ............................................................3 

6. Postup výstavby ..................................................................................................................4 

7. Bezpečnosť a ochrana zdravia .............................................................................................5 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Revitalizácia mlynského náhonu v Košiciach 
SO 02 Ekostabilizácia vodného toku – Prehrádzka pri ul. Čárskeho 
TECHNICKÁ SPRÁVA POV                                                                                               3 
 

 
1. Základné riešenie staveniska 

 Stavba pozostáva z jedného objektu:  
       
SO-02 Ekostabilizácia vodného toku - Prehrádzka pri ul. Čárskeho. 
 
 2. Predpokladaný počet pracovníkov 

Na výstavbe sa zúčastnia pracovníci: 
 

- obsluha strojov:   2 pracovníci, 
- ľahké rýpadlo:   1 pracovník, 
- tesári, betonári:   4 pracovníci. 
 
Spolu:    7 pracovníkov. 
 

Pre tento počet pracovníkov je potrebné, aby ako šatne a ochranný priestor v prípade 
nepriaznivého počasia boli k dispozícii 2 sociálne kontajnery (UNIMO-bunky). Pracovníci 
budú z miestneho obyvateľstva s dennou dochádzkou na pracovisko.  

 
3. Mechanizmy 

Na stavbe budú súčasne pracovať len tie mechanizmy, ktoré pre dané práce sú 
potrebné v tej ktorej etape výstavby. Betón sa bude dovážať a priamo sa bude ukladať 
debnenia jednotlivých objektov. 
Predpokladáme nasledovné stroje: 

- zhutňovací stroj 
- autožeriav, 
- rýpadlo – nakladač (WB – 97R -5) 
- autovykladač (TATRA) 

 
4. Odpady a manipulácia s nimi 

Počas stavebných prác bude vyprodukovaný stavebný odpad rôzneho druhu, hlavne 
však odpady skupiny: 
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy. 
17 01 01 Betón kategória odpadu O  
- odpad z rozbitých betónových tvárnic z dna koryta - 42,581 m3 
17 05 04 Zemina a kamenivo kategória odpadu O - 42,45 m3 
Zemina nebude obsahovať nebezpečné látky. 
 
5. Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie 

Uskutočňovanie stavby nebude mať zvýšený vplyv na životné prostredie. V priebehu 
výstavby bude zvýšený hlavne hluk stavebných mechanizmov a je možná aj dočasne vyššia 
prašnosť prostredia. To je možné znížiť hlavne očistou áut vchádzajúcich na cestu z prostredia 
stavby.  
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6. Postup výstavby 

Priečny profil je vybudovaný v profile navrhovanej prehrádzky v zmysle pôvodnej 
projektovej dokumentácie tak, že v strede je navrhnutá kynetka s najhlbším miestom 
priečneho profilu. Kynetka má šírku v dne 0,58 m a hĺbku 0,58 m, čiže v sklone 1:1 prechádza 
na širokú bermu v priemernom sklone 1:10 až po priesečnicu tejto plochy s upraveným 
sklonom brehu v pomere 1:2. Celé dno je opevnené cestnými panelmi až po úroveň hladiny 
vody. Zostatok svahu je opevnený polovegetačným panelmi.  V pôvodnom projekte boli na 
každej prehrádzke navrhované v strede koryta – teda v najhlbšom mieste priečneho profilu. 
Z uvedeného dôvodu bolo nutné na korunou prehrádzky navrhnúť prístupovú lávku pre peších 
kvôli prístupu k manipulačnej šachty a možnosti ovládania kanálového posúvača. 
Z estetického dôvodu ale najmä z úsporných dôvodov sa vylúčila výstavba dvojpoľovej 
oceľovej lávky s tým, že najhlbšie miesto priečneho profilu sa presunulo k pravému brehu 
a prepadajúca voda bude v plnom profile koruny prehrádzky bez prerušenia.   

Stavba pozostáva z výstavby telesa prehrádzky, manipulačnej šachty na pravom brehu 
koryta Mlynského náhonu, prívodného kanála k manipulačnej šachte odklonom od stredovej 
trasy kynetky a odpadného kanála od manipulačnej šachty napojením na jestvujúcu  stredovú 
trasu kynetky priečneho profilu. Prevádzka bude automatická prepadom vody cez členenú 
korunu prehrádzky pri uzavretom kanálovom posúvači umiestnenom v manipulačnej šachte, 
s ktorým sa bude manipulovať iba pri vypúšťaní koryta Mlynského náhona. 

Výstavba prehrádzky začne povinným vytýčením podzemných inž. sietí. Vytýči sa os 
prehrádzky – tu treba pripomenúť,že jej umiestnenie nebolo jednoznačne určené a preto je 
východzím podkladom umiestnenie podľa schválenej PD. V prípade posunu na iné miesto sa 
upravia výškové kóty podľa skutočne zameranej nivelety stredovej kynetky. 

Vstup na stavenisko bude z ul. Ťahanovské riadky sprístupnené jestvujúcim vjazdom 
do koryta, ktoré t.č. používa prevádzkovateľ Mlynského náhonu. 

Postup výstavby bude nasledovný: 
1. - výstavba odvodňovacieho kanála  - kynetky v smere proti prúdu až k do priestoru  

budúcej   manipulačnej šachty, 
- odstránenie panelov v snahe zachovania ich na ďalšie použitie, 
- výkop uložiť do kynetky, ktorá bude zlikvidovaná, t.z. medzi začiatok a koniec novej 
kynetky, 
- výstavba pravostranného oporného múra odvodňovacej kynetky, výkopom stavebnej 
jamy v sklone 1:1. 
 

2. - výkop stavebnej jamy pre manipulačnú šachtu so sklonmi svahov 1:1, 
           - ošetrenie základovej škáry štrkopieskového lôžka hr. 10 cm, 
           - zriadenia debnenia pre základovú pätku manipulačnej šachty – tu nezabudnúť uložiť       
do debnenia na polovicu zohnutú dilatačnú tesniacu gumu, nakoľko v kontakte s prehrádzkou 
je tu dilatačná škára, ktorá bude tesnená. Uloženie armatúry na prepojenie pätky so stenami 
a uloženie valcovaného „U“ do budúceho dna šachty. 
            - Následne po technologickej prestávke na tuhnutie betónu  sa zriadi debnenie stien 
šachty a dobuduje sa celá šachta. V rámci čelnej steny sa osadí do steny rám   uzatváracieho 
posúvača kanálového.  Zároveň sa postupne zasype stavebné jama pätky s pätným zhutneným 
zásypom. Tu POZOR !!  V miestach, kde budú s konštrukciou šachty v kontakte – 
prehrádzka, oporný múr na odvodňovacej kynetke a oporný múr na prívodnej  kynetke sa 
miesto zhutneného zásypu pätky použije hubený betón, aby sa zamedzilo k rôznemu sadaniu 
týchto betónových konštrukčných prvkov. 

V rámci betonáže sa osadí v korune šachty oceľový rám na uloženie pororoštu 
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a vynechajú sa kapsy na osadenie stojok zábradlia 
 

3. - výstavba prívodného  kanála  - kynetky v smere proti prúdu až k do priestoru  
budúcej   napojenia sa kynetky na jestvujúcu, 
- odstránenie panelov v snahe zachovania ich na ďalšie použitie, 
- výkop uložiť do kynetky, ktorá bude zlikvidovaná, t.z. medzi začiatok a koniec novej 
kynetky, 
- výstavba pravostranného oporného múra prívodnej kynetky výkopom stavebnej jamy 
v sklone 1:1. 

4. Po výstavbe podobjektov popísaných v bodoch 1 – 3 sa začne budovať samotná 
prehrádzka, ktorá pozostáva z dvoch samostatných dilatačných celkov. 

 
7. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Pri práci so strojmi na stavenisku sa nepovolaní v dosahu strojov nesmú pohybovať. 
Stavenisko musí byť označené výstražnými tabuľami ,,NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZANÝ“. Všetci pracovníci musia byť školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. Obsluha strojov musí mať príslušný certifikát pre ich obsluhu. Všetci pracovníci 
musia byť vystrojení ochrannými pracovnými prostriedkami, odevom a obuvou. Na 
pracovisku bude k dispozícii príručná lekárnička s náležitým vybavením. Na dostupných 
miestach má byť oznam dostupnosti zdravotnej pohotovosti. 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. O. Hrabovský 
Košice, október 2019 
 
 
 


