
Zn. spr. …… 

Załącznik Nr 4b do SWZ  

             dot. części II-III zamówienia 

 

Harmonogram postępu prac sporządzenia projektu planu urządzenia lasu z wykorzystaniem 

metody lotniczego skaningu laserowego (ALS)  zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych 

w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko dla Nadleśnictwa ………………… 
Nazwa wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..  

Adres wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . 

 

Etap prac: 

Minimalny zakres prac do wykonania w etapie z 

uwzględnieniem na każdym etapie kontroli własnych i nadzoru 

Wykonawcy oraz przekazania kopii odpowiedniej części 

dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej: 

Udział 

kosztów 

Termin 

zakończenia 

realizacji 

etapu 

1. Etap I prace: 

- przygotowawcze  

 

- spotkanie „otwierające”, pobranie kopii bazy SILP i warstw 

numerycznych do programu Taksator, przygotowanie materiałów 

z opracowania siedliskowego oraz materiałów teledetekcyjnych 

(ortofotomapa, NMT), 

- pozyskanie informacji z istniejących PZO na potrzeby ZO (Zadań 

Ochronnych), 

- przygotowanie referatu obejmujące założenia do projektu planu 

urządzenia lasu, na Naradę Urządzeniową (NU), udział w pracach 

zespołu lokalnej współpracy (ZLW). 

- wstępne spotkanie szkoleniowe dla taksatorów, spotkanie 

organizacyjne taksatorów i leśniczych. 

 

10 % 
- do  

31.03.2025 r. 

2. Etap II prace: 

- wykonanie zdjęć 

fotogrametrycznych 

wraz ze 

skanowaniem ALS  

- wykonanie nalotów fotogrametrycznych wraz ze skanowaniem 

ALS  w terminie od 15 czerwca 2025 do 31 sierpnia 2025 r. 

- przeprowadzenie kontroli danych przez Wykonawcę (ALSGator 

– moduł kontroli danych teledetekcyjnych). 

15 % 

 

- do  

01.10.2025 r. 

3. Etap III prace: 

- terenowe i kameralne 

 

- wyznaczenie stałych referencyjnych naziemnych powierzchni 

próbnych z wykorzystaniem technologii GNSS zgodnie z § 67 ust. 

3 i.u.l., 

- stabilizacja stałych powierzchni próbnych w terenie z właściwym 

ich oznaczeniem, 

- wykonanie wymaganych szkiców terenowych i dokumentacji 

fotograficznej powierzchni, 

- wykonanie pomiarów dendrometrycznych na stałych 

powierzchniach próbnych o wielkości 400 m2, w drzewostanach, 

w których gatunek panujący jest starszy niż 20 lat,  
-  opracowanie wyników inwentaryzacji metodą ALS 

- przygotowanie materiałów do prac terenowych z 

wykorzystaniem cech taksacyjnych uzyskanych w oparciu o 

przetworzone dane ALS,   

15 % 
- do  

01.10.2025 r. 

 Razem w roku 2025 40 %  

5. Etap IV prace: 

- terenowe  
– podetapy 1-5 

(otaksowanie 1/5 

powierzchni 

nadleśnictwa) 

taksacja lasu powierzchni nadleśnictwa: 

- taksacja powierzchni nadleśnictwa z ponownym pomiarem granic 

wyłączeń, wstępne uzgodnienie opisów taksacyjnych tylko i 

wyłącznie na pierwodrukach opisów (niedopuszczalne są opisy 

taksacyjne w formie ręcznie pisanej), na żądanie Zamawiającego 

przekazanie przed odbiorem terenowym danego etapu plików pdf 

z wydrukami opisów taksacyjnych, z wykorzystaniem geobazy 

WebTaksator zawierającej zaktualizowane dane opisowe i moduł 

uzgodnień. 

25 % 

(5x5%) 

 

- do  

01.08.2026 r. 



Etap prac: 

Minimalny zakres prac do wykonania w etapie z 

uwzględnieniem na każdym etapie kontroli własnych i nadzoru 

Wykonawcy oraz przekazania kopii odpowiedniej części 

dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej: 

Udział 

kosztów 

Termin 

zakończenia 

realizacji 

etapu 

6. Etap V prace  

kameralne  

- dostosowanie opracowania siedliskowego, kompletne 

wprowadzenie opisów taksacyjnych do programu WebTaksator, 

wykonanie warstw LMN (pododdziały, linie, pnsw), rozliczenie 

powierzchni pododdziałów, utworzenie geobazy WebTaksator 

zawierającą zaktualizowane dane opisowe oraz zaktualizowane 

dane geometryczne dla warstw: wydzieleń, oddziałów, 

powierzchni niestanowiących wyłączeń, dróg, cieków, 

infrastruktury liniowej. 

-kolejne uzgodnienie opisów taksacyjnych na pierwodrukach 

opisów i pierwodrukach map, 

- wstępne zestawienie informacji z istniejących PZO do ZO oraz 

innych form ochrony przyrody i konsultacje tych informacji na 

spotkaniu z udziałem nadleśnictwa, RDOŚ i Zlecającego, 

- przekazanie do weryfikacji nadleśnictwa końcowej wersji opisów 

taksacyjnych i map cięć, kolejne uzgodnienie opisów 

taksacyjnych, wprowadzanie ostatecznego kompletu danych do 

programu WebTaksator, sporządzenie i uzgodnienie ze 

Zleceniodawcą planu cięć i wykazów. 

15 % 

 

- do 

01.10.2026 r. 

7. Etap VI prace  

kameralne  

- przygotowanie referatów na naradę projektu planu (NPP), w tym 

wykonanie Elaborat, POP i POŚ oraz ZO (Zadań Ochronnych), 

(orientacyjny termin tej narady to początek października), 

 - przygotowanie kompletu wersji dokumentacji projektu PUL i 

POŚ dla organów opiniujących i do konsultacji społecznych, 

- wprowadzenie akceptowanych przez Zleceniodawcę korekt do 

dokumentacji po rozpatrzeniu uwag społecznych i opinii RDOŚ, 

przygotowanie ostatecznej wersji dokumentacji projektu PUL i 

POŚ celem skierowania do zatwierdzenia, w wersji elektronicznej. 

UWAGA:  
Obowiązek przekazania przez Wykonawcę prac kompletnego 

projektu PUL. wraz z Prognozą w terminie nie później niż do 10 

października ostatniego roku ekspirującego planu ul. 

Niedotrzymanie wskazanego terminu skutkować będzie 

naliczaniem kar określonych w umowie. 

10 % 

 

- do 

01.12.2026 r. 

 Razem w roku 2026 50 %  

8. Etap VII prace  

zakończeniowe  
- wydruki dokumentów i map, prace introligatorskie, przekazanie 

kompletnej nowej bazy ul (baza Taksatora i LMN). 
10 % 

- do  

01.02.2027 r. 

 
W przypadku nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w 

terminach wyznaczonych w niniejszym harmonogramie postępu prac dla poszczególnych etapów/podetapów prac, 

Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia Nadleśnictwu ....................... kary umownej za każdy dzień zwłoki 

liczony od terminu zakończenia danego etapu/podetapu prac, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 

cząstkowego brutto za każdy etap/podetap niezrealizowanej umowy. 
 
.........................., dnia ................ 

                                                                                                                                 ...................................................................................... 

                                                                                                                                                 
(podpisy osoby/osób uprawnionych  

  do reprezentowania Wykonawcy) 

 


