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Názov diela: 
 

Výkon stavebného dozoru pre stavbu s názvom: „Modernizácia priestorov 
Spojenej školy v Poltári " (Výzva č. 38) 
 

 PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD 
za obdobie od <dátum> do <dátum> 
 

Objednávateľ: 
 

Banskobystrický samosprávny kraj,  Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, 
Slovenská republika 

Zhotoviteľ: ............................. 
 

Stavebný dozor: 
 

............................ 

Osoba oprávnená 
konať vo veciach 
technických 
(OVT): ............................ 
 
Cena diela: 
 

 
.................... € s DPH 

 

Doba realizácie 
diela: 

Do ..... kalendárny dní odo dňa 
prevzatia staveniska 

Odovzdanie 
staveniska: 

<dátum> 

    
    
Vypracoval SD:  .....................                                                             podpis + autorizácia 
Dátum:  ..................... 

 
Schválil OVT:  .....................                                                             podpis  

 
Schválil BBSK:  .....................                                                             podpis  
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Obsah:  
1. Zmluvné vzťahy 

 ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky) 

 Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky) 

2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba 

3. Vstupná kontrola HMG, KSP 

4. Priebeh prác 

 Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby 

 Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG 

 Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť 

5. Kontrola časová, kontrola kvality 

 Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG 

 Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie 

 Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením 

6. Prehľad nákladov  

 Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel) 

7. Ďalšie informácie 

 Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov 

 Návrh opatrení na akceleráciu prác 

 Problémy ovplyvňujúce priebeh prác 

 Odsúhlasené zmeny, pokyny na zmenu 

 Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti 

 Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia) 

Prílohy 
 Priebežný výkaz výmer (excel) 

 Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF) 

 Fotodokumentácia 

 Záznam o predložení Materiálov na odsúhlasenie – vzorkovanie a vzorkovacie protokoly 

 Záznamy o skúškach 

 Záznam o kontrole pracovníkov kontroly 

 Záznamy z pracovných rokovaní, vr. príp. rokovaní so Subdodávateľmi stavby 

 Protokoly o prerokovaní pokynov na Zmenu


