



**Názov diela:** ODDELENIE INVEŠTIČNEJ PRÍPRAVY, VÝSTAVBY A PREVÁDZKY  
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Veľký Krtíš - Sucháň,  
kumulatívne staničenie km 48,947 - 67,587; V. etapa; úsek 2. a úsek  
3.“

**PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD**

za obdobie od <dátum> do <dátum>

**Objednávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,  
Slovenská republika

**Správca:** Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta č. 94, 974  
69 Banská Bystrica

**Zhotoviteľ:** .....

**Stavebný dozor:** .....

**Technický  
dozor:** .....BBRSC, a.s.

**Cena diela:** .....

**Doba realizácie  
diela:** 450 dní odo dňa prevzatia  
staveniska

**Odovzdanie  
staveniska:** <dátum>

**Vypracoval SD:** ..... podpis + autorizácia  
**Dátum:** .....

**Schválil TD:** ..... podpis

**Schválil BBSK:** ..... podpis

**Obsah:**

1. Zmluvné vzťahy
  - ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ, cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
  - Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ, cena, termíny, dodatky)
2. Technický popis, členenie stavby, objektová skladba
3. Vstupná kontrola HMG, KSP

4. Priebeh prác
    - Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby
    - Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG
    - Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť
  5. Kontrola časová, kontrola kvality
    - Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG
    - Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie
    - Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením
  6. Prehľad nákladov
    - Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel)
  7. Ďalšie informácie
    - Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
    - Návrh opatrení na akceleráciu prác
    - Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
    - Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
    - Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)
- Prílohy
- Priebežný výkaz výmer (excel)
  - Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)