
Vzdelávacie centrum SOŠ Hnúšťa a rozvoj komplexného odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi

Názov diela: Vzdelávacie centrum SOŠ Hnúšťa a rozvoj komplexného odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi[™]
PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD
 za obdobie od <dátum> do <dátum>

Objednávateľ: **Banskobystrický samosprávny kraj,** Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Zhotoviteľ:

Stavebný dozor:

Osoba oprávnená konať vo veciach technických (OVT):

Cena diela: € s DPH

Doba realizácie diela: Do kalendárny dní odo dňa prevzatia staveniska **Odovzdanie staveniska:** <dátum>

Vypracoval SD: podpis + autorizácia
Dátum:

Schválil OVT: podpis

Schválil BBSK: podpis

Obsah:

1. Zmluvné vzťahy
 - ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
 - Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky)
 2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba
 3. Vstupná kontrola HMG, KSP
 4. Priebeh prác
 - Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby
 - Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG
 - Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť
 5. Kontrola časová, kontrola kvality
 - Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG
 - Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie
 - Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením
 6. Prehľad nákladov
 - Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel)
 7. Ďalšie informácie
 - Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
 - Návrh opatrení na akceleráciu prác
 - Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
 - Odsúhlasené zmeny, pokyny na zmenu
 - Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
 - Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)
- Prílohy
- Priebežný výkaz výmer (excel)
 - Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)
 - Fotodokumentácia
 - Záznam o predložení Materiálov na odsúhlasenie – vzorkovanie a vzorkovacie protokoly
 - Záznamy o skúškach
 - Záznam o kontrole pracovníkov kontroly
 - Záznamy z pracovných rokovaní, vr. príp. rokovaní so Subdodávateľmi stavby
 - Protokoly o prerokovaní pokynov na Zmenu