ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby:
Komunitné centrum Velké Kostolany
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov

CL L
ZMLUVNE STRANY

1.1. OBJEDNAVATEL : Obec Velké Kostolany

Zastupeny
Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych
b) technickych
¢) vykonu technického dozoru investora
d) kontroly zhotovenia diela
v priebehu realizacie : podfa bodu 1. pism. a), b), ¢) tohto &lanku
e) prevzatia diela : podfa bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku
f) rozhodovania o zmenach a pracach navyse,
ktoré maju za nasledok zvySenie
dohodnutej ceny : podla bodu 1. pism. a), b) tohto ¢lanku
Bankové spojenie :
Cislo ugtu
ICO
IC DPH

1.2. ZHOTOVITEL

Cislo zapisu v obchodnom registri / Zivnostenského
listu alebo iného opravnenia na podnikanie :
Zastupeny

Osoby opravnené na konanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

Bankové spojenie
Cislo uétu

ICO

DIC

IC DPH

Cislo telefénu
E-mail



2.1.

2.2.

2.3.
2.4,

2.5,

2.6.

2.7.

3.1

3.2.

3.3.

CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela, uvedenymi vo vyzve na
predloZenie ponuky zo dfia XXX, riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutd cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej aj
,zmluva“ alebo ,ZoD").

Predmetom zmluvy je dodavka stavby: ,,Komunitné centrum Velké Kostolany".

Rozsah zakazky je rieSeny v projektovej dokumentacii Komunitné centrum Velké Kostolany
spracovanej Peter Ondro OSIPK je identicka s projektovou dokumentaciou predlozenou k vyzve
na predlozenie ponuky, a v zmysle poZiadaviek objednavatefla.

Prace v zmysle projektovej dokumentacie, ktora bola prilohou k vyzve na predlozenie ponuky a
poziadaviek objednavatela, musia byt realizované v sulade so Specifickymi podmienkami
zakona ¢€. 50/76 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni zakona €. 237/2000
Z. z.. Na bezpec&nost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢.
124/2006 Z. z., v zneni neskorSich predpisov a zmien, dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady
€. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenim vlady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Nutné je dodrzat i vyhlasku MZP ¢&. 453/2000 Z. z.,
€. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zakona €. 254/1998 Z. z.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su na zhotovenie diela potrebné.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, tykajucich sa prac navy3e, bude objednavatel
postupovat v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V tomto pripade bude objednavatel v prvom
rade uplatfiovat rezervu na cenu diela ktora bola zahrnuta v rozpocte diela.

Podkladom na uzavretie zmluvy o dielo su:

a) vyzva na predlozenie ponuky k predmetnej zdkazke,

b) projektova dokumentécia

c) ostatné podklady uvedené v Clanku IV, bode 4.6. tejto zmluvy.

CL .
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il zmluvy a nesmie mat Ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné

strany pisomne nedohodni na odovzdani a prevzati inak.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie diela, ak si to povaha diela resp. prislusna legislativa vyzaduje, tymito

dokumentmi:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od projektovej
dokumentécie,

b) predlozenim potvrdeného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentécie — projekt skutoéného vyhotovenia,

c) zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych skuskach pouzitych materialov
a technoldgii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a
zabudovanych materialoch, skusky predpisané projektovou dokumentaciou a i.),

d) kopiami zo stavebného dennika,

e) dokladmi o preukazani zhody, atestmi, certifikatmi pouzitych vyrobkov na zhotovenom diele,

f) potvrdenim spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov originalmi vaznych listkov vo
fakturovanom mnozstve,

g) potvrdenim o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

V opaénom pripade ma dielo vady.



4.1.

4.1.1.

ClL.IV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vySke XXX eur bez DPH,
slovom XXX eur (bod 4.1.1.tohto ¢lanku).

V cene nie je zahnuta dan z pridanej hodnoty (DPH), ktora bude uctovana v zmysle zakona NR
SR &€.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela:

Cena bez DPH DPH (20 %) Cena spolu s DPH
eur eur eur

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy — ponukovy rozpocet.
Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami, zahffia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, revizie, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace a €innosti,
ktoré budi potrebné pri realizacii diela, na odovzdanie a prevzatie diela (napr. preberacie
protokoly a i.).
Cena dohodnuta v bode 4.1. tohto ¢lanku kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:
a) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch, platnych na Uzemi Slovenskej republiky,
- norméch a technickych podmienkach, uvedenych v projekte a realizaciu a vo vyzve na
predloZenie ponuky,
b) splnenie podmienok realizacie diela:
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii,
- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebného odpadu
- naklady na odvoz prebytoéného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, internetu pre potreby vystavby,
- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela (vratane poistenia zhotovitela na Skody spdsobené Cinnostou zhotovitela
objednavatelovi a tretim osobam),
- colné a dovozné poplatky,
- ndklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,
- ndklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom pocasi,
- naklady na vypracovanie planu organizacie vystavby, naklady na zariadenie staveniska,
néklady na prace, dodavky a ¢innosti tykajuce sa planu organizacie vystavby,
- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
- naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti prace, na
vypracovanie planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci,
- ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela.
Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,



4.6.

4.7,

4.8.

4.9.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

b) nepochopenia vyzvy na predlozenie ponuky a projektovej dokumentécie,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu.
Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materialovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok, boli predlozené:

- vyzva na predloZenie ponuky k predmetnej zédkazke,

- kompletnd projektova dokumentécia,

- vykaz vymer podfa projektovej dokumentacie, predmetu zdkazky a charakteru

stavebnych &innosti.

Bez pisomného suhlasu projektanta a objednavatela nemo6Zzu byt na realizaciu diela pouZité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v €ase jeho zabudovania
do stavby zname, Ze je 3kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a
nedostatky. Zamenu materialov a vyrobkov musi pisomne potvrdit projektant aza
objednavatela osoby uvedené v €l. I., bode 1, pism. b) tejto zmluvy, a to pisomne zapisom do
stavebného dennika.
Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov v porovnani s projektovou dokumentaciou po pisomnom odsuhlaseni spracovatelom
projektovej dokumentacie v rozsahu najviac 15% z ceny diela, ak sa nedohodne so zhotovitefom
stavby inak.
Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie poZzadovat zameny materialu a zhotovitel je
povinny na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu, odsuhlasené spracovatelom
projektovej dokumentacie, musia byt vykonané pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na
pripadnu uhradu preukazatelnych nakladov, pokial k zamene dbjde aZz po€as zabudovavania
materialov, prip. 1 mesiac pred ich zabudovanim (zavadzna objednavacia doba). VSetky

skuto€nosti musia pisomne odsuhlasit osoby uvedené v &l. |., bode 1.1, pism. b) a c) tejto
zmluvy.

- CLv.

CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo: ,Komunitné centrum Velké Kostolany’, v sulade
s terminmi stanovenymi vo vyzve na predkladanie ponuk .

Lehota vystavby (realizacie):
zacatie stavby: do 5 dni odo dfa prevzatia staveniska

lehota vystavby celkovo: do 31.12.2021

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela v désledku omeskania s plnenim
harmonogramu alebo prediZenia ¢asu plnenia podfa bodu 5.1. tohto &lanku.

V pripade, ze zhotovitel bude v omesSkani s plnenim pracovnych postupov harmonogramu
z dévodov na jeho strane najmenej o 5 pracovnych dni, alebo nedodrziava harmonogram
vystavby a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2. tohto ¢lanku, povazuje sa toto
omesSkanie alebo nesplnenie povinnosti zhotovitela za podstatné poruSenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. tohto ¢lanku je podmienené riadnym a vcasnym
spolupbésobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu prerusenia
vykonavania diela. Dobu prerusenia potvrdi zastupca objednavatela uvedeny v ¢l. I., bode 1.1,
pism. b) tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel meSka so zhotovenim diela podla bodu 5.1. tohto &lanku, ma
objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody, pri€¢om zmluva zostava v platnosti. Objednavatel ur¢i
zhotovitelovi (zapisom do stavebného dennika) primerany dodatoCny ¢as plnenia zmluvy a po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Cl. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel vystavi prva faktlru po prestavani suhrnnej hodnoty 150 000 eur vratane DPH.
Podkladom je supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloziek uvedenych v
ponukovej cene, podla prilohy €. 1. K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5
pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie. Na zéklade potvrdeného supisu technického dozoru investora moze zhotovitel
vystavit prv( faktdru.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac v prvej faktire so splatnostou 14 dni od
dorucenia faktury v pripade, zZe faktira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktura
ma vecné a formalne nedostatky, respektive nespifa nalezitosti darfiového dokladu,
objednavatel ju vrati na doplnenie do kalendarnych 7 dni. V takomto pripade sa preruSi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut driom nasledujicom po dni dorucenia
opravenej faktiry objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktura bude
zostavena prehladne na zdklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba skutoéne zrealizované a
pisomne odsthlasené stavebné prace, vykony a dodavky.

Zhotovitel ma pravo vystavit druht faktiru v hodnote % zostatkovej hodnoty diela (vypocita
sa ako celkova hodnota diela od ktorej sa odpocita hodnota prvej faktury a nasledne vydeli
dvoma) so splatnostou 14 dni, ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu, po odovzdani
diela a jeho prevzati objednavatelom bez vad a nedorobkov, respektive po podpise protokolu o
odstraneni vad a nedorobkov ukonéeného diela (v pripade ak objednavatel zisti, Ze dielo ma
vady, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine
ich odstranenia vid. CI. VIII, bod 8.4 tejto zmluvy) najskér véak 31.06.2021, podia toho &o
nastane skor.

Zhotovitel ma pravo vystavit tretiu faktlru k 31.06.2022 v hodnote zostavajlcej hodnoty diela
(vypocita sa ako celkova hodnota diela od ktorej sa odpocitaj prva a druha faktlra) so
splatnostou 14 dni, ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu.

Objednavatel bude uhradzat zhotovitelovi postupne cenu diela troma faktdarami. Objednavatel
zaplati zhotovitelovi vyuctovanie dohodnutej ceny diela na zaklade zhotovitefom vystavenej
faktury, a to do 14 dni od jej doru€enia objednavatelovi.

Ak faktira nebude obsahovat nalezZitosti uréené vSeobecne zavaznym pravnym predpisom
alebo dohodnuté touto zmluvou, objednavatel ma pravo vratit' ju do terminu splatnosti (t. j. do
14 dni od jej doru¢enia) zhotovitelovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktiry prestava
platit pévodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zadina plynut odo dnia doruéenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo:

6.8.1. — oductovat (zapocitat) z tretej fakturacie vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu

pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy,

6.8.2. - suspendovat plnenie, respektive neuhradit faktdru zhotovitelovi, ktory bol pocas trvania

6.9.

6.10.

zmluvy vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnost byt zapisany v
tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora ao
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Jednotlivé Ciastkové faktury budu obsahovat tieto udaje:

a) oznacenie diela,

b) cislo zmluvy,

c) Cislo faktury a oznacenie druhu faktury podla bodu 6.1. tohto ¢lanku,

d) ustanovenie zmluvy, ktoré opravriuje fakturovat,

e) den zdanitelného plnenia,

f) den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury,

g) oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

h) fakturovana zékladna suma bez DPH, suma DPH (20%) a celkova fakturovana suma

Vv eurach,

i) rozpis uz fakturovanych Ciastok,

i) meno osoby, ktora faktiru vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby.

Adresa objednavatela pre dorucenie faktur je uvedena v bode 1.1



6.11.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3

7.3.1.

7.3.2.
7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

Pokial je zhotovitel v omesSkani s platbami svojim subdodavatelom alebo dodavatelom sluzieb
dlhSie nez 28 dni oproti uzatvorenym zmluvam, objednavatel ma pravo uhradit tieto platby
priamo subdodavatefom alebo dodavatelom zhotovitela. Uhradené Ciastky odpocita od svojich
zavazkov voci zhotovitelovi. Objednavatel je povinny priamu Uhradu platieb subdodavatelom
alebo dodavatelom sluzieb oznamit vopred pisomne zhotovitefovi.

CL. VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér do 5 dni od
nadobudnutia G¢€innosti ZoD. Tuto skutoénost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v
stavebnom denniku.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za energie znasa zhotovitel na zaklade individualnych odbernych zmluv so
spravcom médii (vratane podruzného merania).

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Skuto¢nosti podla predchadzajucich bodov tohto ¢lanku budi zaznamenané do stavebného
dennika, ktorého vedenie je zhotovitel povinny zaéat diiom odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak budu pracami dotknuté inzinierske siete, v pripade ¢&innosti v blizkosti jestvujucich
inzinierskych sieti je potrebné sa riadit pokynmi spravcov sieti.

Povinnosti objednavatela

Objednavatel odovzda zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentécie v tlaCenej forme,
ktoré su identické s projektovou dokumentéciou predloZzenou v prilohe vyzvy na predloZenie
ponuky potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZdne kontrolny deri stavby, z ktorého za ucasti
poverenych zastupcov objednavatela, projektanta a zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doru&i vSetkym u€astnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a vyjadrit sa k zapisom v fiom uvedenym do troch pracovnych dni, inak
plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel uvedeny v €l. |, bode 1.1., pism. a), b) a c) tejto zmluvy je opravneny kontrolovat
dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Zze zhotovitel porusuje svoje
povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v
stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest' prostrednictvom opravnenej osoby — XXX - stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlasky
€. 453/2000 Z. z., vydanej Ministerstvom Zivotného prostredia SR a v zmysle zakona ¢&. 50/1976
Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich
predpisov a predkladat stavebny dennik technickému dozoru objednavatefa. Zaroven je
povinny viest' v stavebnom denniku podrobny popis vykonov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
osadenie orientacnej tabule s identifikacnymi Udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Z.
z. 0 lzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
Je povinny dodrzZiavat’ pokyny dané mu objednavatefom po&as zhotovovania diela a tykajuce
sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrit sa k zapisom v fiom
uvedenym do troch pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Z. z. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov, v opacnom pripade to bude povazované za podstatné porusenie zmluvy o dielo.

Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo cGasti diela, je
zhotovitel povinny pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti zhotovitel v zapise oznami vopred predpokladanu hodinu a
deni kontroly zakryvanych prac, resp. €asti diela.



7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov povinny bez zbyto€ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajlcich sa diela, ktoré mu vydal objednévatel pocas
zhotovovania diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost’ zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknd v suvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelfovych pokynov alebo v suvislosti s pouZzitim
nevhodnych veci objednavatefa az do €asu, ked takuto nevhodnost’ mohol zistit.

Ak zhotovitel zisti skryté prekaZzky na mieste, kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a projektantovi, a ak sa
nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo 8kody na zhotovovanom diele az do €asu pisomného odovzdania diela
objednavateflovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde
vozidiel zo stavby. V pripade znecCistenia prifahlych miestnych komunikacii pri uskuto¢niovani
stavebnych prac zhotovitel zabezpedi ich pravidelné a bezodkladné Cistenie! Zhotovitel je
povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a vykona také bezpe€nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v
okoli staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve(oplotenie, doasné
dopravné znacenie, do¢asné zabradlia, prechody, bezpe&nostné pasky a pod.).

Zhotovitel zabezpeli na vlastné naklady osobné ochranné pomdcky na ochranu zdravia
pracovnikov zhotovitefa, resp. jeho subdodévatelfov. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby vSetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne oboznameni a
zaSkoleni v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP*) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP
pocas vystavby.

Zhotovitel nesmie poc€as vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby a ktoré boli definované projektom diela.

Zhotovitel je povinny pocCas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel je povinny akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat preukézania zhody platny pre EU, ak sa zhotovitel
nedohodne s objednavatelom inak.

Zhotovitel bude udrzZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a ostatné veci potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v naleZitom technickom stave, bude udrZovat poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy (na stavbe) a zabezpeci koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

Pripadnu zmenu subdodavatela musi v predstihu pisomne odsuhlasit objednavatel, resp.
osoba opravnena podfa €l. |., bodu 1.1, pism. b) tejto zmluvy o dielo, inak to bude povazované
za podstatné porusenie zmluvy. Novy subdodavatel musi spifiat podmienky v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 1 pism. e) zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov a musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada. Neodsuhlasena zmena subdodavatefa bude
povaZzovana za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytyc€it na stavenisku osi v8etkych inZinierskych sieti a
polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vyty&enie a spravne
zameranie vySkovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti pocas
doby vystavby. V pripade poskodenia inzinierskych sieti po€as vystavby je zhotovitel povinny
opravit ich na vlastné naklady,

Zhotovitel je povinny zabezpe it po€as vystavby prejazd automobilov s prednostnym pravom
jazdy.

Zhotovitel umozni organom $tatneho stavebného dohladu a prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a stavbu a vytvori im podmienky pre vykon dohladu.



7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.
7.3.22.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci koordinatora dokumentacie, koordinatora
bezpec€nosti prace a zaroven zaobstara vypracovanie planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri
praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vSetky naklady s tym
(vratane Cinnosti zmysle nariadenia vlady 396/2006 Z. z.) spojené su zahrnuté v cene diela.
Pocas realizacie stavby zhotovitel zabezpeli také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie a neddjde k spdsobeniu 8kéd na cudzom
majetku.

| pri odsuhlaseni subdodavatela zodpoveda zhotovitefovi rovnako akoby dielo vyhotovil sam.
Zhotovitel prehlasuje, Z2e ma uzatvorenu stavebno-montédZnu poistnd zmluvu €. XXX
u poistovatefa XXX na minimalnu poistnu Ciastku XXX,- EUR na dobu neur¢itu.

CL. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit dielo riadne a v&€as splini zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi na
zaklade protokolov o0 odovzdani a prevzati diela (pripadne Casti). Ak vSeobecne zavazné pravne
predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie skusok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspe3né vykonanie takychto skuSok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela (pripadne &asti). Pripravenost na odovzdanie je
zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne doporu¢enym listom, alebo mailom
najmenej 5 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokon&eného diela pripravi zhotovitel doklady v zmysle &lanku lIl.,
bodu 3.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodne s objednavatelom inak.

V opa¢nom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela odovzdat dielo vycCistené od zvySnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie diela tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat’ a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zdapis o zistenych vadach, spOsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat' dielo po odstraneni tychto vad.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh
pripravi zhotovitel.

Gl IX.
ZMENY DIELA

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zmena zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta
pisomne.

Ak objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

9.2.1. Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a zhotovitefovi ju predlozi pisomne

prostrednictvom Zmenového listu.

9.2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doru€enia poZiadavky na zmenu zmluvy,

respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu

poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny diela poZadovanej objednavatefom. Pri oceneni

zmeny diela postupuje zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je su€astou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel' v prilohe kalkulciu
ceny,

c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedéjde k dohode zmluvnych stran,
prace budu ocenené na zaklade smernych orientanych cien, vypocCitanych
prostrednictvom kalkulaéného a rozpoc¢tového programu CENKROS, na obdobie, v ktorom
budu prave vykonavaneé,



d) nevykonané prace budu odpocitavané podla rozpoctu.

9.2.3. Objednavatel vlehote do 5 dni odo dfia dorucenia ocenenia zmeny diela, resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny, rozhodne, €i trva na vykonani zmeny diela, alebo zmenu zamietne.

9.2.4. V pripade, Ze objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny diela, zmluvné strany uzavru dodatok

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

k zmluve v zmysle bodu 9.1. tohto ¢lanku.
Zhotovitel je opravneny vystavit objednavatelovi faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI.
tejto zmluvy o dielo v zneni pripadnych neskorSich zmien a objednavatel je povinny uhradit
vystavenu faktaru zhotovitelovi v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.
V pripade, ak rozsah zmien dodatoCne poZadovanych objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, zmluvné strany su opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby.
V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat zhotovitel, zmluvné strany postupuju analogicky
podla bodu 9.2. a nasl. tohto ¢lanku zmluvy. Prace navySe, ktoré budu poZadované zo strany
zhotovitela, m6zu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy.

Cl. X.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z celkovej zmluvnej ceny diela
bez DPH za kazdy defi omeSkania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a v&as.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou platieb alebo vyulé&tovania ceny za dielo je
objednavatel povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z dlznej sumy za kazdy defi
omeskania.

Ak nedodrzi zhotovitel termin odstranenia vady reklamovanej v zaruénej dobe, uhradi
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 50,- Eur za kazdu vadu a deri omeSkania.

Ak nedodrzi zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia reklamovanych vad
pocCas zaruCnej doby, je objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady zhotovitela a
zhotovitel zaroven uhradi objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500,- Eur za kazdu takto
odstranenu vadu.

Uhrada, alebo zapoget tejto zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne
dokon¢it, ani jeho dalSich povinnosti podla zmluvy, ani jeho zodpovednosti za Skodu, stratu
alebo usly zisk vzniknuty objednavatelovi. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na
nahradu sSkody.

Objednavatel je opravneny vyuctované zmluvné pokuty zapocitat na opravnené pohfadavky
zhotovitela voci objednavatelovi, pripadne ich poZzadovat' z garancie za uskuto€nenie diela.
Objednavatel je opravneny vyucétované zmluvné pokuty zapocitat’ jednostrannym tukonom na
opravnené splatné i nesplatné pohladavky zhotovitela voci objednavatelovi, vratane zmluvného
zadrzného &i Cerpat takuto pohladavku z bankovej garancie poskytnutej zhotovitelovi.

Ak zhotovitel nespifia povinnost byt poisteny v zmysle &lanku VII bod 7.3.22 tejto zmluvy,
respektive preukazu sa mu jeho prehlasenia kedykolvek po dobu platnosti a uc€innosti zmluvy
ako nepravdivé, €i neuplné, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 %
z dohodnutej ceny diela.

Ak zhotovitel nesplni povinnost v zmysle bodu 14.3. uhradi objednavatelovi zmluvna pokutu vo
vyske 50,- Eur za kazdy defi, po€as ktorého nebude poZzadovana osoba zamestnana.

¢l XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim €&l. 11. tejto zmluvy

a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé& vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c¢) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie diela podra ¢l. VIII., bodu 8.2. tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného z&konnika v zneni
neskorsich predpisov, alebo je dielo zatazené inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spbésobené dodrziavanim nevhodnych

pokynov vydanych objednavatefom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

13.1.
13.2.

13.3.

prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad zhotovitefom uhradi objednavatel naklady
vynaloZené na ich odstranenie.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocdas piatich rokov od odovzdania diela objednavatelovi v zmysle § 562, ods. 2,
pism. c) zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba na
vyrobky a dodavky je dana vyrobcom tychto vyrobkov a dodavok. Zaruéna lehota zacina plynut
driom protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatefom, priCom
neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spbsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej Zivotnosti.
Objednavatel sa zavazuje uplatnit reklamaciu vady diela bezodkladne po jej zisteni v pisomnej
forme. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, e-mailom
a zaroven listovou zasielkou prostrednictvom posty.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafovanim vad diela ihned od prijatia pisomnej reklamacie
podla bodu 11.7. tohto ¢lanku a odstranit’ vady bez zbyto¢ného odkladu. Ak zhotovitel nembze
odstranit vady diela, objednavatel méze pozadovat zniZzenie ceny diela.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov
a kvality, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel ma narok na zfavu z
dohodnutej ceny diela vo vySke 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela
na nahradu Skody.

Ustanovenie podla bodu 11.9. tohto ¢lanku sa netyka vad v zmysle bodu 11.3. tohto ¢lanku.

cLxm
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

CL. XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po€as jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je su€astou maximalnej ceny diela podra €l. IV., bodu 4.1. tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je
predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil objednavatel pred ich
zabudovanim do stavby.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

diela znaSa zhotovitel, ato az do Casu protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom
a prevzatia diela objednavatefom.

o CL XIv.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky
€. 147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socialnych veci arodiny SR, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

Zhotovitel je povinny koordinovat svoju Cinnost na stavbe s Cinnostou svojich pripadnych
subdodavatelov.

Vzhladom na to, ze Objednavatel ma zaujem, aby sa prostrednictvom realizacie diela zvysila
aj zamestnanost dlhodobo nezamestnanych, Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, ze
Zhotovitel je povinny zabezpeg&it zamestnanie miniméaine jednej osoby spifiajucej predpoklady
uvedené v pism. a) a b) nizsie po¢as doby realizacie stavebnych prac, a to vyuzitim vSetkych
prostriedkov, ktoré mu na to pravny poriadok SR poskytuje.

Pocas doby realizacie stavebnych prac zamestna Zhotovitel' podfa zakona ¢. 311/2001 Z. z.
(Zakonnik prace) minimalne jednu osobu spifiajucu niektord z podmienok:

a) patri k marginalizovanej romskej komunite, alebo
b) je nezamestnana, pricom uprednostnené budi dlhodobo
nezamestnané osoby.

Pri hfadani vhodnych uchadzagov o zamestnanie spifiajucich predpoklady podla pism. a) a b)
vySSie poskytne Objednavatel zhotovitelovi potrebnu suc€innost spodivajucu v predlozeni
zoznamu o0s6b, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi
o0 zamestnanie podla pism. a) a b) vy38ie sa preukaze Cestnym vyhlasenim uchadzaca
0 zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite (podmienka podla pism. a)
vysSie) alebo relevantnym potvrdenim prislusného Uradu prace o zaradeni uchadzaca do
evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych
(podmienka podla pism. b) vySSie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu osb6b predlozeného
Objednavatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné
osoby spifiajiice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.
Zhotovitel je povinny preukazat splnenie povinnosti zamestnat’ minima jednu osobu spifiajucu
predpoklady podfla pism. a) alebo b) vySSie, a to predlozenim dokumentov preukazujlcich jej
splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane Cestnych
prehlaseni uchadzaov o zamesthanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace) vratane
suhlasov uchadzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych udajov.
Zmluvna Povinnost zhotovitela tykajica sa zamestnania minimalne jednej osoby spifiajlce;
predpoklady uvedené v pism. a) alebo b) vysSie bude povazovana za splnend, ak déjde
k zamestnaniu tejto osoby poCas doby realizacie stavebnych prac (tj. do ukonlenia
a odovzdania diela).

Cl. XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného z&konnika v zneni neskorsich predpisov
za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vdak do 15 dni potom, ako
sa o poruSeni dozvedela.

Pre uréenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnenda strana oznami druhej zmluvnej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, méZze od zmluvy odstupit’ len
pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1. tohto ¢lanku stanovi
na dodato¢né plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoCnej lehoty rovhakym sp6sobom ako v bode 15.1. tohto ¢lanku.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy uzavretej so zhotovitefom, ktory bol vymazany z registra
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15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
16.7.

partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle

zakona €. 315/2016 Z. z.o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov.

Zmluva zanika diniom dorucenia prejavu vOle opravnenej strany o odstipeni od zmluvy druhej

zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na

nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov

vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ast
diela, ktora bola zrealizovana do €asu odstupenia od zmluvy.

Pri vysporiadani pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel kone¢nou
faktdrou, ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu, do 14 dni od odstlpenia od zmluvy,
pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy,

c) zmluvné strany si vysporiadaju vsSetky zavazky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.

, _CLXVL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvaju z tejto zmluvy, ale nie su fiou vyslovne
upraveng, sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika
Vv zneni neskorsich predpisov.

Zmeny diela, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin dokoncenia diela a cenu diela, m6zu
robit’ zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Zmeny zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych
stran.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy €.1 a 2

¢.1. Cenova kalkulacia, ponukovy rozpocet stavby,

€.2. Harmonogram prac

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuja.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, dva pre kazdu zmluvnu stranu.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
ucinnost dinom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle Objednavatela, ktorym je
internetova stranka Objednavatefla.

V Bratislave, dria XXX V XXX, dfia XXX

Objednavatel Zhotovitel
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