G1. NAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERIA

Postup verejného obstardvania: Nadlimitna zdkazka zad4vana postupom verejnej sitaze
Druh zdkazky: Stavebné préace
Predmet zdkazky: Rekonstrukcia cesty a mostov /585 Pdtor - Dolnd Strehova -

Lugenec a I1/591 cestny nasyp pred obcou Horny Tisovnik, km
39,862 rekonstrukcia cesty

Cast predmetu zikazky: &. 1 - Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591 Banska Bystrica - hr.
okr. BB/ZV - Zvolensk4 Slatina - I, Etapa

Verejny obstardvatel: Banskobystricky samospravny kraj, Ndm. SNP 23, Banska Bystrica,
97401

Obchodné meno uchadzaéa: VIAKORP, s.r.0.

Sidlo alebo miesto podnikania: StrdZska cesta 7892, 960 01 Zvolen

ICO uchidzaca: 50228455

Kontaktnd osoba uchédzata: Ing. Michal Simko

Navrh uchidzaéa na plnenie kritéria

celkova cena za predmet zdkazky v EUR bez DPH: 4 586902,82
DPH v EUR: 917 380,56

celkova cena za predmet zdkazky v EUR s DPH
(n&vrh na plnenie kritéria): 5504 283,38

Ako uchéddzat tymto festne vyhlasujem, e uvedeny ndvrh na pinenie stanoveného kritéria je v silade s
predloZenou ponukou a jej prilohami.

V Zvolene diia 20.8.2021 e
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Sutané podklady
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Harmonogram stavebnych prac

1. iac | 2. iac [3. iad 4. mesiac [5. mesiad6. mesiad7. mesiad 8. iac [9. iad 0. mesia{ 11. iacj2. ia{ 13. iac)4. iaf 5. mesia{ 16. r
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S

Popis
Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591 Banska Bystrica - hr. okr. BB/ZV -
Zvolenska Slatina

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591 Banska Bystrica - hr. okr. BB/ZV -
Zvolenska Slatina , |. etapa

000-00 VSeobecné polozky pre objekty 101-00 az 105-22

101-00 Cesta 11/591, Gsek 1.1 a 1.2

Komunikacia, usek 1.1

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Komunikacia, usek 1.2

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Rekonstrukcia priepustov

Priepust ¢.1 v km 1,635 - P18858

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie ‘

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV \

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.2 v km 1,763 - P18859

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie




Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.3 v km 1,853 - P18860

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.4 v km 2,012 - P18861

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.5 v km 2,109 - P18862

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

101-10 Uprava priechodov pre chodcov v k.U. Banska Bystrica

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Banska Bystrica

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Zemné prace pri extr.mont.pracach

101-50 Uprava kablov Slovak Telekom k.i. Banska Bystrica

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Prace a dodavky M




Elektromontaze

Montaze oznam. a zabezp. zariadeni

Zemné prace pri extr.mont.pracach

102-00 Cesta 11/591, Gsek 2.1 a 2.2

Komunikacia, usek 2.1

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Komunikacia, usek 2.2

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Rekonstrukcia priepustov

Priepust ¢.6 v km 4,884 - P18871

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.7 v km 5,016 - P18872

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Komunikacie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.8 vkm 5,184 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.9 v km 5,493 - P18873




Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.10 v km 6,060 - P18874

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust €.11 v km 6,200 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.12 v km 6,5113 - P18875

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.13 v km 6,719 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.14 v km 6,934 - P18876

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.15 v km 7,020 - P18906

Prace a dodavky HSV

Ostatné konstrukcie a prace-buranie




Priepust €.16 v km 7,434 - P78354

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.17 v km 7,571 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.18 v km 7,874 - P18907

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.19 v km 8,238 -P

Prace a dodavky HSV

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.20 v km 8,280 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.21 v km 8,458 - P18908

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.22 v km 8,548 - P18909

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.23 v km 8,795 - P18910




Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.24 v km 8,925 - P18911

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.25 v km 9,054 - P18912

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.26 v km 9,217 - P18913

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

102-10 Nastupiste AZ v k.0. Horna Mic¢ina

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.u. Horna Mi¢ina

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Komunikacie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Elektromontaze




Zemné prace pri extr.mont.pracach

102-50 Uprava kablov Slovak Telekom k.G.Horna Mi¢ina

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Montaze oznam. a zabezp. zariadeni

Zemné prace pri extr.mont.pracach

103-00 Cesta 11/591, usek 3

Komunikacia

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Rekonstrukcia priepustov

Priepust ¢.28 v km 9,766 - P18918

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.29 v km 9,820 - P18919

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Montaze oznamovacich a zabezpecovacich zariadeni

Priepust €.30 v km 9,976 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust €.31 v km 10,103 - P18920

Prace a dodavky HSV




Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

103-10 Nastupiste AZ v k.u. Dolna Mic¢ina

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

103-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.u. Dolna Mi¢ina

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Zemné prace pri extr.mont.pracach

103-50 Uprava kablov Slovak Telekom k.(i.Dolna Migina

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Montaze oznam. a zabezp. zariadeni

Zemné prace pri extr.mont.pracach

103-60 Uprava miestneho rozhlasu k.G.Dolna Mi¢ina

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Montaze oznam. a zabezp. zariadeni

104-00 Cesta /591, usek 4.1 a 4.2

Komunikacia, usek 4.1

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Komunikacia, usek 4.2

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Rekonstrukcia priepustov

Priepust €.32 v km 11,136 - P78356

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.33 v km 11,291 - P




Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.34 v km 11,629 - P19349

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.35 v km 11,912 - P19350

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust ¢.36 v km 12,435 - P19351

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.37 v km 12,557 - P19352

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.38 v km 12,690 - P19353

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.39 v km 12,888 - P

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie




Vodorovné konstrukcie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

105-00 Cesta /591, usek 5.1 a 5.2

Komunikacia, usek 5.1

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie dopinkové kovové

Komunikacia, usek 5.2

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Rekonstrukcia priepustov

Priepust ¢.40 v km 13,291 - P78357

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.41 v km 13,458 - P19355

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.42 v km 13,811 - P19356

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.43 v km 14,109 - P19357




Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.44 v km 14,384 - P19358

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.45 v km 14,571 - P19359

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.46 v km 15,068 - P19360

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust €.47 v km 15,202 - P19361

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.48 v km 15,411 - P19362

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.49 v km 16,058 - P19363

Prace a dodavky HSV




Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

l'Jpravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust €.50 v km 16,215 - P19364

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.51 v km 16,358 - P19365

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

105-10 Nastupiste AZ v k.u. Cerin

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

105-11 Nastupiste AZ v k.0. Be€ov

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Konstrukcie doplnkové kovové

105-12 Nastupiste AZ v k.u.Sebedin

Prace a dodavky HSV

Zemné prace




Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Konstrukcie dopinkové kovové

105-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.u. Cerin

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Zemné prace pri extr.mont.pracach

105-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.u. Becov

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Zemné prace pri extr.mont.pracach

105-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.u. Sebedin

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Zemné prace pri extr.mont.pracach

201-00 Most ev. €.591-004

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

202-00 Most ev. €.591-005

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie




Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

203-00 Most ev. ¢.591-007

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

204-00 Most ev. ¢.591-008

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591 Banska Bystrica - hr. okr. BB/ZV -
Zvolenska Slatina , Il. etapa

000-00 VSeobecné polozky pre objekty 106-00 az 106-00

Geodetické prace

Projektové prace

106-00 Cesta 11/591, usek 6

Komunikacia

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Komunikacie

l'Jpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Rekonstrukcia priepustov

Priepust ¢.1 v km 18,220 - P21777

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie




Priepust ¢.2 v km 18,568 - P21778

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust €.3 v km 19,181 - P21779

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

ﬂpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Priepust ¢.4 v km 19,395 - P21780

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Priepust ¢.5 v km 19,534 - P21781

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Priepust €.6 v km 19,586 - P21782

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

205-00 Most ev. €.591-009

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie




Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

206-00 Most ev. €.591-010

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Komunikacie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Rurové vedenie

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti




