Dodatok ¢.1 k
ZMLUVE O DIELO zo dna 19.07.2021

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a
podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

ev. €. objednavatela: 216 (621/2021/ODDCI) ev. €. zhotovitela: 2021/DC/01/009

na zhotovenie diela s nazvom:
Rekonstrukcia ciest Il. a lll. triedy (opravy krytov vozoviek a stvisiace prace) v

posobnosti BBSK — vybrané useky ciest v okresoch Zvolen, Brezno a Detva
(dalej len ,,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Banskobystricky samospravny kraj

Sidlo : Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Statutarny orgén: Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
Pravna forma: samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny

zdkonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich Uzemnych celkov
(zdkon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov

ICO : 37828100

DIC: XXXXXXXXX

Bankové spojenie : XXXXXXXX

Cislo uctu : XXXXXXXXXXXXXX

Telefén/ fax : 048/4325111, 048/4325523

Osoba opravnena rokovat

v zmluvnych veciach: Ing. Rébert Machala, riaditel odboru cestnej infrastruktury a
Osoby opravnené rokovat uzemného planovania
v realizacnych veciach: Ing. Oto Korytar, veduci oddelenia cestnej infrastruktury
Telefén: 048/4325 744

Email: oto.korytar@bbsk.sk

74

(dalej len ,,objednavatel” na strane jednej)

a
ZHOTOVITEL: STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Statutdrny organ: Ing. Jarmila Povazanova - konatelka spolo¢nosti

Viera Nadaska - konatelka spolo¢nosti
Ing. Branislav Lukac - konatel spolo¢nosti

Pravna forma: spolocnost s ruéenim obmedzenym
ICo: 17317282

DIC: XXXXXXXXXXX

IC DPH: SK2020316298

Bankové spojenie: XXXXXXXXXXXX
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Cislo u¢tu: XXXXXXXXXXXXXX

Telefén/fax: +421 47 433 1452 / +421 45 540 152

Email: marcel.stulajter@strabag.com

Opravneni konat

vo veciach zmluvy: Ing. Pavel Miiller, riaditel oblasti STRED Zvolen

(dalej len ,,zhotovitel

1.

Ing. Aneta MojziSovd, ekondmka oblasti STRED Zvolen
na strane druhej a spolu s objednavatelom dalej len ,,zmluvné strany”)

/e

PREAMBULA

Strany dodatku uzatvorili dfia 19.7.2021 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s nazvom:
,Rekonstrukcia ciest Il. a lll. triedy (opravy krytov vozoviek a suvisiace prace) v pésobnosti BBSK —
vybrané Useky ciest v okresoch Zvolen, Brezno a Detva“ (dalej aj len ako ,Zmluva o dielo“), ktorej
predmetom je najma zavazok zhotovitela, v rozsahu a spésobom dohodnutym v Zmluve o dielo,
na svoje naklady a na svoje nebezpedéenstvo v dojednanom Case vykonat dielo ,,Rekonstrukcia ciest
II. a lll. triedy (opravy krytov vozoviek a suvisiace prace) v pésobnosti BBSK — vybrané Useky ciest
v okresoch Zvolen, Brezno a Detva” (dalej aj len ako , dielo”) a zavdazok objedndvatela v rozsahu a
spbsobom dohodnutym v Zmluve o dielo, riadne a véas vykonané dielo od zhotovitela prevziat
a zaplatit zan dohodnutu odplatu.

V désledku prac naviac, ktorou su v okrese Brezno skratenie Useku cesty 11/529 o0 361 m v meste
Brezno z dovodu planovanej akcie opravy vodovodu s presunutim kapacit na opravu vetiev
krizovatky 1/66 a Ill/2378. V okrese Zvolen vymena obrusnej vrstvy polovici vozovky na ceste
111/2441 v ckm 0,000 — 1,200 po rekonstrukcii kanalizacie v obci Budéa a Upravou/navysenim
nespravnej vymery polozky zaliatia spojov na ul Jesenského vo Zvolene o 1600 m. V okrese Detva
&frkova Uprava cesty 111/2694, 50 m pred Zel. priecestim na zéklade protokolu zo SOD ¢&. 01/2021
(protokol tvori prilohu 2) anavyseniu poc¢tu $acht na ceste 111/2455 v Detve, zistenych po
odfrézovani o 15 ks, ku ktorym doslo po uzatvoreni Zmluvy o dielo, sa zmluvné strany v sulade
s ustanovenim Cl. XXIII. ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvoreni tohto dodatku, na zaklade
ktorého dochadza k zmene rozsahu diela ako aj ceny diela.

K zmene Zmluvy o dielo dochddza vsulade s § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

¢l 1
PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je dohoda stran dodatku na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:

1.1 Tymto dodatkom sa Cl. VI. ods. 2 Zmluvy o dielo menf a dopliia tak, Ze pévodna cena diela vo vyike

Cena bez DPH: 524 269,17 Eur
DPH vo vyske 20%: 104 853,83 Eur
Cena s DPH: 629 123,- Eur
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Navysenie ceny diela na zdklade Dodatku €. 1 predstavuje sumu vo vyske

Cena bez DPH: 60687,61 Eur
DPH vo vyske 20%: 12137,52 Eur
Cena s DPH: 72 825,13 Eur

Celkova cena diela predstavuje sumu vo vyske:

Cena bez DPH: 584 956,78 Eur
DPH vo vyske 20%: 116 991,36 Eur
Cena s DPH: 701948,14 Eur

(slovom: sedemstojedentisicdeviitstostyridsatosem Eur a 14 eurocentov)”

1.2 Tymto dodatkom sa Cl. VI. ods. 3 Zmluvy o dielo menf{ nasledovne:

»3. Cena diela vychddza z jednotkovej ceny za m? diela, ktort zhotovitel predloZil v postaveni
uchddzaca vo svojej ponuke v ramci procesu verejného obstardvania.”

1.3 Tymto dodatkom sa zaroveri meni Priloha ¢. 1 ako neoddelitelnd sucast Zmluvy o dielo tak, Ze sa
povodné znenie Prilohy ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer nahradza jej novym sumarom, ktory tvori
neoddelitelnd sucast tohto dodatku a zohladfuje prace naviac. Dopliia sa priloha 2 — protokol zo
SOD ¢&. 01/2021 zo 17.6.2021, Okresny urad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii.

L
ZAVERECNE USTANOVENIATymto dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy o dielo
vyslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté tymto dodatkom
zostdvaju v platnosti a Uc¢innosti v ich povodnom zneni bez zmeny. Tento dodatok tvori neoddelitelnu
sucast Zmluvy o dielo.

2.2 Tento dodatok nadobuda platnost driom jeho podpisu opravnenymi zastupcami stran dodatku
a uéinnost driom nasledujicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle objednavatela v zmysle
§ 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v platnom zneni a § 5a a § 5b zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

2.3 Tento dodatok je vyhotoveny v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, pri¢om Styri (4) jeho
rovnopisy su uréené pre objednavatela, dva (2) jeho rovnopisy su uréené pre zhotovitela.

2.4 Kazda zo stran dodatku sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce ztohto dodatku, resp. jeho casti na iny subjekt bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej strany dodatku. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo stran
dodatku bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatnd a zarover druha strana
dodatku bude opravnena od tohto dodatku odstupit, a to s U¢innostou odstupenia ku driu, ked bolo
pisomné oznamenie o odstupeni od tohto dodatku dorucené druhej strane dodatku.
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2.5 Akékolvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezdkonné alebo nevynutitelné
podla platného prava, bude neulcinné len vrozsahu, vakom tuto neplatnost, nezakonnost
alebo nedostatok ¢i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na zostavajuce
ustanovenia dodatku. Strany dodatku sa zavadzuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a Géinné abude ¢o najlepSie zodpovedat jeho pb6vodne
zamyslanému Gcelu.

2.6 Strany dodatku vyhlasuju, Ze ich zmluvna volnost nie je obmedzena, Zze dodatok uzavreli na zaklade
ich slobodnej a vazinej vole, Ze si dodatok precitali a jeho ustanovenia su pre strany dodatku urcité
a zrozumitelné. Strany dodatku dalej vyhlasuju, Zze dodatok nebol uzavrety v tiesni ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, v désledku ¢oho ho na znak sthlasu vlastnoruéne podpisali.

2.7 Neoddelitelnou sucéastou tohto dodatku je:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2: Protokol zo SOD €. 01/2021 zo 17.6.2021, Okresny Urad Zvolen, odbor CDaPK

V Banskej Bystrici dna: 3.11.2021 Vo Zvolene dia: 27.10.2021
Za objedndvatela: Za zhotovitela:
Ing. Jan Lunter v. r Ing. Pavel Miiller v. r
predseda riaditel oblasti STRED Zvolen
Banskobystrického samospravneho kraja na zaklade plnej moci zo dia 3.3.2014

Ing. Aneta MojZiSova v. r
ekondém oblasti STRED Zvolen
na zéklade plnej moci zo dna 3.3.2014

Zmluvu overil: Ing. Marcel Stulajter
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