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UMOWA Nr BZP.272. .2021

zawarta w dniu .....ccceeeee.. roku w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychéw, ul. Rynek 15, 34-120
Andrychéw reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika
Gminy - Doroty Zywiot zwanga w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajagcym”, NIP: 551-00-13-406

D tereetteeee ettt et et abeeheeteaeb e s beR b e b shesheebesrsenberbenbennee it sheereennees zwanym w dalszej czesci umowy
,Wykonawcg”, NIP:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamdwien publicznych, o nastepujgcej tresci:

§.1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa ul. W.
Malickiej wraz z terenami przylegtymi w rejonie blokéw Krakowska 105 i 107 w Andrychowie”.
2. Przedmiotem umowy, o ktéorym mowa w ustepie 1, jest cze$¢ przebudowy drogi wraz z terenami
przylegtymi, obejmujaca w szczegdlnosci:
2.1. roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,
2.2. roboty ziemne,
2.3. wykonanie kanalizacji deszczowej,
2.4. wykonanie regulacji i zabezpieczen,
2.5. wykonanie kraweznikéw i obrzezy,
2.6. wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
2.7. wykonanie robét wykonczeniowych i towarzyszacych,
2.8. inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy
innymi:

2.8.1. oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robdt;

2.8.2. wykonanie wszelkich robdét przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie
przejetego terenu budowy na czas robét), demontazowych, wyburzeniowych i
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy;

2.8.3. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt;

2.8.4. organizacje i utrzymanie zaplecza;

2.8.5. wytyczenie geodezyjne;

2.8.6. organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robot;

2.8.7. zajecie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidacje terenu budowy, wywdz nadmiaru
gruntu oraz materiatéw nadajacych sie z rozbiérki do ponownego uzytku w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, wywoz odpadow z rozbidrki i gruzu na wysypisko wraz z optatg za
utylizacje /jezeli dotyczy/ ;

2.8.8. zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien;

2.8.9. wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét,
badan, pomiardéw, préb /gdy wymagana/;

2.8.10. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty zanikowe) i koncowej
powykonawczej;



2.8.11.zapewnienie badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu, podbudowy i
nawierzchni;
2.8.12.biezgcy wywoOz materiatdow nieuzytecznych z terenu budowy;
2.8.13.wykonanie robot naprawczych dla 0séb trzecich i infrastruktury technicznej, ktorej
stan techniczny na skutek realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robdét odtworzeniowych.

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ustepie 1i 2, i sposéb jego wykonania, a
takze pozostate obowigzki Wykonawcy, oprdocz niniejszej umowy okreslajg nastepujgce dokumenty,
stanowigce integralng cze$¢ umowy:
3.1. dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,
3.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatacznik nr 2,
3.3. oferta Wykonawcy — zatacznik nr 3,
3.4. Specyfikacja Warunkéw Zamadwienia — zatgcznik nr 4.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujaca kolejnos¢ waznosci
dokumentéw:
4.1. umowa,
4.2. dokumentacja projektowa,
4.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
4.4. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) — w zakresie nie ujetym wyzej,
4.5. oferta Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang kadre
niezbedna do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz
wszelkiej dokumentacji, zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem,
na ktorym ma by¢ realizowany przedmiot umowy, jego otoczeniem, lokalnymi warunkami, klimatem i
jego charakterystyka dla tego obszaru, zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z
realizacjg Przedmiotu umowy uzyskat wszelkie informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru
prac, ktére sg objete umowag oraz niezbedne do okreslenia kosztéw i termindw realizacji Przedmiotu
umMowy oraz uwaza je za wystarczajace i jednoznaczne, zarowno do okreslenia zakresu i wartosci prac,
jak i prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wszystkie
powyzsze warunki i okolicznosci w kwocie wynagrodzenia okreslonej w umowie i stwierdza, ze
powyzsze jest kompletne i wystarczajace z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

8.2, Terminy wykonania umowy
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

. Termin zakonczenia robot budowlanych: do 6 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy.

3. Termin zakoniczenia przedmiotu umowy: jeden miesigc ( 30 dni) od dnia podpisania protokotu odbioru

robot budowlanych.

. Przez zakoriczenie robot budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich
robot budowlanych objetych umowg i uporzgdkowanie terenu budowy, potwierdzone pisemnie
Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego robot budowlanych zawierajgcym w
szczegoblnosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument, o ktdrym mowa w § 5 ustep 2 punkt 2.3



niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w §
5 ustep 4 punkt 4.2 niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci
do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

. Terminy okreslone w ustepie 2 i 3 sg zastrzezone na korzy$é zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego,
to znaczy: Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgdac¢ od Wykonawcy wykonania umowy, a
jednoczesnie przed ich uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku dokonania odbioru robot
budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§.3. Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie
kosztorysowe w kwocie ............. Ztotych (StOWNIE:...ueeeeeeeiiiiiiiieiec e ztotych ../100) brutto
(w tym podatek VAT 23%) z zastrzezeniem ustepu 2-7 niniejszego §u.

. Ostateczna wartos$¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1,
ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu
powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci wykonanych
robdt ustalonych na podstawie obmiardw oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym.

. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiatdw i sprzetu w trakcie trwania umowy nie
beda podlegaty waloryzacji.

. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy, a nie

ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujacy sposob:

6.1. w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdt na bazie stawek cenotwdrczych, cen
materiatow i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolacje,

6.2. jezeli nie moze wycenic¢ robot w sposéb wskazany w punkcie 6.1, Wykonawca dokona ich wyceny
W oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe tych robét w publikacjach cenowych, na
przyktad Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robét,

6.3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w punkcie 6.1 i 6.2 oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia
wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem tych robot,

6.4. jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami, o ktédrych mowa w punkcie 6.1 i 6.2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
wyceny, stosujgc zasady okreslone w punkcie 6.1 6.2.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym

protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upowaznione przez

Strony umowy.



§.4. Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odbywac sie fakturami czesciowymi i fakturg

konncowq za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitéw finansowych na poszczegdlne

lata, to jest:
2.1. 150 000,00 ztotych w roku 2021,
2.2. e ztotych w roku 2022.

3. W okolicznosciach, o ktérych mowa w § 15 ustep 2 punkt 2.5, wysoko$¢ limitdw finansowych w
poszczegodlnych latach moze ulec zmianie.

4. W przypadku zmiany w budzecie Gminy Andrychdw i Wieloletniej Prognozy Finansowej wysoko$¢
limitow finansowych moze ulec zmianie, w ten sposdb, ze podwyzszony zostanie limit na 2021 roku, a
limit na 2022 rok zostanie pomniejszony.

5. Faktury cze$ciowe moga by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych elementéw robot
budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztoryséw powykonawczych przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6. Faktury cze$ciowe mogg by¢ wystawiane raz w miesigcu, przy czym tgczna suma faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ kwoty limitow finansowych, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.1 2.2, a fgczna
suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty, o ktérej mowa w § 3 ustep 1.

7. Faktura koricowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy
dokonanym przez Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 5 ustep 4.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapfaty faktur przelewem, na konto wskazane przez Wykonawce, w
terminie do 21 dni od dnia przedstawienia faktur i protokotéw odbioru wraz z kosztorysami
powykonawczymi przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

9. Faktury wystawione beda w nastepujacy sposdb:
Nabywca: Gmina Andrychow, 34-120 Andrychdw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychdw, Rynek 15.

10.Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

11.W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdw warunkiem ptatnosci
faktur jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w § 10.

12.Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdt zamiennych, a dla catosci robot
zostanie wowczas sporzadzony kosztorys zamienny.

13.Wszelkie zmiany w trakcie prac i robot bedg dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za zgodg
Zamawiajacego.

§.5. Odbiory
1. Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
1.1. Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementow robdt budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ich



wykonanie, przy czym odbiory te nie sg podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na
ich podstawie Wykonawca nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia,

1.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystapi
do odbioru robdt,

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy
wykonanych elementéw robét budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

1.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu,

1.5. jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na ich zadanie
wykonaé¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic
roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

1.6. dokonanie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa pdzniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robot, w szczegdlnosci w trakcie odbioru
koncowego i ostatecznego, jezeli wOwczas ujawnig sie ich wady i usterki.

2. Odbiory czesciowe robot.

2.1. Odbiory czesciowe robot budowlanych polegaja na ocenie ilosci i jakosci wykonanych elementéw
robdt budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ich wykonanie w
danym okresie rozliczeniowym, przy czym odbidr czesciowy dotyczy rowniez robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu,

2.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego robot, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystapi do odbioru
czesciowego robot,

2.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementéw robét
budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét czesciowego odbioru elementow robot
budowlanych,

2.5. jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na ich zagdanie wykonac
odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywrécic roboty do
stanu poprzedniego na swoj koszt,

2.6. dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego zgtaszania uwag
co do jakosci robét, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koicowego i ostatecznego, jezeli wéwczas
ujawnig sie ich wady i usterki,

2.7. Wartos¢ robét podlegajacych odbiorom czesciowym nie moze przekroczyé w poszczegdlnych
latach limitéw finansowych, o ktérych mowa w § 4 ustep 2 umowy.

3. Odbidr koncowy robot.



3.1. odbidr koricowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robét budowlanych
oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po zakorniczeniu roboét, przy czym
odbior ten nie jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego podstawie
Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

3.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego robdt, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru
koricowego robot,

3.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgftoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu catosciowy kosztorys powykonawczy wykonanych robot
budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

3.4. warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego robdt jest zakonczenie
wszystkich robot budowlanych objetych umowa oraz uporzagdkowaniu terenu budowy,
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru koficowego robédt, jak rowniez zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego przedtozonych przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 1.3,

3.5. odbidr koricowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajacy) oraz Wykonawcy,

3.6. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét koricowego odbioru robét budowlanych,

3.7. jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego roboét zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

3.7.1. jezeli wady lub usterki nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe,
a Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi
pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie, celem dokonania ponownego odbioru koncowego
robot,

3.7.2. jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, domagac sie zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy lub wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,

3.8. w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z
punktem 3.7.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek
podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

3.9. za dzien odbioru koncowego robdt budowlanych uznaje sie dzier podpisania przez Zamawiajgcego
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

Odbiér ostateczny przedmiotu umowy.

4.1. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystapi do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,

4.2. w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

4.2.1. protokot odbioru koncowego robot budowlanych, podpisany zgodnie z punktem 3.9 umowy,

4.2.2. dziennik budowy,



4.3.

4.4.
4.5.

§.6.

4.2.3. dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane)
opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzor
autorski (gdy ustanowiony),

4.2.4. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie lub potwierdzenie
ztozenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w
przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzagdcami sieci
odpowiednich branz wraz z zestawieniem ilo$ci wykonanych robét (gdy wymagana)

4.2.5. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych prob i sprawdzen (miedzy innymi: odbioréw technicznych i
rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen),

4.2.6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz o$wiadczenie kierownika budowy
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z artykutem 10 ustawy Prawo
budowlane,

4.2.7. dokumenty, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu
budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa
budowlanego,

warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest kompletnos¢

dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w punkcie 4.2,

z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,

za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Obowiazki Wykonawcy

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowg, dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Specyfikacjg
Warunkow Zamowienia, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
jakiej nalezy oczekiwa¢ od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg
w zakresie wykonawstwa robdt budowlanych,

terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektows i przepisami prawa
budowlanego i normami,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtfozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego do 7 dni od daty podpisania umowy,

powiadomienie witascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu
zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na
zajecie pasa drogowego. Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

w trakcie prowadzenia robét - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji; jezeli zajdzie
taka potrzeba Wykonaweca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,



1.7. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swdj koszt organizacja zaplecza budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnosc¢ za teren budowy i
szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w
toku realizacji umowy urzadzen lub obiektdw budowlanych oséb trzecich, Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca
ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia,

1.8. ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp i ochrony
zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem osob
postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiatow budowlanych,

1.9. zapewnienie materiatéw odpowiadajacych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, urzagdzen uzytych do wykonania zamdwienia
posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie; na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajace spetnienie powyzszych
wymagan,

1.10.przeprowadzenie na zagdanie Zamawiajacego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich
badan jakosciowych wykonanych roboét i zastosowanych materiatéw; Wykonawca na swdj koszt
wykona badania stopnia zageszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego,

1.11. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak réwniez udostepnianie im wszystkich
wymaganych dokumentéw,

1.12. przekazanie i transport na swdj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego materiatéw z
rozbiérki nadajgcych sie do ponownego uzytku (na przyktad: ptyty chodnikowe, ptyty drogowe,
kostka brukowa, kora asfaltowa),

1.13.uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty Zamawiajgcego w
przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii zamiennych,

1.14.prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z artykutem 3
punkt 13 i artykutem 46 Prawa budowlanego:

1.14.1.dziennika budowy,
1.14.2.ksigzki obmiardw,

1.14.3. protokotéw odbioréw robdt,
1.14.4.dokumentacji powykonawczej,

1.15. zapewnienie na swdj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego
geodete,

1.16. ochrona punktéw pomiarowych, wysokos$ciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

1.17. zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o
ktérych mowa w § 2 umowy,

1.18.zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpaddw, ktdére zostang wytworzone
w trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,



1.19. wykonanie na swdj koszt robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na
skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

1.20.usuniecie wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.21.przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody
wyrzadzone na osobie i mieniu na kwote nie mniejszg niz 450 000,00 ztotych (stownie: czterysta
piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujacego réwniez
podwykonawcdw, ktdrzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi
zatgcznik nr 5 do umowy,

1.22.zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawce osdb, wykonujacych nastepujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace
fizyczna na terenie budowy obejmujace: roboty przygotowawcze i rozbidrkowe, roboty ziemne,
wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie regulacji i zabezpieczen, kraweznikdw i obrzezy,
podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej betonowej, roboty wykonczeniowe i towarzyszace,

1.23.przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie
nastepujacych dowododw potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1.22

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1.23.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.23.2. 08wiadczenia zatrudnionych pracownikdéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika,

1.23.3. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (to jest w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkdw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
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1.23.4.zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.23.5. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

. Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1. dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w budownictwie,

2.2. bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, o
ktorych mowa w § 7 ustep 1 niniejszej umowy,

2.3. bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktdcajgcy biezgcego funkcjonowania obiektow
w sgsiedztwie oraz w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu osoéb w nich przebywajgcych lub z
nich korzystajgcych,

2.4. bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i dystrybucji
wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sg niezbedne do wykonania
czynnosci objete niniejszg umowg; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych
urzgdzen budowlanych, robot tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz wszelkich
czynnikdéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktow robot; w
przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrédta wody, paliwa,
oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie jego zrddtfa oraz
uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczcone w
wynagrodzenie Wykonawcy.

. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne w stosunku do

robdt przewidzianych w projekcie.

. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdt zamiennych. Dla catosci robot

zostanie wowczas sporzadzony kosztorys zamienny, uwzgledniajacy réznice w wartosci robot

podstawowych i robét zamiennych.

. O koniecznosci wykonania robdét zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce.

Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi kosztorys robét zamiennych na bazie

stawek cenotwadrczych, cen materiatdow i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku,

gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny
nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe robdt w publikacjach cenowych, na przyktad systemu

Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robaot.

. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robét zamiennych i kosztorysu zamiennego oraz

po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokoét koniecznosci, ktéry bedzie

podstawg do zmiany umowy.
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. Roboty zamienne mogg by¢ rowniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

. W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowi¢ podstawe do
przedfuzenia terminu wykonania umowy.

§.7. Kierownik budowy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi
niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng. W
przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac
wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

. Wykonaweca do petnienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:

2.1. jako Kierownika Budowy - ........ccceevvevernnrrnninnnnnenen. ZAM. ceevererreeeenee et eneens , posiadajgcego
UPrawNieNia ..ueceeeveeeerveeeeeeeerveennee. ,wydane W dnNiU....eceeeeececcreecee e przez

2.2. jako Kierownika Robdt Drogowych - .....cccceoevveeeiiiivcnrnneneenenee, -] .4 IR , posiadajgcego
UPrawNieNia ..ueceeeveeeerveceeceeerveennee. ,wydane W dNiU....ceveeececcreecie e przez

2.3. jako Kierownika Robdt Elektroenergetycznych - ......oocoevvvivrivveveeneiiieiennnnn, =] 0 4 TR ,
posiadajgcego Uprawnienia .....cceevveeeeeereeeveesveens ,wydane W dniU.... e przez

. Osoby wskazane w ustepie 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

. Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoby wskazane w ust. 2 stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

8.8. Obowigzki Zamawiajgcego

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3. dokonywanie odbiorow: czesciowych, koricowego i ostatecznego,

1.4. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z pozwoleniem na budowe, dokumentacijg
projektowa, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5. sprawdzanie jakosci wykonywanych robat,

1.6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robét przez Wykonawce.

. Zamawiajacy ma prawo:

2.1. wydawaé¢ Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt,

2.2. 7a3dac¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
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zagrozenie, bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe,

2.3. kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp
oraz ochrony zdrowia,

2.4. kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

2.5. wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 6 punkt 1.22, w szczegdlnosci do:

2.5.1. zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2.5.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawece lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy,

2.6. rezygnacji z czesci robdt, przy czym faczna wartos¢ tych robdt nie moze zmniejszy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy ponizej 80% wartosci netto wskazanej w § 3 ustep 1 umowy,

2.7. zadania od Wykonawcy wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajacego jest Kierownik

Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru

inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajacych

podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno okres realizacji
umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto podanej w
ofercie, to jest ............... ztotych, w formie ................ , nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, z
zastrzezeniem ustepu 2. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac¢ odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz
zatrzymaniem wadium.

. Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez okres dfuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat
jednoczesnie zobowigzujgc sie do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcy sposoéb:
3.1. 70% kwoty, o ktdrej mowa w ustepie 1, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 i uznania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,
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3.2. 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

. W przypadku przedfuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzyc¢ czas

obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposdb, aby obejmowato ono

takze przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggfosci zabezpieczenia.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej

mowa w ustepie 3 punkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych

przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§.10. Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét budowlanych, dostaw, ustug:
...................................................................................................................... (rodzaj rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug) - (Podwykonawca)stanowigcych nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W
pozostatym zakresie przedmiot umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

. W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcéw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
na konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych

Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a warto$¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza
niz warto$¢ wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

4.3. okres rozliczeniowy i sposdb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin
odbioru) beda dostosowane do umowy tgczacej Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4.4. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno
odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, zgtoszeniu wykonania robdt, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

4.6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi
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prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

4.7. w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg
umowa, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.8. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

4.9. Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

5.3. wytgczajacych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

5.4. dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wyfacznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio — jezeli

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgca do cen

jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej
wykonania roboét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedkfadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie

dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio

Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ustepie 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ustepie 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujgcych przypadkach:

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ustepie 4 i 5, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikdw do umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ustepie punkt 4.6,

niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ustepie 7,
gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby
ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robat,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy,

gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ ze wzgledu na wartos¢ poprzednio
zaakceptowanych umdw o podwykonawstwo spowodowata koniecznos¢ dokonania ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartos¢ udzielonego
w tym zakresie zamodwienia.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

robot budowlanych w terminie okreslonym w ustepie 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w

catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
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jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

12.Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemne;j
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych w ustepie 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 3 ustep 1, oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w
specyfikacji warunkow zamowienia jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to
nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16.Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18.Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ustepie 7 — 13.

19.Do zmian postanowiert umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ustepie 18, stosuje sie
zasady okreslone w ustepie 7 — 13.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowsa.

21.Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
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budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

23.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem ustepu 29.

24.)ezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwrécic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

25.Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

26.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ustepie 25, podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
26.1. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
26.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
26.3. dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zapfaty.
27.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ustepie 24, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ustepie 25
uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.
28.Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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29.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez Wykonawce:
rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione Zamawiajagcemu oraz:
29.1. protokét odbioru robot, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,
29.2. kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

29.3. kopie oswiadczenh Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzen Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

30.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w
ustepie 29, jak rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie
przedstawi kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych dokonanie pfatnosci na rzecz

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie
dokumentéw przedtozonych zgodnie z ustepem 29 punkt 29.2, do czasu przedtozenia przez

Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ustepie 29, nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
31.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
32.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 zawierajgce

szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i

ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,

oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o

podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

33.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ustepie 25, i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub

jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ustepie 25, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonaweca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

34.zZamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ustepie25 i potwierdzi zasadnos¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ustepie 25, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.
35.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,

przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu
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odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

36.Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w

terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

39.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

40.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu

ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z umowy tgczacej go z
Wykonawcga. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowa
z Wykonawcg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z Wykonawca.

41.Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy

oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia
koncowa.

§.11. Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, to jest na roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczagc od daty
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 5 ustep 4 i zobowigzuje sie do wydania
Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.
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2. Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen przewidujg dtuzsze
okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji
producenta.

3. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungé w terminie 7 dni
od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w porozumieniu z
Wykonawca.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ustepie 2, Zamawiajgcy moze
zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1. nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym,
5.2. usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania
gwarangcji.

6. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci
obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego
odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktore
producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ustepie 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........
miesiecy/ace, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 4.

10.W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatéw, rzeczy i urzadzen, ktore
wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i
urzadzenia nie majg wtasciwosci, o ktérych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel,
osoba, ktéra wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktora
przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego
przedstawia sie jako producent.

§.12. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
prowadzonej dziatalnosci, obejmujgcej przedmiot umowy na kwote co najmniej 450 000,00 zt.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu polise
lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ustepie 1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie
skutkowa¢ odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie tak, by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument
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potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia poprzedniego

ubezpieczenia.

§.13. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ustep 2 —w
wysokosci 0,2 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdorym mowa
w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki, za wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego robét
stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ustep 3 punkt
3.7 podpunkt 3.7.1 umowy,

za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ustep 3 —w
wysokosci 0,2 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdorym mowa
w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,2%
tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za
kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w § 11 ustep 3,

za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien,

za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia roboét, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien powyzszych nieprawidtowosci,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zawinionych prze Wykonawce, dtuzszej niz
7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7dni,
za razgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, w
szczegoblnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa,
higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci
2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu waznosci
poprzedniej w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki,

za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed
zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego projektu umowy, umowy, projektu zmiany umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 2% tacznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za kazdego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

1.10.za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 % tgcznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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1.11.za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w wysokosci 1% tgcznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1,

1.12.za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo (w
zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 2% tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ustep 1,

1.13.za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

1.14. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

1.15.za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz
wynikajacy z § 10 ustep 1 w wysokosci 10% wartosci robét powierzonych podwykonawcom ponad
limit wskazany w § 10 ustep 1;

1.16.za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.17. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wtasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce 0séb wykonujacych czynnosci wskazane w § 6 ustep 1
punkt 1.22 - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek
niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie powyzszego wymogu traktowane bedzie
réwniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowoddw, o ktorym
mowa w § 6 ustep 1 punkt 1.23;

. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan

wynikajgcych z umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego szacunkowego

wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ustep 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych, na zasadach ogélnych.

. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na
to zgode.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 20% szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ustep 1 niniejszej umowy.

§.14. Odstagpienie od umowy
. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:
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1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego
do rozpoczecia robdt,

Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub
Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dfuzej niz 7 dni,

Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ustep 2,
Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych
mowa w § 10,

wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ustep 1,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowq, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowg oraz pomimo co najmniej
dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,

Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ustep 3 punkt 3.7 podpunkt 3.7.1,

zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia — w terminie 60

dni od dnia, w ktorym Zamawiajgcy dowiedziaf sie o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznos$ciach o jakich mowa w ustepie 1 punkt 1.9,

Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy wykonang do daty

odstapienia.

. Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie

wykonanej przez Wykonawce.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada lub
odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, przedktadajac
jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21
dni roboczych; protokdt odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem
powykonawczym stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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5.5. Wykonawca niezwfocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§.15. Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich

niewaznosci.

. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy, poza przypadkami okreslonymi w

artykule 455 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, zmian jej postanowien w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogga dotyczyc¢:

2.1. terminu zakonczenia rob6t budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy w
przypadku:

2.1.1. wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktdremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, Ze pod pojeciem
sity wyzszej rozumiejg: kataklizmy spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan,
burza, powddz, pozar oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.

2.1.2. wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w
specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu prawa
administracyjnego,

2.1.4. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia Stron,

2.1.5. udzielenia Wykonawcy zamdwienia uzupetniajgcego,

2.1.6. zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robdt zamiennych,

2.1.7. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych,
nieobjetych zamowieniem podstawowym,

2.1.8. udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktérego wykonanie bedzie
mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.9. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementdéw sieci uzbrojenia
technicznego, mimo zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

2.1.10. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,
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2.1.11.0opdbznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego ponad termin okreslony w §
2 ustep 1, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego opdznienia,

2.1.12.wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscia
dotrzymania terminéw wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub
zakonczenia robot,

2.1.13. wystgpienia okolicznosci wskazanych w ustepie 2 punkt 2.2i 2.3,

2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2. niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t spowodowanej zaprzestaniem
produkc;ji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

2.2.3. pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.2.5. celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

2.2.6. wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych
lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposéb wadliwy,

2.2.7. wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej,

2.2.8. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2. rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy (o maksymalnie 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ustep 1) w razie uznania ich wykonania za zbedne,

2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig nastepujace
okolicznosci majace wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce:

2.4.1. zmiana stawki podatku VAT,

26



2.4.2. okolicznosci wskazane w ustepie 2 punkt 2.2 2.3,

2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w
przypadku :

2.5.1. zmiany w budzecie Gminy Andrychdéw i w Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci
srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

2.5.2. niewykonanie petnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym o wartosci limitu
przewidzianego na ten rok.

2.6. osoby, o ktorej mowa w § 7 ustep 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie
uczestniczyé w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez Wykonawce
osoba dysponuje rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7. popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej
omytki poprzez jej poprawienie.

2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w umowie, w
przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistnieja, a nie mozna usuna¢ ich w inny sposdb.

2.9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapiséw przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

§.16. *Podmiot Udostepniajacy Zasoby
Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16* Podmiot Udostepniajacy Zasoby

1. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci .......ccceeeveuvenee , ha zasoby ktérego w zakresie/ach ................
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w
ZAKIESIE/ACK ot b e

2. W przypadku udostepniania zasobow Umowy przez ............o...... z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, lub
Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, w
przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobow przez
Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§.17. Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady
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powierzenia przetwarzania tych danych zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowa,
gwarantujaca spefnienie obowigzkéw wynikajgcych ze wskazanych przepiséw.

. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ustepie 1,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej
szkody Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym
opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych

przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode, w
szczegolnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej
wysokosci.

§.18. Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych oraz przepisy
Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajacego sg aktualne w dniu
podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

Wykonawca nie moze dokonac cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

§.19.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do umowy:

1.

vk wn

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja Warunkdow Zamdwienia

Zatacznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowe
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