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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

N&zov stavby : ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOV ZAKLADNEJ
SKOLY V MESTE TLMACE

Miesto stavby : TLMACE, k.. Timade, ¢&.parc.: 5999/77, 5999/104,
5999/105,5999/134, 5999/698

Nazov projektu: ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOV ZAKLADNEJ
SKOLY v meste TImace

Operacny program: Kvalita Zivotného prostredia

Kéd projektu: 310041BUPS

Kod vyzvy: OPKZP-P0O4-5C431-2021-68

Investor - objednavatel : MESTO TLMACE
Nam. odborarov ¢.10, 935 21 TImace

Zhotovitel" SALIGA s.r.0.
A.Sladkovita 820/25, 966 81 Zarnovica

Zodpovedny projektant : Kovac Architects s.r.o.
Stvrt SNP 997/11, Galanta 924 01

Autor projektu : Ing. arch. Ing. Jan Kovag, a.a.

2. VSEOBECNY STRUCNY OPIS ZMIEN JEDNOTKOVYCH CIEN

Na trhu stavebnych prac a dodavok vznikli, v obdobi medzi novembrom 2021, kedy prebiehalo
ocenovanie predmetu zmluvy o dielo a sicasnostou, vyrazné rozdiely v cenach niektorych stavebnych
materidlov. V tomto pripade sa jednd o nepredvidatelnu situdciu - objektivny vplyv vy$sej moci -
pandémie a vojny na Ukrajine na plnenie podmienok zmluvy.
Zhotovitel stavby Saliga s.r.o., nedokazal vzniknutu situaciu predpokladat. Nakupné ceny materialov
sa objektivne zvysili a nasa spoloc¢nost ani pri vynaloZeni vietkého usilia spojeného s materidlovym
zabezpecenim predmetnej zakazky, nedokaze udrzat vSetky ceny garantované v predloZenej ponuke
z novembra 2021, a tak zabezpecit pokracovanie a ukoncenie realizacie predmetnej zakazky.
Na zdklade tychto skutocnosti predkladame navy3enie jednotkovych cien niektorych vybranych
poloZiek z rozpocCtu Zmluvy o dielo. Polozky, ktoré su predmetom narastu cien materidlu su v
rozpocte vyznacené. Zmeny v cenach prace a ostatnych nakladov si neuplatriujeme a ich navysenie
dokazeme preklenut bez poZiadaviek

Pre objektivnu informaciu prikladdme ponuky od dodavatelov prislusnych materidlov v ¢ase
vypracovania cenovej ponuky do sutaze a doklady o ndkupe tychto materidlov v r. 2022.
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3. REKAPITULACIA POZADOVANYCH NARASTOV CIEN VYBRANYCH POLOZIEK PODLA
OBJEKTOV

cena Zod Cena nakup .
) } . Cena ZoD bez . L. ) Rozdiel -
Kéd Zakazka - objekt vybranych materidlu vybranych .
DPH .. .. navysenie (€)
poloziek poloziek CU 2022
Opravnené naklady - - - -
Zateplenie stien Hlavna
SO-01a N 183 330,63 - - -
budova ZS
Zateplenie strechy z
SO-01b podkrovia Hlavna 71 338,89
budova z8 10 822,32 12 986,79 2 164,46
Rekonstrukcia
SO-01c vykurovania Hlavna 125 160,54 - - -
budova Z5
Vymena okien Hlavna
SO-01d N 124 240,04 - - -
budova ZS
Zateplenie fasady
S0-02 a o . 81676,25 - - -
Vedlajsia budova ZS
Zateplenie strechy
SO-02 b L . 67 537,13 15 784,42 18 938,07 3 153,65
Vedlajsia budova ZS
Vymena okien Ved|ajsia
SO-02 c « 40 244,91 - - -
budov ZS
Elektroinstalacia
S0-02d o Y 11725,31 6 290,55 7 3921,15 1101,60
Vedlajsia budova ZS
Neopravnené naklady - - - -
Okapovy chodnik Hlavna
zS0-01 N 7 565,77 - - -
budova ZS
Neopravnené naklady
z250-02 a o Y 29522,00 - - -
Vedlajsia budova ZS
Bleskozvod Vedlajsia
z2S0-02b N 4 158,54 1295,91 1551,99 256,08
budova 7S
Celkom 746 500,02 € 34 193,21 40 869,01 6 675,80 €

Celkom poZadujeme navysenie o 6 675,80 € ¢o z celkovej ceny ZoD rozpocétu predstavuje
narast o0 0,89%.

V prilohe 1 - vypocet poZadovanej sumy navysenia po polozkach
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4. VYPOCET NARASTOV CIEN VYBRANYCH POLOZIEK - POSTUP

4.1. Objekt SO-01a Zateplenie stien Hlavna budova Z$
V tejto Casti - objekte, narasty cien materialu neuplatfiujeme

4.2, Objekt SO-01b Zateplenie strechy z podkrovia Hlavna budova Z$

V tejto Casti - objekte, uplatiiujeme iba ndrast poloziek €.5, 6, 8, 9, - Tepelna izolacia,
minerdlna vina hr. 200mm, nakolko nakupnd cena materidlu v dosledku hore uvedenych
nepredvidanych udalosti neocakavane prudko vzrastla.
V nasej cene ZoD rozpocet sme uvazovali s cenou 6,05 Eur/m2, nakolko sme mali ponuku od
vyrobcu materialu za 5,85 Eur/m?2.
V prilohe faktura od dodavatela tepelnej izolacie Knaufinsulation kde sme materidl nakupili
v cene 8,00 Eur/m2
V zmysle ZoD - ¢1.13.8.3, si uplatiiujeme max. narast ceny 20% = 1,21 Eur/m2, t.j poZzadovana
cena za material je 7,26 Eur/m2
Prilohy: ¢. 1.1. Cenova ponuka od Knaufinsulation z r.2021 na dodavku materidlu

¢. 1.2. Faktura od dodavatela Knauflnsulation za dodany material r. 2022

4.3. Rekonstrukcia vykurovania Hlavna budova ZS
V tejto Casti - objekte, narasty cien materialu neuplatiiujeme

4.4. Vymena okien Hlavna budova Z8
V tejto Casti - objekte, narasty cien materialu neuplatiujeme

4.5, Objekt SO-02 a Zateplenie fasady Vedlajsia budova z$
V tejto Casti - objekte, narasty cien materialu neuplatfiujeme

4.6. S0-02 b Zateplenie strechy Vedlajsia budova z8

V tejto Casti - objekte, uplatfiujeme iba narast poloZiek ¢.38, 40, 42, - Doska EPS 100S
hr. 150 mm, na zateplenie podlah a plochych striech, nakolko ndkupna cena materidlu v
doésledku nepredvidanych udalosti neocakdvane prudko vzrastla.
V nasej cene ZoD rozpolet na zaklade ponuky dodavatela sme uvaZovali s cenou 9,56
Eur/m2, ¢o je pri hrdbke tepelnej izolacie 150mm 63,76 Eur/m3.
V prilohe faktura od dodavatela tepelnej izoldcie za naklipeny materidl na stavbu kde sme
material nakupili v cene 14,084 Eur/m2 (93,89 Eur/m3)
V zmysle ZoD si uplatfiujeme maximalny narast ceny 20% = 1,91 Eur/m2, t.j poZzadovana cena
za material je 11,47 Eur/m2
Prilohy: ¢. 1.3. Cenova ponuka na dodavku r. 2021 na dodavku

C. 1.4. Faktura od dodavatela za dodany izolant
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4.7. Vymena okien Vedlajsia budov z8
V tejto Casti - objekte, narasty cien materialu neuplatfiujeme

4.8. SO-02 d Elektroinstalacia Vedlaj$ia budova ZS
V tejto Casti - objekte, uplatfiujeme narast poloziek materidlu ¢.3,5,712, 14, 4, 16, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, ktorych cena z dévodu nepredvidanych udalosti
(vojna na Ukrajine) neocakavane prudko vzrastla.
Na niektorych polozkach v zmysle ZoD - €1.13.8.3, si uplatiujeme len max. narast ceny 20%
PodrobnejSie narast — navySenie cien jednotlivych polozZiek v prilohe ¢.1 — vypocet zmeny
jednotkovych cien.
Prilohy: €. 1.5. Cenova ponuka r. 2021 na dodavku elektromaterialu

C. 1.6. Dodacie listy z r. 2022 od doddvatela za dodany material

4.9. SO-01 Okapovy chodnik Hlavna budova Z$
V tejto Casti - objekte, narasty cien materialu neuplatfiujeme

4.10. z SO-02 a Neopravnené naklady Vedlajsia budova Z$
V tejto Casti - objekte, narasty cien materialu neuplatfiujeme:

4.11. z S0-02b Bleskozvod Vedlajsia budova Z$

V tejto Casti - objekte, uplatiiujeme narast poloziek materidlu €. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ktorych cena z dévodu
nepredvidanych udalosti (vojna na Ukrajine) neo¢akavane prudko vzrastla.
Na niektorych polozkach v zmysle ZoD - ¢1.13.8.3, si uplatiiujeme len max. narast ceny 20%
PodrobnejSie narast — navysenie cien jednotlivych poloZiek v prilohe €.1 — vypocéet zmeny
jednotkovych cien.
Prilohy: €. 1.5. Cenova ponuka r. 2021 na dodavku elektromaterialu

¢. 1.6. Dodacie listy z r. 2022 od doddavatela za dodany material

Zarnovica, august 2022
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