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OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Trenčianske Teplice
IČO:  00312088
M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová
Telefón: +421 904993839
Email: scholarisvo@skolam.sk
Internetová adresa/adresy
Hlavná adresa: (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL):  https://www.teplice.sk/

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45000000-7

II.1.3)    Druh zmluvy
Práce

II.2)    OPIS
II.2.1)    Názov

Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

45111300-1
 
45321000-3
 
45443000-4
 
45261000-4
 
45421132-8
 
44221000-5
 
31216200-5
 
39715210-2
 
45261300-7

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  mesto Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 154/71, 914 51 Trenčianske Teplice, parc.
č. 2016/3, 2016/4.

II.2.4)    Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných 
podkladov.

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  7

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:  OPKZP-PO4-SC431-2021-68

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
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Zákazka č.:  1
Názov:  Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach

V.2)    PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1)    Dátum uzatvorenia zmluvy

04.02.2022
V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa

Thermal+ s.r.o.
IČO:  47572949
Februárová 154 , 958 01 Partizánske
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: kosacova@thermalplus.sk
Dodávateľom je MSP:  Áno

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
424 741,01 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.03.2023

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
VII.1)    OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
VII.1.1)

  
Hlavný kód CPV

45000000-7
VII.1.2)

  
Dodatočné kódy CPV

45111300-1
 
45321000-3
 
45443000-4
 
45261000-4
 
44221000-5
 
31216200-5
 
39715210-2
 
45261300-7

VII.1.3)
 
Miesto vykonania

SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  mesto Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 154/71, 914 51 Trenčianske Teplice, parc.
č. 2016/3, 2016/4.

VII.1.4)
 
Opis obstarávania

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných 
podkladov.

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
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Trvanie v mesiacoch:  7

VII.1.6)
  
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

473 822,40 EUR bez DPH
VII.1.7)

 
Názov a adresa dodávateľa

Thermal+ s.r.o.
IČO:  47572949
Februárová 154 , 958 01 Partizánske
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: kosacova@thermalplus.sk
Dodávateľom je MSP:  Áno

VII.2)    INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
VII.2.1)

 
Opis úprav

Tento dodatok č. 4 sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. c) a e) ods. 5 zák. č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článku 5 ods. 12, 13 a článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo.

VII.2.2)
 
Dôvody na úpravy

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať 
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: Zmluvné strany sa dohodli
na navýšení cien položiek z dôvodu, že na trhu stavebných materiálov, prác a dodávok vznikli v období medzi januárom
2022, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a súčasnosťou, výrazné rozdiely v cenách niektorých
stavebných materiálov. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu (objektívny vplyv vyššej moci - vysoká
miera inflácie, Covid19, blokáda Suezského prieplavu, súčasne aj vojnový konflikt Rusko x Ukrajina, s tým spojený
nárast energií, pohonných hmôt, materiálov oceľ, meď, betón, asflat, drevo) na plnenie podmienok zmluvy. Zhotoviteľ
preukázal nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy.

VII.2.3)
 
Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 424 741,01 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave:  473 822,40 EUR bez DPH
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