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OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Zlaté Moravce
IČO:  00308676
1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová
Telefón: +421 904993839
Email: scholarisvo@skolam.sk
Fax: +421 3721420
Internetová adresa/adresy
Hlavná adresa: (URL):  https://www.zlatemoravce.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4431

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45214100-1

II.1.3)    Druh zmluvy
Práce

II.2)    OPIS
II.2.1)    Názov

MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce
Časť č.:  1

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
45112000-5
 
45262500-6
 
45321000-3
 
45443000-4
 
45261000-4
 
44221000-5
 
45421132-8
 
39715210-2
 
45310000-3
 
39370000-6

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS: 
SK
SK02
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Miestom plnenia predmetu zákazky je k.ú. Zlaté Moravce, č. parcely: 2542/1,
2542/10, 2542/9.

II.2.4)    Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných 
podkladov.
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II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  10

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:  Kód projektu: 312061ALB9, názov projektu: MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce
rozšírenie kapacít a prístavba jedálne

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.:  1
Názov:  MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce

V.2)    PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.2.1)    Dátum uzatvorenia zmluvy

29.03.2022
V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa

Pramos Centrum s.r.o.
IČO:  47572221
Hviezdoslavova 2211/86 , 953 01 Zlaté Moravce
Kód NUTS: SK
Slovensko
Dodávateľom je MSP:  Áno

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
529 990,00 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.11.2022

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
VII.1)    OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
VII.1.1)

  
Hlavný kód CPV

45214100-1
VII.1.2)

  
Dodatočné kódy CPV

45112000-5
 
45262500-6
 
45321000-3
 
45443000-4
 
45261000-4
 
44221000-5
 
45421132-8
 
39715210-2
 
45310000-3
 
39370000-6
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VII.1.3)
 
Miesto vykonania

SK
SK02
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Miestom plnenia predmetu zákazky je k.ú. Zlaté Moravce, č. parcely: 2542/1,
2542/10, 2542/9.

VII.1.4)
 
Opis obstarávania

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných 
podkladov.

VII.1.5)
 
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch:  10
VII.1.6)

  
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

554 993,17 EUR bez DPH
VII.1.7)

 
Názov a adresa dodávateľa

Pramos Centrum s.r.o.
IČO:  47572221
Hviezdoslavova 2211/86 , 953 01 Zlaté Moravce
Kód NUTS: SK
Slovensko
Dodávateľom je MSP:  Áno

VII.2)    INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
VII.2.1)

 
Opis úprav

Tento dodatok č. 2 (ďalej len dodatok) sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 5 ods. 13.8, článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo.

VII.2.2)
 
Dôvody na úpravy

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať 
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: Zmluvné strany sa dohodli
na navýšení cien položiek z dôvodu, že na trhu stavebných materiálov, prác a dodávok vznikli v období medzi
septembrom 2021, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a súčasnosťou, výrazné rozdiely v cenách
niektorých stavebných materiálov. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu (objektívny vplyv vyššej moci -
vysoká miera inflácie, Covid19, blokáda Suezského prieplavu, súčasne aj vojnový konflikt Rusko x Ukrajina, s tým
spojený nárast energií, pohonných hmôt, materiálov oceľ, meď, betón, asflat, drevo) na plnenie podmienok zmluvy.
Zhotoviteľ preukázal nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy.

VII.2.3)
 
Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 529 990,00 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave:  554 993,39 EUR bez DPH
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