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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

Umowa zawarta w Piekarach Śląskich w dniu …………………….. roku, pomiędzy: 

Gminą Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940), ul. Bytomska 84, NIP: 498-02-62-299, 
REGON: 000526305, reprezentowaną przez: 

1. …….……………………………………………………………………………………………..…………………… 

2. …….………………………………………………………………………………………..………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………..., NIP ………………, REGON ………………, wpisaną(ym) do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem ……………………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowaną(ym) przez: 

1. ………………………………………………………….…………………………………..…………..…………… 

zwaną(ym) dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p., w przedmiocie 
realizacji zadania pn.: „Remonty kanalizacji deszczowej na terenie Piekar Śląskich w roku 2022” 
dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje: 

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zmian zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy: 

a) dla Zamawiającego: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,    
e-mail: ird@piekary.pl, faks: 32 39 39 373,    

b) dla Wykonawcy: …………………….., e-mail: ……………………., faks: ……………………………..   

2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, których wynikiem może być zmiana postanowień 
Umowy, przed ich dokonaniem wymagają zgody Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca występuje, jako grupa podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia / wspólnie realizujących zamówienie, wówczas podmioty te są solidarnie odpowiedzialne 
przed Zamawiającym za wykonanie niniejszej umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy oraz za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. Odpowiedzialność 
solidarna dotyczy również ewentualnych roszczeń po odstąpieniu od niniejszej umowy. Powyższe 
zasady odpowiedzialności dotyczą również sytuacji po ewentualnym rozwiązaniu umowy regulującej 
współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie 
realizujących zamówienie. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie, 
zobowiązani są do pozostawania w takiej formie współpracy przez cały czas trwania Umowy, łącznie   
z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wykonawcy wspólnie realizujący 
zamówienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu przed 
podpisaniem niniejszej Umowy kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, którzy wspólnie 
podjęli się wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 
jakich robót budowlanych lub innych czynności w ramach realizowanej Umowy odpowiada każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie 
realizujących zamówienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiający nie wskazuje i nie wymaga 
posiadania określonej formy prawnej współpracy wykonawców, o której mowa wyżej. 
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6. Lider wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie 
realizujących zamówienie jest upoważniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, składania     
i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, w zakresie 
wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. 
Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

7. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / 
wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za 
wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z 
Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie 
odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. Odpowiedzialność 
solidarna dotyczy również ewentualnych roszczeń po odstąpieniu od niniejszej umowy. Powyższe 
zasady odpowiedzialności dotyczą również sytuacji po ewentualnym rozwiązaniu umowy regulującej 
współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie 
realizujących zamówienie. 

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ (STOSUNKU PRACY) 

1. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
 
 
a) fizyczne wykonywanie robót rozbiórkowych, ziemnych, przygotowawczych, konstrukcyjnych,    

asfaltowych, brukarskich, wykończeniowych, montażowych i odtworzeniowych związanych          
z remontami sieci, instalacji oraz urządzeń kanalizacji deszczowej. 

  
2. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamówienia 

Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 
3. Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamówienia na 

każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane spośród wymienionych poniżej dowody (Zamawiający uprawniony jest do 
żądania wszystkich lub wybranych dowodów), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a czynności w trakcie i w zakresie realizacji zamówienia: 

 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 

e) oświadczenie zatrudnionego pracownika wykonującego czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie zatrudnionego 
pracownika składającego oświadczenie (imię i nazwisko, stanowisko lub zakres obowiązków 
pracownika), datę złożenia oświadczenia, wskazanie wykonywanych czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis pracownika. 
Oświadczenie winno być złożone w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji, 

f) jeżeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie może 
dostarczyć dokumentów i oświadczeń wskazanych w punktach a) – e), Zamawiający dopuszcza 
także inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, natomiast imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji), niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a czynności lub niezłożenia 
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 
438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w 
wysokościach i na zasadach określonych w § 17 ust. 1 lit. k i l.  

 
5. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), traktowane 
będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a czynności i na podstawie 
art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 1 lit. l. 

 
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

7. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia w taki sposób, aby spełniali oni wymóg z art. 95 u.p.z.p. w zakresie określonym niniejszą 
Umową. 

8. Wszelkie dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawcę muszą być zanominowane 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty niezbędne dla realizacji                   
i ukończenia zadania: remontów sieci, instalacji i urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie 
Piekar Śląskich w roku 2022, będących w eksploatacji i administracji Gminy Piekary Śląskie,               
w szczególności w zakresie określonym w przedmiarze robót - załącznik nr 1, o jakości określonej         
w STWiORB - załącznik nr 2, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy i SWZ, jak również zgodnie              
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami 
budowlanymi”. 

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynności objęte SWZ, STWiORB, dokumentacją i Umową, 
podstawowe roboty budowlane oraz prace towarzyszące, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objęte 
przedmiotem Umowy, niezbędne do jego realizacji i ukończenia, zgodnie z opisem i zakresem 
zamówienia wskazanym w SWZ, STWiORB i Umowie, w tym także zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami prawa i normami. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższy zakres robót zawarte jest w 
niezmiennej cenie ryczałtowej i nie podlega odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się - wyłącznie w przypadku ich zlecenia przez Zamawiającego - wykonać 
roboty dodatkowe, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót i nie zostały wycenione w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a także nie zostały opisane w Umowie lub STWiORB jako roboty 
nie podlegające odrębnemu rozliczeniu, tzn. zawarte w poszczególnych cenach jednostkowych, a są 
konieczne do prawidłowej realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy.  

4. Wykonanie robót dodatkowych wymaga zlecenia ich przez Zamawiającego oraz sporządzenia protokołu 
konieczności, podpisanego przez przedstawicieli obydwu Stron Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy wskutek wystąpienia robót dodatkowych wymaga zmiany 
Umowy. W przypadku gdy roboty dodatkowe nie powodują w momencie ich wystąpienia zwiększenia 
umownego wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana Umowy nie jest wymagana. Wynagrodzenie z tytułu 
realizacji robót dodatkowych będzie ustalone zgodnie z § 10 ust. 13.  

6. Protokół konieczności robót dodatkowych zawiera w szczególności uzasadnienie wykonania                             
i określenie ich zakresu oraz wyliczenie wartości robót dodatkowych. 

7.  Łączne mniejsze obmierzenie ilości jakichkolwiek robót, bądź wykonanie ilości robót łącznie na kwotę 
mniejszą niż wskazano w § 10 ust. 1, nie będzie podstawą do odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy 
lub dochodzenia odszkodowania ze strony Wykonawcy i w związku z obmiarowym rozliczeniem robót 
spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. Taka sytuacja nie stanowi zmiany Umowy,                         
a jedynie jej wypełnienie ze względu na obmiarowy i interwencyjny charakter prac. 

8. Łączne obmierzenie ilości robót mniejsze lub większe w stosunku do ilości wskazanych w przedmiarze 
robót w poszczególnych jego pozycjach, lub w poszczególnych zleceniach nie będzie podstawą do 
odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy lub dochodzenia odszkodowania ze strony Wykonawcy. Taka 
sytuacja nie stanowi zmiany Umowy, a jedynie jej wypełnienie ze względu na obmiarowy i interwencyjny 
charakter prac. W przypadku gdy łącznie roboty o zmniejszonych lub zwiększonych ilościach nie 
powodują zwiększenia umownego wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana Umowy nie jest wymagana. 

9. Roboty będą wykonywane każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego 
określającego, co najmniej: przedmiot i zakres robót oraz termin ich wykonania. Zlecenia będą 
obejmować również roboty awaryjne. Zlecenia na roboty zgłaszane w trybie awaryjnym - telefonicznie, 
bądź e-mailowo będą wystawiane powykonawczo.   

§ 4. TERMINY 
1.  Termin realizacji przedmiotu Umowy ustala się od daty jej zwarcia do 31 grudnia 2022 r. chyba, że   

wcześniej  wykorzystane zostaną środki finansowe przeznaczone na jej realizację i nie będzie możliwe 
ich zwiększenie. 

2. Terminy ukończenia robót realizowanych w ramach poszczególnych zleceń, ustalane będą w tych         
dokumentach. 

 
§ 5. ZARZĄDZANIE UMOWĄ 

1.   Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w 
imieniu Zamawiającego, pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego: ………… 

2.  Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy, Pana 
/ Panią: ………………………………………………………………………………...……..……………………. 

3.   Wykonawca wyznacza: ……………………………………….. do pełnienia obowiązków Kierownika robót. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1 lub wskazania dodatkowych 
osób. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę odrębną korespondencją. 

5. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarządzania realizacją 
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego odrębną korespondencją. 

6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika robót na inną osobę o 
kwalifikacjach i doświadczeniu co najmniej równym kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia 
Umowy, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i zmianie Umowy w formie aneksu.  
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7. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zarządzaniem Umową zawierają się w ryczałtowej cenie 
umownej i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie. 

8. Osoby wskazane w ust. 1, 2 i 3 uprawnione są do podpisywania protokołów konieczności, 
dokonywania rozliczeń i uzgodnień, dokonywania odbiorów i przeglądów, nadzoru i kontroli robót 
wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także dokonywania zatwierdzeń, uzgodnień i innych 
czynności wynikających z realizacji niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 nie jest (są) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania zmian 
Umowy w imieniu Zamawiającego.  

10. Strony Umową mogą zmienić dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem 
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku dokonania 
zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony, uznaje 
się, że korespondencja wysłana na dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) została 
przekazana i dostarczona skutecznie. 

§ 6. OBOWIĄZKI I POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1) Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie                      
z SWZ, Umową, Ofertą, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru, 
zasadami wiedzy technicznej, normami oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo w miejscu wykonywania Umowy. 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za szkody i inne 
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez niego robót będących przedmiotem Umowy.  

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonywanych robót oraz za jakość zastosowanych  
materiałów i urządzeń. 

5) Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego, bez prawa domagania się 
dodatkowego lub odrębnego wynagrodzenia jest zobowiązany w szczególności do następujących 
czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy i STWiORB:  

 
a) realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, STWiORB i Umową, 
b) prowadzenia dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej, w tym geodezyjnej, 
c) wskazania Kierownika robót, posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie                          

z przepisami Prawa budowlanego, 
d) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu 

przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
e) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

f) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w STWiORB i przepisach prawa, 

g) umożliwienia wstępu na teren prowadzonych robót i zaplecza wyłącznie osobom upoważnionym 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 
robót, 

i) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości, 

j) utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót, 
k) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 

Umowy, 
l) zlecania nadzorów branżowych, 
m) organizacji robót i zabezpieczenia ruchu, o których mowa w niniejszej Umowie, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, 
n) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 

o) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
p) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 
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q) sporządzania projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu i innych niezbędnych dokumentów 
w celu prawidłowej realizacji Umowy, uzyskania akceptacji przez stosowne organy projektów 
zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej 
utrzymania na czas prowadzonych robót, a po zakończonych robotach - jej likwidacji i wdrożenia 
organizacji ruchu docelowej, 

r) bieżącego, w uzasadnionych przypadkach, zgłaszania Inspektorowi nadzoru uwag w zakresie 
realizowanych robót,  

s) stosowania oznakowania robót zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.), 

6) ponadto Wykonawca w całym okresie trwania Umowy zobowiązany jest do: 
 

a) stosowania oznakowania robót zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.), 
b) zapewnienia całodobowej stałej łączności telefonicznej z Zamawiającym, także w dni 
wolne od pracy oraz święta, i w tym celu Wykonawca wskazuje następujące osoby i 
telefony kontaktowe: 
……………………………………………………………………………………………………
……………....  
c) dziennego zgłaszania telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem do godz. 830 w 
Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, miejsc 
prowadzenia robót w danym dniu (adresy e-mailowe do kontaktu: ird@piekary.pl lub 
epawelczyk@piekary.pl lub mzajac@piekary.pl lub mmierczyk@piekary.pl, tel.: 32 776 
14 75, faks: 32 39 39 373),   
d) zapewnienia całodobowej dyspozycyjności (także w dni wolne od pracy i święta) w 
zakresie wykonywania działań, zabezpieczeń i robót awaryjnych polegających na 
zabezpieczeniu uszkodzonych miejsc, zapadlisk i innych uszkodzeń w nawierzchniach 
dróg i ulic lub kanałach kanalizacji deszczowej, powodujących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, polegających na: 
e) całodobowym prawidłowym zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsc awarii w czasie 90 
minut (lub w czasie zadeklarowanym w Ofercie) od momentu zgłoszenia telefonicznego 
przez pracowników Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Piekary Śląskie lub Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - również w dni 
wolne od pracy i w święta, a także na utrzymywaniu tego zabezpieczenia we 
właściwym stanie do czasu usunięcia awarii, 
f) przystąpieniu do robót awaryjnych w czasie 36 godzin (lub w czasie 
zadeklarowanym w Ofercie) od momentu zgłoszenia telefonicznego przez 
pracowników Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piekary 
Śląskie lub Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - również w dni wolne od 
pracy i w święta. 

g) W sytuacji gdy Wykonawca nie zabezpieczy terenu awarii w czasie 90 minut (lub w 
czasie zadeklarowanym w Ofercie) od momentu ich zgłoszenia telefonicznego przez 
pracowników Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piekary 
Śląskie lub Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - również w dni wolne od 
pracy i w święta, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, 
szkody i odszkodowania wynikające z braku oznakowania miejsca awarii lub 
niewłaściwego oznakowania miejsca awarii. Ze względu na interwencyjny charakter 
realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, zgłoszenia awaryjne, o których mowa 
wyżej przekazywane są telefonicznie i wywołują wszelkie skutki i obowiązki Stron 
wynikające z Umowy. 
h) ustalenia właścicieli uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz zlecenia im 
nadzoru nad wykonywanymi robotami, 
i) w przypadku wystąpienia kolizji zleconych robót z istniejącą siecią uzbrojenia, po 
akceptacji przez Zamawiającego konieczności jej przebudowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania tych robót siłami własnymi lub przy udziale podmiotu 
trzeciego w zależności od warunków wykonania wskazanych przez gestorów tych sieci,  
j) przedstawienia w trakcie odbioru atestów na zabudowane materiały, które winny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonych w przepisach art. 10 ustawy Prawo budowlane i 
STWiORB,  
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k) wykonywania badań nośności podbudowy i zagęszczenia podłoża przed docelowym 
ułożeniem nawierzchni oraz przedstawiania wyników tych badań Zamawiającemu; 
wyłącznie pozytywny wynik badań, zatwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego, upoważnia Wykonawcę do kontynuacji robót nawierzchniowych; w 
przypadku negatywnych wyników badań Wykonawca własnym kosztem i staraniem 
zobowiązany jest do poprawy robót do takiego stanu, aż badania dają wynik 
pozytywny; ułożenie nawierzchni bez pozytywnych wyników badań lub nieprzedłożenie 
ich do akceptacji Zamawiającemu w całości obciąża Wykonawcę, 
l) dokonywania wspólnych objazdów Miasta z przedstawicielem Zamawiającego w celu 
przeglądu miejsc zabezpieczonych lub miejsc gdzie prowadzone są roboty, pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz organizacji robót - co najmniej 1 raz w 
tygodniu, odbioru i sprawdzenia realizacji zleceń, wizytacji miejsc zabezpieczonych 
przez Wykonawcę lub przeznaczonych do zabezpieczenia – interwencyjnie. 

ł) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać – dla każdego 
zlecenia oddzielnie: 

1. książkę obmiaru robót w formie ustalonej z Zamawiającym, 
2. dokumentację fotograficzną, 
3. protokoły odbioru robót wraz z dokumentami użytych materiałów budowlanych, 
4. atesty, certyfikaty lub inne dokumenty na wbudowane materiały budowlane, 
5. pozostałe dokumenty zgodnie ze STWiORB, Umową i obowiązującymi przepisami 
prawa. 

m) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren 
prowadzonych robót w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, 
składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych 
miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z miejsca 
prowadzenia robót. Wykonawca własnym kosztem i staraniem odpowiada za utylizację i 
składowanie materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania. 

n) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 
Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania 
robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania 
lub uchybienia każdego Podwykonawcy jak za działania, zaniechania lub uchybienia 
własne. 

o) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrócenia 
do stanu poprzedniego dróg, chodników, placów, krawężników, obrzeży, ogrodzeń, 
budynków i innych elementów infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych 
podczas wykonywania robót objętych Umową, a także związanych ze składowaniem 
materiałów, postojem sprzętu, pracy sprzętu oraz transportu spowodowanych przez 
Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z 
realizacją przedmiotu Umowy. 

p) Wykonawca będzie utrzymywał w czystości teren prowadzonych robót oraz obszar 
będący w bezpośrednim jego oddziaływaniu w związku z realizacją Umowy, w 
szczególności poprzez zapewnienie czyszczenia i zamiatania tego obszaru. Koszty 
utrzymania w czystości terenu prowadzonych robót mieszczą się w cenie umownej i nie 
podlegają odrębnej zapłacie. 

q) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne środki celem ochrony dróg i 
obiektów inżynierskich prowadzących do terenu prowadzonych robót przed 
uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego 
dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 
sprzętu do i z terenu prowadzonych robót. 

r) Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 
terenie prowadzonych robót i wokół tego terenu, szczególnie w zakresie ochrony i 
zabezpieczenia istniejącej zieleni. 

s) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 
przez siebie roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania robót, do dnia 
ich odbioru. 

t) Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót stanowiących 
przedmiot Umowy. 
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u) Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w Prawie budowlanym i pozostałych przepisach prawa, oraz 
winny odpowiadać wymaganiom, określonym w STWiORB. 

v) Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy podlegają 
zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego. 

w) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie wymaganych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały 
urządzenia użyte do wykonania przedmiotu Umowy. 

z) W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów 
lub urządzeń, Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i 
usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami. 

ż) Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą i rozliczeniową zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i ustaleniami z Zamawiającym, odzwierciedlając i 
dokumentując stan faktyczny wykonania robót. Wykonawca będzie prowadził 
dokumentację fotograficzną. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca 
przekaże na wniosek Zamawiającego na nośniku CD lub w formie papierowej - 
stosownie do rozliczeń poszczególnych zleceń. 

aa) Zamawiający wymaga dokumentów rozliczeniowych i powykonawczych dla każdego 
zlecenia oddzielnie w następującym zakresie (szczegóły rozliczania poszczególnych 
zleceń ustalić z Zamawiającym): 

1)  obmiar robót (Zamawiającym zastrzega sobie prawo obecności przy jego 
sporządzaniu w terenie;   w razie potrzeby Wykonawca zapewnia transport który należy 
wliczyć w koszty oferty) wraz z kosztorysem powykonawczym, 
2)  szkic powykonawczy wykonanych robót, 
3)  protokoły robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, wraz z innymi 
protokołami sporządzonymi w trakcie realizacji robót, 
4)  atesty, deklaracje lub inne dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, 
5) karty odpadów – jeśli występują w danym zleceniu, 
6) protokół odbioru zlecenia, zawierający bieżące i narastające wykonanie robót. 

bb) Skompletowana dokumentacja powykonawcza i rozliczeniowa zostanie przekazana 
Zamawiającemu w wersji papierowej (w wersji elektronicznej edytowalnej zgodnie z 
ustaleniami z Zamawiającym przekazane zostaną obmiary i kosztorysy powykonawcze 
– plik arkusza kalkulacyjnego) w 1 egzemplarzu, dla każdego zlecenia oddzielnie w 
podziale na poszczególne roboty objęte zleceniem. 

cc) Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie przygotowywał raporty o postępie 
robót w formie i terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

dd) Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji, budynków i ruchomości 
sąsiadujących z terenem prowadzonych robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek 
szkód. 

ee) Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych 
przez właścicieli posesji, budynków i ruchomości sąsiadujących z terenem 
prowadzonych robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia 
czy szkody. 

ff) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
takich jak odwodnienia, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, oświetlenie, 
wodociągi, kanalizacja sanitarna, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

gg) Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykopy 
kontrolne będą wykonane przez Wykonawcę w celu zidentyfikowania podziemnej 
instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i eksploatacji tych sieci. 
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hh) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren 
prowadzonych robót i przekazać go Zamawiającemu. 

ii) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia ruchomości, dróg, 
rowów odwadniających, rurociągów, wodociągów kanalizacji sanitarnej, gazociągów, 
słupów i linii energetycznych, oświetlenia, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 
wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego. 

jj) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym kosztem i staraniem wszelkie 
konieczne zgody i zezwolenia wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i 
ponownego zamontowania istniejących instalacji. 

kk) Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, 
zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami Umowy oraz STWiORB. 

ll) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 
robót będących przedmiotem Umowy. 

łł) Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby którego w 
zakresie … Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 
realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu 
trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy 
przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca 
będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p. 

mm) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

nn) Wykonawca zapewnia, że (nazwa podmiotu), na zasoby którego w zakresie 
zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz 
z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w 
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 
zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i 
(nazwa podmiotu) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

oo) Dokument potwierdzający zobowiązanie (nazwa podmiotu) do solidarnej 
odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie 
zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający 
szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi 
załącznik do Umowy. 

pp) Uznaje się, że koszty realizacji wszelkich obowiązków Wykonawcy opisanych w 
Umowie, STWiORB, SIWZ i obowiązujących przepisach prawa i normach zawierają się 
w cenie oferty oraz poszczególnych cenach jednostkowych i nie będą podlegać 
odrębnej zapłacie ponad tą, która została przewidziana postanowieniami Umowy.  

qq) W przypadku nienormatywnego i nieprawidłowego osadzenia i ułożenia sieci, 
instalacji, a także pozostałej  infrastruktury objętej niniejszą Umową typu: włazy, 
skrzynki, kraty, wpusty, obudowy itp. lub nienormatywnego i nieprawidłowego 
odtworzenia nawierzchni docelowej lub którejkolwiek jej części konstrukcyjnej, 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokona niezbędnych poprawek i ponownie 
prawidłowo wykona zlecone roboty własnym kosztem i staraniem bez prawa domagania 
się dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania warstwy ścieralnej 
odtwarzanej nawierzchni Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania jej ponownego 
wykonania na części lub całej powierzchni remontowanego odcinka bez widocznych 
połączeń. Zakres i termin wykonania poprawek zostanie ustalony w protokole 
konieczności.  

rr) Jeżeli w obrębie naprawianej / odtwarzanej nawierzchni znajdują się urządzenia 
obce gestorów sieci (włazy, skrzynki, zawory itp.), Wykonawca do dokumentów 
rozliczeniowych załączy protokół odbioru prawidłowej regulacji / montażu tych urządzeń 
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podpisany przez przedstawiciela danego gestora sieci lub inny dokument podpisany 
przez przedstawiciela gestora sieci potwierdzający prawidłowe wykonanie regulacji / 
montażu urządzeń.  

§ 7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1.  Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w szczególności w 
zakresie materiałów i urządzeń zostały określone w Umowie i STWiORB.    

2.  Przed rozpoczęciem robót, przed planowaną datą wbudowania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia materiały i urządzenia z wyszczególnieniem ich pochodzenia oraz 
parametrów technicznych. Do wniosku o zatwierdzenie materiałów Wykonawca dołączy atesty, 
certyfikaty, aprobaty, badania, pomiary lub inne równoważne dokumenty dotyczące złożonego 
wniosku o zatwierdzenie materiałów. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zażądania dodatkowych 
dokumentów, próbek lub badań zgodnie z postanowieniami STWiORB, Umowy. Dostarczone i użyte 
wyroby budowlane oraz urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane z odpowiednich materiałów, 
kompletne, sprawne i wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, nie obciążonych prawem 
osób trzecich. Tylko materiały i urządzenia zgodne z Umową i STWiORB oraz zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru mogą być wbudowane. Inspektor nadzoru zatwierdzi materiały i urządzenia w 
ciągu 10 dni od daty przekazania mu kompletu dokumentów. Zamawiający dopuszcza częściowe lub 
całościowe zatwierdzanie materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru.   

3.  Wszystkie wyroby (urządzenia, materiały, odczynniki), które zostaną użyte do wykonania robót 
budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.   

4.  Materiały i urządzenia, które nie są określonej jakości będą odrzucane. Odrzucone materiały                           
i urządzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy w terminie podanym przez 
Inspektora nadzoru na koszt Wykonawcy. Każda robota, w której wykorzystano odrzucone lub 
niezatwierdzone materiały i urządzenia nie zostanie przyjęta.   

5.  Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną lub inne równoważne dokumenty 
potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania.   

6.  Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o miejscu 
ich składowania celem możliwości oceny wizualnej i dopuszczenia materiałów do wbudowania – jeżeli 
zażąda tego Inspektor nadzoru.   

7.  Wszystkie materiały i urządzenia budowlane podlegają badaniom zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i normami. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty 
potrzebne do zbadania jakości, użytych materiałów i urządzeń oraz dostarczy wymagane próbki – 
jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru.  

8.  Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni 
roboczych Inspektora nadzoru  o planowanym terminie zakrycia robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających oraz o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zgłoszenie nastąpi 
w formie pisma, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy 
sposób o tych faktach Inspektora nadzoru i zakryje roboty, zobowiązany jest, na własny koszt, na 
żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego odkryć te roboty do zbadania tych robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

9. W przypadku naruszenia obowiązków opisanych w ust. 1 - 8 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie o zapłatę za wbudowane materiały i urządzenia oraz roboty wykonane w tym 
zakresie. 

§ 8. PODWYKONAWCY 

1.  Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, albo 

b) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część 
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zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości niniejszej Umowy, oraz umów   o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w 
SWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu. Wyłączenie, o którym 
mowa wyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 
(pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2.  Wykonawca wykona własnymi siłami roboty stanowiące przedmiot Umowy, a podwykonawcom 
powierzy wykonanie następujących części zamówienia stanowiących przedmiot Umowy (zgodnie z 
Ofertą Wykonawcy): część zamówienia …….. - firma podwykonawcy, część zamówienia ………. - firma 
podwykonawcy.  

3.  Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym 
Ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na 
zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację 
umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

6.  Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 
rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 
odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Umowie, 
STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo. 

7. Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane, 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
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umowy (a także projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian) o 
treści zgodnej z projektem umowy (a także jej zmian). Wraz z projektem umowy (a także projektem jej 
zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca składa zestawienie ilości robót wraz z 
ich wyceną nawiązującą do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a 
także jej zmian) lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. 

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także projekt jej 
zmian), będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 
dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżeń wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane (a także projektu jej zmiany). 

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty 
budowlane, w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 
6, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę 
za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 
Zamawiającego, 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 
Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
 uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
 Umowy, 

g) nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

h) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a, 

i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo (a 
także jej zmian) w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 
całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu (a także projektu jej 
zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a także jej 
zmian). 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane (a także do jej zmian), w terminie 14 dni od jej przedłożenia, w przypadkach 
określonych w ust. 11. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii 
tej umowy (a także jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu, o 
którym mowa w ust. 14 do przedłożonej umowy (a także jej zmian). 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
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pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W przypadku, o którym mowa wyżej, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 
Wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 6 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że 
osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają 
uprawnienia do jego reprezentacji. 

21. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9 - 15. 

22. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 21 stosuje się 
zasady określone w ust. 9 - 15. 

23. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

24. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

25. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,  a 
także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu (a 
także zmiany) jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – 
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

26. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zatrudnieniem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców zawierają się w cenie Oferty i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie 
przez Zamawiającego. 

27. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala się w takim samym 
trybie jak dla umów o podwykonawstwo z podwykonawcami.  

28. Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 
przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

29. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszego zamówienia. 

30. W nieuregulowanym zakresie obowiązują przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p. 

31. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
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§ 9. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
1.  Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 

zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie prowadzonych robót. 

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych dla osiągnięcia powyższego celu. 

3.   Uznaje się, że wszelkie koszty związane z procedurami bezpieczeństwa zawierają się w ryczałtowej 
cenie Oferty i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.   

§ 10. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 
1.  W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robót niezgodnie z Umową, 

przedmiarem robót, STWiORB lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad 
w robotach stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do żądania usunięcia 
przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie 
terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, chyba że Zamawiający określi termin dłuższy. Koszt 
usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, Zamawiający 
może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 11. ODBIÓR ROBÓT 
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora 

nadzoru. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie 
od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę, chyba że poleci Wykonawcy wykonanie dokumentacji 
fotograficznej, która pozwoli na dokonanie oceny i odbioru tych robót. W przypadku naruszenia 
powyższych obowiązków, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty, wykonane z 
naruszeniem tychże obowiązków. 

2. Odbiór częściowy robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę części robót, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę ich zakończenia i zgłoszeniu do odbioru.  

3. W celu dokonania częściowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów rozliczeniowych i powykonawczych pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
robót.  

4. Odbiór częściowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i osób uprawnionych ze strony Wykonawcy (kierownik robót). W uzasadnionych 
przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

5. O terminie odbioru częściowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

6. Przystąpienie do odbioru częściowego robót następuje każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 14 
dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót zostanie stwierdzone, że roboty będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
wad, Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni 
roboczych do wykonania robót, usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
odbioru robót. 

8. Komisja sporządza protokół odbioru częściowego robót. Podpisany protokół wraz z pozostałą 
dokumentacją powykonawczą i rozliczeniową jest podstawą do dokonania częściowych rozliczeń 
wynikających z Umowy. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego nieistotnych wad, Strony uzgadniają w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób 
ustalony w protokole odbioru robót, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika robót i potwierdzenia 
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tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i gotowości do ich odbioru Zamawiającemu. 

11. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokoły 
odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy – w terminie 7 dni 
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży tych 
dokumentów, nie dochowa terminu lub dokumenty będą niekompletne, Zamawiający jest uprawniony 
do wstrzymania biegu terminu na rozpoczęcie odbioru końcowego, i wyznaczy go w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty złożenia kompletu dokumentacji powykonawczej. 

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych. 

13. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

14. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia 
zakończenia całości robót i gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem ust. 11.  

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać odbiór 
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni roboczych do wykonania robót, 
usunięcia wad, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru końcowego. 

16. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół jest podstawą do dokonania 
rozliczeń końcowych. 

17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w 
terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

18. Przegląd gwarancyjny przeprowadzony zostanie w czasie trwania okresu gwarancji jakości i rękojmi za 
wady. 

19. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 
Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 
terminie. 

20. Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co najmniej raz w 
roku. 

21. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, uwzględniającym 
możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

22. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

23. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

24. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 
jakości i rękojmi za wady, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

25. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości 
protokół odbioru ostatecznego.  
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26. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady co skutkuje 
niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty stanowiące przedmiot Umowy, 
Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio 
okres gwarancji i rękojmi za wady. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu 
którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

§ 12. WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPŁATY 

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie    
z Ofertą Wykonawcy na kwotę netto …………………………..……….. (słownie złotych: 
………………….…./100) plus podatek VAT (stawka 23%) ……………..….. zł (słownie złotych 
…………………………..……….. (/100) co stanowi łącznie kwotę brutto …………………………..…… zł   
(słownie: ……………………………………….. /100). 

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter obmiarowy (kosztorysowy- 
powykonawczy). 

3.      Za wartość wykonanych robót Strony uznają iloczyn ilości zleconych i odebranych robót, ustalonych 
na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego obmiarów i odpowiadających im 
określonych Umową i negocjacjami cen jednostkowych. 

4.    Rozliczenie za wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane dla każdego 
zlecenia oddzielnie, na podstawie dokumentów rozliczeniowych oraz powykonawczych wymaganych 
Umową i rachunków lub faktur VAT. 

5.   Zamawiający nie limituje ilości zleceń w trakcie realizacji Umowy, a także nie limituje ilości 
poszczególnych robót w ramach zleceń, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Umowy. Wydane 
wcześniej zlecenia, zlecenia w toku realizacji lub w toku rozliczenia nie powodują wstrzymania 
wydawania lub realizacji zleceń kolejnych.  

6.    Zamawiający uprawniony jest bez podawania przyczyny do rezygnacji z części lub całości robót 
wyszczególnionych w każdym zleceniu lub do zmiany terminu ich realizacji, ich wstrzymania lub 
ustalenia kolejności realizacji poszczególnych robót. Powyższe zostanie dokonane przez 
przedstawiciela Zamawiającego za pomocą oddzielnej korespondencji, nowego zlecenia, lub w formie 
korekty naniesionej na wydanym zleceniu. 

7.     Płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty będą dokonywane powykonawczo, na 
podstawie protokołu odbioru robót, w terminach określonych Umową, na podstawie wystawionych 
rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone 
przez przedstawiciela Zamawiającego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z 
protokołami odbioru robót. 

8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane 
przez Zamawiającego w złotych polskich. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z VAT oraz opłaty 
celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

10. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek 
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany przez 
Wykonawcę, lub odpowiednio przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, w jednomiesięcznych 
okresach rozliczeniowych. 

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej     
w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

12. Cena ryczałtowa wskazana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
odrębnej lub dodatkowej zapłaty za wykonanie robót i czynności objętych niniejszym przedmiotem 
zamówienia. 

13. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnych wszelkich robót oraz czynności objętych 
niniejszym przedmiotem zamówienia, zawartych w SWZ, Umowie, STWiORB, dokumentacji, 
przedmiarze robót z zastrzeżeniem §3 ust. 3 oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa i 
norm, które są niezbędne do prawidłowego wykonania, ukończenia i oddania do użytkowania obiektu 
zgodnie z celem niniejszego przedmiotu zamówienia, zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym 
Wykonawcy wskazanym w ofercie Wykonawcy i nie będzie podlegać dodatkowej lub odrębnej zapłacie 
lub jakiemukolwiek innemu rozliczeniu.  

14. Wykonawca zawrze w ofercie wszelkie koszty wskazane w ust. 13 wpływające na jego wynagrodzenie, 
w szczególności zawarte w Umowie, SWZ, dokumentacji i STWiORB. 
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15. Płatności realizowane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT lub rachunków z 
uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru w 
zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót, na konto bankowe 
Wykonawcy: ………………………….……………………………………………………………………………. 

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych. 

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
ust. 16, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

18. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z ostatnim rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 
należności lub inne dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w okresie rozliczeniowym. 
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 
wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę na zasadach określonych w Umowie. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

21. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

22. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, przed jej 
dokonaniem zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, w 
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zgłoszenia uwag. W 
uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 22 
uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
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należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu 
uchybienia terminowi zapłaty. 

25. Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
bez składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie. 

26. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadające na kolejne okresy 
rozliczeniowe będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 
15, przedstawione Zamawiającemu: 

b) wraz z protokołem odbioru obejmującego zakres robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 
elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub 
do którego będą załączone protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, 

c) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, 
dostawy i usługi, 

d) wraz z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej 
niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców i dalszych 
podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 
podwykonawców, 

e) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru końcowego robót budowlanych, lub jeżeli 
roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z 
oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 

27. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa     
w ust. 26, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie 
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa       
w ust. 26, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania odsetek. 

28. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień               
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

29. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 28 zawierające 
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw 
i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich 
wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień 
Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

30. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli 
Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 22 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 22, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
nie wykażą zasadności takiej płatności. 

31. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 22 i potwierdzi zasadność 
takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 22, a podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

32. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw 
lub usług. 

33. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu zwłoki w 
zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 
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należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

34. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy   
w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne        
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy. 

37. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi 
umową o podwykonawstwo, a cenami określonymi Umową, Zamawiający uzna i wypłaci 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub 
rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych Umową. 

38. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym 
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota 
wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

39. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub 
objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o 
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

40. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

41. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Umowy, z wnioskiem do Zamawiającego 
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 40 występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich wykonawców wspólnie realizujących Umowę, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem. 

42. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 40 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 
czynności przedstawionej do akceptacji. 

43. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej, uprzedniej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

44. Przepisy Umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawców i 
dalszych podwykonawców wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny. 

§ 13. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY I GWARANCJI JAKOŚCI 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

Umowy przez okres … lat (minimum 5 lat) od daty bezusterkowego odbioru końcowego wszystkich 
robót, na zasadach określonych w KC. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, 
gwarancji jakości na okres … lat (minimum 5 lat), licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego 
wszystkich robót, na zasadach określonych w KC. 

3. Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady biegną równolegle w tym samym wymiarze czasowym. 
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć 
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni 
roboczych. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia jest niezależne od 
uprawnienia do naliczania kar umownych. 

5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Udzielone rękojmia za wady i gwarancja jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

  § 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach u.p.z.p. na kwotę równą … % 
ceny ofertowej brutto tj. … zł (słownie: …).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, w tym usunięcia wad, oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 
umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 
moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości: …………… zł (słownie: …………………………………………………………………..) 
stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego  
bezusterkowym odbiorem końcowym robót, podpisanym przez przedstawicieli Stron. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, wynosząca 30% 
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … zł (słownie: …), zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zapłacona w terminie określonym w wezwaniu. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 
jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy nie później niż na 15 dni roboczych przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłuży zabezpieczenia lub nie przedłoży 
Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
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14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo        
w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

15. Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekroczy 
5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi 
się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

17. Wypłata, o której mowa w ust. 16, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

18. Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

19. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zawierają się w ryczałtowej cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej 
zapłacie przez Zamawiającego.   

§ 15. ZMIANY UMOWY 
1.  Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu bez przeprowadzania 
nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy bez 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach opisanych w treści 
art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 u.p.z.p. 

1.1.  Okoliczności, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane                        
w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od wartości zmiany, w 
postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które określają 
postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz warunki 
wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, 
określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane 
będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy (poniższe warunki określają rodzaj i zakres 
zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocześnie nie przewidują takich zmian, które 
modyfikowałyby ogólny charakter umowy): 

1.1.1. Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót wskazanego w § 4 ust. 1, o okres 
trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
tych robót, w następujących sytuacjach i przy określonych warunkach: 

a)  wystąpienia na terenie wykonywanych robót znalezisk archeologicznych lub 
konieczności dokonania innych uzgodnień z konserwatorem zabytków i jednocześnie 
okoliczności te uniemożliwią kontynuację robót. W takim przypadku przedłużony 
zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i 
konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach 
w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub 

b)  wystąpienia na terenie wykonywanych robót niewybuchów. W takim przypadku 
przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający 
prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych zabezpieczeń, liczony w 
dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub 

c)  wystąpienia na terenie wykonywanych robót siły wyższej rozumianej jako zdarzenie 
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka w normalnych 
warunkach pracy, a związane m.in. z katastrofą budowlaną (w szczególności 
zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych), katastrofą 
atmosferyczną (w szczególności wichura, trąba powietrzna, powódź, porażenie 
piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawcę. W 
takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres 
uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych napraw, 
liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub 

d)  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
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tych kolizji. W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót 
pozwalający na wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do 
zaistniałych okoliczności, lub 

e)  wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym, w związku z brakiem naniesienia tego 
uzbrojenia na mapach lub w związku z inną lokalizacją tego uzbrojenia w terenie niż 
na mapach lub przekazaną przez gestorów sieci na etapie uzgodnień. W takim 
przypadku zostanie przedłużony termin realizacji robót, liczony w dniach, w stosunku 
do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w postaci 
wstrzymania robót lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień lub zmian z 
ewentualnym uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, zgód lub zgłoszeń, 
lub 

f)   warunków terenowych, warunków podyktowanych stanem technicznym nawierzchni 
lub infrastruktury drogowej, awarii, konieczności podjęcia działań interwencyjnych, 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót przez minimum 5 
dni (ciągle) lub innych względów, w celu zabezpieczenia infrastruktury i warunków 
bezpieczeństwa dla użytkowników dróg, ulic i chodników. W takim przypadku 
zostanie przedłużony termin realizacji robót, liczony w dniach, w stosunku do 
zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia ich skutków. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności wskazanych w ppkt. od 
a) do f), Wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania 
robót, bez domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót i 
zaplecza, ubezpieczenia robót lub wykonywania innych czynności pomocniczych lub 
ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej realizacji robót. Powyższe okoliczności 
muszą być niezawinione ze strony Wykonawcy. W innym przypadku roszczenie Wykonawcy 
w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy jest bezzasadne. Ewentualne wydłużenie 
terminu realizacji umowy nie może naruszyć warunków dofinansowania zadania, o którym 
mowa w preambule niniejszej Umowy. 

1.1.2. Strony mogą dokonać zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań materiałowych, technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w przedmiarze robót lub STWiORB: 

1) wynikających ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub 
technologii, lub 

2) wynikających ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o 
który je przygotowano, lub 

3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub 

4) gdy wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub 
5) gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub 
6) będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1 

lub 1.1.2.  

 W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 
Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 
w przedmiarze robót lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość 
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, nośności gruntu, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
Umowy. 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 
Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 
w przedmiarze robót lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość 
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub 

c) wystąpienia warunków w miejscu realizacji robót odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych założeń, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
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W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 
Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 
w przedmiarze robót lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość 
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 
Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 
w przedmiarze robót lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość 
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub 

e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
jej postanowieniami, lub 

f) warunków terenowych, warunków podyktowanych stanem technicznym nawierzchni 
lub infrastruktury drogowej, awarii, konieczności podjęcia działań interwencyjnych, 
warunków atmosferycznych lub innych względów, w celu zabezpieczenia 
infrastruktury i warunków bezpieczeństwa dla użytkowników dróg, ulic i chodników. 

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 
Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane 
w przedmiarze robót lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość 
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie. 

 
W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez 
Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w 
przedmiarze robót lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie 
mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie.  

 W związku z wystąpieniem powyższych okoliczności wskazanych w pkt. 1.1.1. oraz 1.1.2. 
Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywania 
jakichkolwiek odrębnych rozliczeń lub dodatkowych płatności. Wynagrodzenie umowne ma 
charakter ryczałtowy i nie podlega zwiększeniu. 

1.1.3.  W przypadkach, o którym mowa w pkt 1.1.1. – 1.1.2. zmiany postanowień umownych nie 
mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 

1.1.4. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. 

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie 
 wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie 
 podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej 
 zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę 
 podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o 
 podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b, 

b)  na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana 
taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 

1.1.5. Zmiana personelu wskazana w § 5. 

1.1.6. Ograniczenie łącznego zakresu zamówienia - gdyby wykonanie niektórych robót okazało 
się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub dofinansowaniem 
lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego - 
nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia z VAT 
Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1, przy uwzględnieniu pozostałych zapisów Umowy 
lub Kodeksu cywilnego przewidujących możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej 
rozwiązania, gdzie powyższe procentowe ograniczenie zmniejszonego zakresu 
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia nie obowiązuje. 

2.  Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, 
zobowiązany jest niezwłocznie od momentu powzięcia wiadomości uprawniających do takiej 
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zmiany, do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, 
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w 
oparciu o zasady określone w umowie, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 
stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 
żądania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 

5.  Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania 
oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 3 i 4 oraz wydania 
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 

6.  Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru dokumentacji, o której 
mowa w ust. 3 i 4 i przedłożenia na żądanie jej kopii. 

7.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 
aneksu do Umowy – jeżeli zmiana wymaga sporządzenia aneksu, lub odpowiednio o braku 
akceptacji zmiany. Złożenie wniosku przez Wykonawcę i nawet jego pozytywne zaopiniowanie 
przez Inspektora nadzoru nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez 
Zamawiającego.  

8.  Wszelkie zmiany Umowy wymagające sporządzenia aneksu, dokonywane są przez umocowanych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W 
pozostałych przypadkach wymagane jest sporządzenie protokołu konieczności. 

9.  Pozostałe postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

10.  Każda z przesłanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na 
 podstawie postanowień art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielną podstawę do zastosowania 
 przedmiotowych regulacji. 

§ 16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
1.  Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w terminie 40 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie, jeżeli: 

1. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy 
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 
lub 

2. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 2 dni 
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 
dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania Zamawiającego, lub 

3. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją 
robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, lub 

4. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej części bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego, lub 

5. Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 
Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 

6. Zamawiający dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p., 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p., 
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c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 
dotyczy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6.  Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

7.  Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w 
formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

8.  W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru sporządzi 
szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.   

9.  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swój 
koszt.   

§ 17. KARY UMOWNE      
1.   Przy uwzględnieniu postanowień, w szczególności art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3), art. 437 ust. 

1 pkt 7), art. 438 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót, wskazanego w poszczególnym 
zleceniu robót, w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) od każdej pozycji zlecenia, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki pomiędzy wyznaczonym w poszczególnym zleceniu terminem 
zakończenia robót, a faktycznym dniem zakończenia robót danej pozycji zlecenia, 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych każdorazowo przy odbiorze robót lub w 
okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości w wysokości 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 
00/100) od każdej pozycji zlecenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy 
wyznaczonym terminem usunięcia wady lub usterki, a faktycznym dniem jej usunięcia, 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny 
umownej brutto wskazanej w § 10 ust. 1, Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji do robót dotychczas wykonanych, 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –        
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złoty 00/100) za każdy dzień zwłoki od dnia 
upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 
00/100) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo              
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 2.000,00 
zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową                            
- w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy taki przypadek, 

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100) za każdy taki przypadek, 
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k) za niezłożenie w terminie oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 1 ust. 10                               
- w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złoty 00/100) za każdy dzień opóźnienia w złożeniu 
dokumentów, 

l) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 8 lit. a czynności - w wysokości 500,00 zł 
(słownie: pięćset złoty 00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 

m) za niezabezpieczenie i nieoznakowanie miejsca awarii w czasie 60 minut (lub w czasie 
zadeklarowanym w Ofercie Wykonawcy) od momentu zgłoszenia telefonicznego przez 
pracowników Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie lub 
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złoty 00/100) 
za każde następne rozpoczęte 30 minut niezabezpieczenia i nieoznakowania miejsca awarii, 

n) za nieprzystąpienie do robót awaryjnych w czasie 36 godzin (lub w czasie zadeklarowanym w 
Ofercie Wykonawcy) od momentu zgłoszenia telefonicznego przez pracowników Wydziału 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie lub Miejskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złoty 00/100) za każde następne 
rozpoczęte 12 godzin nieprzystąpienia do robót awaryjnych, 

o) za niezłożenie aktualizacji dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazana w SIWZ, w wysokości 0,05% wartości 
ubezpieczenia, za każdy dzień jaki minie od dnia wygaśnięcia dokumentu ubezpieczenia do dnia 
złożenia jego poprawnej aktualizacji, kontynuacji lub nowego dokumentu ubezpieczenia w kwocie 
minimalnej wymaganej w SIWZ – jeżeli nastąpi przerwa w ubezpieczeniu. 

p) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu wskazanego w § 22 ust. 2 w związku z tym, że 
łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 
pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo               
o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu Umowy, nie będzie wynosił co najmniej 10% -                  
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek, 

q) za niezłożenie w terminie oświadczenia i dokumentów, o których mowa w § 22 ust. 3 i 4 -                          
w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki               
w złożeniu dokumentów i oświadczeń, z zastrzeżeniem, że po 10 dniach zwłoki niezłożenie 
oświadczenia i dokumentów będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu 
wskazanego w § 22 ust. 2 i podlega karze umownej wskazanej wyżej w lit. p - za każdy taki 
przypadek. 

2.  Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczególności odmowy przez stosowną 
instytucję dofinansowującą rozliczenia dofinansowania będącego przedmiotem niniejszego 
zamówienia, o którym mowa w preambule Umowy, a także w przypadku zmniejszenia kwoty 
dofinansowania, cofnięcia dofinansowania lub nakazu zwrotu wypłaconego dofinansowania w całości 
lub w części wraz z karami lub odsetkami - z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w 
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Zamawiający będzie w takim 
przypadku dochodził odszkodowania w wysokości kwoty utraconego dofinansowania, zwróconego 
dofinansowania wraz z ewentualnie poniesionymi kosztami, karami oraz odsetkami naliczonymi przez 
instytucję dofinansowującą. Powyższa sytuacja nie dotyczy okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

3.   Zamawiający ma prawo do dokonania potrąceń kwot wynikających z zapisów Umowy i jej załączników, 
w tym potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4.   Potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

5.   Kary umowne podlegają sumowaniu, lecz ich łączna maksymalna wysokość nie może przekroczyć 
20% umownego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, wskazanego w § 12 ust. 1 niniejszej 
umowy.  
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§ 18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Wykonawca, realizując Umowę, zobowiązuje się przestrzegać w pełnym zakresie przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. U. UE. I z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.). Powołane przepisy prawne Wykonawca 
zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

§ 19.  PRAWA AUTORSKIE 
 

1.  Z dniem odbioru przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji 
autorstwa Wykonawcy lub jej części, będącej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i objętej 
tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego 
wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich jej elementów, bez ograniczenia 
czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą na 
następujących polach eksploatacji:   

1.1.  utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci,   

1.2.  rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci 
komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach 
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,   

1.3.  udostępniania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu lub Intranetu 
oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego fragmentu w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym,   

1.4.  korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń),   

1.5.  udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.   

2.  Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jego 
obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą klauzulą w 
umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami poszczególnych elementów 
tej dokumentacji.   

3.  Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja, o której mowa w ust. 1 będąca przedmiotem niniejszej 
Umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich - dla 
jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób 
trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych 
roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 
finansowych z tego tytułu.   

4.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na wykonywanie 
autorskich praw zależnych, w szczególności adaptacji i przeróbek (bez ograniczeń). 

5.  Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji, o której mowa w ust. 1 należy 
do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.   

6.  Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby trzecie. 

§ 20. OBSŁUGA GEODEZYJNA 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robót (powierzchnia, wysokość, 

spadki) i wykonywania szkiców do rozliczeń częściowych i końcowego Umowy, zgodnie z Umową i 
STWiORB. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie, wraz z późniejszymi zmianami. 

3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 
punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku 
ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstałe po inwentaryzacji 
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

7. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną zawierają się w ryczałtowej cenie 
umownej i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.  

§ 21. ORGANIZACJA ROBÓT I ZABEZPIECZENIE RUCHU 

1. Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego określonego w § 12 ust. 1, jest 
zobowiązany do wykonania projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania ich zatwierdzenia 
przez stosowne organy, powiadomienia stron, których zmiany organizacji ruchu dotyczą, wprowadzenia 
i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym 
projektem oraz jej likwidacji i wdrożenia organizacji docelowej po zakończeniu robót. Czasowa zmiana 
organizacji ruchu musi być dostosowana do postępu robót, ze szczególnym uwzględnieniem 
okoliczności, o których mowa w ust. 5. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 12 ust. 1, jest zobowiązany do 
ustawienia i utrzymania całodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym i sygnalizacją 
świetlną - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem 
oznakowania po zakończeniu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi być dostosowana do 
postępu robót, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 5 

3. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać docelowej organizacji ruchu. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 
prowadzonych robót, w tym w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w 
należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

5. Zamawiający zwraca uwagę, a Wykonawca uwzględni te okoliczności w realizacji przedmiotu 
zamówienia i w cenie ofertowej, związane ze szczególną lokalizacją prowadzonych robót. Zadanie 
realizowane jest na odcinku drogi stanowiącym jedną z najruchliwszych i istotnych arterii drogowych na 
terenie Piekar Śląskich. Na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, 
działalność gospodarcza, działalność usługowa i handlowa, przystanki autobusowe, szpital 
wojewódzki. W związku z powyższym, Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest w 
sposób szczególny do: prawidłowego zabezpieczenia robót, przestrzegania przepisów BHP, wydajnej 
organizacji robót, płynnej i funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu, umożliwienia swobodnej 
dostępności do zlokalizowanych obiektów wzdłuż drogi, bezpiecznego i płynnego przejazdu przez 
modernizowany odcinek drogi, minimalizowania wszelkich uciążliwości komunikacyjnych i innych 
związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.  

6. Wszelkie powyższe koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej zmiany 
organizacji ruchu i zabezpieczeń, w tym wykonanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie dróg i chodników, objazdy, zapewnienie dostępności i 
przejazdu, zawierają się w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 
dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. 

 

             § 22. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH  

                                                                  ALTERNATYWNYCH 

1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 przy uwzględnieniu zapisów art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.           
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Zamawiający od dnia 1 stycznia 2022 r. zobowiązany jest do 
wykonywania, zlecania lub powierzania wykonywania zadań publicznych podmiotom, których łączny udział 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych 
używanych przy wykonywaniu tych zadań publicznych wynosi co najmniej 10%. 

2. W związku z powyższym wymogiem i warunkami wskazanymi w ww. przepisach prawa, Wykonawca 
oświadcza, że łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 
pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym używanych przy wykonywaniu Umowy, będzie wynosić co najmniej 10%. 

3. Na każdorazowe pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od 
otrzymania tego wezwania, złoży Zamawiającemu oświadczenie wraz z załączonymi kopiami dokumentów 



 

 
Strona 29 z 29 

potwierdzających spełnianie wymogu określonego w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.             
o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Kopie złożonych dokumentów winny być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą dotyczyć w szczególności: karty pojazdu, 
dowodu rejestracyjnego, umowy kupna-sprzedaży, faktury VAT, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy 
leasingu lub innego dokumentu potwierdzającego dysponowanie pojazdem(ami) samochodowym(ymi) 
przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszego przedmiotu zamówienia na zasadach określonych 
przepisami prawa i Umową. Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca formy dysponowania tym(i) 
pojazdem(ami) samochodowym(ymi).   

5. Za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków opisanych w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, 
przewiduje się sankcje w postaci kar umownych wskazanych w  § 17 ust. 1 lit. p i q. 

6.  W przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie obowiązku wskazanego w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Strony Umowy przewidują dokonanie 
zmian jej treści zgodnie z nowymi przepisami prawa. Zmiany Umowy w tym zakresie nie obejmują zmian 
wynagrodzenia Wykonawcy i zmian terminu realizacji Umowy. 

7. Jeżeli w toku realizacji Umowy przestaną występować przesłanki wskazane w art. 35 ust. 2 Ustawy          
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, postanowienia niniejszego § 22 
oraz § 17 ust. 1 lit. p i q tracą moc, bez konieczności dokonania zmian umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie 
przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 

 

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7. Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, Zamawiający i Wykonawca obowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu niniejszej Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 
realizacji zamówienia. 

8. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych (u.p.z.p.) i Kodeksu cywilnego (KC). 

10. Umowa została sporządzona na ……. ponumerowanych stronach, w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.  

11. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

12. Integralne części Umowy stanowią: 

 Załącznik nr 1 – Załącznik nr 1 - Przedmiar robót 

 Załącznik nr 2 – STWiORB 

dołączone do umowy na płycie CD. 

 

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:                  W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 

 

 

 

 

 

 


