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             ul. Bytomska 84
             41-940 Piekary Śląskie

 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 
W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE”
Umowa zawarta w Piekarach Śląskich w dniu …………………….. roku, pomiędzy:

Gminą Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,                                      NIP: 498-02-62-299, REGON: 000526305, reprezentowaną przez:
1………………………………………………………………………………………………………………..……
2………………………………………………………………………………………………………………..……
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną(ym) przez:

1…………………………………………………………………………………………………………….…….…
2…………………………………………………………………………………………………………….…….…
zwaną(ym) dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320, z 2021 r. poz. 464, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25. z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p., w przedmiocie realizacji zadania pn.: „Zabezpieczenie kanału rzeki Szarlejki w Piekarach Śląskich”, realizowanego w ramach dofinansowania z programu Polski Ład, objętego Wstępną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr 01/2021/6874/PolskiLad, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje:
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W przypadku, gdy niniejsza umowa - zwana dalej „Umową” przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogą elektroniczną oraz faksem na podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiającego: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, e-mail: ……………….……, faks: ……….…...………..., telefon: …….…..……………
b) dla Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..…
2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, których wynikiem może być zmiana postanowień Umowy, przed ich dokonaniem wymagają zgody Zamawiającego.

3. Jeżeli Wykonawca występuje, jako grupa podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujących zamówienie, wówczas podmioty te są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie, zobowiązani są do pozostawania w takiej formie współpracy przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, którzy wspólnie podjęli się wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych lub innych czynności w ramach realizowanej Umowy odpowiada każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiający nie wskazuje i nie wymaga posiadania określonej formy prawnej współpracy wykonawców, o której mowa wyżej.
6. Lider wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie jest upoważniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,     w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku rozwiązania umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części prac projektowych lub robót budowlanych wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy. Odpowiedzialność solidarna dotyczy również ewentualnych roszczeń po odstąpieniu od Umowy. Powyższe zasady odpowiedzialności dotyczą również sytuacji po ewentualnym rozwiązaniu umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie.
§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ (STOSUNKU PRACY)
1. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty budowlane dotyczące kanału (tunelu) rzeki Szarlejki wraz z mostem w zakresie: rozbiórek, demontaży, zabezpieczeń, przeprowadzenia cieku w rurze wraz z pozostałymi robotami odwadniającymi, odmulenia, czyszczenia, robót ziemnych, kuć, robót konstrukcyjnych, robót naprawczych, zabezpieczeń, robót mostowych, robót tunelowych (kanałowych), robót drogowych, robót fundamentowych, robót w zakresie nawierzchni, robót zabezpieczających, betonowania, odtworzeń, wykończeń, robót dotyczących zabezpieczenia ścian, naprawy murów, naprawy pęknięć i rys, robót betonowych, iniekcji, dylatacji, robót dotyczących wykonania betonu natryskowego, wykonania demontażu i montażu podestów, usunięcia nalotów i wykwitów, wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonania izolacji przeciwwilgociowych, osuszenia dna kanału (tunelu), wykonania wierceń i montażu kotew, montażu siatek oraz innych elementów stalowych, podniesienia dna kanału, demontażu nawierzchni asfaltowych, chodników z koski betonowej i krawężników, odtworzenia nawierzchni asfaltowych, z kostki betonowej i krawężników, naprawy płyty pomostu, naprawy przyczółków, wykonania drenażu rozsączającego, naprawy stopni złazowych, zabezpieczenia odsadzek, wykonania podbicia odsadzki.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne                       w budownictwie polegające na kierowaniu robotami budowlanymi, a także nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie polegające na projektowaniu. 

2. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) 
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                              i dokonywania ich oceny,
b) 
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) 
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane spośród wymienionych poniżej dowody (Zamawiający uprawniony jest do żądania wszystkich lub wybranych dowodów), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a) czynności w trakcie i w zakresie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
e) oświadczenie zatrudnionego pracownika wykonującego czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie zatrudnionego pracownika składającego oświadczenie (imię i nazwisko, stanowisko lub zakres obowiązków pracownika), datę złożenia oświadczenia, wskazanie wykonywanych czynności w zakresie realizacji zamówienia, wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis pracownika. Oświadczenie winno być złożone w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
f) jeżeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie może dostarczyć dokumentów i oświadczeń wskazanych w punktach a) – e), Zamawiający dopuszcza także inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, natomiast imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a) czynności lub niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokościach określonych w § 13 ust. 1 lit. k i l. 
5. Niezależnie od innych postanowień Umowy niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 lit. a) czynności i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 lit. l.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby spełniali oni wymóg z art. 95 u.p.z.p. w zakresie określonym Umową.
8. Wszelkie dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawcę muszą być zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
§ 3. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zabezpieczenie kanału rzeki Szarlejki w Piekarach Śląskich”, realizowanego w ramach dofinansowania z programu Polski Ład, objętego Wstępną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr 01/2021/6874/PolskiLad - w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”.  
2. Zadanie obejmuje kompletne i kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, zgodnie z zapisami Umowy, PFU wraz z załącznikami, ekspertyzami, WWiORB oraz załącznikami do tych dokumentów.
4. Zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania prawomocnego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót będzie wymagane obowiązującymi przepisami prawa - zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z załącznikami i ekspertyzami,
b) zakres prac projektowych objęty niniejszym przedmiotem zamówienia wraz z pozwoleniami / zgłoszeniami obejmuje kompleksowo cały tunel (kanał) rzeki Szarlejki, tj. odcinek nr 1, nr 2 i nr 3 łącznie - od wlotu w rejonie ul. Kanałowej (wraz z częścią zewnętrzną tunelu / kanału, wejściem, kratami, pomostem) do wylotu w rejonie nasypu kolejowego na przedłużeniu ul. Józefa Janty wraz z mostem drogowym w ciągu ul. Szpitalnej na rzece Szarlejce, stanowiącym integralną część tunelu (kanału), długości poszczególnych odcinków wynoszą odpowiednio: 1 - ok. 508 m, 2 - ok. 604 m, 3 - ok. 59 m, łącznie przedmiotem zamówienia w zakresie prac projektowych objęty jest cały tunel (kanał) rzeki Szarlejki o długości ok. 1.171 m oraz most drogowy w ciągu ul. Szpitalnej na rzece Szarlejce, stanowiący jego integralną część - zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z załącznikami i ekspertyzami,

c) wykonanie i ukończenie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia dotyczących naprawy i remontu całego mostu drogowego w ciągu ul. Szpitalnej na rzece Szarlejce, stanowiącego integralną część kanału (tunelu) oraz naprawy i remontu pozostałej części tunelu (kanału) rzeki Szarlejki na odcinku tunelu (kanału) nr 1, na długości minimum 200 m - zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z załącznikami i ekspertyzami,

d) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie / dokonania prawomocnego zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót będzie wymagane obowiązującymi przepisami prawa - zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z załącznikami i ekspertyzami,

e) pozostałe roboty budowlane na części odcinka tunelu (kanału) nr 1 (poza zakresem minimum 200 m) oraz cały zakres robót na pozostałych odcinkach tunelu (kanału) nr 2        i nr 3 - nie są objęte niniejszym przedmiotem zamówienia, 

oraz wykonanie pozostałych prac i robót wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wraz z załącznikami, WWiORB, ekspertyzach, SWZ i Umowie.
5. Przedmiot zamówienia musi uwzględniać cały zakres robót budowlanych i prac projektowych wymieniony w Umowie oraz SWZ - Specyfikacji Warunków Zamówienia, PFU - Programie Funkcjonalno-Użytkowym, WWiORB - Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i załącznikach do tych dokumentów, ponadto musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
6. Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) stanowią integralne części Umowy.
7. Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia został wykonany w sposób kompletny i kompleksowy zgodnie z zakresem zamówienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie, SWZ, WWiORB, PFU wraz z załącznikami, ekspertyzach, dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami wynikającymi z tych dokumentów, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwiązującego i normami.
8. W ramach przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca dostarczy i zamontuje tablice informacyjne z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 10 Załącznika do Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - "Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych".
§ 4. PRACE PROJEKTOWE
1. Wykonawca opracuje kompletną i kompleksową dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót budowlanych, zgodną z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
2. W ramach prac projektowych do obowiązków Wykonawcy należy:  

2.1. 
Opracowanie i uzyskanie niezbędnych materiałów, dokumentów oraz elementów, w tym m.in.:   

a. uzyskanie zgód, opinii, warunków, uzgodnień, decyzji administracyjnych, zgłoszeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz materiałów i danych wyjściowych do projektowania w tym geodezyjnych i map,
b. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej,
c. dokonanie obliczeń projektowych, pomiarów, wykonanie badań i analiz,
d. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zgodzie w obowiązującymi przepisami prawa i normami, 
f. uwzględnienia wymogów przepisów prawa, w szczególności: sanitarnych, ochrony środowiska, wodno-prawnych, BHP i p.poż.,
g. uwzględnienia wymogów i dostępności dla osób niepełnosprawnych,
h. sporządzenie wszelkich innych opracowań i sprawdzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz 
i. wykonanie pozostałych niezbędnych czynności i opracowań wynikających z PFU, WWiORB, ekspertyz, Umowy i SWZ wraz z ich załącznikami.

2.2.
Uzyskanie i przygotowanie dokumentów niezbędnych do otrzymania decyzji, zgłoszeń, warunków, opinii, zgód lub uzgodnień z właściwymi urzędami, gestorami sieci, instytucjami i podmiotami wraz z uzyskaniem tych decyzji, zgłoszeń, warunków, opinii, zgód lub uzgodnień.
2.3.
Opracowanie dokumentacji projektowej w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja projektowa ma być opracowana w wersji papierowej w 3 egzemplarzach dla Zamawiającego oraz w wersji cyfrowej na nośnikach elektronicznych. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie zawierała zarówno pliki edycyjne i nie edycyjne. Dokumentacja projektowa wymaga formy zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych. Pozostałe egzemplarze dokumentacji Wykonawca opracuje we własnym zakresie i dla własnych potrzeb w niezbędnych ilościach, w szczególności w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
2.4.
Dokumentem wyjściowym do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
2.5.
Dokumentacja projektowa podlega pisemnemu pozytywnemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego, w szczególności przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / przed dokonaniem zgłoszenia rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przed rozpoczęciem robót.
3. W ramach prac projektowych Wykonawca wykona:
3.1. Aktualizację ekspertyzy technicznej z 2015 r. - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,
3.2. Aktualizację ekspertyzy technicznej z 2019 r. - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 
3.3. Aktualizację obliczeń z 2015 r. - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 
3.4. Aktualizację obliczeń z 2019 r. - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,
3.5. Wykonanie badań tunelu (kanału) rzeki Szarlejki oraz integralnej jego części tj. mostu na rzece Szarlejce w ciągu kanału (tunelu) rzeki Szarlejki, wskazanych w PFU wraz z załącznikami, w ekspertyzach z 2015 r. i 2019 r. oraz pozostałych badań niezbędnych do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, oraz opracowania raportów i wyników tych badań - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,
3.6. Aktualizację inwentaryzacji tunelu (kanału) rzeki Szarlejki oraz integralnej jego części tj. mostu na rzece Szarlejce w ciągu kanału (tunelu) rzeki Szarlejki - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,
3.7. Etapowe (w sposób opisany w PFU) wykonanie projektów budowlanych wraz z ich elementami składowymi zgodnie z przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego (w przypadku konieczności uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę), a w przypadku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - dokumentacje projektowe niezbędne do dokonania takiego zgłoszenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego. Dokumentacje projektowe niezależnie od formy i zawartości, wymagają pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub przed złożeniem zgłoszenia robót - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz przed rozpoczęciem robót budowlanych (dotyczy wyłącznie rozpoczęcia robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia tj. minimum 200-tu metrowy odcinek tunelu / kanału w części nr 1 oraz cały most) - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym; Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub brak konieczności dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację robót budowlanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych; Zamawiający w takim przypadku nadal wymaga wykonania projektów budowlanych - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,
3.8. Etapowe (w sposób opisany w PFU) wykonanie projektów wykonawczych; Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub brak konieczności dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację robót budowlanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych; Zamawiający w takim przypadku nadal wymaga wykonania projektów wykonawczych - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,
3.9. Etapowe (w sposób opisany w PFU) wykonanie innych opracowań projektowych i dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, norm oraz zapisów PFU i jego załączników, ekspertyz, Umowy, SWZ, WWiORB, niezbędnych do realizacji, zakończenia i użytkowania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dotyczy wyłącznie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia tj. minimum 200-tu metrowy odcinek tunelu / kanału w części nr 1 oraz cały most) - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,
3.10. Etapowe (w sposób opisany w PFU) wykonanie przedmiarów robót - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, (opracowane w wersji szczegółowej i uproszczonej),
3.11. Etapowe (w sposób opisany w PFU) wykonanie kosztorysów inwestorskich - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym (opracowane w wersji szczegółowej i uproszczonej),
3.12. Etapowe (w sposób opisany w PFU) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,
3.13. Etapowe (w sposób opisany w PFU) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / przygotowanie i złożenie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych właściwego organu architektoniczno-budowlanego - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej utrwalonej na nośniku elektronicznym,
3.14. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie / dokonanie zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dotyczy wyłącznie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia tj. minimum 200-tu metrowy odcinek tunelu / kanału w części nr 1 oraz cały most) - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej utrwalonej na nośniku elektronicznym,
3.15. Uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, warunków, zatwierdzeń, konsultacji, decyzji, nadzorów, odbiorów i innych dokumentów oraz opracowań niż wskazane wyżej, w tym decyzji administracyjnych (np. decyzja środowiskowa, decyzja pozwolenia wodno-prawnego itp.) - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym.
4. Dokumentacja projektowa podlega odbiorom przez Zamawiającego.  
5. Zamawiający nie limituje ilości opracowań dokumentacji projektowych i w konsekwencji ilości pozwoleń na budowę / zgłoszeń robót budowlanych - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale wymaga aby dokumentacja projektowa była tak opracowana (wraz z pozwoleniami / zgłoszeniami - jeżeli będą wymagane) aby możliwe było oddzielne zlecanie robót budowlanych na poszczególne odcinki tunelu (kanału) zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych (u.p.z.p.) oraz Prawa Budowlanego (p.b.). W związku z powyższym kompletna i kompleksowa dokumentacja projektowa winna zostać opracowana w co najmniej czterech częściach: 
1 - 
część odcinka kanału (tunelu) nr 1 w ramach realizowanych robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia na długości minimum 200 m, oraz most,

2 - 
część odcinka kanału (tunelu) nr 1 w pozostałym zakresie (poza odcinkiem minimum 200 m), 

3 - 
cały odcinek kanału (tunelu) nr 2, 

4 - 
cały odcinek kanału (tunelu) nr 3.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego wyrażoną pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego, dopuszcza się inne etapowanie dokumentacji projektowej. Powyższe nie stanowi zmiany Umowy. 

6. Do przygotowanego przez Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostały wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, któremu mają służyć (realizacja robót budowlanych). Do dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy wszelkie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, badania, obliczenia, wyliczenia itp. oraz prawomocne niezbędne decyzje administracyjne i zgłoszenia. Załączy również wszelkie dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. 
7. Protokół, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać sporządzony i podpisany w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia kompletnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej Zamawiającemu (całościowej lub częściowej). Zamawiający nie podpisze protokołu w terminie wskazanym wyżej, jeżeli dokumentacja będzie zawierała błędy lub braki. W takim przypadku termin 7 dni roboczych ulega zawieszeniu do czasu złożenia przez Wykonawcę prawidłowej lub kompletnej dokumentacji projektowej.
8. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji Wykonawcy powinien nastąpić w terminie 7 dni roboczych z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7.  
9. Za datę stwierdzającą wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zakończenia wszystkich prac projektowych, przyjmuje się dzień, w którym czynności odbioru zostały zakończone w odniesieniu do dostarczonej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a wykonana kompletna dokumentacja i jej pozostałe elementy zostały przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy.  
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania projektowe, a sprawdza jedynie kompletność przekazywanej dokumentacji projektowej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich zauważonych brakach i wadach dokumentacji projektowej niezwłocznie od daty ich ujawnienia. Skorzystanie bądź nie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających       z postanowień określonych w zdaniu drugim, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy. Wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego braki i wady dokumentacji projektowej powinny być poprawione w terminie 14 dni od daty zawiadomienia, chyba że Zamawiający określi termin dłuższy.   

11. Wszelkie konsekwencje wynikające z błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę jako jej autora.

12. Koszt opłat za uzgodnienia branżowe, warunki oraz wszelkich innych czynności związanych                         z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej w tym opracowanie ekspertyz, badań, obliczeń, inwentaryzacji, pomiarów uzyskania opinii, zgód i decyzji, zgłoszeń, materiałów wyjściowych, map, obsługi geodezyjnej leży po stronie Wykonawcy i zawarty jest w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego.  
13. W ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego Wykonawca sprawuje nadzór autorski            w odniesieniu do całej opracowanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych.
§ 5. ROBOTY BUDOWLANE
1. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych (minimum 200 m na odcinku tunelu / kanału nr 1 oraz most) po odbiorze oraz zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Roboty nie wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót wymagają uzgodnienia i akceptacji ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
2. Zakres robót budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robót budowlanych opisanych w Umowie, PFU wraz z załącznikami, ekspertyzach, WWiORB, dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę - niezbędnych dla ukończenia i użytkowania przedmiotu zamówienia. Wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia dotyczy naprawy i remontu mostu na rzece Szarlejce w ciągu kanału (tunelu) rzeki Szarlejki, stanowiącego jego integralną część, oraz naprawy i remontu tunelu (kanału) rzeki Szarlejki na odcinku tunelu (kanału) nr 1, na długości minimum 200 m. Pozostałe roboty budowlane na części odcinka kanału (tunelu) nr 1 (poza zakresem minimum 200 m) oraz cały zakres robót na pozostałych odcinkach tunelu (kanału) nr 2 i nr 3 - nie są objęte niniejszym przedmiotem zamówienia. W ramach zakresu robót na wskazanym odcinku tunelu (kanału) nr 1 - minimum 200 m oraz w zakresie mostu, wykonawca wykona roboty kompleksowo, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynności objęte przedmiotem zamówienia, a także wszelkie podstawowe roboty budowlane oraz prace towarzyszące, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objęte przedmiotem Umowy, niezbędne do kompletnej oraz całościowej realizacji                           i ukończenia przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i zakresem zamówienia, w tym także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy:   
4.1.
Wykonanie wszelkich niezbędnych robót budowlanych, zgodnych z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę, niezbędnych do kompletnego wykonania, ukończenia i oddania do użytkowania przedmiotu Umowy (uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na użytkowanie / dokonanie zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) - zgodnie z PFU wraz z załącznikami, SWZ, ekspertyzami, WWiORB i pozostałymi wymogami Umowy.  
4.2. 
Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej.
4.3.
Przekazanie przedmiotu Umowy do użytku Zamawiającemu, wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do użytkowania (prawomocna decyzja zezwalająca na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót przyjęte przez organ bez protestu – jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
§ 6. PRÓBY I BADANIA 

1. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia dodatkowych prób i badań (poza obowiązkowymi próbami i badaniami wykonywanymi przez Wykonawcę w ramach realizowanej Umowy), które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót - zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania wykażą, że jakość materiałów lub jakość innych elementów robót nie jest zgodna z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt ww. badań jest po stronie Zamawiającego.
2.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona badania wskazane w PFU wraz z załącznikami oraz w ekspertyzach, a także wykona pozostałe badania niezbędne do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych i użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Umowy. 
  § 7.  PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. 
Obowiązki Wykonawcy:  

1.1. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zamówieniem, Umowa, sztuką budowlaną, Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, WWiORB, ekspertyzami, ofertą, SWZ, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z należytą starannością.  

1.2. 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kierowanie i nadzór nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robót / kierownik budowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), którzy powinni posiadać wymagane uprawnienia budowlane. Wykonawca zapewni także projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, a także personel pomocniczy w niezbędnym zakresie (kosztorysanci, geodeci itp.).
1.3. 
Wykonawca w trakcie prowadzonych prac projektowych uwzględni w niezbędnym zakresie w dokumentacji projektowej dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wymagania związane z obiektami sąsiadującymi, warunki ochrony środowiska - mające wpływ na jej opracowanie, a także warunki w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych - w niezbędnym zakresie.    

1.4. 
Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakość prac projektowych, jakość robót, zwłoki planowanej daty zakończenia prac projektowych lub robót budowlanych.  

1.5. 
Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze budowy, oraz dostęp do mediów, oraz będzie ponosił koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podłączenia, utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediów.
1.6. 
Wykonawca zobowiązany jest także do:  

1.6.1. 
zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami    i doświadczeniem pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie prac projektowych i robót budowlanych,  
1.6.2. 
utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy (w tym dróg dojazdowych i dostępu do tunelu / kanału / mostu),  

1.6.3. 
informowania w odpowiednich terminach Zamawiającego o planowanych robotach budowlanych,  

1.6.4. 
zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, obliczeń, inwentaryzacji, badań i odbiorów wg norm, obowiązujących warunków technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę wraz z uzyskaniem do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, dokumentów potwierdzających pozytywne odbiory,   

1.6.5. 
po zakończeniu robót, a przed dniem odbioru robót przez Zamawiającego - usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz uporządkowania miejsc wykonywania prac objętych zamówieniem,  

1.6.7.
zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości materiałów, sprzętu oraz środków transportu, 
1.6.8.
wykonania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu (kołowego i pieszego), uzgodnienie go z właściwymi organami, wprowadzenie go, utrzymanie i likwidację po zakończeniu robót, zapewnienie wszelkich środków zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót.
1.7. 
Wykonawca zobowiązuje się do dbania o porządek na placu budowy (robót) oraz utrzymywanie placu budowy (robót) w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. W przypadku uchylania się Wykonawcy od utrzymywania porządku na placu budowy mimo wezwań ze strony Zamawiającego, Zamawiający zatrudni inny podmiot do prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

1.8. 
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom Zamawiającego, organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych zainteresowanych instytucji, do których należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą,            a dotyczących prowadzonych robót na budowie. 
1.9. 
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw    w realizacji do czasu kontynuacji robót lub odbioru końcowego.   

1.10. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem       w trakcie wykonywania robót.  

1.11. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, terenów zielonych, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.  
1.12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe             w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek       z prowadzonymi robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach.  

1.13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.  

1.14. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.  

1.15. 
Kierownik budowy/robót, zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby dokumentowania robót budowlanych - jeżeli będzie wymagany przepisami Prawa budowlanego. Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy.  

1.16. 
Wykonawca, realizując umowę, zobowiązuje się przestrzegać w pełnym zakresie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. I z 2016 nr 119 poz.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.          z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
1.17. W ramach obowiązującej gospodarki odpadami Wykonawca będzie utylizował odpady pochodzące z wykonania robót i ponosił koszty tej utylizacji oraz transportu, a także wydobycia na powierzchnię, sortowania, załadunku, rozładunku i składowania. Obowiązuje przestrzeganie przepisów: ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 z późn. zm.). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
1.18. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane             z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na placu budowy i zapleczu budowy.
1.19.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez niego robót budowlanych        i prac będących przedmiotem Umowy.
1.20. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów i urządzeń.
1.21. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy i materiałów oraz urządzeń.
1.22. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców lub dalszych podwykonawców podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub uchybienia każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za działania, zaniechania lub uchybienia własne.
1.23. Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego jest zobowiązany w szczególności do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach PFU wraz z załącznikami, Umowy i WWiORB: 
a) 
realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami,
b) 
prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej budowy,
c) 
wskazania kierowników robót branżowych oraz projektantów posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
d) 
przekazywania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
e) 
wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., prawa budowlanego, przepisów związanych z gospodarką odpadami, przepisów o ochronie środowiska, przepisów sanitarnych, wodno-prawnych, obowiązującymi przy wykonywaniu robót, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz z zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
f) 
stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania, badań, obliczeń i kontroli spełniających minimalne wymagania techniczne postawione w PFU wraz z załącznikami, Umowie, WWiORB i przepisach prawa oraz normach,
g) 
umożliwienia wstępu na plac budowy i teren zaplecza wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
h) 
zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
i) 
terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości,
j) 
utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót i na zapleczu,
k) 
stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
l) organizacji robót i zabezpieczenia ruchu, o których mowa w Umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami,
m) 
dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,
n) 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji Umowy,
o) 
sporządzania projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu i innych niezbędnych dokumentów w celu prawidłowej realizacji Umowy, uzyskania akceptacji przez stosowne organy projektów zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej utrzymania na czas prowadzonych robót, a po zakończonych robotach - jej likwidacji i wprowadzenia organizacji ruchu docelowej, w szczególności w zakresie wymaganym przepisami prawa, PFU wraz z załącznikami, WWiORB i Umową,
p) 
stosowania oznakowania robót zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.), 
q) bieżącego zgłaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie realizowanych robót, 
r) 
zapewnienia stałej łączności telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym, także w dni wolne od pracy oraz święta, i w tym celu Wykonawca wskazuje następujące osoby i telefony kontaktowe: ……………………………………….
s) 
zlecenia nadzorów branżowych w trakcie wykonywanych robót,
t) 
zgłaszania wystąpienia kolizji zleconych robót z istniejącą siecią uzbrojenia lub innymi obiektami podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu, oraz wszelkich innych zagrożeń i problemów na budowie,
u) 
przedstawiania atestów na materiały i urządzenia lub innych dokumentów potwierdzających jakość materiałów i urządzeń, które winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w Prawie budowlanym, PFU wraz z załącznikami, Umowie i WWiORB, 
v) 
wykonanie wszelkich badań, obliczeń, uruchomień, prób i pomiarów przedmiotu zamówienia, 
w) 
wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,
x) 
przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do użytku Zamawiającemu, wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do użytkowania obiektu, w tym z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez właściwy organ bez protestu - jeżeli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
1.24. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:

a) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami użytych materiałów budowlanych i urządzeń, każdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, 
c) dokumentację geodezyjną,
d) dokumentację fotograficzną,
e) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                  i wymogami Umowy oraz PFU wraz z załącznikami i WWiORB.

1.25. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie uczestniczył w cyklicznych radach projektowych oraz radach budowy w odstępach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ustala się co dwutygodniowe rady projektowe na etapie opracowania dokumentacji projektowej i co tygodniowe rady budowy na etapie realizacji robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad projektowych oraz rad budowy. Powyższe nie stanowi zmiany warunków Umowy.
1.26. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków, w tym sąsiadujących z placem budowy w zakresie,        w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
1.27. W czasie wykonywania robót, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren prowadzonych robót (plac budowy oraz zaplecze budowy oraz teren bezpośrednio sąsiadujący, na który ma wpływ) w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z miejsca prowadzenia robót. Wykonawca własnym kosztem i staraniem odpowiada za wydobycie na powierzchnię, załadunek, rozładunek, przemieszczenie, przesortowanie, transport, utylizację i składowanie wszelkich materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania lub materiałów pochodzących z rozbiórki.
1.28. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy               oraz teren sąsiadujący z placem budowy i przekazać go Zamawiającemu. 
1.29. W przypadku nienormatywnego i nieprawidłowego osadzenia i ułożenia infrastruktury objętej niniejszą Umową lub nienormatywnego i nieprawidłowego wykonania pozostałych robót budowlanych, w tym warstw wykończeniowych, Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona niezbędnych poprawek i ponownie prawidłowo wykona zlecone roboty własnym kosztem i staraniem bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych warstw wykończeniowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania ich ponownego wykonania na całej powierzchni - bez widocznych łat i połączeń. Zakres i termin wykonania poprawek zostanie ustalony protokolarnie.
1.30. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomości, ruchomości, dróg, rowów odwadniających, kanału (tunelu), mostu, rurociągów, wodociągów kanalizacji sanitarnej, gazociągów, słupów i linii energetycznych, oświetlenia, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawców i dalszych podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.
1.31. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym kosztem i staraniem wszelkie konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestorów sieci do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji i urządzeń oraz do ponownego ich zamontowania, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania wszelkich istniejących instalacji lub ich zabezpieczenia. Wykonawca przy współudziale i pod nadzorem gestorów tych instalacji i urządzeń dokona także stosownych wyłączeń i włączeń, oraz będzie ponosił koszty przerw w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń.
1.32. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg, zjazdów, chodników, placów, ogrodzeń, budynków i innych elementów infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania robót lub innych prac objętych Umową, a także związanych ze składowaniem materiałów, postojem sprzętu, pracy sprzętu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawcę lub inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
1.33. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne środki celem ochrony dróg, sieci, urządzeń i obiektów inżynierskich prowadzących do terenu prowadzonych robót przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu prowadzonych robót.
1.34. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie prowadzonych robót i wokół tego terenu, szczególnie w zakresie ochrony i zabezpieczenia istniejącej zieleni.
1.35. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania robót, do dnia ich bezusterkowego odbioru końcowego.
1.36. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót stanowiących przedmiot Umowy.
1.37. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadać co do jakości minimalnym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym i pozostałych przepisach prawa, oraz winny odpowiadać minimalnym wymaganiom określonym w PFU wraz z załącznikami, WWiORB i Umowie.
1.38. Wszystkie materiały i urządzenie, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.39. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami certyfikatów, orzeczeń, dopuszczeń, atestów oraz deklaracji zgodności lub dokumenty równoważne na materiały i urządzenia planowane do użycia do wykonania przedmiotu Umowy.
1.40. W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub urządzeń, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontażu i usunięcia oraz nie zastąpi ich zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami, Zamawiający uprawniony jest do nie rozliczenia robót, w których użyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub urządzeń.
1.41. Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i rozliczeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny częściowego i końcowego wykonania robót. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną obejmującą teren prowadzonych robót (placu budowy) przed rozpoczęciem robót, w trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu. W szczególności dokumentacja fotograficzna obejmować będzie roboty zanikające i ulegające zakryciu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosownie do rozliczenia częściowego i rozliczenia końcowego.
1.42. Zamawiający wymaga dokumentów rozliczeniowych w następującym zakresie minimalnym:
d) kosztorys rozliczeniowy,
e) protokoły robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, wraz z innymi protokołami sporządzonymi w trakcie realizacji robót,
f) atesty, deklaracje i badania dotyczące wbudowanych materiałów lub urządzeń,
g) karty odpadów,
h) protokół odbioru częściowego, zawierający bieżące i narastające wykonanie robót, w podziale na poszczególne branże i okresy rozliczeniowe w układzie ustalonym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
1.43. Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa będzie przekazywana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach. Końcowa dokumentacja powykonawcza będzie skompletowana i przekazana Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej.
1.44. Wykonawca będzie przygotowywał raporty o postępie robót w formie i terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - na jego żądanie. W związku z dofinansowaniem przedmiotu zamówienia w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego, Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego podmiotu rządowego lub samorządowego zaangażowanego w realizację, rozliczenie, nadzór lub kontrolę przedmiotu zamówienia, będzie składał dodatkowe informacje, raporty, dokumenty, wyliczenia lub wyjaśnienia niezbędne do prowadzenie ww. czynności  realizacji, rozliczenia, nadzoru lub kontroli przedmiotu zamówienia (dofinansowania).
1.45. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci, takich jak odwodnienia, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, oświetlenie, znaki geodezyjne, wodociągi, kanalizacja, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje lub obiekty. 
1.46. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji prac projektowych i robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
1.47. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby którego w zakresie (należy wskazać zakres) Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) trzeci z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p.
1.48. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności oświadcza, że zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu zamówienia) do czasu uzyskania zapłaty zgodnie z postanowieniami Umowy i Promesy - w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, to jest do czasu uzyskania przez Zamawiającego wypłat wynikających z Promesy, o której mowa w preambule Umowy. W związku z powyższymi zasadami płatności do obowiązków Wykonawcy należy - w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę / wypłaty z Promesy - zapewnienie finansowania wykonania przedmiotu Umowy.
1.49. Wykonawca zapewnia, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i (nazwa podmiotu) trzeciego z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.
1.50. Dokument potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego (nazwa podmiotu) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do Umowy.
1.51. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, złoży Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej (edytowalnej) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy w podziale na prace projektowe i roboty budowlane, zawierający wydzielone i możliwe do odbioru zakresy robót, zakresy prac projektowych - zakończone elementy robót budowlanych i prac projektowych, wartości tych zakresów na określoną jednostkę, podsumowania itd. Prace projektowe i roboty budowlane uszczegółowione zostaną przez Wykonawcę w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Rozbite wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie wykonawcy na wyżej wskazane składniki winno być przedstawione w kwotach bez VAT, VAT i z VAT. Część rzeczowa, a w szczególności część finansowa harmonogramu zostanie opracowana dodatkowo w sposób zgodny z zasadami płatności i rozliczeniami (rozliczenie częściowe i końcowe), wskazanymi w § 11 ust. 9 i 10 Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien posiadać podział prac projektowych co najmniej na cztery etapy zgodnie z postanowieniami Umowy, oraz podział robót budowlanych co najmniej na dwa etapy tj. co najmniej na minimum 200-tu metrowy odcinek kanału (tunelu) i na most. Dalszy podział winien być zgodny z zasadami płatności i rozliczeniami: częściową i końcową, wskazanymi w § 11 ust. 9 i 10 Umowy. Dla celów rozliczenia i płatności (częściowej) pierwszej transzy wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 9 Umowy, kwotowy udział (wartość) zakresu dokumentacji projektowej w pierwszej transzy nie może być większy niż 10% wartości robót budowlanych objętych pierwszą transzą wynagrodzenia Wykonawcy. 
1.52. Zamawiający w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego może zgłosić do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do korekty harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz do ponownego przedłożenia go Zamawiającemu w terminie kolejnych 7 dni. Zamawiający zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni licząc od dnia jego złożenia, jeśli Wykonawca uwzględni w nim wszystkie wcześniej zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i zastrzeżenia. W innym przypadku Zamawiający złoży po raz kolejny swoje uwagi, a opisana wyżej procedura zostanie powtórzona.  
1.53. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
1.54. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji, budynków, terenów i ruchomości sąsiadujących z terenem prowadzonych robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
1.55. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykopy kontrolne będą wykonane przez Wykonawcę w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i eksploatacji tych sieci. Wykopy kontrolne zawierają się w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.
1.56. Wykonawca pokryje koszty mediów (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbędnych do realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy.
1.57. Wykonawca własnym kosztem i staraniem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zapewni dostęp i dojazd do tunelu (kanału) oraz do mostu, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Dotyczy to również wykonania na czas budowy niezbędnych dróg, zjazdów, platform, podnośników, otworów lub innych elementów. Po zakończeniu robót, wykonawca zlikwiduje te czasowe elementy i uporządkuje teren.
1.58. Uznaje się, że wszystkie koszty realizacji wszelkich obowiązków Wykonawcy opisanych w Umowie, dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, SWZ, WWiORB, PFU wraz z załącznikami i w obowiązujących przepisach prawa oraz normach zawierają się w ryczałtowej cenie oferty Wykonawcy i w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.
2. 
Obowiązki Zamawiającego:  

2.1. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia robót, z zastrzeżeniem i uwzględnieniem wymogów niniejszej Umowy.
2.2. 
Zamawiający zgodnie z warunkami Wstępnej Promesy zapewni i ustanowi na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu Umowy nadzór inwestorski w zakresie wymaganym przepisami prawa.  
§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. 
Wszelkie prace projektowe (odcinek tunelu / kanału nr 1, 2 i 3) oraz roboty budowlane (tunel / kanał na odcinku nr 1 i długości minimum 200 m), należy wykonać i ukończyć, a dokumentację projektową dodatkowo przekazać Zamawiającemu - w terminie do 16 miesięcy od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Wszelkie prace projektowe (most) oraz roboty budowlane (most) w związku z wydaną decyzją PINB, należy wykonać i ukończyć, a dokumentację projektową dodatkowo przekazać Zamawiającemu - w terminie do 15 lutego 2023 r., zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Stosując odstępstwo wskazane w art. 436 pkt. 1) u.p.z.p., Zamawiający wskazuje, że prace projektowe i roboty budowlane w zakresie mostu na rzece Szarlejce w ciągu tunelu (kanału), stanowiącego jego integralną część, należy wykonać i ukończyć do dnia 15 lutego 2023 r. - zgodnie z Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich nr PINB-7041/03/2019.
4. Zamawiający nie określa terminu na opracowanie dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że musi ona być wykonana w taki sposób, aby wykonanie i ukończenie wszystkich robót budowlanych nastąpiło w terminach wskazanych w ust. 1, 2 i 3.
5. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu zakończenia wszystkich robót i gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, złoży do właściwego organu kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie / złoży zgłoszenie zakończenia robót budowlanych - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie uzyska ich prawomocność. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia robót, z zastrzeżeniem i uwzględnieniem wymogów niniejszej Umowy.
7. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do czynności przekazania placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6 nie powoduje wydłużenia terminów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.
§ 9. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
1. 
Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w szczególności w zakresie materiałów i urządzeń zostały określone w Umowie oraz w załączniku nr 1 do Umowy - Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wraz z jego załącznikami.   

2. 
Przed rozpoczęciem robót, przed planowaną datą wbudowania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materiały i urządzenia z wyszczególnieniem ich pochodzenia oraz parametrów technicznych. Do wniosku o zatwierdzenie materiałów Wykonawca dołączy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, deklaracje, pomiary lub inne równoważne dokumenty dotyczące złożonego wniosku o zatwierdzenie materiałów. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zażądania dodatkowych dokumentów, próbek lub badań zgodnie z postanowieniami PFU wraz z załącznikami, WWiORB, Umowy i dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Dostarczone i użyte wyroby budowlane oraz urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane z odpowiednich materiałów, kompletne, sprawne i wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, nie obciążonych prawem osób trzecich. Tylko materiały i urządzenia zgodne z ww. dokumentami oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być wbudowane. Inspektor nadzoru zatwierdzi materiały i urządzenia w ciągu 10 dni roboczych od daty przekazania mu kompletu dokumentów. Zamawiający dopuszcza częściowe lub całościowe zatwierdzanie materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
3. 
Wszystkie wyroby, które zostaną użyte do wykonania robót budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie ustawą Prawo budowlane oraz przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.  

4. 
Materiały i urządzenia, które nie są określonej jakości będą odrzucane. Odrzucone materiały i urządzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy w terminie podanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Każda robota, w której wykorzystano odrzucone lub niezatwierdzone materiały lub urządzenia nie zostanie przyjęta.  

5. 
Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną lub dokumenty równoważne.   

6. 
Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o miejscu ich składowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiałów i urządzeń do wbudowania.  

7. 
Wszystkie materiały i urządzenia budowlane podlegają badaniom. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakości, użytych materiałów i urządzeń oraz dostarczy wymagane próbki materiałów - jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8. 
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy (jeżeli dziennik wystąpi) potwierdzonego pismem, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty, zobowiązany jest, na własny koszt - na wniosek Inspektora, odkryć te roboty do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
9.
W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub urządzeń, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontażu i usunięcia oraz nie zastąpi ich zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami, Zamawiający uprawniony jest do nie rozliczenia robót, w których użyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub urządzeń.  
10.
W przypadku naruszenia obowiązków opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za wbudowane materiały i urządzenia oraz roboty wykonane w tym zakresie.
§ 10. PODWYKONAWCY
1. Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:

a) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, albo

b) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy, oraz umów   o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu. Wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca wykona własnymi siłami roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy,                           a podwykonawcom powierzy wykonanie następujących części zamówienia stanowiących przedmiot Umowy (zgodnie z Ofertą Wykonawcy): część zamówienia … - firma podwykonawcy, część zamówienia … - firma podwykonawcy. 
3. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy         w zakresie nie przewidzianym Ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

6. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą    i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym              w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, PFU wraz z załącznikami, WWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

7. Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy           o podwykonawstwo (a także jej zmian) o treści zgodnej z projektem umowy (a także jej zmian). Wraz z projektem umowy (a także projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca składa zestawienie ilości robót wraz z ich wyceną nawiązującą do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian) lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także projekt jej zmian), będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżeń wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także projektu jej zmiany).

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 
określonych w ust. 6,

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 
9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
podwykonawcę;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego,

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie Umowy
g) nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
h) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a,
i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.
12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                           o podwykonawstwo (a także jej zmian) w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy                o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu (a także projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                       o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie      7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a także jej zmian).

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także do jej zmian), w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11.

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy (a także jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu, o którym mowa w ust. 14 do przedłożonej umowy (a także jej zmian).

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W przypadku, o którym mowa wyżej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane        w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                     o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

21. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten,         z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9 - 15.

22. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 21 stosuje się zasady określone w ust. 9 - 15.

23. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

24. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

25. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy                         o podwykonawstwo,  a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu (a także zmiany) jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

26. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zatrudnieniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców zawierają się w ryczałtowej cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.

27. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala się w takim samym trybie jak dla umów o podwykonawstwo z podwykonawcami. 
28. Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
29. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszego zamówienia.
30. W nieuregulowanym zakresie obowiązują przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.
31. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 11.  WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPŁATY
1. 
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z wybraną ryczałtową ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości: … zł z VAT (słownie: … zł z VAT). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie w dwóch częściach zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, zgodnie z Promesą Nr 01/2021/6874/PolskiLad, dla Inwestycji realizowanej w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej Umowy. Uwzględniając powyższe, pierwsza transza wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż ………………………………..……. 
2.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy jest niezmiennym wynagrodzeniem ryczałtowym, poza wyjątkami wskazanymi w treści Umowy.
3. 
Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

4. 
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, PFU wraz z załącznikami, WWIORB i Umowie oraz w załącznikach do tych dokumentów.  

5. 
Przyjmuje się, że Wykonawca zawarł w ryczałtowej cenie oferty wszelkie niezbędne koszty potrzebne do prawidłowej realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy. 
6. 
Przelew wierzytelności wynikających z Umowy nie może zostać dokonany na rzecz podmiotów trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
7.
Rozliczenia i płatności za prace projektowe i roboty budowlane realizowane będą na podstawie protokołów odbiorów i rachunków lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie. 
8.
Wypłata ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w dwóch transzach. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu Umowy) - w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, do czasu uzyskania zapłaty zgodnie z postanowieniami ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez Zamawiającego wypłat wynikających z Promesy, o której mowa w preambule Umowy. W związku z powyższymi zasadami płatności, do obowiązków Wykonawcy należy - w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę / wypłaty z Promesy - zapewnienie finansowania wykonania przedmiotu Umowy (części Inwestycji), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji (przedmiotu Umowy) w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji (przedmiotu Umowy) przez Zamawiającego.
9.
Pierwsza transza łącznego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacona po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji (przedmiotu zamówienia) objętej Umową, tj. prac projektowych i robót budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.51 - 1.53 Umowy, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty łącznego wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Zamawiający zastrzega, że płatności podlegają wydzielone i możliwe do odbioru zakresy robót budowlanych i zakresy prac projektowych - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.51 - 1.53 Umowy. Podstawą do rozliczenia i wypłaty pierwszej (częściowej) transzy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy, wraz ze spełnieniem pozostałych warunków Umowy w zakresie odbioru i rozliczenia częściowego, po dokonaniu odbioru częściowego robót budowlanych i dokumentacji projektowej.
10.
Druga transza łącznego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji całej Inwestycji (przedmiotu zamówienia) objętej Umową tj. pozostałych prac projektowych i robót budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.51 - 1.53 Umowy, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, pomniejszonego o zapłaconą uprzednio transzę (częściową) pierwszą, o której mowa w ust. 9. Podstawą do rozliczenia i wypłaty drugiej (końcowej) transzy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy, wraz ze spełnieniem pozostałych warunków Umowy w zakresie odbioru i rozliczenia końcowego, po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych i dokumentacji projektowej oraz złożeniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie / dokonania zgłoszenia zakończenia robót, przyjętego przez właściwy organ bez protestu - jeżeli pozwolenie lub zgłoszenie będzie wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
11.
Obydwa rozliczenia tj. częściowe i końcowe muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

12.
Zapłata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich.

13.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem prac projektowych i robót budowlanych.

14.
Należności za wykonane roboty budowlane i prace projektowe będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

15.
Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane przez Wykonawcę w ofercie za prace projektowe i roboty budowlane jest ostateczne i wyklucza możliwość żądania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej zapłaty, poza przypadkami wskazanymi w treści Umowy.
16.
Płatności zostaną dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
…………………….. w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT lub rachunków z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych prac projektowych, robót budowlanych, zgodnie z protokołami odbioru - z zastrzeżeniem postanowień Promesy oraz Umowy.

17.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej (końcowej) części należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace projektowe lub roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych prac lub robót.

18. 
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 17, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace lub roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

19.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z końcowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub inne dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

20.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na zasadach określonych w Umowie.

21.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                   z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.
Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie                           o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

23.
Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, przed jej dokonaniem zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 20, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zgłoszenia uwag. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
24.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

25. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 22, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 23 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

26. Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
27. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadające na kolejne okresy rozliczeniowe będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu:

a) wraz z protokołem odbioru, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy prac lub robót wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

c) wraz z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców        i dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez podwykonawców,

d) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru prac lub robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.

28. 
Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 27 lub 19, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 27 lub 19, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
29. 
Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień               w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.
30. 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 29 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
31. 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 23 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 23, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
32. 
Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 23 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 23,      a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
33. 
Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
34. 
Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.
35. 
Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
36. 
Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
37. 
Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.
38. 
Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych niniejszą Umową.
39. 
W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT         w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
40. 
Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie                   z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
41. 
Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
42. 
W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Umowy, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 41 występuje podmiot reprezentujący wszystkich wykonawców wspólnie realizujących Umowę, zgodnie           z posiadanym pełnomocnictwem.
43. 
Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 41 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.
44. 
Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
45. 
Przepisy Umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. 
Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:
a. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, lub
b. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót budowlanych lub prac projektowych na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub
c. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął robót budowlanych lub prac projektowych albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót budowlanych lub prac projektowych tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót budowlanych lub prac projektowych, lub
d. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej części bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, lub
e. Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
f. Zamawiający dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
3. Zamawiający może również odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a)
dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,

b)
wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,

c)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

6. 
Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
7. 
Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
8. 
W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół robót budowlanych lub prac projektowych w toku wg stanu na dzień odstąpienia.  
9. 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane lub prace projektowe w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swój koszt.  
§ 13.  KARY UMOWNE
1. Przy uwzględnieniu postanowień, w szczególności art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),                  art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, art. 436 pkt. 4 lit. a) u.p.z.p., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 8 ust. 1 lub ust. 2 - w wysokości 0,05 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 11 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy umownym terminem wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy,

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 11 ust. 1 - Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości do robót budowlanych lub prac projektowych dotychczas wykonanych,

c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –        w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,

d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo              w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie zgodnie z art. 464 ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,
h) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych lub prac projektowych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,

i) za nieuzasadnioną i nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy na radzie budowy lub radzie projektowej - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót lub projektanta, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,

k) za niezłożenie w terminie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 -           w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki w złożeniu dokumentów,

l) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynności -          w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) - za każdy taki stwierdzony przypadek,

m) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu wskazanego w § 22 ust. 2 w związku z tym, że łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu Umowy, nie będzie wynosił co najmniej 10% - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,

n) za niezłożenie w terminie oświadczenia i dokumentów, o których mowa w § 22 ust. 3 i 4 - w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki w złożeniu dokumentów i oświadczeń, z zastrzeżeniem, że po 10 dniach zwłoki niezłożenie oświadczenia i dokumentów będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu wskazanego w § 22 ust. 2 i podlega karze umownej wskazanej wyżej w lit. m - za każdy taki przypadek,
o) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 1 lit. e i ust. 5 Umowy -        w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,
p) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 1 lit. e i ust. 5 Umowy - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty.
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczególności odmowy przez stosowną instytucję zarządzającą (dofinansowującą) rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, o którym mowa w preambule Umowy, a także w przypadku cofnięcia dofinansowania lub nakazu zwrotu wypłaconego dofinansowania w całości lub w części wraz z karami lub odsetkami - z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy. Zamawiający będzie w takim przypadku dochodził odszkodowania w wysokości kwoty utraconego dofinansowania, zwróconego dofinansowania wraz z ewentualnie poniesionymi kosztami, karami oraz odsetkami naliczonymi przez instytucję zarządzającą (dofinansowującą).
3. Kary umowne podlegają sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich łączna maksymalna wysokość nie może przekroczyć 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.
4. Zamawiający ma prawo do dokonania potrąceń kwot wynikających z zapisów Umowy i jej załączników, w tym bezpośredniego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac projektowych i robót budowlanych lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Zgodnie z art. 433 pkt. 2) – 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidują kar umownych za zachowanie Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem Umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, a także nie przewidują odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
§ 14. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie prowadzonych robót i zapleczu budowy oraz na terenie bezpośrednio przylegającym, na który Wykonawca ma wpływ w związku  z wykonywaniem Umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie, utrzymanie i likwidacja na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych dla osiągnięcia powyższego celu.

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z procedurami bezpieczeństwa zawierają się                   w ryczałtowej cenie oferty.  
§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT I PRAC PROJEKTOWYCH

1. 
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót niezgodnie z Umową, SWZ, dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę, WWiORB, PFU wraz z załącznikami lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w robotach stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, chyba że ze względów technicznych konieczne będzie wyznaczenie terminu dłuższego. Koszt usunięcia wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów ponosi Wykonawca.
2. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, może on zlecić usunięcie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 16. ODBIORY
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę - nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, chyba że Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej, która pozwoli na dokonanie oceny i odbioru tych robót. W przypadku naruszenia powyższych obowiązków, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychże obowiązków.
2. Odbiór częściowy robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę części robót budowlanych i prac projektowych, po zgłoszeniu przez Wykonawcę ich zakończenia i zgłoszeniu do odbioru.
3. W celu dokonania częściowego odbioru robót budowlanych i prac projektowych Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów rozliczeniowych pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót budowlanych i prac projektowych.
4. Odbiór częściowy robót budowlanych i prac projektowych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i osób uprawnionych ze strony Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
5. O terminie odbioru częściowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.
6. Przystąpienie do odbioru częściowego robót budowlanych i prac projektowych następuje każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia robót budowlanych i prac projektowych do odbioru przez Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót budowlanych i prac projektowych zostanie stwierdzone, że roboty budowlane lub prace projektowe będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni roboczych do wykonania robót budowlanych i prac projektowych, usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru robót budowlanych i prac projektowych.
8. Komisja sporządza protokół odbioru częściowego robót budowlanych i prac projektowych. Podpisany protokół wraz z pozostałą dokumentacją powykonawczą i rozliczeniową jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia wynikającego z Umowy.
9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego nieistotnych wad, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru robót budowlanych i prac projektowych, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych   i prac projektowych składających się na przedmiot Umowy, po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę ich zakończenia i gotowości do odbioru końcowego uwzględniając przepisy Prawa budowlanego i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru.

11. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,                    a w szczególności: dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostałą dokumentację powykonawczą ze wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. W przypadku braku złożenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej we wskazanym wyżej terminie lub złożenia dokumentacji zawierającej błędy, Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru końcowego i odwieszenia go dopiero po złożeniu przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej. Nowy termin przystąpienia do czynności odbioru końcowego zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej złożenia Zamawiającemu.
12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

14. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia całości robót budowlanych oraz prac projektowych i gotowości do odbioru, przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w ust. 10 i 11. W przypadku braku terminowego złożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 11 lub braku złożenia wszystkich wymaganych dokumentów lub złożenia dokumentów zawierających błędy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wydłużenia terminu wyznaczenia odbioru końcowego, do czasu złożenia prawidłowych i kompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 11. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia prawidłowych i kompletnych dokumentów, o których mowa powyżej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi zakończenia całości robót budowlanych lub prac projektowych w związku z brakiem ich kompletnego ukończenia, Zamawiający jest uprawniony do nie przystąpienia do odbioru końcowego, do czasu ich ukończenia i spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 11 i z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane lub prace projektowe będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni roboczych do wykonania robót, usunięcia wad, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

16. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót budowlanych i prac projektowych. Podpisany protokół jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego.

17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie przekazywanym Stronom.
19. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

20. Przegląd gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych        w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.

21. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości      w określonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

23. Odbiory gwarancyjne potwierdzane będą protokołami odbioru usunięcia wad, sporządzanymi po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

24. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

25. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

26. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości protokół odbioru ostatecznego.

27. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

28. Przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, w tym także częściowa, podlegać będzie weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, polegającej na sprawdzeniu jej zgodności z PFU wraz z załącznikami, WWiORB i Umową. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi kompletność i zgodność dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od jej przekazania przez Wykonawcę i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi. Wykonawca dokona stosownych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji w ciągu 7 dni od otrzymania ewentualnych uwag lub w terminie dłuższym wyznaczonym przez Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ponosi odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania projektowe, a sprawdza jedynie kompletność przekazywanej dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wszelkich zauważonych brakach i wadach dokumentacji projektowej niezwłocznie od daty ich ujawnienia. Skorzystanie bądź nie przez Inspektora nadzoru z uprawnień wynikających z postanowień określonych we wcześniejszym zdaniu, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy.  
§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMII ZA WADY I GWARANCJI JAKOŚCI
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres … lat (zgodnie z ofertą Wykonawcy, lecz nie krócej niż 5 lat) od daty bezusterkowego odbioru całości przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w KC.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres … lat (zgodnie z ofertą Wykonawcy, lecz nie krócej niż 5 lat), licząc od daty bezusterkowego odbioru całości przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w KC.
3. Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady biegną równolegle w tym samym wymiarze czasowym.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia jest niezależne od uprawnienia do naliczania kar umownych.
5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Udzielone rękojmia za wady i gwarancja jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.
§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w przepisach u.p.z.p. na kwotę równą … % ryczałtowej ceny ofertowej brutto tj.: …………………. zł (słownie: ……………..).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokości: …………… zł (słownie: ……………..) stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego  bezusterkowym odbiorem końcowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli Stron.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……….. zł (słownie: ………..) zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zapłacona w terminie określonym w wezwaniu.
12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 15 dni roboczych przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłuży zabezpieczenia lub nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.
15. Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
17. Wypłata, o której mowa w ust. 16, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
18. Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio.
19. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierają się w ryczałtowej cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.  
§ 19. ZARZĄDZANIE UMOWĄ

1.  
Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego: ………………………………………………………………………..
2.
Zamawiający ponadto wyznacza: 

a. 
… do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności …, posiadającą(ego) uprawnienia budowlane: ………….… - powtórzyć zapis w zależności od potrzeb.

3. 
Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy, 
Pana / Panią: 
…………………………………………………………………………………………..
4.  
Wykonawca wyznacza: ………………………………………..….. do pełnienia obowiązków 
Kierownika budowy / Kierownika robót branży …………………………… - powtórzyć zapis w 
zależności od potrzeb.

5. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania dodatkowych osób. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębną korespondencją.
6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie Wykonawca poinformuje Zamawiającego odrębną korespondencją.
7. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(ób) pełniącej obowiązki Kierownika budowy / robót wskazanych w ust. 4, na inną(e) osobę(y) o kwalifikacjach i doświadczeniu, co najmniej równym kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy w formie aneksu. W przypadkach losowych i nagłych, wymagana jest dla zapewnienia ciągłości nadzoru na budowie tylko zgoda Zamawiającego na dokonanie zmiany (uwzględniając pozostałe powyższe wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie późniejszym. 
8. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zarządzaniem Umową zawierają się w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.
9. Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 4 uprawnione są do podpisywania protokołów konieczności lub notatek, dokonywania rozliczeń i uzgodnień, dokonywania odbiorów i przeglądów, nadzoru i kontroli robót wynikających z realizacji Umowy, a także dokonywania zatwierdzeń, uzgodnień i innych czynności wynikających z realizacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 i 2 nie jest (są) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania zmian Umowy w imieniu Zamawiającego. 
11. Strony mogą zmienić dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony Umowy, uznaje się, że korespondencja wysłana na dotychczasowe dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) została przekazana i dostarczona skutecznie.
§ 20.  PRAWA AUTORSKIE
1. 
Z dniem odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji autorstwa Wykonawcy lub jej części, będącej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i objętej tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich jej elementów, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:  

1.1. 
utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci,  

1.2. 
rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,  

1.3. 
udostępniania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu lub Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
1.4.
korzystania do procedur przetargowych i realizacji robót budowlanych,  

1.5. 
korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń),  

1.6. udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli.  

2. 
Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jego obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami poszczególnych elementów tej dokumentacji.  

3. 
Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja, o której mowa w ust. 1 będąca przedmiotem niniejszej Umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich - dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych z tego tytułu.  

4. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, w szczególności adaptacji i przeróbek (bez ograniczeń).
5. 
Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji, o której mowa w ust. 1 należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.  

6. 
Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.  
§ 21. ZMIANY UMOWY

1. 
Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 u.p.z.p.
1.1. 
Okoliczności, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane                        w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od wartości zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które określają postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy (poniższe warunki określają rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocześnie nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter Umowy):
1.1.1.
Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót wskazanego w § 8 ust. 1 lub 2, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych lub prac projektowych, w następujących sytuacjach i przy określonych warunkach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych lub prac projektowych będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i jednocześnie będą następstwem:

1) 
wstrzymania robót budowlanych lub prac projektowych przez Zamawiającego wskutek wystąpienia okoliczności, które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, lub

2)
wystąpienia na terenie budowy siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka        w normalnych warunkach pracy, a związane z katastrofą budowlaną (np. zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych, awaria instalacji itp.), katastrofą atmosferyczną (np. wichura, trąba powietrzna, powódź, zalanie, porażenie piorunem itp.), niezawinionymi w skutkach przez Wykonawcę, lub
3)
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, lub
4)
wystąpienia na terenie wykonywanych robót budowlanych znalezisk archeologicznych lub konieczności dokonania innych uzgodnień z konserwatorem zabytków i jednocześnie okoliczności te uniemożliwią kontynuację robót budowlanych. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych lub prac projektowych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub

5)
wystąpienia na terenie wykonywanych robót budowlanych niewybuchów. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych lub prac projektowych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub

6)
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych lub prac projektowych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub

7)
wstrzymania robót budowlanych lub prac projektowych przez Zamawiającego wskutek wystąpienia okoliczności, które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania Wykonawcy, a wpływają na bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia, obiektów, ruchomości, nieruchomości lub ludzi. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych lub prac projektowych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych lub prac projektowych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, Wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania Umowy, bez domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robót budowlanych lub wykonywania innych prac projektowych, robót budowlanych, czynności pomocniczych lub ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej realizacji zamówienia - za wyjątkiem regulacji zawartych w § 27 Umowy. W takim przypadku może zostać przedłużony termin realizacji zamówienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 lub 2, liczony w dniach, w stosunku 1:1 do zaistniałych okoliczności.

1.1.2. Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, wyposażenia, parametrów technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu wykonania robót budowlanych lub prac projektowych, w następujących sytuacjach (z tego tytułu Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy):

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych lub prac projektowych, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w PFU wraz z załącznikami:

1)
wynikającymi ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub technologii, lub

2)
wynikającymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego                w oparciu, o który je przygotowano, lub

3)
gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4)
gdy wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub

5)
gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu.


W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w PFU wraz z załącznikami i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub

b) konieczności wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione przez Wykonawcę, dotyczą one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w PFU wraz z załącznikami i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usunięcia skutków wystąpienia siły wyższej.
W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w PFU wraz z załącznikami i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie. 
W związku z wystąpieniem powyższych okoliczności, Zamawiający nie przewiduje zmiany ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy.
1.1.3. 
W przypadkach o którym mowa w pkt 1.1.1. – 1.1.2. zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

1.1.4.
W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach określonych w pkt 1.1.1. i 1.1.2.
1.1.5. Zmiana personelu wskazana w § 19.
1.1.6. Zmiany i waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy związana z zawarciem Umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wskazana w § 27.
1.1.7. Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiający ustala, że ograniczenie zakresu zamówienia nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyższy zapis reguluje ograniczenie zakresu robót budowlanych lub prac projektowych, gdy wykonanie niektórych robót budowlanych lub prac projektowych okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót budowlanych lub prac projektowych nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że ograniczenie zakresu zamówienia nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30% łącznego zakresu finansowego przedmiotu zamówienia (łącznego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1), przy uwzględnieniu pozostałych zapisów Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujących możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej rozwiązania, gdzie powyższe procentowe ograniczenie zmniejszonego zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia nie obowiązuje.
1.1.7.
Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, także z zastrzeżeniem lit. b,
b. na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
2. Pozostałe postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio.
3. Każda z przesłanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na podstawie postanowień art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielną podstawę do zastosowania przedmiotowych regulacji.
4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, zobowiązany jest niezwłocznie od momentu powzięcia wiadomości uprawniających do takiej zmiany, do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 oraz wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej, uzasadniającej żądanie zmiany.

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego                   i Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego jej kopii.

9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Złożenie wniosku przez Wykonawcę i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego. 

10. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego              i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

§ 22. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH
1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 przy uwzględnieniu zapisów art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Zamawiający od dnia 1 stycznia 2022 r. zobowiązany jest do wykonywania, zlecania lub powierzania wykonywania zadań publicznych podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tych zadań publicznych wynosi co najmniej 10%.

2. 
W związku z powyższym wymogiem i warunkami wskazanymi w ww. przepisach prawa, Wykonawca oświadcza, że łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu Umowy, będzie wynosić co najmniej 10%.

3. 
Na każdorazowe pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych 
od otrzymania tego wezwania, złoży Zamawiającemu oświadczenie wraz z załączonymi 
kopiami dokumentów potwierdzających spełnianie wymogu określonego w art. 68 ust. 3 
Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Kopie 
złożonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. 
Dokumenty wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą dotyczyć w szczególności: karty 
pojazdu, dowodu rejestracyjnego, umowy kupna-sprzedaży, faktury VAT, umowy najmu, 
umowy dzierżawy, umowy leasingu lub innego dokumentu potwierdzającego dysponowanie 
pojazdem(ami) samochodowym(ymi) przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszego 
przedmiotu zamówienia na zasadach określonych przepisami prawa i Umową. Zamawiający 
nie wskazuje i nie narzuca formy dysponowania tym(i) pojazdem(ami) samochodowym(ymi).  

5. 
Za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków opisanych w ust. 2, 3 i 4 niniejszego 
paragrafu, przewiduje się sankcje w postaci kar umownych wskazanych w  § 13 ust. 1 lit. m i 
n. 
6. 
W przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie obowiązku wskazanego w art. 68 ust. 3 
Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Strony 
Umowy przewidują dokonanie zmian jej treści zgodnie z nowymi przepisami prawa. Zmiany 
Umowy w tym zakresie nie obejmują zmian wynagrodzenia Wykonawcy i zmian terminu 
realizacji Umowy.

7. 
Jeżeli w toku realizacji Umowy przestaną występować przesłanki wskazane w art. 35 ust. 2 
Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
postanowienia niniejszego § 22 oraz § 13 ust. 1 lit. m i n tracą moc, bez konieczności 
dokonania zmian Umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 
względem Zamawiającego. 

§ 23. ORGANIZACJA ROBÓT I ZABEZPIECZENIE RUCHU
1. 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 11 ust. 1, jest zobowiązany do wykonania projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania ich zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, których zmiany organizacji ruchu dotyczą, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i wdrożenia organizacji docelowej po zakończeniu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi być dostosowana do postępu robót.  
2. 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 11 ust. 1, jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania całodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym i sygnalizacją świetlną - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi być dostosowana do postępu robót.  
3. 
Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać docelowej organizacji ruchu.
4. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 

prowadzonych robót i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez 

cały czas wykonywania robót.

5. 

Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest w sposób szczególny do 


prawidłowego zabezpieczenia robót, przestrzegania przepisów BHP, wydajnej organizacji 

robót, płynnej i funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich 

uciążliwości komunikacyjnych i innych związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi. 

6. 
Wszelkie powyższe koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej 
zmiany organizacji ruchu i zabezpieczeń, w tym wykonanie projektów organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie dróg i chodników, objazdy, 
zapewnienie dostępności i przejazdu, zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą 
podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.

§ 24. OBSŁUGA GEODEZYJNA I GEOLOGICZNA
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robót (powierzchnia, wymiary, wysokość, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywania szkiców do rozliczeń: częściowego i końcowego, zgodnie z Umową, PFU wraz z załącznikami i WWiORB.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, wraz z późniejszymi zmianami.
3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach.
4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii (dokona zgłoszenia robót geodezyjnych do ośrodka geodezyjno-kartograficznego).
7. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną i geologiczną zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.
§ 25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wykonawca, realizując Umowę, zobowiązuje się przestrzegać w pełnym zakresie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. I z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 26. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE WYNIKAJĄCE ZE WSTĘPNEJ PROMESY - POLSKI ŁAD
1. Zamawiający uzyskał od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępną Promesę Nr 01/2021/6874/ PolskiLad, dotyczącą Dofinansowania Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na realizację przez Zamawiającego Inwestycji pn.: „Zabezpieczenie kanału rzeki Szarlejki w Piekarach Śląskich” - na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, ustalona została zgodnie z Promesą Wstępną.
3. Na podstawie Promesy Wstępnej, Strony Umowy zgodnie ustalają, że ewentualne spory występujące na tle realizacji Umowy lub wynikające z realizacji Umowy w relacjach między Zamawiającym a Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną polubownemu rozwiązaniu sporu:

b) za pomocą mediacji,

c) przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
4. Koszty polubownego rozwiązania sporu, Strony Umowy ponoszą po połowie. 

5. Zgodnie z postanowieniami Promesy Wstępnej, Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się podpisując Umowę, do zapewnienia finansowania Inwestycji będącej przedmiotem Umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy Wstępnej / wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy - na zasadach wskazanych w § 11 Umowy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu Umowy w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
§ 27. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE UMOWY ZAWARTEJ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 12 MIECIĘCY WRAZ Z KLAUZULAMI WALORYZACYJNYMI
1. 
W związku z faktem, że Umowa została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, na podstawie art. 436 pkt. 4 ppkt. b oraz art. 439 u.p.z.p., zmiany Umowy - obok innych wskazanych w § 21 Umowy i u.p.z.p. - są dopuszczalne również w poniższych przypadkach określonych w przepisach prawa i Umowie. Na podstawie powyższej regulacji ustala się zasady wprowadzania zmian wysokości (rewaloryzacji) wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) 
stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.), 

 - 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, a ponadto:
e) 
zmiany wysokości (rewaloryzacji) wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że na podstawie art. 439 ust. 2 pkt. 4 u.p.z.p. maksymalna wartość zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w tym przypadku, w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości (waloryzacji) wynagrodzenia, wynosi 5 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy. Zgodnie z art. 439 ust. 4 u.p.z.p. przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
2. 
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. a, na podstawie art. 436 pkt. 4 ppkt. b, Wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia (rewaloryzacja) z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego z dniem wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. 

3. 
Zgodnie z art. 436 pkt. 4 ppkt. b, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. b) lub c) lub d) każda ze Stron Umowy, po wejściu w życie przepisów dokonujących zmian może zwrócić się z wnioskiem do drugiej Strony w sprawie odpowiedniej zmiany (rewaloryzacji) wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy winien zawierać co najmniej: 

a) 
listę osób zaangażowanych w realizację Umowy, z podaniem szczegółowych danych dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej umowy, wysokości dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia jakie przysługuje każdej osobie z listy, po zmianie przepisów wraz należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z określeniem kwoty dopłaty (rewaloryzacji) uwzględniającej wzrost kosztów wykonania pozostałej części zamówienia, 

b) 
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo pracowniczych planach kapitałowych, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. 

4. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia powyższych dokumentów również na wniosek Zamawiającego. Zamawiający, po dokonaniu weryfikacji dokumentów Wykonawcy, wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) Wykonawcy zgodnie z kalkulacją określającą kwotę dopłaty (waloryzacji) albo zgłosi zastrzeżenia co do zasadności propozycji Wykonawcy, w szczególności gdy zmiany przepisów nie miały wpływu na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca niezwłocznie ustosunkuje się do złożonych zastrzeżeń Zamawiającego przedstawiając w formie pisemnej nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalania kwoty dopłaty (waloryzacji) powtarza się, aż do momentu uzgodnienia przez obie Strony Umowy kwoty dopłaty (waloryzacji). Kwota dopłaty będzie uregulowana na podstawie dokumentu księgowego, po zawarciu aneksu do Umowy. 
5. 
W oparciu o zapisy art. 439 ust. 2 pkt. 1 - 3 u.p.z.p., w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. e) Wykonawca lub Zamawiający uprawniony jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia i jej zwaloryzowania. W związku z powyższym w Umowie określa się poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, sposób ustalania zmiany wynagrodzenia oraz sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia wyliczona będzie na podstawie „Wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej” opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ na zasadach: 

1) 
Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) jest dzień otwarcia ofert. 

2) 
Nie przewiduje się waloryzacji cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w pierwszych 12-tu miesiącach od otwarcia ofert - w tym przypadku współczynnik waloryzacyjny dla pierwszych 12-tu miesięcy od otwarcia ofert jest równy 1. Waloryzacja w postaci dopłaty nie będzie przysługiwała także za okres zwłoki w wykonaniu robót. 

3) 
Zmiana wynagrodzenia z tytułu waloryzacji będzie rozliczona jednorazowo w fakturze końcowej, po zawarciu aneksu do Umowy. 

4) 
W celu wyliczenia waloryzacji należy: 

a) 
rozbić wynagrodzenie wykonawcy netto na poszczególne lata realizacji (tj. rok pierwszy w rozumieniu okresu 12-tu miesięcy od daty otwarcia oferty + rok drugi w rozumieniu pozostałych miesięcy do terminu zakończenia przedmiotu Umowy) wg wystawionych i zapłaconych faktur, z dodaniem wysokości przyszłej faktury końcowej oraz ustalić kwoty podlegające waloryzacji, z zastrzeżeniem pkt. 2) powyżej, 

b) 
ustalić średnioroczne / średniookresowe (tj. dla roku pierwszego w rozumieniu okresu 12-tu miesięcy od daty otwarcia oferty + dla roku drugiego w rozumieniu pozostałych miesięcy do terminu zakończenia przedmiotu Umowy) wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej i na ich podstawie wyznaczyć dla każdego roku realizacji robót (tj. dla roku pierwszego w rozumieniu okresu 12-tu miesięcy od daty otwarcia oferty + dla roku drugiego w rozumieniu pozostałych miesięcy do terminu zakończenia przedmiotu Umowy) odpowiednie wskaźniki (naliczane narastająco w okresach wskazanych jak wyżej), przemnożyć kwoty otrzymane w wyniku rozbicia ceny na poszczególne lata (tj. dla roku pierwszego w rozumieniu okresu 12-tu miesięcy od daty otwarcia oferty + dla roku drugiego w rozumieniu pozostałych miesięcy do terminu zakończenia przedmiotu Umowy) przez odpowiadające im współczynniki (dla okresu pierwszych 12-tu miesięcy licząc od dnia otwarcia ofert przyjąć współczynnik = 1) i obliczyć sumę tych iloczynów, 

c) 
obliczyć różnicę pomiędzy wynagrodzeniem wykonawcy i sumą wyznaczoną w sposób podany w pkt. b) oraz wyrazić ją w procentach w stosunku do mniejszej z kwot wyjściowych. 

d) 
w przypadku, gdy obliczona jw. różnica przekroczy 0,2 [%] mniejszej z kwot wyjściowych, należy ją uwzględnić w ostatecznej cenie robót w postaci dopłaty lub zmniejszenia. 

e) 
podatek VAT stosuje się odpowiednio. 
6. 
Na podstawie art. 439 ust. 5 u.p.z.p., w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w niniejszym paragrafie Umowy w ust. 1 lit. e i ust. 5 w związku z art. 439 ust. 1 - 3, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) 
przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

2)
okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
W przypadku nie spełnienia tego warunku przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. a) przewiduje kary umowne określone w § 13 ust. 1 lit. o i p Umowy. 

7. 
Zgodnie z art. 443 ust. 1 i 2 u.p.z.p., Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części Umowy. Procent wynagrodzenia wypłacanego za poszczególne części został określony w Umowie, a procentowa wartość ostatniej części nie została określona na więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień Wstępnej Promesy uzyskanej przez Zamawiającego w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład i postanowień Umowy.
8. 
W oparciu o przepis powołany w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz zapisy art. 447 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i 3 u.p.z.p., Umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, dlatego warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, drugiej (ostatniej) części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w Umowie i art. 464 ust. 1 u.p.z.p., biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Określona w Umowie procentowa wartość zapłaty ostatniej (drugiej) części zamówienia nie wynosi więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień Wstępnej Promesy uzyskanej przez Zamawiającego w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład i postanowień Umowy.  
9.
Waloryzacja wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie stanowi zmianę Umowy o jakiej mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. i § 21 Umowy.
10.
W przypadku zgodnej akceptacji waloryzacji wynagrodzenia przez Strony Umowy, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia podpisania aneksu, z uwzględnieniem zapisów związanych z rozliczeniami wskazanych w § 11 Umowy.
§ 28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, a także mając na względzie zapisy Wstępnej promesy, Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia, a w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów do ich polubownego rozstrzygania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
2. Jeżeli w niniejszej Umowie mowa jest o dokumentacji projektowej, rozumie się przez to dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową, wskutek braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwiązania, o którym mowa w ust. 1 i w § 26 ust. 3, będą następnie rozstrzygane przez powszechny sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
5. W zakresie realizacji Inwestycji (przedmiotu Umowy) oraz rozliczeń dofinansowania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w części nieuregulowanej Umową w przypadku wystąpienia ewentualnych wątpliwości, obowiązują postanowienia: Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, dostępnych na stronach: www.gov.pl oraz www.bgk.pl.   
6. Umowa została sporządzona na … ponumerowanych stronach, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego. 

7. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

8. Załączniki do Umowy:

· Załącznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami
Przekazane w formie elektronicznej (płyta CD).
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