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Załącznik Nr 4c do SWZ  

             dot. części V zamówienia 

Harmonogram postępu prac sporządzenia opracowania siedliskowego z dodatkowym 

wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG) dla 

Nadleśnictwa Jeleśnia 
Nazwa wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  .  

 

Adres wykonawcy :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . 

 

Etap prac: 

Minimalny zakres prac do wykonania w etapie z uwzględnieniem 

na każdym etapie kontroli własnych i nadzoru Wykonawcy oraz 

przekazania kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie 

cyfrowej lub analogowej: 

Udział 

kosztów 

Termin zakończenia 

realizacji etapu 

1.  Etap I prace  

przygotowawcze i 

terenowe 
etap składa się z 5 podetapów 

(każdy po wykonaniu 1/5 

powierzchni nadleśnictwa) 

udział we wstępnym spotkaniu organizacyjnym, zebranie i 

analiza dostępnych opracowań siedliskowych, obrysy z map 

geologicznych i hydrologicznych, przygotowanie map do prac 

terenowych, wykonanie profili powierzchni siedliskowych, 

pobranie próbek do analizy, pobranie próbek o nienaruszonej 

strukturze do określania wartości siedliskowego indeksu 

glebowego – SIG, kartowanie siedlisk, wykonanie wierceń 

zasięgowych, 

60% 

(5x12%) 

 

- do  

01.XI.2022 r., 

 Razem w roku 2022 60%  

2.  Etap II prace 

kameralne  
– podetap 1 

laboratoryjne analizy chemiczne oraz dodatkowe analizy na 

potrzeby określania wartości siedliskowego indeksu glebowego – 

SIG, opracowanie glebowo-siedliskowej bazy danych, zestawień 

(w tym w oparciu o wyniki ustalonego siedliskowego indeksu 

glebowego – SIG), wektoryzacja map, 

15% 
- do 

01.V.2023 r., 

4. Etap II prace  

kameralne  
– podetap 2 

 

przygotowanie kompozycji map glebowo-siedliskowych, 

opracowań tekstowych i analizy zebranych materiałów, 

opracowanie dokumentacji (charakterystyki gleb, siedlisk, 

zestawienia tabelaryczne, materiały dokumentacyjne), 

uzgodnienia i konsultacje wyników opracowania z 

nadleśnictwem i Zleceniodawcą, spotkanie szkoleniowe dla 

leśniczych,  

15% 
- do 

01.X.2023 r., 

5. Etap III prace  

zakończeniowe  
 

przygotowanie ostatecznej wersji dokumentacji, kontrole własne 

i nadzór Wykonawcy, samodzielne uzyskanie opinii 

zewnętrznego eksperta, zgłoszenie gotowości do przekazania 

całości dokumentacji w formie cyfrowej i analogowej.  

10% 
- do 

01.XI.2023 r., 

 Razem w roku 2023 40%  

 

W przypadku nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy 

w terminach wyznaczonych w niniejszym harmonogramie postępu prac dla poszczególnych etapów/podetapów 

prac, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia Nadleśnictwu Jeleśnia kary umownej za każdy dzień 

zwłoki liczony od terminu zakończenia danego etapu/podetapu prac, w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia cząstkowego brutto za każdy etap/podetap niezrealizowanej umowy. 
 

.......................... , dnia ................ 
                                                                                                                                 ...................................................................................... 

                                                                                                                                                 

(podpisy osoby/osób uprawnionych  
  do reprezentowania Wykonawcy) 

 


