PGL LP Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.11.2022

Wzor umowy Zataeznik Nr 2.5. do SWZ
UMOWA Nr
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
zawartaw dniu .................. 2022 r.
pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Jelesnia

ul. Suska 5

34-340 JELESNIA

NIP: 5530102780 , REGON: 071001955

reprezentowane przez:
Nadlesniczego - inz. Grzegorza BASIURA
zwang w dalszej czg¢$ci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

a
(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem NIP ,
REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:
lub
(W przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg W

ul (,, Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1

DziatalnoS$ci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dzialajacym osobiscie
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
dzialajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspolnie ubiegajagcymi si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i D2|a1alnosc1
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
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2)

firma

REGON

FEPreZENtOWANG PIZEZ: ..ovveeie e,
zwana w dalszej czesci umowy , WYKONAWCA”

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
z siedzibg w

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP

>

Zwazywszy, ze LZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia
z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.) naroboty budowlane pn. Remonty drog lesnych - sktadow drewna na terenie Nadlesnictwa
Jelesnia W zakresie Cze$ci 5 zamowienia obejmujacej Zadanie 5.1. — Remont drogi lesnej -
sktadu drewna w lesnictwie Slemienn woddziale 164 Ceretnik dokonat wyboru oferty
WYKONAWCY, Strony uzgadniaja, co nastepuje:
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23. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jako$ci 33
24, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 35
25. Zmiana Umowy 36
26. Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 38
27. Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE 40
28. Obowiagzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwiagzku z odstgpieniem od Umowy 40
29. Rozliczenia w zwiagzku z odstapieniem od Umowy 41
30. Kary umowne 41
31. Ochrona danych osobowych 43
32. Procedury rozstrzygania spor6w 45
33. Zataczniki do umowy 45

1. Postanowienia ogolne

1.1. Tlekro¢ w tresci niniejszej Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjac, ze zostaty one
przywolane w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia przedmiotowego postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

1.2. Skréty

1.2.1. Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
1.2.2. Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
1.2.3. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.2.4. Prawo zaméwien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych

1.2.5. SWZ — Specyfikacja warunkow zamowienia.

1.3. Definicje Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie
nastgpujacych pojec:

1.3.1.Dziennik budowy — dokument wydany przez ZAMAWIAJACEGO przeznaczony do
rejestracji w formie wpisoOw przebiegu czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji
przedmiotu Umowy.

1.3.2. Odbior koncowy - odbior potwierdzajacy wywigzanie si¢ WYKONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajacymi z rekojmi 1 gwarancji,
potwierdzony Protokotem odbioru koncowego, do ktérego WYKONAWCA jest
zobowigzany dotaczy¢ protokoly usunigcia Wad 1 Usterek, polegajacy na uznaniu, iz
WY KONAWCA wykonat Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.3.3.0dbioér ostateczny - odbior polegajacy na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy,
potwierdzajacy wywiagzanie si¢ WYKONAWCY ze wszystkich zobowigzan umownych,
zwigzanych z usunigciem Wad 1 Usterek powstatych 1 uyjawnionych w okresie rgkojmi za
wady 1 gwarancji jakosci.

1.3.4.Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez WYKONAWCE Wad powstatych w okresie rgkojmi za Wady
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fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

1.3.5. Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez
WYKONAWCE catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.3.6.Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robot po
usuni¢ciu przez WYKONAWCE wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po
stwierdzeniu braku wystagpienia Wad.

1.3.7.Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY nie majg wplywu; wystapieniu, ktorej
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, WYKONAWCA ani
ZAMAWIAJACY, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana WY KONAWCY ani ZAMAWIAJACEMU.

1.3.8.Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.3.9. Teren gorski — teren / obszar potozony na wysokosci ponad 350 m n.p.m.

1.3.10. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktorego
WY KONAWCA zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.3.11. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obniZenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade¢ uznaje si¢ rowniez
sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci WY KONAWCY albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

1.3.12. Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe WY KONAWCY wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez WYKONAWCE materiatow, sprzetu, itp.

1.4.  Interpretacje
1.4.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisoOw prawa polskiego.

1.4.2. Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego.

1.4.3. Integralng czgscia Umowy sg zataczniki do Umowy.

1.4.4. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

1) Umowa

2) Przedmiar robot,
3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

1.4.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktorych
mowa w pkt 1.4.4. ZAMAWIAJACY jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé
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1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

informacj¢ na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznos$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa
w pkt 1.4.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okre$§lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni,
tygodni 1 miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane s3g zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.4.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

polskiego, w szczegdlnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
niezwlocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgod¢ za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.5.1.

Strony zobowigzane sa do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do
doreczen, a niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze dorgeczenie dokonane na adresy
podane w niniejszej umowie bedg skuteczne z datg pierwszego awizo.

Strony zobowigzane sa do niezwlocznego powiadomienia si¢ o zmianach adresu e mail.

Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza
umowa jest: ..........oeeueinnnn. Tel. ooooiiiin, , e-mail: ...

WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objgtego
niniejsza umowa w osobie Pana ............ B <) ye-mail: ..o

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze reprezentujgce ja osoby wymienione w pkt. 1.5.7. 1 1.5.8.
sa umocowane przez druga Stron¢ jedynie do dokonywania czynno$ci faktycznych
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie sg upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktore moglyby powodowaé zmiany w umowie.
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2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

2. Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy objety jest zamowieniem publicznym Nr S.270.11.2022 Nadle$nictwa
Jelesnia pod nazwa Remonty drog lesnych - sktadow drewna na terenie Nadlesnictwa
Jelesnia W zakresie Czg$ci 5 zamoOwienia obejmujacej Zadanie 5.1. — Remont drogi lesnej -
skiadu drewna w lesnictwie Slemieri w oddziale 164 Ceretnik.

ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg obiektow, pod nazwa: Zadanie
5.1. — Remont drogi lesnej - sktadu drewna w lesnictwie Slemieri w oddziale 164 Ceretnik
zgodnie z Oferta WYKONAWCY stanowigca zatacznik Nr 2 do Umowy, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej
,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane SWZ roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie umozliwiajgcym osiggnigcie
zalozonych celow, tj. eksploatacji drogi lesnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegllnione w przedmiarze robdt a s3 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z projektem budowlanym i osiagniecia zaktadanego efektu robot budowlanych zachodzi
konieczno$¢ wykonania robdot dodatkowych, co do iloSci w przedmiarze robot
przedstawionym przez ZAMAWIAJACEGO, ale okreslonych iwycenionych
w kosztorysie ofertowym przez WYKONAWCE, WYKONAWCA zobowigzany jest
wykona¢ konieczne roboty dodatkowe, przy zachowaniu tych samych norm, parametréw,
standardow 1 cen, co roboty objete kosztorysem ofertowym.

Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostalty wyszczegdlnione w przedmiarze robot
a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty dodatkowe innego rodzaju niz w przedmiarze robot
opracowanym i dostarczonym przez ZAMAWIAJACEGO, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone be¢da na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez WYKONAWCE, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz ZAMAWIAJACEGO.

Kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 3.4. opracowane beda w oparciu o zasady okreslone w
pkt 22.2. Umowy.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w pkt 3.1., pkt 3.2., pkt 3.3. i pkt 3.4. ma prawo wydawania WYKONAWCY na pismie
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

uzgodnionych z ZAMAWIAJACYM polecen a WYKONAWCA jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci
robdt budowlanych na ilos$ci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pomini¢cie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktorym mowa w pkt 3.6. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczegolnosci:

3.8.1.gdy roboty ujete w projekcie budowlanym Ilub wykonawczym nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot lub

3.8.2.gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete
W przedmiarze robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbiezno$ci pomig¢dzy
projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3.8.3.lub w przypadku konieczno$ci zaniechania rob6t budowlanych objetych
Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez WYKONAWCE zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
koniecznosci powinien zawieraé¢ opini¢ projektanta.

Zakacznikiem do Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng cze$¢, jest Protokot
z negocjacji z WYKONAWCA lub upowaznionym jego przedstawicielem dotyczacy
wyceny robot zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci 1 Protokotu
z negocjacji WYKONAWCA nie moze rozpoczaé wykonywania robdot dodatkowych
z zastrzezenie pkt. 3.12.

Bez uprzedniego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotlu koniecznosci
wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbgdne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awaril.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCE polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 3.7., Protokotu koniecznosci, 0
ktorym mowa w pkt 3.9. lub Protokotu negocjacji, o ktérym mowa w pkt 3.10., nie zwalnia
WYKONAWCY 2z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania cz¢$ci robot objetych
Przedmiotem Umowy przewidzianych w Przedmiarze robot. Roboty takie w dalszej czesci
Umowy nazywane sg ,,;obotami zaniechanymi”. Warto$¢ robot zaniechanych nie moze
przekroczy¢ 10,0% wartosci wynagrodzenia okreslonego w pkt 22.1.1. Umowy

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do realizacji Robot zamiennych w stosunku do Robdt
opisanych w Przedmiarze robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Sposéb wyliczenia wartosci robot zaniechanych, zamiennych 1 dodatkowych okresla
pkt 22.2. Umowy.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

4. Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony 1 wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia

(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU
kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie w terminie 100 dni od dnia
zawarcia umowy.

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia
okolicznosci 1 na warunkach okreslonych w pkt. 24. Umowy.

Za termin wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej uwaza si¢ date
wskazang W podpisanym Protokotu odbioru koricowego robot.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi wynoszacym
36 miesiecy oraz w okresie gwarancji wynoszacym ...... miesi¢cy, od dnia Odbioru
koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE nastapi po dniu
przekazania przez ZAMAWIAJACEGO Dokumentacji projektowej i po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY Teren budowy w catosci w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci do
Odbioru koncowego, WYKONAWCA ma obowiazek przekazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentoéw, ktorych dotaczenia do  zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy wymagajg przepisy Prawa budowlanego.

S. Obowigzki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY powota w terminie 5 dni od zawarcia umowy Inspektora Nadzoru

w celu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania rob6t budowlanych przez
WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ zmian w trakcie etapu wykonywania Robot osob
petnigcych obowiagzki Inspektora Nadzoru w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania Robot przez WYKONAWCE. O kazdej
zmianie osoby pehigcej funkcje Inspektora Nadzoru ZAMAWIAJACY powiadomi
WYKONAWCE w formie pisemnej.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgloszenia robot budowlanych wlasciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcie umowy,
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

2) nieodptatnego udostgpnienia WY KONAWCY terenu pod Zaplecze budowy,

3) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 3 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do
odbiorow,

4) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:
1) koncowego catosci robot,

2) gwarancyjnych,

3) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujac do odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez WY KONAWCE zakonczenia robdt. Odbior koncowy
zostanie zakonczony w ciggu 3 dni roboczych.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystepowa¢ do odbioréw robdt i dokonywad
odbiorow robot w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO do
dnia sporzadzenia Protokotu odbioru koncowego robot, LAMAWIAJACEGO obcigzaja
koszty:

1) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczesliwych wypadkow lub  szkod,
spowodowanych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez osobg przez niego zatrudniong
albo przez podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

2) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nast¢pstwem przyczyn
lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, w tym btgdu ZAMAWIAJACEGO lub
Wady ukrytej w Dokumentacji projektowej, w Materiatach, maszynach lub
urzadzeniach dostarczonych przez ZAMAWIAJACEGO,

3) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajgcych z nienalezytego wykonania robét przez
WYKONAWCE, powstalych w jakiejkolwiek czeSci wykonanych przez
WYKONAWCE robét, ktore zostaly przyjete przez ZAMAWIAJACEGO do
uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

ZAMAWIAJACEGO obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

1) Wada tkwigca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistnialtym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WY KONAWCY po dniu Odbioru koncowego.

6. Obowiazki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta
starannoscig zgodnie z Umowa i Oferta, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.
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WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno§¢ wobec osob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
ZAMAWIAJACY Iub osoba trzecia, za ktorag ZAMAWIAJACY ponosi
odpowiedzialnosc.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

WYKONAWCA jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajacego niezbe¢dne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3) przekazywania ZAMAWIAJACEMU informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
| higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

5) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE,

6) zglaszania gotowosci do odbioru roboét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi,

8) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

9) stosowania si¢ do polecen ZAMAWIAJACEGO potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajagcych niezb¢dne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli WYKONAWCA
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

13) sporzadzenia na zadanie ZAMAWIAJACEGO planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac

WYKONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy od
godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od
poniedziatku do soboty wiacznie, chyba Zze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na
wykonywanie okreslonego rodzaju robot.
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot w godzinach od 6:00
do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu
okolicznos$ci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robot. W przypadkach
prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone
w godzinach okreslonych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez stosowny organ.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WY KONAWCA przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezb¢dne kroku w celu
zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie jest uprawniony do wykonywania
rob6t w godzinach 22:00 — 6:00.

WY KONAWCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkéw WY KONAWCY nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
WYKONAWCE obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnos$ciami WYKONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez WYKONAWCE lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

WYKONAWCA przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
ZAMAWIAJACEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu, w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez WYKONAWCE do
Odbioru koncowego.
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7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

7. Potencjal WYKONAWCY

WYKONAWCA oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze posiada wiedze¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych WYKONAWCA zobowiazuje sie (lub
podwykonawcy w rozumieniu art. 7 pkt 27) Prawa zamowien publicznych), ze wszystkie
osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywac beda czynnos$ci faktycznie
operatorow sprzg¢tu budowlanego oraz robotnikow drogowych zwigzane z przedmiotem
zamoOwienia opisane w Przedmiarze robodt zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowigzek zatrudnienia z zastrzezeniem,
7ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujacych czynnosci nadzoru i dozoru
realizowanych robdt budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie moga
wykonywac zadnych czynnos$ci na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowg o prace u
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robét.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez WYKONAWCE,

Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w pkt 8.1. czynno$ci - Obowigzku

zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zZadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie  WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce 0osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
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8.5.
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uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu WY KONAWCY, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenic WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob  zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w pkt 8.1. czynnosci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie.
Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce¢ lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

W przypadku oséb, o ktorych mowa w pkt 8.1. zatrudnionych wedlug przepiséw innego
panstwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace dokumentom,
0 ktorych mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia osob, o ktorych mowa w pkt 8.1.
na podstawie umowy o prace lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach okreslonych w wezwaniu
skierowanym zgodnie z pkt 8.2., WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU karg
umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek. W przypadkach okres§lonych w zdaniu pierwszym WYKONAWCA,
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8.8.

8.9.

8.10.

9.1

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robot bedzie zobowigzany w terminie 5 dni
od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby
na umowe¢ o pracg oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w pkt 8.7. w zdaniu
drugim w terminie w nim okreslonym WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
kar¢ umowng w wysokosci 2 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

Uporczywe uchylanie sig WYKONAWCY od wykonywania natozonych na niego
Umowa obowiazkow, o ktorych mowa w pkt 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

W przypadku powtarzajacych si¢ przypadkoOw niewywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w pkt 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych
w wykazie o ktérym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY i naliczy¢ kary umowne
okreslone w pkt. 29 za odstagpienie od Umowy.

Q. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Pania ... ...
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej
bez ograniczen lub z ograniczeniami, jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 Prawa
budowlanego.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobg¢ o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy co najmniej w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmiang Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pismie w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawcow, z ktorym zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot wraz ze wskazaniem czgsci robot powierzanych poszczegdlnym
Podwykonawcom.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

WYKONAWCA, zlecajac Podwykonawcom roboty budowlane zobowigzany jest
przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647! Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcow.

Umowa z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
W szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamdwienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla WYKONAWCY, bedzie
nastgpowa¢ na podstawie odbioréw czesciowych lub odbioru koncowego robodt
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
ZAMAWIAJACEGO Umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozong ZAMAWIAJACEMU Umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio
Podwykonawcy kwot¢ naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z tre§cig Umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy 0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od =zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;
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2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE Podwykonawcy,

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastagpi¢ wylgcznie po akceptacji jej
projektu przez ZAMAWIAJACEGO, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng, wraz
z czgécig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie Umowy 0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie
pozniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda WY KONAWCY na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
w terminie 3 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.
Za dzien przedlozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje si¢ dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 10.12.

ZAMAWIAJACY zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.13. pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
W szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.9.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
WYKONAWCE,

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla
Podwykonawcéow,

4) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie WYKONAWCY,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia. WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO lub
odpowiednio od =zaptaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacj¢
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomigdzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.
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10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

W przypadku zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.15. WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezen do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca przedtlozy ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY zglosi WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 10.12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie
5 dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WY KONAWCY, oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa: prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy itp., uslugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ustugi ochrony mienia,
dostawe wody 1 energii elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpadow i1 dostawy,
uslugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe,
catering), uslugi telekomunikacyjne, uslugi w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, ushugi pocztowe przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 20 000 ztotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwlocznego usunigcia
Z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowg¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
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0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt 10.12. — 10.18.

10.22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
w tej umowie.

10.23. ZAMAWIAJACY, moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowsg, nie dajg r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
aw przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢gte umowy na
jezyk polski.

11.  Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, WYKONAWCA
niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zapfaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych.

12.  Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczeg6lno$ci wykonanie 1 utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane opracowac i przedlozy¢
ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia nie p6zniej niz W dniu rozpocze¢cia robot.

13.  Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizsza niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 13.1. powinna zapewnia¢ wypflate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 13.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci WY KONAWCA.

WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie
pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymaé si¢
Z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do
przedhuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
W tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 13.1.—
13.4. lub nieprzedtozenia przez WYKONAWCE odno$nego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktorym mowa w pkt 13.4., ZAMAWIAJACY w imieniu i na rzecz
WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym
w pkt 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej
faktury wystawionej przez WYKONAWCE.

WY KONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na piSmie.

14.  Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci:
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw shuzgcych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu

budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywaé Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skladowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach
I nalezytym porzadku oraz usuwac zbe¢dne przedmioty z Terenu budowy.

WYKONAWCA na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji
i budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanice ZAMAWIAJACEMU najp6zniej do
dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt
14.5, ZAMAWIAJACY ma prawo polecic WYKONAWCY doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obciazy¢ WYKONAWCE (wykonanie zastepcze).

15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drog i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzgt WY KONAWCY, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczeg6lno$ci powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez WYKONAWCE przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

16. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane

przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezagco informowa¢é ZAMAWIAJACEGO
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
mogg mie¢ wplyw w szczegolnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia WY KONAWCY lub na
Termin zakonczenia robot.

Nie po6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt 16.1.
lub przekazania informacji, ktorej mowa w pkt 16.2., WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU ocene ich wptywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi
wyceng¢ robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okoliczno$ci.

WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na

wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt 16.1., ktore nie powstaty
z winy WYKONAWCY i nie sa skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w
wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia
robot przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.

17. Ochrona srodowiska

WYKONAWCA w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody
na Terenie budowy 1 wokot Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci staltych 1 ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie
$ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy
oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposdb zapewniajacy
ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.

WYKONAWCA jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialnosci z  tytulu zobowigzan  prywatnoprawnych lub
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

publicznoprawnych, ktore moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisoéw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

18. Naprawa uszkodzen

WY KONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru
koncowego robot, z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 18.1.
WYKONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robot i materiatdw z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
I obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 18.2. powstaly
wskutek okolicznos$ci stanowiagcych zgodnie z Umowa ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydhluzenia Terminu wykonywania robot, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opOznienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdt lub
w okresie odpowiedzialnosci WYKONAWCY za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

19. Kontrola jakoSci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty
uzyte do wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.
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19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej
Umowg jako$ci i prowadzenia biezagcej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia 1 okre$lenia warunkow dostaw Materialdéw zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robot okreslonych Umowa.

WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatlow oraz
robdt budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i1 robot okreslonymi w
odrebnych przepisach.

ZAMAWIAJACY moze zobowigza¢c WYKONAWCE do:

1) usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym w pkt
19.4. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania roboét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie
spetniaja wymagan lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen
ZAMAWIAJACEGO w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WY KONAWCY do wykonania tych
polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie zastgpcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia WY KONAWCY.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli ZAMAWIAJACY ustali, ze jakos$¢
Materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 19.4. niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

WYKONAWCA, Podwykonawca |lub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje
zakwestionowane przez ZAMAWIAJACEGO Materiaty do robot budowlanych dopiero
wowcezas, gdy WY KONAWCA udowodni, ze ich jakos$¢ spelnia wymagania okreslone
w pkt 19.4., po uzyskaniu pisemnej akceptacji ZAMAWIAJACEGO.

Wszystkie koszty zwigzane =z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio
WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO, na zasadach okreslonych w pkt 19.8.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych
ZAMAWIAJACEGO Materiatow, ktore nie sa zgodne z pkt 19.4., ZAMAWIAJACY
moze polecic WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materialami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez ZAMAWIAJACEGO Ilub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Programie zapewnienia jakosci robot WYKONAWCA jest
zobowigzany przeprowadzac¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatdéw lub na Terenie budowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materialty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci
Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt ZAMAWIAJACEMU
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wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

19.17. Badania Materialdéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WY KONAWCY

poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placoéwce badawczej.

19.18. ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY wykonania badan dodatkowych

lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem
budowy dotyczacych Materialéw lub robot budowlanych, ktore budza uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

19.19. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne

Z wymaganiami odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie WYKONAWCA, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materialy
badz roboty sa zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciagza ZAMAWIAJACEGO.

20. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

1)
2)

3)

W  przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych
WYKONAWCE Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania usunigcia przez WYKONAWCE
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuni¢cia nieprawidlowosci lub Wad
ponosi WYKONAWCA.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze poleci¢ WYKONAWCY dokonanie tych
czynnosci na koszt WY KONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko
WYKONAWCY (wykonanie zastgpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia WYKONAWCY.

21. Odbiory

WYKONAWCA Strony zgodnie ustalajg, iz w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
dokonywane bgda nastgpujace odbiory:

Odbiory robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Odbidér koncowy - potwierdzajacy wywiazanie sie WYKONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajagcymi z gwarancji.

Odbioér ostateczny - odbior potwierdzajacy wywigzanie sie¢ WYKONAWCY ze
wszystkich zobowigzanh umownych wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi.

Wzor protokotéw odbioru (koncowego i ostatecznego) okresli ZAMAWIAJACY.
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

21.19.

21.20.

21.21.

1)

WYKONAWCA zobowigzany jest do zglaszania do odbioréw wszystkich robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Gotowos$¢ danej czegsSci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
WYKONAWCA zgtasza wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym lub
pocztg elektroniczng powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.
Inspektor Nadzoru odbierze zgtoszone roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgltoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO. W przypadku nieprzystgpienia przez Inspektora
Nadzoru w terminie na dokonanie odbioru robdt zanikajacych bez powiadomienia
WYKONAWCY i wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu (nie dluzszego niz 5 dni od daty zgloszenia oznaczat bedzie
rezygnacje Inspektora Nadzoru z dokonania kontroli uprawniajaca WYKONAWCE do
zakrycia robot 1 zgode na kontynuacje dalszych robot.

W przypadku braku zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
ZAMAWIAJACY lub Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ odkrycia takich robot na
koszt i ryzyko WYKONAWCY.

Odbior koncowy, o ktorym mowa w pkt 21.1. ppkt 2), obejmuje catos¢ robdt objetych
Umowsg, po uprzednim uzyskaniu przez WYKONAWCE ostatecznych decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie Obiektoéw wchodzacych w sktad Inwestycji.

Odbior koncowy ma na celu przekazanie ZAMAWIAJACEMU, catkowicie
zakonczonej Inwestycji po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

Odbioru  koncowego dokonuje  zesp6t  odbiorowy  powotany  przez
ZAMAWIAJACEGO, przy udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy.

W sktad zespotlu odbiorowego beda wchodzi¢ co najmniej Inspektor Nadzoru, osoba/by
sprawujaca/y Nadzor autorski, przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO.

Odbiér koncowy bedzie polaczony z przekazaniem ZAMAWIAJACEMU do
eksploatacji - catkowicie zakonczonej Inwestycji.

Odbidr koncowy zostanie poprzedzony uzyskaniem przez WYKONAWCE dziatajacego
w imieniu ZAMAWIAJACEGO ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wszystkich obiektow objetych Przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego zobowigzany
jest przeprowadzi¢ wszelkie proby i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem
budowlanym.

Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.

Warunkiem zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci do odbioru jest ich
zakonczenie robot, uprzatnigcie Terenu Budowy oraz zatwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru w formie Operatu kolaudacyjnego,
zawierajacego co najmniej:

protokoty badan 1 sprawdzen oraz certyfikaty i atesty wbudowanych materiatow,
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2)

3)
4)

4)

5)
6)

21.22.

21.23.

21.24.

1)

2)
3)

21.25.

21.26.

21.27.

21.28.

21.29.

protokoty techniczne odbiordow instalacji, urzadzen technicznych, robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, wymaganych zaswiadczen wlasciwych jednostek i organdw, w tym
niezbednych $§wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej,

w miarg potrzeby projekt powykonawczy (uwzgledniajacy wprowadzone w trakcie
Inwestycji zmiany),

instrukcje uzytkowania i konserwacji obiektu,

rozliczenie budowy wraz z dokumentami ksiggowo-rozliczeniowymi (w rozbiciu na
grupy S$rodkow trwatych - zgodnie z klasyfikacjg $rodkéw trwatych) - w wersji
papierowej i elektronicznej,

Dziennik budowy
o$wiadczenia Kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

ZAMAWIAJACY dokonuje potwierdzenia zasadno$ci zgloszenia do Odbioru
koncowego uwzgledniajac spetnienie warunkéw podanych w Umowie i ustala date
rozpoczgcia czynnosci odbiorowych - w terminie do 10 (dziesigciu) dni roboczych od
daty dorgczenia zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego, lub odmawia
przystapienia do odbioru i wzywa do ponownego zgloszenia do odbioru po uzupekieniu
brakow, o czym zawiadamia WYKONAWCE pisemnie.

Czas trwania czynnosci Odbioru koncowego nie powinien by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac
od daty rozpoczecia czynnosci Odbioru, o ile przedhuzenie odbioru nie wynika
Z okoliczno$ci, na ktore zadna ze stron Umowy nie ma wplywu.

ZAMAWIAJACY moze powziaé¢ decyzj¢ o przerwaniu czynno$ci Odbioru koncowego,
jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego:

zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnatl gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

WY KONAWCA nie przedstawil wymaganych dokumentdw,
Wystapily istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy.

W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego w ZAMAWIAJACY na piSmie wezwie WYKONAWCE do usunigcia
brakow 1 wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie, adekwatny do stwierdzonego braku
lub wady, nie krotszy niz 7 dni.

Po usunieciu przyczyny przerwania czynnosci Odbioru koncowego WYKONAWCA
bezzwlocznie zawiadamia pisemnie ZAMAWIAJACEGO i Inspektora Nadzoru.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 21.26.
ZAMAWIAJACY podejmie czynno$ci Odbioru koncowego.

W przypadku dalszego wystgpowania, przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego czynnosci wskazane w pkt 21.26. i pkt 21.27. mozna powtorzy¢, jednakze
ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne za zwtoke za okres od uptywu czasu
Wwyznaczonego na usuniecie przyczyn przerwania czynnosci Odbioru koncowego, do ich
catkowitego usuniecia i podpisania Protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w czasie czynno$ci Odbioru konicowego zostang ujawnione wady nie nadajace si¢
do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJACY - niezaleznie od innych uprawnien
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21.30.

21.31.

21.32.

przewidzianych Umowa i1 przepisami prawa - moze wedle swobodnego uznania dokonaé
Odbioru koncowego odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie WY KONAWCY.

Odbior ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rekojmi.

Odbidér ostateczny dokonywany jest przez ZAMAWIAJACEGO przy udziale
WYKONAWCY w formie Protokotu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez WYKONAWCE zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do sporzadzania jednostronnych protokotow
odbiorow, w przypadku nieusprawiedliwionego wczesniej niestawienia  si¢
WYKONAWCY do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

22.  Wynagrodzenie i warunki platnosci

22.1. Zasady ogdlne

22.1.1.

22.1.2.
1)
2)

3)
22.1.3.

22.1.4.

22.1.5.

22.1.6.

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta WY KONAWCY, na kwote w wysokosci

netto ................... (stownie: ... ) ziotych
wraz z podatkiem ...% VAT w wysokosci .......... (stownie: ... ............. ) ztotych,
co lacznie stanowi kwote brutto

W WysoKoSCi .............. (stownie: .......oooiiiii ) ztotych.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i:

odpowiada kwocie ceny oferty zlozonej przez WYKONAWCE oraz kwocie
wyliczonej przez WYKONAWCE w Kosztorysie ofertowym w postgpowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego;

odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu przez ZAMAWIAJACEGO
W Przedmiarze robot, ktory byt zatagcznikiem do SWZ;

zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12.3.5. SWZ.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY umowione Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréow i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Oferta cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;j.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robot, w terminach
okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT
Z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru robot.
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22.1.7.

22.1.8.

22.1.9.

22.1.10.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnos$ci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez ZAMAWIAJACEGO w ztotych polskich.

Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce
podatki, facznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za  wykonane roboty budowlane begda  wplacane przez
ZAMAWIAJACEGO na konto bankowe WYKONAWCY, Ilub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCE, lub
odpowiednio przez Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku
lub faktury VAT wystawione] przez WYKONAWCE, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia WY KONAWCY w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

22.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym.

22.2.1.

1)

2)

22.2.2.

22.2.3.

Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie rob6t budowlanych, o ktorych mowa
w pkt 3.1. zostanie ustalone z zastosowaniem nast¢pujgcych zasad:

jezeli roboty wynikajace z pkt 3.1. Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, WYKONAWCA jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z pkt 3.1. z zastosowaniem metody,
0 ktorej mowa w pkt 22.2.1. ppkt 1), WYKONAWCA powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacj¢ Ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Kp, Z) nie wyzszych od
srednich publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla
wojewoddztwa $laskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesige, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.

Naklady rzeczowe dla wyceny robot nie wynikajacych z oferty nalezy ustala¢ na
podstawie katalogow nakladow rzeczowych (KNNR, KNR, KNP). Dla pozycji nie
ujetych w katalogach WYKONAWCA po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego moze wyceni¢ pozycje w drodze wyceny indywidualnej. Koszty zakupu
nalezy uyjmowac¢ w cenie materiatu.

WYKONAWCA dokona wyliczen, o ktorych mowa w pkt 22.2.1. oraz przedstawi
ZAMAWIAJACEMU za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w pkt 3.1. Umowy
przed rozpoczgciem tych robot.

Jezeli  kalkulacja przedtozona przez WYKONAWCE do zatwierdzenia
ZAMAWIAJACEMU bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
22.2.1., ZAMAWIAJACY wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w
pkt 22.2.1.

22.3. Rozliczenia czesciowe

Strony nie przewiduja rozliczen czgsciowych
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22.4. Platnosci

22.4.1.

22.4.2.

22.4.3.
1

2)

22.4.4.

22.4.5.

22.4.6.

22.4.7.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO wystawionych przez WYKONAWCE faktur
VAT z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru koricowego robot.

Za datg zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO. Termin
uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO nastgpi
najpdzniej w ostatnim dniu terminu platnosci.

Zaptata:

kwoty odpowiadajacej calosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art. 2
pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie
oszczgdnosciowo-kredytowej, dla ktoérych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

WYKONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jele$nia
34-340 JELESNIA, ul. Suska 5, NIP: 5530102780

Odbiorca: Pafstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jele$nia
34-340 JELESNIA, ul. Suska 5

WYKONAWCA jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem kazdego
naleznego mu wynagrodzenia czesciowego lub koncowego, o$wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznos$ci, ktorych termin uptynal.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy
0 podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO Umowie
0 podwykonawstwo, WY KONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
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22.4.8.

22.4.9.

22.4.10.

22.4.11.

22.4.12.

dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢gczenia WYKONAWCY
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.5.,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WY KONAWCA wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w pkt 22.5.4., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg VAT oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot,
a WYKONAWCA nie zlozy w trybie okre§lonym w pkt 22.5.5. uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zapftaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bedzie wystawiony
przez WYKONAWCE: faktura VAT, o ktorych mowa w pkt 22.5.1., przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz:

1) z Protokotem odbioru koncowego robot, W ktorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zalaczone protokoly odbioru
czesci robot wykonanych przez Podwykonawcoéw lub Dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy 1 ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze
sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci
o$wiadczeniami Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu
Z platnosciami wobec nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,

4) aw przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru
koncowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne — wraz z o§wiadczeniami
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w pkt 22.5.9., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
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22.4.13.

22.4.14.

22.4.15.

22.4.16.

22.4.17.

22.4.18.

22.4.19.

wstrzymania, do czasu przedtozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentow,
wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia w czg¢sci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentow.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypeknienia przez
WYKONAWCE wymagan, o ktéorych mowa w pkt 22.5.8., nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez ZAMAWIAJACEGO terminu platnosci i nie uprawnia
WYKONAWCY do zadania odsetek.

WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktorych mowa w pkt 22.5.9., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez
WYKONAWCE stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypehienia przez WYKONAWCE
wymagan, o ktorych mowa w pkt 22.5.8., nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
ZAMAWIAJACEGO terminu ptatnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do zadania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow
sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$¢.

WY KONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktorych mowa
pkt 22.5.9. zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
I charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawcg, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy i do wyplaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zgtosi uwagi,
0 ktorych mowa w pkt 22.5.5. i wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
WY KONAWCA nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.5., a Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jezeli WY KONAWCA zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt
22.5.12. i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli WY KONAWCA nie zgtosi
uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.12., a Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez WYKONAWCE Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopiag protokotu odbioru przez
WYKONAWCE lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wylacznie nalezne
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22.4.20.

22.4.21.

22.4.22.

22.4.23.

22.4.24.

22.4.25.

22.4.26.

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie
naleznego wynagrodzenia przez WYKONAWCE lub Podwykonawce i1 bedzie
dotyczy¢  wylacznie  naleznosci  powstalych  po  zaakceptowaniu  przez
ZAMAWIAJACEGO Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO z tytulu
wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest
ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku r6znic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg ZAMAWIAJACY
uzna 1 wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od ZAMAWIAJACEMU ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT i WYKONAWCA zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
WYKONAWCA dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Warunkiem zaplaty faktur wystawionych przez WYKONAWCE bedzie zataczenie do
kazdej faktury nie pozniej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci pisemnych
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych
im wynagrodzen za roboty objete ptatnoscia.

22.6 Zaliczki
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22.6.1. ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zamodwienia.

22.7. Wiergytelnosci

22.7.1. WYKONAWCA nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

22.7.2. W przypadku WYKONAWCY bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEGO o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa
w pkt 22.8.1., wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

22.7.3. ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w pkt 22.7.1.
dopoki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $§rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

22.7.4. Cesja, przelew lub czynno§¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemne;j
zgody ZAMAWIAJACEGO, sa wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.

23. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

23.1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi za wady
wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 36 miesi¢gcznej gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.3. Dokumenty gwarancyjne WY KONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zalgcznik do Protokotu odbioru koncowego robot.

23.4. Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach
udzielonej gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwarancji.

23.5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1)  dzialania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
WY KONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,
2)  normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

23.6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okreSlone w przekazanej przez
WYKONAWCE . Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”. Zasady eksploatacji
| konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynika¢ tylko
Z przepisOw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.

23.7. Jezeli WYKONAWCA nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie
bedzie si¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzah gwarancyjnych, powotujac si¢ na zarzut
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eksploatacji 1 konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.

23.8. W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez
WYKONAWCE, sporzadzi je ZAMAWIAJACY. Kosztami jej sporzadzenia zostanie
obcigzony WYKONAWCA.

23.9. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika
wad 1 usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie ucigzliwych, w ciagu
5 dni kalendarzowych.

23.10.

23.11.

23.12.

23.13.

21.14.

21.15

23.16.

23.17.

21.18.

23.19.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, WY KONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci  technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
WYKONAWCE wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako odmowa
usuni¢cia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony WYKONAWCY lub nie
wywigzywaniu si¢ z terminow, o ktorych mowa w pkt 23.9., ZAMAWIAJACY zleci
usuni¢gcie tych wad lub wusterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
WYKONAWCE.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protok6ét z udzialem
WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, WY KONAWCA zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny
zostanie wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia WYKONAWCY
0 stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

WY KONAWCA nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE o zaistnialej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi odbedzie si¢ na wniosek
ZAMAWIAJACEGO i zostanie przestany do WYKONAWCY na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji lub rgkojmi.

ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytutlu rekojmi lub gwarancji z udzialem
WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA
zobowiazuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu,
0 ile bedzie to technologicznie mozliwe. ZAMAWIAJACY umozliwi dostep do obiektu
W celu usuni¢cia wady lub usterki.

Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, w dniu nast¢pujacym po ostatnim dniu jej trwania
strony podpiszg Protokot odbioru pogwarancyjnego, 0 ile na WYKONAWCY nie
bedzie ciazyl obowigzek usunigcia wezes$niej wad. W takim przypadku Protokot odbioru
pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usunigciu. Z dniem podpisania
Protokét odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamknigcia realizacji umowy.
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24.1.

24.2.

24.3.

24.4.
24.5.
24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze WY KONAWCA przed zawarciem Umowy wniost na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych
W przepisach Prawa zamowien publicznych na kwote rowng 5,0% Ceny ofertowej brutto,
co stanowi kwote w wysokosci: ................. (stownie: .............ooei ) ztotych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie gwarancji
ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen ZAMAWIAJACEGO z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez WYKONAWCE, w tym usuni¢cia Wad, w szczegdlnosci
roszczen ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWTCY o zaptatg kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ZAMAWIAJACY.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi WY KONAWCA.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wiagzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w
okresie rekojmi za Wady fizyczne. WY KONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania ZAMAWIAJACEGO o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach,
ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez ZAMAWIAJACEGO praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ........... (stownie: ...l ) zlotych
stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ...............
(stownie: ... ) zlotych, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po
uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa
W przepisach Prawa zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania ~umowy pozostaje w  dyspozycji
ZAMAWIAJACEGO i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w catosci lub w czg$ci w terminach, o ktorych
mowa W pkt 23a.6. i pkt 23a.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pieniagdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego ZAMAWIAJACEGO, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek WYKONAWCY.
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24.12. ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ =zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna ZAMAWIAJACEMU od
WYKONAWCY w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez WYKONAWCE
pisemnego wezwania do zaptaty.

24.13. Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz

wymagany okres jego waznosci, WYKONAWCA jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

24.14. Jezeli WYKONAWCA w terminie okreslonym w pkt 23a.13 nie przedtozy

ZAMAWIAJACEMU nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ZAMAWIAJACY bedzie wuprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

24.15. ZAMAWIAJACY zwroci WYKONAWCY $rodki pienigzne otrzymane z tytutu

25.1.

realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
WYKONAWCE nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

25.  Zmiana Umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakofczenia robot,
W nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczeg6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, koniecznos$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
wyzej wymienione okoliczno$ci mialty lub beda moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okres§lone;:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, potwierdzonych stosownymi wpisami ZAMAWIAJACEGO
w Dzienniku budowy, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

4) wystapia op6znienia w dokonaniu okre§lonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,
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25.2.

25.3.

25.4.

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoséci, za ktore WY KONAWCA ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WY KONAWCY,

7) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych z rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
Z rozpoznania terenu, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia

tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 25.2.

Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 25.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 25.2. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 25.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.
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Whniosek, o ktorym mowa w pkt 25.4. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym
WYKONAWCA dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

WYKONAWCA zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt 25.4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okre§lone w pkt 31 i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.4. ZAMAWIAJACY jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt
25.7. i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zgdanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu ZAMAWIAJACEMU
dokumentacji, o ktéorej mowa w pkt 25.7. 1 przedlozenia na Zadanie
ZAMAWIAJACEGO jej kopii.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.4.
wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
ZAMAWIAJACY zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
ZAMAWIAJACEMU wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak
I akceptacji zadania zmiany.

25.11. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
0 akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

25.12. Wszelkie zmiany Umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

25.13. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Zze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

26. Odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO

26.1. ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
WYKONAWCA:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$c¢uczyni zagdaniu ZAMAWIAJACEGO,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia WYKONAWCY
dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w zwloce w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad
15 dni,

6) nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

7) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

8) w razie konieczno$ci:
- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub

- koniecznos$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9) zaszta konieczno$¢ znacznego — o ponad 20% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwiazku z konieczno$cig wykonania robot dodatkowych.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie w przypadku
powtarzajacych si¢ przypadkow gdy WY KONAWCA

a) dopuszcza do pracy przy realizacji przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi
Zatrudnienia”, o ktérym mowa w pkt 8 Umowy.

b) bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO powierza realizacj¢ umowy innemu
podmiotowi — naruszenie ,,Obowigzku Samodzielnej Realizacji”.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku WY KONAWCA moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

WYKONAWCA udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez WYKONAWCE.
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27. Odstgpienie od Umowy przez WYKONAWCE

27.1. WYKONAWCA bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia

217.2.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:

1) zwloka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 7 dni;

2) zwloka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 7 dni;

3) WYKONAWCA nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokol odbioru korncowego
robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen ZAMAWIAJACEGO lub kar umownych,
na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO dokonanego wpisem do Dziennika budowy
przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 14 dni, bez nalezytego
uzasadnienia.

4) na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robot trwa dhuzej niz 14 dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu  przez
ZAMAWIAJACEGO.

28. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
WY KONAWCA ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i whasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO,

2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore WY KONAWCA
otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

WY KONAWCA niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy 1
urzadzenia, niestanowigce wiasnosci ZAMAWIAJACEGO lub ustali zasady przekazania
tego majatku ZAMAWIAJACEMU.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robot
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28.5.

28.6.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.8.

30.1.

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od WYKONAWCY pod swoj dozor
Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuni¢cie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowiazku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usunigcia sprzetu 1 robot
tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu
0 odstagpieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

29. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA przy udziale
ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych
I robot zabezpieczajacych wedhug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez WYKONAWCE faktury lub rachunku.

WYKONAWCA zobowiagzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstagpienia.

WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu
kosztéw ich nabycia.

Szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
ZAMAWIAJACEGO z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot 1 Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

30. Kary umowne
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
1,0% warto$ci brutto okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
jaki uptynie pomigdzy Terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia
robot,
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2) za zwloke WYKONAWCY w usuni¢gciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysoko$ci 1,0%
warto$ci brutto okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy, za wykonany przedmiot odbioru, za
kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad,

3) z tytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
w wysokosci 20% wartosci brutto okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy, ZAMAWIAJACY
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 5 000 ztotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowsg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100 ztotych za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie¢ Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 1 000 ztotych.

9) zadopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz  WYKONAWCA lub  zaakceptowany  przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto,

10) za zawinione przerwanie realizacji robot przez WYKONAWCE trwajace powyzej
14 dni w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY
| zaptacenia sktadek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentow  potwierdzajacych  zawarcie = umowy
ubezpieczenia 1 optacenia sktadek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokos$ci 1 000 ztotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéow zgodnie z pkt 17.1.
Umowy a takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 17.4. Umowy
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000
ztotych, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO — w wysokosci 0,1%
Ceny ofertowej brutto,

Strona 42 z 45



PGL LP Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.11.2022

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

14) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia —
w wysokosci 2 000 ztotych.

15) za pierwszy przypadek naruszenia Obowiqgzku Samodzielnej Realizacji — W wysokosci
10 000 ztotych.

16) za kazdy kolejny przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji -
w wysokosci 20 000 ztotych.

Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% wartosci brutto
okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy =z przyczyn lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO w wysokosci 20% Ceny ofertowej brutto. Kara nie
przystuguje, jezeli odstagpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art.
456 Prawa zamowien publicznych,

2) zanieprzystapienie przez ZAMAWIAJACEGO do odbiorow robot zgtoszonych do
odbioru przez WYKONAWCE w terminach okreslonych Umowa w wysokosci
1 000 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to WYKONAWCA moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajacego, na zasadach ogdlnych okre§lonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zapftaty.

30.7. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie

30.8.

30.9.

31.1.

wezwania do zaptaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajacych z kar
umownych, na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

Zaptata kary przez WYKONAWCE lub potracenie przez ZAMAWIAJACEGO kwoty
kary z ptatnosci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

31. Ochrona danych osobowych
Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

1) Nadlesniczy Nadlesnictwa Jelesnia zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem,

oswiadcza, 1z w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy
zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

31.2.
1)

2)

3)

ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych
w zwigzku z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strona, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodno$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) .............cccoevvvvevvenrtels o

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane bgda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspolpraca:
imi¢ 1 nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komérkowy,
fax), adres 1 miejsce pracy, ple¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
miedzynarodowej

dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, aw przypadku skierowania sprawy
na droge sadowa, do czasu zakonczenia postgpowania sagdowego lub egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w tre§ci umowy - posiada prawo dostepu
do tresci  swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usuniecia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
— w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu
nadzorczego w przypadku, gdy uzna, Ze przetwarzanie przez ZAMAWIAJACEGO
danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

Oswiadczenie WY KONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, o§wiadcza, iz W
przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiqgzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku z realizacja Umowy
od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ..........cccoccevvvervrienen.
(adrese-mail ) .............cceevievve it tell ,

dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;
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4) odbiorcg danych osobowych bedzie/ bedg: ze strony WYKONAWCY — jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacje i rozliczenie Umowy;

5) ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisOw prawa,
kancelaria / kancelarie prawne S$wiadczace obstuge prawng, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji i1 rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

6) dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
migdzynarodowej;

7) dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen z nig
zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

8) ZAMAWIAJACY posiada prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

32.  Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

33. Zalaczniki do umowy
Zatagcznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej.
Zakacznik nr 2 - Oferta WYKONAWCY,

Zatacznik nr 3 — Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia stanowiagcy zat. Nr 1.5. do SWZ

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
WYKONAWCY i dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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