
 

 

Príloha č. 4 zmluvy: 
 

 

 

Komunitné Centrum JELKA            
           
           

Harmonogram prác            

           

Činnosť 
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Prevzatie staveniska 
                    

Murovanie stien, priečok 
                    

Strešné práce , konštrukcie 
klampiarske                     

Vnútorný vodovod , rozvody 
kúrenia , elektroinštalácia                     

Vnútorné omietky 
                    

Izolácie tepelné, potery 
                    

M okien dverí plastových  
                    

M obkladov, dlažieb  
                    

Maľby stien 
                    

Zdravotechnika – zariaď. 
predmety , dvere                     

Vonkajšie omietky, izolácia 
striech a budov                     

Vonkajšie práce, terénne 
úpravy okolia                     

Ukončenie prác, odovzdanie 
stavby                     

           

V Šamoríne dňa 26.10.2022           
 

 

 

 

 


